
 

Beantwoording toezegging 12-04-2023 

Datum  12-04-2023 

Vergadering 11-10-2022 

Onderwerp Oude lijst woningbouwprojecten voor 2019 

 

Toezegging 1 

De portefeuillehouder zegt toe met een lijstje te komen met oude plannen die er nog liggen of er aan 

zitten te komen van vóór 2019 ( van de oude gemeentes). 

 

Antwoord 
Kern  Bouwplan  Stand van zaken  

Est  Wethouder van Akenstraat 
26 (plan Blom) 

2e kwartaal 2023 duidelijkheid 

Est  Karneheuvelsestraat  In aanbouw 

Geldermalsen  Lingewaarden 1e fase  Omgevingsvergunning verleend maar wordt niet 
gerealiseerd  

Geldermalsen  Lingewaarden 2e fase  Niet aan de orde zolang fase 1 niet afgerond is 

Geldermalsen  Lingedonk  Laatste woningen worden nu gerealiseerd 

Haaften  Centrumplan  Onderhandelingen lopen nog; BP in voorbereiding 

Heesselt RvR Waalbandijk (plan Hof 
van Heesselt) 

Woningen staan te koop; planologische procedure 
moet nog worden gevoerd 

Herwijnen  Herwijnen Oost Aanbesteding afgerond, woningen in verkoop 

Heukelum  Leijenburgplein 
(schoollocatie) 

Onderzoek financiële haalbaarheid 

Meteren  De Plantage  Deel gerealiseerd, in uitvoering en deel in 
voorbereiding. 

Ophemert  Slingerbos Aanbesteding afgerond; BP vastgesteld  

Rumpt Achtermonde/Kerkweg  In aanbouw 

Spijk Achter dorpshuis BP vastgesteld; aanbesteding opgestart 

Tuil Klingelenberg  Klingelenberg Oost: geen akkoord op 
inrichtingsplan. Klingelenberg Zuid: 
principeverzoek ingediend. Besluitvorming  Oost 
en Zuid afgerond 2e kwartaal 2023.  
Ontwikkeling appartementen in Oost loopt 
separaat. Bezig met afsluiten anterieure 
overeenkomst.  Klingelenberg-Noord: geen actie 

Tuil Melssingdreef (plan Kruijt) Actualiseren inrichting plangebied (water + 
openbaar gebied) en afsluiten aanvullende 
overeenkomst. Geen beweging initiatiefnemer.  

Varik  Molenblok Voorbereiding aanbesteding opgestart. BP in 
voorbereiding.  

Vuren  Heuffterrein BP in de maak  

Waardenburg  Woonwagenlocatie De 
Griend 

Alternatieve locatie nog niet gevonden. 

Waardenburg  De Vergt (achter coop)  2e kwartaal 2023 meer duidelijkheid  
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Toelichting  

De focus in dit overzicht richt zich op de grote(re) plannen waarbij circa 10 woningen worden gerealiseerd. 


