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Onderwerp  

Stand van zaken project realisatie nieuwe gemeentewerf. 

 

Kennisnemen van 

De voortgang van de voorbereiding van het project realisatie nieuwe gemeentewerf. 

 

Inleiding 

Op 29 juni 2021 heeft uw raad een krediet van ruim 8,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het 

realiseren van een nieuwe gemeentewerf aan de Boutensteinseweg 4 in Rumpt. Provinciale Staten 

hebben een krediet beschikbaar gesteld voor realisatie van een nieuw provinciaal steunpunt. Voor de 

ontwikkeling van het nieuwe gezamenlijke complex is daarmee budget beschikbaar. In deze 

informatienota informeren wij u over de huidige stand van zaken van het project en kijken we vooruit 

naar het vervolg van de planontwikkeling. 

 

Kernboodschap 

Het afgelopen jaar zijn diverse vervolgstappen gezet in de voorbereiding van het project realisatie 

nieuwe gemeentewerf. Onlangs is opdracht gegeven aan Arcadis voor opstelling van een ontwerp voor 

de nieuwe werf. 

 

Consequenties 

Vervolgstappen na raadsbesluit beschikbaarstelling krediet  

Na het raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een krediet is het afgelopen jaar een aantal 

vervolgstappen gezet in de voorbereiding van realisatie van de nieuwe gemeentewerf. Deze bestaan 

als eerste uit het opstellen van drie vervolgovereenkomsten waarin de samenwerking met de provincie 

is vastgelegd. Daarnaast is het ontwerpteam (architect en overige adviseurs) geselecteerd voor het 

maken van een ontwerp voor de nieuwe werf. Ten slotte zijn diverse deelonderzoeken  uitgevoerd, 

bijvoorbeeld op het gebied van flora en fauna. en is gestart met de voorbereiding van te doorlopen 

ontheffings- en vergunningprocedures.  

 

Samenwerking met de provincie Gelderland 

Met de provincie Gelderland is begin 2020 een intentieovereenkomst gesloten, waarin het voornemen 

is uitgesproken tot realisatie van een gezamenlijke gemeentewerf/provinciesteunpunt in Rumpt. Om 

de samenwerking tussen gemeente en provincie in de verschillende fasen van het project vast te 

leggen is het afgelopen jaar een drietal vervolgovereenkomsten opgesteld. In juni van dit jaar hebben 
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we met de provincie een realisatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over taken 

en onderlinge rolverdeling bij het opstellen van het ontwerp en de aanbesteding van en het 

opdrachtgeverschap bij de daadwerkelijke realisatie. Zo is overeengekomen dat de gemeente optreedt 

als penvoerder en formeel opdrachtgever bij het opstellen en realiseren van het ontwerp. 

 

Verder wordt voorafgaand aan de start van de realisatie een verkoopovereenkomst gesloten, waarin 

de eigendomsoverdracht van een deel van de gronden van de provincie aan de gemeente wordt 

vastgelegd.  

Ten slotte wordt voor het toekomstig beheer en onderhoud van het te realiseren complex voorafgaand 

aan de ingebruikname van de nieuwbouw een beheersovereenkomst gesloten. In deze derde 

overeenkomst worden praktische afspraken gemaakt over het gebruik, beheer en onderhoud van het 

nieuwe complex.  

 

Voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf is een projectorganisatie ingericht die op 

projectmatige wijze uitvoering geeft aan de opdracht. Er is een ambtelijk opdrachtgever benoemd 

vanuit de gemeentelijke organisatie. Verder zijn een externe projectleider en -ondersteuner 

aangetrokken en zijn gezamenlijk met de provincie een stuur- en projectgroep en diverse werkgroepen 

ingericht.  

 

Selectie ontwerpteam 

Naast het opstellen van de hiervoor beschreven overeenkomsten was de tweede hoofdactiviteit het 

afgelopen jaar de selectie van een ontwerpteam voor het opstellen van een integraal ontwerp (zowel 

opstallen als terreininrichting) voor de nieuwe werf/provinciesteunpunt. Gelet op de omvang van het 

werk is deze selectie via een proces van Europese aanbesteding open gesteld. Op basis van een 

selectieleidraad is in dit proces eerst een selectie- en vervolgens een gunningsfase doorlopen. Dit 

heeft onlangs geresulteerd in gunning van de ontwerpopdracht aan Arcadis. Inmiddels is de 

bezwarentermijn verstreken en is de opdracht definitief verstrekt. Arcadis is inmiddels gestart met 

uitvoering van de opdracht.  

 

Financiën 

Een belangrijk onderdeel van het gehele project is de financiën. De opdracht aan Arcadis voor het 

opstellen van een ontwerp past binnen de hiervoor in het budget geraamde kosten.  

Bij de opstelling van het ontwerp voor de nieuwe werf zullen wij het budget nauwlettend blijven 

bewaken. Het afgelopen jaar zijn op landelijk niveau de bouwkosten aanzienlijk gestegen. Waar nodig 

en voor zover mogelijk zullen wij tijdens het ontwerpproces maatregelen nemen om binnen het 

beschikbare budget te blijven. Mocht dit een bijstelling van de door uw raad vastgestelde 

uitgangspunten noodzakelijk maken, dan komen we hier uiteraard bij u op terug. 

 

Communicatie 

Voor de in- en externe communicatie over het project is een communicatieplan opgesteld. Op de 

relevante momenten tijdens de voorbereiding van het project wordt de raad geïnformeerd over de 

voortgang. 
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Vervolg 

In de eerste helft van 2023 worden eerst een voorlopig en vervolgens een definitief ontwerp opgesteld. 

Op basis van het definitief ontwerp wordt gestart met de aanbesteding van de realisatie van het 

project, die ook weer plaatsvindt via een proces van Europese aanbesteding. Voor zover nu kan 

worden overzien kan in het voorjaar van 2024 opdracht worden gegeven voor de daadwerkelijke 

realisatie van het project. Circa een jaar na de start zal de nieuwbouw gerealiseerd zijn.   

 

 

Bijlage(n) 

- 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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