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Onderwerp  

Gewijzigde uitwerking Veerstoep Herwijnen 

 

Inleiding 

In november 2020 is door het college besloten financieel bij te dragen aan het verleggen van de 

veerstoep in Herwijnen, als meekoppelkans bij dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg 

(hierna: GoWa). Hierover bent u destijds geïnformeerd met informatienota IN145 (Meekoppelkansen 

dijkversterking, 17 december 2020).  

Deze veerstoep is onderdeel van de veerverbinding over de Waal tussen Herwijnen en Brakel. Hierna 

heeft verdere uitwerking van deze kans plaatsgevonden. De gemeente West Betuwe en de Graaf 

Reinald Alliantie werken hierin samen. Bij deze uitwerking is gebleken dat er gewijzigde inzichten zijn 

ontstaan over de reden van verplaatsing en de kosten hiervan. Het dijkversterkingsproject GoWa is 

inmiddels grotendeels in uitvoering. Uit de uitvoeringsplanning blijkt inmiddels, dat de Graaf Reinald 

Alliantie duidelijkheid nodig heeft over het al of niet uitvoeren van de eerder gemaakte uitwerking. Om 

deze duidelijkheid te geven is een heroverweging noodzakelijk over deze meekoppelkans. Het college 

heeft hierover inmiddels besloten en wil u hierover bij deze informeren.  

Overigens, bij deze heroverweging is ook rekening gehouden met de actuele stand van zaken over de 

veren, waarover u met informatienota IN009 (Actuele stand van zaken veerdiensten, 7 maart 2023) 

recent bent geïnformeerd.  

 

Kernboodschap 

Door diverse ontwikkelingen is besloten een gewijzigde uitwerking van de meekoppelkans van de 

veerstoep in Herwijnen bij dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg te laten realiseren.   

 

Consequenties 

De Graaf Reinald Alliantie heeft in samenspraak met de gemeente West Betuwe het ontwerp van de 

verlegging van de veerstoep uitgewerkt. Hiermee zijn ook de kosten voor het verleggen volledig in 

beeld gebracht. Inmiddels is duidelijk dat aanpassing van het eerdere ontwerp vraagt om een 

verdubbeling van de eerder geraamde bijdrage. Deze extra benodigde financiën staan echter niet meer 

in verhouding tot de winst die wordt geboekt door uitvoering te geven aan de verlegging.  

De heroverweging heeft er toe geleid over om de verlegging niet uit te voeren,  maar de 

(laagwater)veerstoep op de huidige locatie te laten liggen. Daarbij is vanuit verkeerskundig oogpunt 

wel zeer wenselijk om verkeer van en naar de pont over een nieuw aan te leggen weg onderlangs de 

Waaldijk naar deze huidige veerstoep te leiden. 
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Daarnaast is eerder door de veerdienst aangegeven dat met het verleggen van de veerstoep aan de 

zijde van Herwijnen een kortere afstand hoeft te worden overbrugd met een destijds beoogde, nieuwe 

locatie van de stoep aan de overzijde in Brakel. Inmiddels is duidelijk geworden dat in Brakel de 

huidige locatie in stand zal worden gelaten. Van een kortere route, in samenhang met de beoogde 

verplaatsing van de veerstoep in Herwijnen, is dan ook geen sprake meer.  

 

Financiën 

Als gevolg van de heroverweging -en hiermee minder ingrijpende maatregelen-  zijn de verwachte 

kosten lager dan oorspronkelijk gereserveerd was in de bestemmingsreserve. Dit bedrag zal in de 

reserve beschikbaar blijven, aangezien er naar verwachting financiering benodigd is om deze 

uitwerking planologisch mogelijk te maken. Ook zijn reserveringen benodigd voor mogelijke 

prijsstijgingen en dienen er nog keuzes gemaakt te worden voor de meekoppelkansen voor 

dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg.  

 

Communicatie 

De Graaf Reinald Alliantie en de veerdienst zijn betrokken bij deze heroverweging en aanpassing van 

de meekoppelkans bij dijkversterkingsproject GoWa. Ook inwoners zullen hierover worden 

geïnformeerd.  

 

Vervolg 

De Graaf Reinald Alliantie gaat binnenkort van start met uitvoeringsactiviteiten die gerelateerd zijn aan 

deze meekoppelkans. Voor realisatie van de gewijzigde uitwerking zal een (tijdelijke) 

Omgevingsvergunning en aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig zijn. Voorbereidingen 

hiertoe zullen plaatsvinden in samenwerking met de Graaf Reinald Alliantie en zo snel mogelijk worden 

opgestart.  

 

Bijlage(n) 

- 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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