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Onderwerp  

Verkenningsproces oplossingsrichting staalslakkenproblematiek The Dutch te Spijk.  

 

Kennisnemen van 
Het besluit van het college om in te stemmen met ondertekening van de intentieverklaring ‘Zuidbaan 
The Dutch’ en daarmee het doorlopen van het voorgestelde verkenningsproces tezamen met de 
partijen The Dutch en Sent One. 

 

Inleiding 

Zoals in de informatienota van 30 november 2021 staat aangegeven verloopt de sanering en de 

realisatiewerkzaamheden rond het saneringsgebied van de staalslakken op de toekomstige Zuidbaan 

(ook wel The Dutch II genoemd) van The Dutch nog niet volgens het door zowel The Dutch als Sent 

One geaccordeerde Plan van Aanpak. Er is destijds aangekondigd dat de gemeente opnieuw overgaat 

tot handhaving en vervolgens is er een voornemen tot last onder dwangsom verzonden. De Dutch en 

Sent One hebben hierop zienswijzen ingediend. Het proces lijkt hiermee in een impasse te komen. 

Onder het kopje reden voor de gekozen werkwijze wordt nader ingegaan op de achtergronden van 

deze impasse. 

 

Het college is van mening dat we op dit moment het beste uit de ontstane impasse kunnen komen 

door met de betrokken partijen The Dutch en Sent One een gezamenlijk proces in te gaan om nieuwe 

alternatieve oplossingsrichtingen voor de uitvoeringsproblemen te verkennen. Uiteraard blijven we de 

uitvoering van het plan van aanpak nauwkeurig monitoren, wordt er toezicht gehouden en wordt er zo 

nodig ingegrepen door middel van handhaving, ook als het hierboven genoemde gesprek tussen 

partijen gaande is.  

 

Intentieverklaring 

We zijn hierover met The Dutch en Sent One tot overeenstemming gekomen en hebben dit vastgelegd 

in een speciale intentieverklaring tussen partijen. Hierin is kort gezegd het volgende afgesproken:  

   

• Vanuit de belangen van de partijen wordt een milieuverantwoorde oplossing gezocht die past 

binnen de gestelde randvoorwaarden. Daarin worden ook ruimtelijke en maatschappelijke 

aspecten betrokken; 

• De verkenningsperiode van 6 maanden kent een aantal randvoorwaarden waarbij de 

belangrijkste als volgt zijn: 
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o Gedurende de verkenningsperiode blijft het Plan van aanpak inclusief de 

handhavingsovereenkomst van kracht zodat hier uitvoering aan gegeven wordt; 

o Gedurende de verkenningsperiode zal terughoudend worden omgegaan met 

juridische procedures op initiatief van partijen over en weer, maar het bevoegd gezag 

zal te allen tijde optreden bij overtredingen en bedreigingen voor het milieu. 

o Net als het bestaande plan van aanpak moet de nieuwe oplossingsrichting voldoen 

aan de zorgplicht (Wbb) en het besluit bodemkwaliteit. 

 

Reden voor de gekozen werkwijze  

De afgelopen twee jaar is er onvoldoende voortgang geweest op de uitvoering en zijn de betreffende 

staalslakken (nog) niet ingepakt of afgedekt en staan ze grotendeels nog in contact met de bodem. 

Het college heeft als gevolg daarvan in november 2021 besloten om over te gaan tot een voornemen 

tot het opleggen van een last onder dwangsom om uitvoering van het overeengekomen plan van 

aanpak af te dwingen.  

 

Hierop hebben de partijen via hun advocaat gereageerd met zienswijzen. Uit de zienswijzen blijkt dat 

partijen het niet eens zijn over de oorzaak van de vertraging, de wijze van uitvoeren en de daarbij 

ontstane problemen die voortkomen uit de verschillende belangen. Tegen deze achtergrond heeft het 

college vervolgens een weging gemaakt tussen het definitief opleggen van een last onder dwangsom 

of het in gesprek gaan met Sent One en The Dutch met het doel overeenstemming te zoeken over de 

uitvoering van het plan van aanpak.  

 

Het college heeft voor dat laatste gekozen en is daarom met The Dutch en Sent One in gesprek 

gegaan om vanuit ieders belang een verkenningsproces in te richten om mogelijk tot een gedragen 

oplossingsrichting te komen over de uitvoering van het huidige plan van aanpak. De argumenten 

hiervoor zijn: 

- Als gekozen zou worden voor het doorzetten van de last onder dwangsom leidt dit 

onvermijdelijk tot verdere juridisering en het (mogelijk) stilvallen van de 

saneringswerkzaamheden waardoor kostbare tijd verloren gaat. Dat is niet in belang van het 

milieu en de omgeving.  

- Door in te zetten op vertrouwen wordt het risico kleiner dat door juridische procedures partijen 

zelfs in staat van faillissement raken of zich terugtrekken met een heel groot financieel risico 

voor de gemeente. 

- Door te zoeken naar gezamenlijke belangen vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt 

hebben partijen meer te winnen. Voor de gemeente is dat bijvoorbeeld duurzaamheid 

(zonneweide) en een recreatieve sportgelegenheid (sportgemeente). 

- Het verkenningsproces biedt de mogelijkheid om het huidige plan van aanpak kritisch tegen 

het licht te houden en alternatieven te bedenken die gezamenlijk gedragen worden. 

 

Partijen hebben met deze verklaring de intentie uitgesproken om dit verkenningsproces samen te 

doorlopen. Het verkenningsproces wordt uitgevoerd op basis van design thinking. Design thinking is 

een methode voor hardnekkige problemen rond vraagstukken waar meerdere partijen en belangen zijn 

betrokken. Het is een gestructureerde methode waarbij betrokkenen via een gezamenlijke 
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probleemanalyse en een open houding worden uitgedaagd om mede-maker te worden van de 

oplossing. De methode wordt al bij bepaalde projecten intern binnen de gemeente toegepast en willen 

we nu hiervoor inzetten.  

 

Tijdens het verkenningsproces blijven het huidige plan van aanpak en de handhavingsovereenkomst in 

stand totdat er eventueel een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen partijen wordt gesloten. 

Aanpassing van het huidige plan van aanpak zou in dat geval wellicht tot de mogelijkheden kunnen 

behoren.  

 

Kernboodschap 

The Dutch, Sent One en de gemeente gaan alternatieve oplossingsrichtingen verkennen met het doel 

overeenstemming te bereiken over een nieuwe oplossing voor de staalslakkenproblematiek ter plaatse 

van de toekomstige geluidwal en golfbaan te Spijk.  Deze verkenning moet uiterlijk binnen zes 

maanden na 1 mei zijn afgerond. 

 

Consequenties 

Gedurende het verkenningsproces zal de uitvoering van het huidige plan van aanpak worden voortgezet 

inclusief de toezichthoudende rol van de Omgevingsdienst Rivierenland en van het Waterschap 

Rivierenland. Tegen overtredingen zal worden opgetreden. Alle partijen zijn terughoudend met het 

starten van juridische procedures. Mochten partijen na afloop van het verkenningsproces nog geen 

alternatieve oplossing hebben gevonden over de uitvoering van het huidige plan van aanpak, dan blijft 

dat in stand en is de kans groot dat handhaving gaat plaatsvinden om de onderdelen van het plan van 

aanpak die nu niet nog niet zijn uitgevoerd, alsnog af te dwingen.    

 

Financiën 

Het verkenningsproces brengt kosten mee zich mee voor de gemeente die zijn opgenomen in het 

projectbudget. De gemeente draagt de kosten voor de facilitering van de verkenningssessies. Naast 

de kosten voor de inhuur van de facilitator van het verkenningsproces draagt de gemeente de kosten 

voor de ingehuurde projectleider en een specialist grondstromen die de gemeente kan adviseren. 

Mocht er een haalbaar alternatief gevonden zijn dan vervalt het substantiële risico dat we als 

gemeente op dit moment hebben ingecalculeerd.  

 

Communicatie 

Over het verkenningsproces wordt geen actieve communicatie gevoerd naar buiten. De direct 

belanghebbenden in de omgeving (bewoners en bedrijven) die worden bijgestaan door AKD advocaten 

zijn met een brief gewezen op het aangekondigde verkenningsproces. De aanleiding voor deze brief 

lag in een handhavingsverzoek vanwege het voornemen tot last onder dwangsom dat de gemeente in 

november 2021 heeft verstuurd aan The Dutch en Sent One. De bewoners en bedrijven hadden al 

eerder verzocht om een reactie op hun handhavingsverzoek en zienswijze waarbij zij zich zorgen 

maken om bodem en milieu. In de brief maken we kenbaar dat we in gesprek willen met de bewoners 

over hun zorgen en we zullen de huidige stand van zaken en de stappen in het verkenningsproces 

toelichten als daar om gevraagd wordt. Pas op het moment dat er een nieuwe oplossingsrichting 

overeen wordt gekomen in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst zal er actief naar buiten toe 



  

14 juni 2022  

Kenmerk GZDGWB/  

Pagina 4 van 4  

 

 

door de gemeente gecommuniceerd worden. Dat geldt overigens ook als partijen niet tot 

overeenstemming komen en eventueel een definitieve last onder dwangsom wordt verzonden. 

 

Vervolg 

Het verkenningsproces valt uiteen in een aantal onderdelen waarbij we ons momenteel aan het einde 

van fase 1 bevinden, namelijk het voorbereiden en sluiten van een intentieverklaring. 

 

Te doorlopen stappen: 

Fase 1: voorbereiden en sluiten van een intentieverklaring (mei/juni 2022) 

Fase 2: scenario’s en oplossingsrichtingen verkennen (juni-juli 2022) 

Fase 3: scenario’s afwegen en komen tot uitwerking voorkeurscenario (juli – augustus 2022) 

Fase 4: het opstellen en sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met eventueel aangepast Plan 

van Aanpak of niet, als er geen overeenstemming kan worden bereikt (september – oktober 2022). 

 

Wij houden de raad tijdens de verkenningsperiode op de hoogte van de voortgang van de verkenning en 

de scenario’s die worden afgewogen.  
 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


