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Onderwerp  
Voortgang ontwerpfase IKC Buurmalsen-Tricht. 

 

Kennisnemen van 

De voortgang ontwerpfase van het project Integraal Kindcentrum (IKC) Buurmalsen-Tricht, onderdeel 

van het Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2021-2032 (IHP). 

 

Inleiding 

In 2018 is het besluit genomen dat de school De Malsenburg in Buurmalsen en de school Op ’t Hof in 

Tricht (beide onderdeel van Stichting Fluvium) gaan fuseren. De fusie heeft in schooljaar 2019/2020 

plaatsgevonden. Met het fusiebesluit is ook de intentie uitgesproken dat er voor de gefuseerde school 

een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) komt.  

Een locatiestudie is gemaakt en twee mogelijkheden (Groeneweg tussen de twee dorpen in en de 

huidige locatie Op ’t Hof) waren geschikt. In oktober 2018 heeft het college een besluit genomen voor 

de locatie Groeneweg. In 2020 bleek echter dat deze locatie planologisch onhaalbaar is en is door het 

college besloten verder te gaan met de locatie Op ‘t Hof. Het project is in het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032 (IHP) opgenomen. 

Fusieschool OBS Op 't Hof - De Malsenburg heeft een partner gevonden in Chapeau Kinderopvang om 

samen een echt IKC te vormen, met basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang en 

(gedeelde) ruimtes die ook te gebruiken zijn voor andere maatschappelijke instanties in Buurmalsen 

en Tricht. 

Na vaststellen van de uitgangspunten van het project in maart 2022, het selecteren van de architect en 

de overige adviseurs is er hard gewerkt aan het voorontwerp. Dit is nu gereed. 
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Afbeelding 1 Impressie gebouw hoofdentree zijde 

 

Kernboodschap 

Er is een voorontwerp voor het IKC Buurmalsen-Tricht. Daarmee is het Programma van Eisen visueel 

en concreet geworden. 

Consequenties 
Doel 

Het uiteindelijk doel van het project is het realiseren van een duurzaam Integraal Kindcentrum (IKC) 

voor de dorpen Buurmalsen en Tricht voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  

  
Belangrijke nevendoelstellingen: 

• Realiseren van een kwaliteitsimpuls voor de onderwijshuisvesting. 

• Realiseren van flexibiliteit bij wisseling van leerlingaantallen. 

• Anticiperen op de toekomst. 

 

Ontwerp 

Er is een zo compact, efficiënt duurzaam mogelijk gebouw ontworpen. Met een hellend dak en met op 

de belangrijke plekken (de entrees en veranda’s) verbijzonderingen waarmee het gebouw in haar 

omgeving past. Een hellend dak dat bewust ongelijkzijdig is waardoor op het zuiden meer dakvlak 

beschikbaar is voor het plaatsen van een zonnepanelen. Vanwege het extra isolerend en koelend 

vermogen, voor waterbuffering en uitstraling is er in het ontwerp een mossedumdak voorzien (niet 

daar waar de zonnepanelen komen). Het hellend dak zorgt ook voor meer ‘lucht’ in het gebouw door 

de aanwezige hoogte, maar biedt ook de kans voor een kleine vliering en ruimte voor de installaties. 

Het gebouw wordt uiteraard gasloos en voldoet aan de Frisse scholen eisen B en is zo ontwerpen dat 

het Energie Neutraal kan zijn en mogelijk Energieleverend kan worden. 

Het gebouw heeft een flexibele opzet met een houten draagconstructie waarin de ruimten voor de 

school en kinderopvang gepositioneerd zijn. Met in het hart van het gebouw een multifunctionele 

ruimte en een speellokaal. Typerend voor het gebouw zijn de veranda’s. De veranda’s vormen de 

overgang van binnen naar het groene buitenterrein en daarmee kan het onderwijs naadloos over naar 

buiten. 
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Er is gekozen voor natuurlijke materialen zoals hout zowel vanuit de gedachte van circulariteit 

alsmede de uitstraling. Ook het buitenterrein richten we op een natuurlijke en groene wijze in. 

 
Omvang IKC 
In de onderstaand tabel zijn de vierkante meters opgenomen die tijdens de definitiefase zijn 
vastgesteld als uitgangspunt voor het IKC. Het voorontwerp voldoet aan deze uitgangspunten.  

 

onderdeel m2  

Onderwijs 955  

kinderopvang voorzieningen 381  

totaal gebouw IKC (bvo) 1.336  
 
 
Tijdelijke huisvesting school  

Gelijktijdig aan de planontwikkeling voor de nieuwbouw werken we aan het organiseren van tijdelijke 

huisvesting. Aangezien voor het IKC Buurmalsen-Tricht is gekozen voor sloop-nieuwbouw, zal de 

tijdelijke huisvesting op een andere locatie zijn. De beoogde locatie voor de tijdelijke huisvesting is 

nabij de bestaande school gelegen, zijnde het grasveld achter de straat Hoogeinde. (gecombineerd 

met het project Flexwonen) Hiertoe lopen nu de benodigde onderzoeken. Het tijdig verkrijgen van een 

(tijdelijke) aansluiting(en) vormt een redelijk groot risico. De gespreken met de NUTS partijen om 

medewerking te krijgen zijn in volle gang. 

 

In overleg met de schooldirectie is een globaal ruimtelijk programma voor het schooljaar 2023/2024 

opgesteld.  
 
Schoolomgeving 

Adviesbureau Megaborn heeft de omgeving van de locatie op het gebied van verkeersveiligheid 

onderzocht. Het resultaat van het onderzoek heeft geleid tot een advies om de omgeving op een 

aantal onderdelen aan te passen, zodat de kinderen en ouders nog veiliger kunnen bewegen in de 

schoolomgeving met zomin mogelijk overlast voor de directe omgeving. De leerlingenraad is bij het 

onderzoek betrokken en de ouders van de school en de kinderopvang hebben een enquête over dit 

onderwerp ingevuld. 

Het advies is: 

• Spreidt de drukte: scheidt de toegang tot het terrein voor fietsers en autoverkeer. 

• Handhaaf eenrichtingsverkeer op de Doctor van der Willigenstraat en maak hier ‘Kiss & Ride’. 

• Creëer een duidelijk gemarkeerde schoolzone. 

• Pas twee kruispunten aan, voor beter zicht, duidelijke voorrang en markering van de 

schoolzone. 

• Scheidt het parkeren van personeel en ouders. 

In samenspraak met de omwonenden werken we het advies in de DO fase verder uit op haalbaarheid 

(functioneel en technisch). De kosten voor de aanpassingen van de openbare ruimte maken we in de 

komende fase inzichtelijk. 
 

Financiën 

De financiering van onderwijshuisvesting is gebaseerd op de normvergoedingen zoals opgenomen in 

de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe’. Deze (nationale) 

normvergoedingen zijn gebaseerd op een sober en doelmatig onderwijsgebouw. 
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In het integraal huisvestingsplan is de normvergoeding voor nieuwbouw (gebaseerd op 140 kinderen 

en prijspeil 2020) van 2,425 miljoen euro voor het project gereserveerd. De kapitaallasten voor dit 

bedrag is voor het realiseren van het onderwijsgedeelte van dit project in de begroting opgenomen. 

 

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten en een geïndexeerde normvergoeding (tot 1-8-2022) 

komt de normvergoeding voor het onderwijsgedeelte uit op 3,1 miljoen euro. Dit bedrag is excl. terrein, 

sloopkosten en kosten voor tijdelijke huisvesting. De normvergoeding gaat voor die componenten uit 

van bekostiging op basis van de werkelijke kosten. 

 

De kinderopvangorganisatie Chapeau Kinderwerk zal een langdurig huurcontract aangaan. Voor de te 

realiseren m2 voor Chapeau berekenen we een marktconform en minimaal een kostendekkende huur. 

Met deze huuropbrengst dekken we de kapitaallasten van de investering voor de kinderopvang. Met de 

huuropbrengsten dekken we een investering van ong. 1,45 miljoen euro af.  

 

Het voorontwerp toetsen we op de normvergoeding voor het onderwijsgedeelte en de 

verkapitaliseerde huuropbrengst, tezamen 4,55 miljoen euro. 

 

Er is een kostenraming gemaakt van het Voorontwerp van het gebouw dat nu voorligt. De raming voor 

het gebouw komt uit op 4,92 miljoen euro. Dat is ong. 370.000 euro meer dan de aangegeven 4,55 

miljoen euro. Deze hogere kosten zijn te verklaren door de hogere ambities die we als gemeente aan 

de nieuw te realiseren gebouwen stellen. Het ontwerp heeft hogere ambities dan waarin de 

normvergoeding voorziet. De ambities o.a. op gebied van Energie Neutraal (i.p.v. wettelijk Bijna 

Energie Neutraal), klimaatadaptatie door mossedumdak, hemelwater bufferen en infiltreren vragen om 

een hogere investering. Het schoolbestuur Fluvium heeft de intentie uitgesproken te onderzoeken of 

cofinanciering om een Energie Neutraal gebouw te realiseren tot de mogelijkheden behoort. Daarmee 

zou een deel van de hogere kosten gedekt zijn. (Notabene: er zijn wettelijke kaders voor een 

schoolbestuur om te mogen investeren in een gebouw) 

 

Prijsstijgingen en leveringsproblemen, de krant staat er mee vol. De genoemde bedragen zijn 

gebaseerd op prijspeil augustus 2022. De markt is momenteel zeer onvoorspelbaar waardoor nu de 

gebruikelijke prijseffecten tot moment van bouwen mee te nemen in de raming een te hoge 

onzekerheidsfactor is. Daarom is een eventuele prijsstijging of misschien prijsdaling niet 

meegenomen. In het ontwerp houden we nu al rekening met de bekende leveringsproblemen van 

bepaalde producten. 

 

Eenmalige kosten 

Gedurende de realisatie van het nieuwe IKC is tijdelijke huisvesting noodzakelijk voor de school. De 

eerste raming van de kosten, op basis de benodigde ruimte en locatie, voor de tijdelijke huisvesting 

komt uit op 550.000 euro inclusief btw.  

 

Tevens slopen we het bestaande schoolgebouw, dat nog een boekwaarde heeft. Deze dient te worden 

afgeboekt wanneer deze gesloopt wordt. De boekwaarde van het gebouw is op moment van slopen 

ongeveer 85.000 euro. 
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Na de fase ‘definitief ontwerp’ leggen we een projectvoorstel aan uw raad voor (eerste kwartaal 2023), 

dan is het ontwerp verder uitgewerkt en is er meer duidelijk welk totaal krediet benodigd is.  
 

Communicatie 

Voor omwonenden, ouders en andere betrokken partijen is vooruitlopend op het ontwerp een 

inloopbijeenkomst geweest waarin belangstellende zich hebben laten informeren over het project. 

Maar ook is informatie bij de inwoners van Buurmalsen en Tricht opgehaald over eventuele knel- en 

verbeterpunten. Deze input is meegenomen in het ontwerp van het IKC en haar omgeving.  

 

Het voorontwerp is dinsdag 6 september tijdens een gezamenlijke informatieavond met de school, 

kinderopvang en gemeente aan de ouders, kinderen en de omwonenden toegelicht. Het ontwerp is 

met enthousiasme ontvangen. Wel werd extra aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid, het 

parkeren en verkeersoverlast tijdens het halen en brengen van kinderen. 

 

Vervolg 

Met vaststellen van het VO fasedocument is deze fase afgerond en start de Definitief ontwerpfase 

(DO). In deze fase werkt het ontwerpteam het ontwerp verder uit. Na de DO fase leggen we aan uw 

raad een projectvoorstel ter besluitvorming voor. Naar verwachting is dit in het eerste kwartaal van 

2023. 

 

Om tot realisatie van het IKC te komen zetten we globaal de onderstaande stappen. 

 
1. (afgerond) Visievorming samenwerking (afgerond) 
2. (afgerond) Uitgangspunten opstellen en vaststellen. 
3. (afgerond) Programma van Eisen 
4. (afgerond) Architectenselectie 

5. (lopende) Ontwerpfase (twee delen ‘Voorontwerp’ en ‘Definitief ontwerp’)  

(incl. plan tijdelijke huisvesting)  
6. Besluitvorming op basis van projectvoorstel 
7. Bouwvoorbereiding 
8. Vergunningaanvraag 
9. Prijs- en contractvorming 
10. Realisatie 
11. Ingebruikname gebouw (Ambitie medio 2024) 

 

Bijlage(n) 

- 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


