
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 17 december 2020 

Registratienummr 

Voorstelnummer 

:  

: 2020/145 

Portefeuillehouder : Ed Goossens 

Bijlage(n) : Huisvestingsvisie West Betuwe 

Onderwerp : kredietaanvraag project (T)huisvesting 

   

 

Onderwerp 

Kredietaanvraag ten behoeve van het project (T)huisvesting 

 

Beslispunten 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 12,8 miljoen ten behoeve van het realiseren van het 

project (T)huisvesting       

2. Hiervoor een bedrag van € 3,3 miljoen te onttrekken aan de reserve duurzaamheid, in jaarlijkse 

delen van € 84.500 en dit te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging 

3. De eenmalige, niet te activeren kosten voor de tijdelijke huisvesting (€ 690.000) ten laste te 

brengen van de reserve onderhoud gebouwen (€ 400.000) en € 290.000 ten laste van de 

vrijvallende exploitatie 

4. Het college van B&W te verzoeken het planproces, in nauwe samenspraak met de 

klankbordgroep Raad, te vervolgen en het bouwprogramma tot uitvoering te brengen. 

 

Inleiding 

Op 17 december 2019 besloot uw Raad in te stemmen met de voorkeursvariant verbouw en aanbouw 

project (T)huisvesting en kennis te nemen van het indicatieve investeringsvolume van  

€ 12,8 miljoen en de voorgestelde financiële dekking. Voor uw Raad was dit een taakstellend budget. 

Ons college van B&W werd verzocht om deze voorkeursvariant verder uit te werken en met een 

definitief voorstel te komen met betrekking tot de kredietaanvraag. Deze kredietaanvraag treft u hierbij 

aan. 

Wij benadrukken, dat instemming met dit kredietvoorstel structureel lagere exploitatielasten zal 

betekenen voor de definitieve (T)huisvesting (zie de paragraaf financiën). 

  

Aan de slag 

Zoals wij in onze recente informatienota aan de Raad (oktober jl) hebben gemeld zijn wij als college 

van B&W samen met het programmamanagement (T)huisvesting en in nauwe samenspraak met de 

Klankbordgroep Raad, aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het raadsbesluit. 

 

Begin dit jaar zijn wij gestart met de Europese aanbesteding voor het selecteren van een architect en 

een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de technische adviseurs. Dit selectieproces hebben 

wij in juni 2020 met succes afgerond.  
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Op uitdrukkelijk verzoek van uw Raad hebben wij -naast de klankbordgroep Raad- ook de samenleving, 

zijnde onze inwoners, het bedrijfsleven, de dorps- en wijkraden en Ongehinderd (Inclusie), gelegenheid 

gegeven een voorkeur uit te spreken over de ingediende ontwerpen op het aspect van de Identiteit. 

Uiteraard hebben wij ook de organisatie en de Ondernemingsraad om een voorkeur gevraagd. 

De keuze is gevallen op architectenbureau Cepezed B.V. te Delft. Wij hebben uw Raad hierover 

geïnformeerd. 

 

Huisvestingsvisie West Betuwe / post-corona 

Mede op verzoek van enkele leden van uw Raad hebben wij in de afgelopen maanden gewerkt aan een 

vernieuwing en aanscherping van onze huisvestingsvisie. Wij verwijzen naar deze huisvestingsvisie die 

voor uw Raad als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. 

 

Met deze visie spelen wij in op onze ambitie om van onze gemeente een vitale en toekomstbestendige 

gemeente te maken, die er wil zijn voor haar samenleving, en die samen met en voor haar inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bouwt aan haar toekomst. 

 

Kernwoorden hierbij zijn: dienstverlenend en op-maat, in verbinding met de kernen en het buitengebied, 

en inspelen op de veranderende samenleving en bestuurlijke omgeving. 

Binnen de organisatie gebruiken wij hiervoor het motto: Samen West Betuws werken. 

Het project (T)huisvesting sluit hier naadloos op aan en heeft de ambitie om eigentijdse ondersteuning 

en faciliteiten te realiseren om het Samen West Betuws werken tot een succes te maken. Wij noemen 

in dit verband een frontoffice met een persoonlijke benadering, vernieuwde raadsvoorzieningen en een 

kantooromgeving die optimaal gericht is op samenwerken. 

 

De huisvestingsvisie geeft ook antwoord op de vraag hoe we als organisatie kunnen en willen inspelen 

op het versneld anders gaan (samen)werken als gevolg van de coronapandemie. 

Wij hebben het Programma van eisen op de veranderende inzichten aangescherpt en daarmee 

antwoord gegeven op de wensen van de Raad zoals deze zijn opgenomen in het aanvullende 

coalitieakkoord (zomer 2020).  

 

Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van een enquête onder het personeel, waarin gevraagd is naar 

ervaringen in het corona-tijdperk. 

Samengevat: (T)huisvesting blijft voor de medewerkers een onmisbaar onderdeel van hun 

werkomgeving. Het gaat daarbij vooral om ‘ontmoeten’ en ‘overleggen’. Ons personeel gaat naar 

kantoor om de werkdynamiek te ervaren, in teamverband te werken aan maatschappelijke opgaven en 

projecten, en om de directe sociale interactie. Een substantieel deel (meer dan 30%) van het personeel 

heeft een voorkeur voor thuiswerken voor reguliere en routinematige activiteiten.  

 

Binnen de aangescherpte (T)huisvesting onderscheiden wij drie hoofd werkgebieden: ontmoeten, 

samenwerken en individueel werken. Deze gebieden hebben alle drie hun eigen karakteristieken en 

combinatie van bijbehorende faciliteiten.   
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Schetsontwerp 

De hierboven weergegeven hoofd werkgebieden hebben een vertaling gekregen in het definitief 

Schetsontwerp van de architect. Het heeft geleid tot een geheel nieuwe inrichting en indeling van het 

kantoorgebouw. 

Overige kernelementen van het schetsontwerp zijn: 

 Het grootste deel van het kantoorgebouw Kuipershof 2 te Geldermalsen blijft behouden en 

wordt gerenoveerd 

 De huidige raadzaal en een deel van de publiekshal worden gesloopt en vervangen door een 

nieuw paviljoenachtig volume. Daarmee doen wij recht aan onze ambities op het gebied van 

Identiteit 

 In dit volume komen een nieuwe frontoffice conform het dienstverleningsconcept van de 

gemeente en een nieuwe multifunctionele raadzaal. Aangrenzend komt in de oudbouw de rest 

van het multifunctionele vergadercentrum 

 De binnenplaats van het kantoorgedeelte wordt overkapt en wordt een multifunctionele 

ontmoetingsruimte 

 We investeren nadrukkelijk in het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen.  

 

Wij hebben over de inhoudelijke karakteristieken van het Schetsontwerp een uitgebreide toelichting 

aan u verstrekt in een memo die bij de Informatienota aan uw Raad (oktober jl) is gevoegd. Wij 

verwijzen daarnaar. 

Belangrijk is nog te vermelden dat dit Schetsontwerp past binnen het met de architect 

overeengekomen plafondbedrag. 

 

Raadsfuncties 

Conform het in overleg met uw Raad opgestelde Programma van eisen realiseren wij op de begane 

grond een multifunctionele raadzaal en een tweetal grote vergaderruimten (voorronde zalen). Op de 

eerste etage bevinden zich diverse kleinere vergaderruimten die gebruikt kunnen worden voor fractie-

overleggen. Op de eerste etage bevinden zich ook de ruimten voor de griffier en de griffie- 

medewerkers. Aan de zijde van de raadzaal komt een extra ‘vrije’ toegang (trap) voor bezoekers van de 

fracties. 

De griffier is voornemens om een werkgroep namens te Raad te formeren die zich gaat bezighouden 

met de vorm en inrichting van de raadzaal, rekening houdend met het taakstellende budget. 

 

Samenvatting 

In dit raadsvoorstel stellen wij uw Raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 12,8 miljoen ten 

behoeve van het project (T)huisvesting.  

 

Besluitgeschiedenis 

1. Op 22 januari 2018 ging het West Betuwe Beraad akkoord met de centrale huisvesting van 

bestuur en organisatie van West Betuwe in het gemeentehuis te Geldermalsen; 

2. Op 23 april 2018 verleende het West Betuwe Beraad ten laste van het fusiebudget een 

voorbereidingskrediet van € 527.560 voor de verdere uitwerking van de centrale huisvesting; 

3. Op 17 december 2019 ging uw raad akkoord met de voorkeursvariant verbouw en aanbouw 

project (T)huisvesting en nam uw raad kennis van het indicatieve investeringsvolume van 
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€ 12,8 miljoen euro en de voorgestelde dekking uit de inzet van bestaande budgetten, de 

bestemmingsreserve duurzaamheid en de verkoopopbrengst van twee panden; 

4. Op 7 juli stelde uw raad een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar van € 300.000. 

 

Beoogd effect 

Wij beogen met dit kredietvoorstel over het benodigde budget te kunnen beschikken om tot verdere 

uitwerking en uitvoering van het project (T)huisvesting over te gaan en het Samen West Betuws 

Werken tot een succes te maken. Tevens realiseren wij structureel lagere exploitatielasten voor de 

definitieve (T)huisvesting. 

 

Argumenten 

1.1 Met dit krediet kunnen we de verbouwing van het gemeentehuis realiseren 

Wij kunnen met het krediet opdracht geven aan de aannemer en het project (T)huisvesting volledig tot 

uitvoering brengen.  

 

2.1 Met het inzetten van de middelen uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid kunnen wij een 

energieneutraal gebouw realiseren, passend binnen toekomstige wettelijke eisen en de gemeentelijke 

ambities 

Zoals in de voorkeursvariant aangegeven willen wij nadrukkelijk investeren in duurzaamheid; een en 

ander conform het door uw Raad vastgestelde Beleidskader duurzaamheid. Maar ook om te voldoen 

aan de (aanstaande) nieuwe wet- en regelgeving voor (overheids-)kantoorgebouwen. 

 

Voor het totale pakket aan duurzaamheidsmaatregelen stellen wij uw Raad voor een budget van 

in totaal € 3,3 miljoen te onttrekken aan de Bestemmingsreserve duurzaamheid, in jaarlijkse delen 

van € 84.500.  

 

Wij hebben ons bij het onderwerp duurzaamheid laten adviseren door het adviesbureau Energie 

Samen Rivierenland. Inmiddels is in het ontwerpteam (architect, installatietechnische adviseurs, 

constructeur) gebleken dat onze duurzaamheidsdoelstellingen goed realiseerbaar zijn. De ambitie 

‘energieneutraal’ is haalbaar met de inzet van de juiste middelen. De isolatiewaarde van de 

gebouwschil wordt op een aantal onderdelen (onder andere dak en glaspartijen) verbeterd. Het 

gebouw wordt gasloos gemaakt, de bestaande PV-installatie uitgebreid, en wij investeren in een 

systeem met opslag van warm en koud water in de bodem (WKO). 

 

De huidige COVID-19 pandemie zorgt voor extra aandacht voor nut en noodzaak van goede ventilatie 

in (kantoor)gebouwen; wij verwijzen naar de landelijke discussie over de ventilatieproblematiek binnen 

schoolgebouwen. Op basis van de adviezen van onze deskundigen hebben wij daarom gekozen voor 

extra ventilatie (in de vaktaal: verhoging van het ventilatiedebiet naar 60m3 per persoon per uur) 

waarmee wij willen bijdragen aan het verminderen van besmettingskansen.   

 

3.1 De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn eenmalig en kunnen voor een groot deel binnen de 

bestaande onderhoudsvoorziening worden opgevangen 

Wij benutten een budget van € 400.000 reservering achterstallig onderhoud en vrijvallende 

exploitatielasten (€ 290.000) om de eenmalige kosten voor tijdelijke huisvesting te dekken. 
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4.1 en 5.1 De bestaande budgetten en de bestemmingsreserve Duurzaamheid bieden meer dan 

voldoende ruimte om de kosten van de verbouwing en verduurzaming op te vangen 

De kapitaallasten en exploitatielasten van het verbouwde gemeentehuis kunnen binnen de begroting 

van de jaarlijkse lasten van de huidige en voormalige gemeentehuizen en een bijdrage uit de 

bestemmingsreserve duurzaamheid worden opgevangen. Wij realiseren met de definitieve 

(T)huisvesting structureel lagere exploitatielasten   

 

Kanttekeningen 

1.1 De investering legt een groot beslag op publieke middelen en kan de vraag oproepen of deze 

verantwoord is in een tijd van politieke discussie over ‘financieel in evenwicht’. 

In een tijd van financiële krapte en mogelijke bezuinigingen kan het investeren in gemeentelijke 

huisvesting publiek gevoelig liggen. Mede daarom hebben wij gezocht naar een andere wijze van 

financiering van de verbouwing. Met de voorgestelde zogeheten projectfinanciering komen de 

jaarlijkse exploitatielasten structureel lager uit, waardoor het project (T)huisvesting juist bijdraagt aan 

‘financieel in evenwicht’. 

Bovendien is het niet meer nodig om de opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gebouwen 

(Kuipershof 4 Geldermalsen en Raadhuisplein 3 Asperen) in te zetten voor deze verbouwing. Deze 

middelen kunnen voor andere doelen worden ingezet.  

Zie ook de paragraaf communicatie. 

 

Financiën 

Bij het raadsvoorstel over de voorkeursvariant (december 2019) hebben wij een uitgebreide toelichting 

gegeven op de onderbouwing van het benodigde investeringsvolume. 

Mede op verzoek van de klankbordgroep van de Raad hebben wij een onafhankelijke 

kostendeskundige om een second opinion gevraagd; ook is de accountant om een advies gevraagd. 

De onderzoeksresultaten van beide deskundigen hebben wij gedeeld met de klankbordgroep Raad. 

Wij hebben kunnen vaststellen dat de kostenbegroting op ‘deugdelijke gronden’ en realistisch is 

opgesteld. Beide partijen benadrukten het belang van een adequate kostenbewaking wat wij van harte 

ondersteunen. 

 

Kostenraming op basis van het voorlopig ontwerp 

Recent heeft de architect het concept-Voorlopig Ontwerp opgeleverd. Er is opnieuw een gedetailleerde 

kostenraming gemaakt op basis van de uitgebreide specificaties van de architect en de technische 

adviseurs. Deze nadere onderbouwing ligt voor u vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Opnieuw 

hebben wij deze raming door onze eigen kostendeskundige laten toetsen. 

 

De kostenraming treft u in onderstaand overzicht op hoofdlijnen aan; daarin zijn ook de overige kosten 

(terreininrichting, kantoorinrichting en kosten tijdelijke huisvesting) opgenomen. 

Wij presenteren uw Raad de kostenbegroting op hoofdlijnen, omdat het hier om marktgevoelige 

informatie gaat. 
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Kostenbegroting (maal € 1.000) 

 Bouwkosten oudbouw/nieuwbouw, inclusief duurzaamheid 

en inrichting        €  11.765 

 Terreininrichting en parkeervoorzieningen    €       345 

 Tijdelijke huisvesting       €       690 

_____________+ 

Totaal          € 12.800 

 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil 1 januari 2020. 

 

Uw Raad besloot bij de eerste Bestuursrapportage 2020 een aanvullend voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen van € 300.000, vooruitlopend op en als onderdeel van dit krediet. 

 

Effecten op de exploitatie 

Als gevolg van de voorgenomen verkoop van de kantoorgebouwen Kuipershof 4 te Geldermalsen en 

het voormalig gemeentehuis te Asperen en het opzeggen van de huur van het voormalig 

gemeentehuis te Neerijnen vallen de jaarlijkse exploitatielasten hiervan vrij. 

NB:de jaarlijkse huurlasten ‘Neerijnen’ (€ 50.000) is in deze vrijval niet meegenomen; de vrijval van 

deze huurlasten maakt onderdeel uit van de bezuinigingsoperatie ‘financieel in evenwicht’. 

 

Als gevolg van de substantiële investeringen in duurzaamheid en achterstallig onderhoud vallen de 

jaarlijkse energiekosten grotendeels vrij. 

 

De kapitaallasten van de investering bedragen (gemiddeld) € 532.000 per jaar. Hiervan is structureel 

reeds € 100.000 in de Programmabegroting 2021 verwerkt conform het besluit van de stuurgroep 

West Betuwe, januari 2018. De exploitatielasten van de definitieve huisvesting bedragen ongeveer 

€ 150.000 per jaar. Dit is gelijk aan de huidige exploitatielasten voor dit gebouw. 

 

De jaarlijkse vrijval van exploitatielasten voor de overige kantoorpanden bedraagt € 377.500; 

daarnaast is er een jaarlijkse bijdrage uit de reserve duurzaamheid van € 84.500.  

 

Het totale effect op de exploitatie is een structureel exploitatievoordeel van gemiddeld € 30.000. Dit 

positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat wij  van vier kantoorgebouwen teruggaan 

naar één gebouw en door de lage rente (0,5% per jaar) op de kapitaalmarkt. 

 

Samengevat ziet de jaarlijkse exploitatie er als volgt uit. 

Reeds in Programmabegroting 2021 opgenomen: 

Reservering, besluit Stuurgroep West Betuwe  € 100.000 

Huidige exploitatielasten     € 150.000 

Bijdrage reserve duurzaamheid    €   84.500 

Vrijval exploitatielasten     € 377.500 

       _________+ 

       

          € 712.000 
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Totale jaarlasten 

Kapitaallasten totale investering   €  532.000 

Exploitatielasten definitieve huisvesting   €  150.000 

       ______________+ 

          € 682.000 

 

          ______________-/- 

Positief exploitatieresultaat        €   30.000 

 

 

Wij zullen de totale jaarlijkse lasten van € 682.000 voor een bedrag van € 597.500 dekken uit 

bestaande budgetten voor gemeentelijke huisvesting, en voor € 84.500 per jaar uit de jaarlijkse 

onttrekking aan de bestemmingsreserve duurzaamheid en dit verwerken in de eerstvolgende 

begrotingswijziging. 

 

Naast dit positieve resultaat merken wij op, dat wij voor de dekking van de investering de 

verkoopopbrengst van het vastgoed Kuipershof 4 te Geldermalsen en het vastgoed voormalig 

gemeentehuis te Asperen niet meer nodig hebben. 

 

Communicatie 

Wij zijn ons er zeer van bewust dat het project (T)huisvesting een substantieel beslag legt op publieke 

middelen. Daar willen wij ook transparant over communiceren. 

 

Wij blijven van mening dat deze investering verantwoord is en motiveren dit als volgt: 

 Wij concentreren de huisvesting op één locatie en niet meer drie 

 Wij bouwen sober, doelmatig, functioneel en toekomstbestendig 

 Wij bouwen duurzaam volgens wettelijke en beleidsmatige eisen 

 Wij behalen een structureel jaarlijks voordeel op onze exploitatie, waarmee wij bijdragen aan 

‘financieel in evenwicht’ 

 Wij bieden optimale faciliteiten om het Samen West Betuws werken mogelijk te maken 

 Wij bieden als werkgever aan ons personeel adequate, veilige en moderne 

arbeidsomstandigheden. 

 

In onze communicatiekalender is voorzien in een uitgebreide informatievoorziening richting onze 

inwoners; ook zijn specifiek met onze buurtbewoners inloopavonden gepland. 

 

Uitvoering/Planning 

Wij zijn, zoals in de Informatienota aan uw Raad gemeld, gestart met de voorbereiding van de selectie 

van de aannemer, onder voorbehoud goedkeuring Raad. 

Na een positief besluit over de kredietaanvraag zullen wij dit selectieproces vervolgen en afronden. 

Uitgaande van een gunstige aanbesteding en een gunstig verder verloop van het planproces is de start 

bouw gepland voor begin 2e kwartaal 2021. De bouwtijd bedraagt ruim een jaar. 

Wij streven ernaar om medio 2022 onze intrek te kunnen nemen in het nieuwe gemeentehuis. 



  

22 oktober 2020  

Kenmerk   

Pagina 8 van 9  

 

 

Een eerste toets heeft uitgewezen dat het bouwvolume past binnen het vigerende bestemmingsplan. 

Wij zijn het voorbereidende overleg met de Omgevingsdienst Rivierenland gestart om tijdig over de 

vereiste vergunning te beschikken. 

Wij hebben extern onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten 

(vleermuizen, gierzwaluwen en mussen). Deze aanwezigheid is niet vastgesteld. 

 

Evaluatie 

Wij hechten er aan om het periodiek overleg, het informeren en afstemmen met de klankbordgroep 

voort te zetten. Gebleken is dat dit overleg in een belangrijke behoefte voorziet. 

Op korte termijn komen aan de orde: de invulling van de raadsfuncties en de tijdelijke huisvesting. 

Wij zijn voornemens om ook periodiek verslag te doen van de voortgang van het planproces, het 

verloop van de financiën en de risico’s.  

 

Risicoparagraaf 

Wij zijn ons er zeer van bewust dat aan een investering van deze omvang risico’s verbonden zijn. 

Daarom hebben wij er op gestuurd over een zo compleet mogelijke risico-inventarisatie te kunnen 

beschikken, zowel wat betreft inhoud als proces. Deze ligt voor u ter inzage bij de griffie. 

Samen met het programma-management, onze concerncontroller en het ontwerpteam monitoren en 

bewaken wij de risico’s. Waar nodig sturen wij bij en treffen passende beheersingsmaatregelen. 

Ook is in de kostenbegroting een post onvoorzien opgenomen. 

Wij hebben hieronder een selectie gemaakt van de risico’s, toegespitst op de relatie met de aannemer. 

 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

Beschikbaarheid 

aannemer 

Tijd Hoog Vertraging van 

de uitvoering 

Zorgvuldig proces van 

europese aanbesteding 

volgen 

Faillissement 

aannemer 

Financieel en 

tijd 

Middel Vertraging van 

de uitvoering 

en mogelijk 

hogere kosten 

Toetsing selectie 

aannemer op (financiële) 

kredietwaardigheid 

Hogere inschrijving 

aannemer 

Financieel Middel Hogere kosten 

van de 

verbouwing 

Opgenomen stelpost 

onvoorzien in het krediet; 

aanpassing ontwerp 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020 nummer  

 

besluit: 

 

1. een krediet beschikbaar te stellen van € 12,8 miljoen ten behoeve van het realiseren van het 

project (T)huisvesting; 

2. hiervoor een bedrag van € 3,3 miljoen te onttrekken aan de reserve duurzaamheid, in jaarlijkse 

delen van € 84.500 en dit te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging; 

3. de eenmalige, niet te activeren kosten voor de tijdelijke huisvesting (€ 690.000) ten laste te 

brengen van de reserve onderhoud gebouwen (€ 400.000) en € 290.000 ten laste van de 

vrijvallende exploitatie; 

4. het college van B&W te verzoeken het planproces, in nauwe samenspraak met de klankbordgroep 

Raad, te vervolgen en het bouwprogramma tot uitvoering te brengen. 
 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

17 december 2020, nummer 2020/145, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


