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Registratie nummer 
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   Investeringsbegroting nieuwe werf (vertrouwelijk) 

Onderwerp : Kredietaanvraag project gemeentewerf en provinciesteunpunt  
 Rumpt 

 

 

Onderwerp 

Kredietaanvraag project gemeentewerf en provinciesteunpunt Rumpt 

 

Beslispunten 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van €8.385.328,-- ten behoeve van het realiseren van het 

project gemeentewerf te Rumpt.  

2. De bestemmingsreserve Dekking Afschrijving Werf in te stellen en de netto-opbrengst,  zijnde 

de verkoop van de panden minus kosten en de inzet van de  reserve gebouwen, van 

€1.989.241,-- hieraan toe te voegen. 

3. De geheimhouding met betrekking tot de bijlagen “Exploitatieraming scenario’s” en 

“Investeringsbegroting nieuwe werf ” op grond van bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 

Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 10, lid 2, sub b(de financiële belangen van de 

gemeente) Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen. 

 

Inleiding 

In de informatienota aan uw raad van 26 januari 2021 hebben we u geïnformeerd over de stand van 

zaken van het project gemeentewerf en provinciesteunpunt. Op dinsdag 6 april 2021 zijn de resultaten 

van de uitgevoerde onderzoeken gepresenteerd in de Beeldvormende Raadsvergadering. 

In dit raadvoorstel geven we nogmaals kort een weergave van de stand van zaken tot heden en geven 

wij onze motivering voor de kredietaanvraag.  

 

De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente West Betuwe de mogelijkheden verkend voor de realisatie van 

een nieuwe gemeentewerf aan de Boutensteinseweg 4 in Rumpt. Op deze locatie bevindt zich 

momenteel een steunpunt van de provincie Gelderland.  

 

In januari 2020 is uw raad geïnformeerd over een mogelijke samenwerking met de provincie 

Gelderland, inzake de realisatie van een nieuwe gemeentewerf en provinciesteunpunt op het terrein 

van de provincie aan de Boutensteinseweg in Rumpt. 

Op 27 januari 2020 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen de Provincie Gelderland en de 

Gemeente West Betuwe. In deze overeenkomst wordt door beide partijen de intentie uitgesproken om 

te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de realisatie van een nieuw 
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steunpunt en een nieuwe gemeentewerf op de beoogde locatie Boutensteinseweg 4 te Rumpt, die 

technisch, financieel, ruimtelijk en qua eigendom/gebruik haalbaar is voor beide partijen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

De kaders en hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie hebben wij inmiddels 

vastgesteld; dit geldt ook voor de provincie Gelderland. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn wij 

het volgende overeengekomen: 

 Het Programma van Eisen (PvE) 

 Het totale investeringsvolume én de bijbehorende exploitatielasten 

 Een verdeling van de kosten tussen beide partijen 

 Overeenstemming over gedeeld eigendom van het gebouw, de grond en de opstallen 

 Overeenstemming over de samenwerking in de beheersfase. 

 

Nieuwbouw werf in Rumpt 

Uitgangspunt voor de gemeente voor het onderzoeken van nieuwbouw in Rumpt, is dat de huidige 

situatie op de bestaande werven te Heukelum en Geldermalsen ongewenst is. Vanuit de ambitie van 

het Samen West Betuws Werken hebben wij een sterke wens voor één centrale gemeentewerf. De 

huidige werven liggen ver bij elkaar vandaan, wat de samenwerking en efficiëntie niet ten goede 

komen.  

De 2 huidige gemeentewerven in Heukelum en Geldermalsen zijn bovendien verouderd en niet 

duurzaam en lopen tegen de grenzen aan wat betreft Arbo wet- en regelgeving. 

Uitbreidingsmogelijkheden op de beide locaties zijn er niet of nauwelijks.  

 

Wij kiezen voor één nieuwe duurzame, energiezuinige en toekomstbestendige gemeentewerf die wij 

kunnen realiseren op een strategisch en operationeel gunstige locatie in het hart van de gemeente 

West Betuwe. De locatie in Rumpt is hiervoor erg geschikt. Deze locatie ligt centraal in de gemeente, 

niet in de buurt van woningen en nabij goede uitvalswegen.  

 

De Boutensteinseweg is ingericht als 60 km weg. Door diverse snelheid belemmerende maatregelen is 

de afgelopen periode de snelheid van het verkeer op deze weg behoorlijk afgeremd. Samen met de 

provincie zijn onderzoeken gaande om het (A2) sluipverkeer verder terug te brengen. Dit is een 

doorlopend proces. Vanaf de N327 tot aan de sportvelden ligt al een vrij liggend tweerichtings 

fietspad. Het is de bedoeling om dit fietspad door te trekken naar de gemeentewerf.  

De provincie rijdt met bedrijfswagens die ook mee naar huis genomen worden. Aangezien het hier een 

gemeenteweg betreft en de gemeente het meeste gebruik van deze faciliteit zal maken, zullen de 

kosten vermoedelijk grotendeels voor rekening van de gemeente komen. Over de (co)financiering van 

de uiteindelijke oplossing zijn wij in gesprek met de provincie.  

 

Evenals bij het project (T)huisvesting is er een nauwe relatie tussen de huisvesting van de buitendienst 

en het transitieprogramma Samen West Betuws Werken. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat de nieuwe huisvesting een positieve uitwerking heeft op zowel de 

samenwerking binnen het team van de buitendienst als die tussen dit team en de overige delen van de 

organisatie. 
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De locatie in Rumpt is eigendom van de provincie Gelderland. Zij zijn voornemens het huidige 

steunpunt aan de Boutensteinseweg 4 in Rumpt te renoveren/vernieuwen. Wij beschouwen dit project 

tevens als een kans en investering om de samenwerking met de provincie Gelderland te versterken. 

 

Na het sluiten van de intentieovereenkomst is gestart met een werkgroep voor het opstellen van het 

Programma van Eisen (PvE). Deze werkgroep is gevormd door medewerkers van zowel de gemeente 

als de provincie.  

Tevens hebben wij een werkgroep gevormd die heeft gekeken naar de wijze van samenwerking in de 

eigendomssfeer (grond, opstallen) en in de beheersfase (gezamenlijk gebruik, inkoop e.d.). De 

afspraken hierover worden bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst, met als uitkomst 

evenredige verdeling van de risico’s en kosten voor beide partijen.  

Ook is er overeenstemming met de provincie inzake de gezamenlijke financiering van de 

investeringskosten. Het aangevraagde krediet heeft alleen betrekking op het deel van de gemeente.  

 

Scenario’s 

In onze verkenningen hebben wij ook gekeken naar de mogelijkheden om de beide bestaande werven 

te vernieuwen. Om het PvE te kunnen realiseren is ons gebleken dat beide locaties voor het grootste 

deel gesloopt en gesaneerd zullen moeten worden en vervolgens nieuwbouw gerealiseerd moeten 

worden. Hoewel deze variant initieel lagere kosten met zich meebrengt, zullen de jaarlijkse lasten 

hoger zijn dan de nieuwbouw van één nieuwe werf in Rumpt. Dit komt doordat bij een centraal gelegen 

werf substantiële besparingen zijn te realiseren als gevolg van efficiency, waardoor de nieuwbouw in 

Rumpt financieel aantrekkelijker is. Een voorzichtige schatting is dat het efficiencyvoordeel (reisuren, 

inzet arbeid en materieel, , e.d.) op kan lopen tot ca. 77.000 euro per jaar. 

 

Samenvatting 

In dit raadsvoorstel stellen wij uw Raad voor een krediet beschikbaar te stellen van €8.385.328,-- ten 

behoeve van het project Gemeentewerf Rumpt. 

 

Besluitgeschiedenis 

1. In januari 2020 is uw raad geïnformeerd over de plannen voor een nieuwe gemeentewerf en de 

mogelijke samenwerking met de provincie Gelderland 

2. In januari 2021 is de raad d.m.v. een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken 

van het project. 

3. Op 28 januari 2020 ontving uw Raad de intentieovereenkomst door de gemeente West Betuwe 

en de provincie Gelderland.  

4. Op 6 april 2021 is de raad middels een beeldvormende vergadering geïnformeerd over de 

stand van zaken ter voorbereiding op dit voorliggende raadsvoorstel. 

 

Beoogd effect 

Wij beogen met dit kredietvoorstel een duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor de 

gemeentewerf te realiseren die bovendien aansluit bij het Samen West Betuws Werken. Tevens 

realiseren wij een sluitende exploitatie voor de nieuwe huisvesting van de gemeentewerf. 
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Argumenten 

1.1 Met dit krediet kunnen we het ontwerp en de realisatie van de nieuwe gemeentewerf realiseren. 

Wij kunnen met dit krediet de aanbesteding voor de ontwerpende partijen opstarten en deze partijen 

contracteren. Tevens kunnen wij opdracht geven aan een uitvoerende partij en het project volledig tot 

uitvoering brengen. 

 

2.1 Het instellen van een bestemmingsreserve is een bevoegdheid van de Raad 

Het instellen van de bestemmingsreserve Dekking afschrijving werf is een bevoegdheid van de Raad. 

Aangezien de verkoopopbrengst en kosten niet direct ten laste van het investeringskrediet gebracht 

mogen worden gezien de wettelijke regelgeving (BBV: Besluit begroten en verantwoorden) wordt ter 

dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten deze bestemmingsreserve ingesteld.  

 

3.1 De bestaande budgetten bieden voldoende ruimte om de kosten van de nieuwbouw te 

rechtvaardigen. 

De huidige exploitatielasten voor de beide werven gezamenlijk bedragen afgerond €88.000,-- per jaar, 

waarmee in de Meerjarenbegroting rekening is gehouden. De nieuwe werf zal qua exploitatielasten 

afgerond €165.000,-- per jaar bedragen. Wij realiseren echter een besparing van ca. €77.000,-- per jaar 

als gevolg van efficiencyvoordelen. Deze voordelen zijn mede het gevolg van de samenwerking met de 

provincie. 

De geraamde nieuwe exploitatielasten bedragen ca. €88.000,--, waarmee wij een sluitende exploitatie 

realiseren. 

 

4.1 De realisatie van de nieuwe gemeentewerf is een verantwoorde keuze. 

 De huisvesting wordt geconcentreerd op één locatie in plaats van de twee huidige locaties. 

 De nieuwe huisvesting wordt sober, doelmatig, functioneel en toekomstbestendig. 

 De nieuwe huisvesting wordt duurzaam conform wettelijke en beleidsmatige eisen. 

 De nieuwe exploitatie is lager dan de huidige jaarlijkse lasten (incl. efficiencyvoordelen) 

 De nieuwe huisvesting sluit aan bij het Samen West Betuws Werken. 

 De nieuwe huisvesting biedt mogelijkheden tot nauwe samenwerking met de provincie 

Gelderland. 

 De nieuwe huisvesting biedt het personeel adequate, veilige en moderne 

arbeidsomstandigheden. 

 

Kanttekeningen 

1.1 De investering legt een groot beslag op publieke middelen en kan de vraag oproepen of deze 

verantwoord is in een tijd van politieke discussie over 'financieel in evenwicht'. 

In een tijd van financiële krapte en mogelijke bezuinigingen kan het investeren in nieuwe huisvesting 

publiek gevoelig liggen. Mede daarom gaan wij opzoek naar een andere wijze van financiering van de 

verbouwing met een zogeheten projectfinanciering, vergelijkbaar met het project (T)huisvesting. 

Daarmee realiseren we een sluitende exploitatie, waardoor het project juist bijdraagt aan 'financieel in 

evenwicht'. 
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Bovendien willen we de opbrengst van de verkoop van de huidige werven inzetten voor deze 

nieuwbouw.  

Financiën 

Bij de beeldvormende vergadering op 6 april 2021 hebben wij een toelichting gegeven op het project 

en u op hoofdlijnen geïnformeerd over de financiën ten aanzien van dit project. Inmiddels hebben wij 

aanvullende informatie tot onze beschikking met betrekking tot de aankoopwaarde van de grond in 

Rumpt. De eventuele saneringskosten voor de huidige werven zijn nog niet bekend. Nader onderzoek 

moet uitwijzen of en in welke mate de grond vervuild is. Wel hebben wij een ruwe inschatting gemaakt 

van deze kosten. Uit het eerdergenoemde aanvullend onderzoek zal moeten blijken of deze kosten 

naar boven of naar beneden bijgesteld moeten worden. Overigens zullen de saneringskosten op enig 

moment ook gemaakt worden indien de werven op hun hun huidige locatie worden vervangen door 

nieuwbouw.  

 

Wij hebben niet alleen gekeken naar de investeringskosten, maar ook naar de exploitatielasten en hoe 

de kosten verdeeld worden tussen de gemeente en de provincie. 

Ook willen wij inzicht geven in de verwachte efficiencyvoordelen in de bedrijfsvoering. 

 

Onderstaand overzicht geeft inzicht in hoe het kantoor, de opstallen en de grond zijn verdeeld. Deze 

verdeling vormt de basis voor de kostenverdeling tussen gemeente en provincie.  

 

Onderdeel Opp. Prov. Gem. Toelichting 

Kantoorgebouw 1.508 m2 27% 73% Grootste deel voor gemeente vanwege grote 

multifunctionele ruimte bg. 

Garage gemeente 630 m2 0% 100% Volledig gebruik gemeente 

Garage provincie 270 m2 100% 0% Volledig gebruik provincie 

Magazijn en opslag 180 m2 17% 83% Obv opgegeven behoefte (30m2 resp 150m2) 

Wasplaats 180 m2 33% 67% Obv opgegeven behoefte (40m2 resp 80m2) 

Zoutloods 600 m2 67% 33% 1200 ton provincie vs 600 ton gemeente 

Open loods/NaCl 2.532 m2 42% 58% Obv aantal te stallen voertuigen 

Milieustraat en 

opslag bouwstoffen 

1.203 m2 0% 100% Evt sporadisch gebruik provincie verrekenen 

in exploitatie. 

Parkeerterrein 2.624 m2 25% 75% Gebaseerd op pve aantal parkeerplekken 

Terrein overig 23.606m2 38% 62% Obv totaal gebruik aan opstallen 

     

Verdeling Grond 28.723m2   Gelijk aan terrein, inclusief strook 

ambulancepost 

Tabel 1: Kostenverdeling gemeente en provincie 

 

De totale bouwkosten van het gehele project zijn geraamd op €12.348.846,--. Door het toepassen van 

bovenstaande verdeelsleutels komen we uit op een investering voor de gemeente van €8.385.328,--. 

Deze investering is inclusief de aankoop van (schone) grond.  
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De verkoopopbrengst en bepaalde kosten mogen door wet- en regelgeving (BBV) niet verrekend 

worden met het investeringskrediet. De geraamde verkoopopbrengst van de huidige werven 

(€2.500.000,--) en de dekking vanuit de bestemmingsreserve gemeentelijke gebouwen (€50.000,--) 

worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve dekking afschrijving werf. Het afboeken van de 

boekwaarde van de huidige werven (€50.759,--) en de saneringskosten (€510.000,--) worden 

onttrokken uit deze reserve. Per saldo is netto €1.989.241,-- beschikbaar voor de gedeeltelijke dekking 

van de afschrijvingslasten van de nieuwe werf. 

 

Bovenstaande zal verwerkt worden in de Meerjarenbegroting 2023/2024. 

Bij het scenario Opwaarderen worden, de niet te activeren kosten voor sanering (€510.000,--) ten laste 

gebracht van de reserve onderhoud gebouwen (€50.000,--) en ten laste van de algemene 

middelen(€460.000,--) gebracht. 

 

De exploitatiekosten (incl. kapitaallasten) van de nieuwe werf ad €164.602,-- kunnen gedekt worden  

uit het huidige budget van de werf (€87.682,--) en de verwachte efficiency voordelen op de 

bedrijfsvoering van de buitendienst (€76.920,--). 

 

 

  Nieuwbouw   
Investering 8.385.328   
Opbrengst      -2.500.000  

Boekwaarde            50.759  

Saneringskosten          510.000  

Inzet BR gebouwen           -50.000  

Toev BR dekking 
afschrijving      -1.989.241  

Eenmalige last   

   

Exploitatiekosten 164.602   

   

Efficiency voordeel -/- 76.920  

   

Totale jaarlijkse lasten 87.682  

Tabel 2:  investering en jaarlijkse lasten nieuwe werf Rumpt 

 

Communicatie 

Er zal bij aanvang van de ontwerpfase een communicatieplan/kalender worden opgesteld. Hierbij zal 

voldoende aandacht worden besteed aan omwonenden. Tevens zal de verkeersveiligheid een 

belangrijk punt van aandacht zijn. 
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Uitvoering/Planning 

Bij een positief raadsbesluit willen wij zo snel mogelijk starten met de aanbesteding van de 

ontwerpende partijen en het ontwerptraject starten. Wij verwachten het ontwerp eind 2022 te kunnen 

afronden en de aanbesteding van de uitvoerende partij(en) te kunnen starten.  

De uitvoeringsfase zal een groot deel van 2023 in beslag nemen. We streven ernaar om eind 2023 de 

nieuwe gemeentewerf en provinciesteunpunt te kunnen openen. 

 

De globale planning ziet er als volgt uit: 

2021 – medio 2022  Selecteren ontwerpende partijen en uitwerken ontwerp 

2e helft 2022 Selecteren uitvoerende partij(en) 

2023 Realisatie nieuwe gemeentewerf en steunpunt. 

 

Evaluatie 

Wij zijn voornemens om de raad periodiek te informeren en verslag te doen van de voortgang van het 

planproces, het verloop van de financiën en de risico's. 

 

Risicoparagraaf 

Zodra de ontwerpende partijen geselecteerd zijn willen we een risico-inventarisatie opzetten. De 

risico’s zullen gewaardeerd worden en er zullen beheersmaatregelen geformuleerd worden. In de 

kostenbegroting is een post onvoorzien opgenomen.  

 

Hieronder hebben we de belangrijkste risico’s op dit moment weergegeven: 

Risico omschrijving Soort Risico Kans Effect Beheersmaatregel 

Vervuilde grond 

huidige werven 

Financieel Hoog Aanvullende 

kosten 

Reserveren budget en 

uitvoeren 

bodemonderzoek. 

Verkeersveiligheid Kwaliteit Middel Weerstand 

inwoners 

Inzet verkeerskundige 

in ontwerpfase. 

Passende 

verkeerskundige 

oplossing toepassen. 

Markt uitvoerende 

partijen 

Financieel/tijd Middel Hogere 

kosten, 

langere 

bouwtijd 

In vroeg stadium 

marktverkenning 

uitvoeren. Rekening 

houden met 

aanbestedingsstrategie 

en post opnemen in 

begroting.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021, 

 

besluit: 

 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van €8.385.328,-- ten behoeve van het realiseren van het project 

gemeentewerf te Rumpt.  

2. De bestemmingsreserve Dekking Afschrijving Werf in te stellen en de netto-opbrengst,  zijnde de 

verkoop van de panden minus kosten en de inzet van de  reserve gebouwen, van €1.989.241,-- 

hieraan toe te voegen. 

3. De geheimhouding met betrekking tot de bijlagen “Exploitatieraming scenario’s” en 

“Investeringsbegroting nieuwe werf ” op grond van bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 Gemeentewet 

gelezen in samenhang met artikel 10, lid 2, sub b(de financiële belangen van de gemeente) Wet 

openbaarheid van bestuur te bekrachtigen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 juni 2021, nummer 2021/071, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 


