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Samenvatting 
 

De Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2021 van de gemeente West Betuwe geeft op een 

transparante wijze inzicht in de gemeentelijke grondexploitaties per 1 januari 2021. Deze zijn 

geactualiseerd met als grondslag de cijfers van de jaarrekening 2020. Voorliggend document is de derde 

MPG voor de gemeente West Betuwe. Met deze MPG beogen we om: 

• Helder inzicht te geven aan de gemeenteraad over de voortgang van de plannen en het te 

verwachten financiële resultaat met inbegrip van kansen en risico’s. 

• De financiële continuïteit in het project te borgen door uitgangspunten en aannames in een 

vaste structuur vast te leggen. 

• Grip te houden op de financiën. Door actualisatie kan tijdig bijgestuurd worden waar nodig en 

mogelijk (sturen op kansen en risico’s). 

• Een onderbouwing te geven van de resultaten ter verantwoording en onderbouwing naar de 

gemeentelijke accountant. 

 

Tussentijdse winstneming 

Er moet tussentijdse winst genomen worden via de Percentage of Completion methode (POC-methode). 

Bij deze methodiek wordt gekeken naar de mate van voortgang van de gemaakte kosten en 

gerealiseerde opbrengsten binnen een grondexploitatie ten opzichte van de raming. Wanneer er 30% van 

de geraamde kosten en 30% van de geraamde opbrengsten zijn gerealiseerd, is volgens de POC-

methode een tussentijdse winstneming van 9% (30% * 30%) van het eindresultaat te nemen. Wanneer 

specifieke risico’s in beeld zijn, kan er een correctie worden toegepast op deze winstnemingsberekening. 

In totaal is over over 2020 een tussentijdse winstneming genomen van 1.358.000 euro.  

 

 

 

 

 

 
Voorzieningen 

In onderstaande tabel staat de stand van de voorzieningen per 1 januari 2021 weergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussentijdse winstneming (TTW) t/m 2019 aanvullend in 2020 Totaal

De Eng II,  Asperen 281.000€                      -€                                     281.000€                      

Herwijnen-O ost, Herwijnen 632.000€                      169.000€                             801.000€                      

Hogeland III,  Heukelum 2.094.000€                   26.000€                               2.120.000€                   

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen 3.833.000€                   1.163.000€                          4.996.000€                   

Totaal 6.840.000€                   1.358.000€                          8.198.000€                   

Voorzieningen MPG  2020 MPG  2021

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020) Verschil

Centrumplan, Vuren -472.000€                     -442.000€                            30.000€                        

De Plantage, Geldermalsen -17.364.000€                -16.260.000€                       1.104.000€                   

Haaften Noord, Haaften -588.000€                     -553.000€                            35.000€                        

Klingelenberg Noord, Tuil -213.000€                     -212.000€                            1.000€                          

Molenblok, Varik -1.852.000€                  -2.741.000€                         -889.000€                    

Slingerbos, O phemert -228.000€                     -1.998.000€                         -1.770.000€                 

Homburg-Noord, Beesd -307.000€                     -308.000€                            -1.000€                        

Totaal -21.024.000€                -22.514.000€                       -1.490.000€                 
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Uit de tabel blijkt dat in totaal een bedrag van 22.514.000 euro aan voorzieningen moet worden 

getroffen. Dat is 1.490.000 euro meer dan in de jaarrekening 2019. Deze verhoging is hoofdzakelijk een 

gevolg van een negatiever resultaat van de grondexploitaties Molenblok en Slingerbos. 

 

In bovenstaande paragrafen zien we dat er over 2020 enerzijds 1.358.000 euro aan tussentijdse winst is 

genomen over de grondexploitaties (+). Anderzijds zien we dat de voorzieningen (-) zijn toegenomen 

met 1.490.000 euro. Daarbij kunnen we constateren dat (tussentijdse) winst en (voorlopig) verlies elkaar 

redelijk in evenwicht. Het verschil bedraagt 132.000 euro (negatief). 
 
 

Resultaat  

Het resultaat van een grondexploitatie bestaat uit het saldo van boekwaarde, kosten en opbrengsten. 

Het resultaat wordt vaak uitgedrukt in twee waarden: eindwaarde en contante waarde. Om verschillende 

grondexploitaties met verschillende looptijden met elkaar te kunnen vergelijken en bij elkaar op te 

kunnen tellen, is een correctie nodig voor de verschillen in looptijd. Hiervoor wordt het resultaat op 

eindwaarde teruggerekend naar 1 januari van het huidige jaar. Dit is het resultaat op netto contante 

waarde (NCW). Het verwachte resultaat van de grondexploitaties per 1 januari 2021 bedraagt 

20.176.000 euro negatief. Voor de verliesgevende grondexploitaties hebben we een verliesvoorziening 

getroffen van in totaal 22.514.000 euro. Voor de winstgevende grondexploitaties verwachten we per 

saldo in de toekomst een winst van 2.338.000 euro. Daarnaast is per grondexploitatie het eindjaar 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opzichte van het verwachte resultaat per 1 januari 2020 bij de jaarrekening 2019 van 17.303.000 

euro betekent dit een verslechtering van het resultaat per 1 januari 2021 met 2.873.000 euro. Dit 

negatieve verschil is de optelsom van de mutaties van alle grondexploitaties, zowel positieve als 

negatieve. Omvangrijke negatieve mutaties zijn zichtbaar bij de grondexploitaties Molenblok Varik en 

Slingerbos Ophemert, in totaal 2.659.000 euro. Afgelopen jaar heeft een grondige actualisatie van deze 

twee grondexploitaties plaatsgevonden. Dit op basis van de laatste informatie over 

gebruiksmogelijkheden van de gemeentelijke gronden en de daaraan gekoppelde aspecten als planning, 

plan- en bouwkosten en grondwaarden. In 2018 hebben de besturen van Waterschap Rivierenland en 

Resultaat R esultaat R esultaat

E indjaar MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Achter het Dorpshuis, Spijk 2023 128.000€                             145.000€                      17.000€              

Centrumplan, Vuren 2021 -472.000€                            -442.000€                    30.000€              

De Eng II,  Asperen 2020 40.000€                               30.000€                        -10.000€             

De Plantage, Geldermalsen 2034 -17.364.000€                       -16.260.000€               1.104.000€         

Haaften Noord, Haaften 2021 -588.000€                            -553.000€                    35.000€              

Herwijnen-Oost, Herwijnen 2022 530.000€                             377.000€                      -153.000€           

Hogeland III, Heukelum 2021 461.000€                             336.000€                      -125.000€           

Klingelenberg Noord, Tuil 2027 -213.000€                            -212.000€                    1.000€                

Mackaylaan, O phemert 2021 181.000€                             189.000€                      8.000€                

Molenblok, Varik 2027 -1.852.000€                         -2.741.000€                 -889.000€           

Slingerbos, O phemert 2027 -228.000€                            -1.998.000€                 -1.770.000€        

Homburg-Noord, Beesd 2021 -307.000€                            -308.000€                    -1.000€               

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen 2030 918.000€                             759.000€                      -159.000€           

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen 2022 1.463.000€                          502.000€                      -961.000€           

Totaal -17.303.000€                       -20.176.000€               -2.873.000€        

W instneming over 2020 1.358.000€         

G ecorrigeerd resultaat -1.515.000€        

Som " winst - v erlies" -157.000€           
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voormalige gemeente Neerijnen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten over de manier 

waarop dijkversterking en woningbouw samen op konden gaan. Beide projecten werden hiermee aan 

elkaar gekoppeld. Gemeente en waterschap werken sinds die tijd samen aan de koppelkansen 

dijkversterking en woningbouw, met de SOK als kader. Met de dijkontwerpen die zijn opgenomen in het 

Projectplan Waterwet (eind 2020) is helderheid ontstaan over de ruimtelijke mogelijkheden voor 

woningbouw. Het resultaat van Hogeland III laat een verslechtering zien van 125.000 euro. Dit wordt 

veroorzaakt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra kosten voor reparatie van de aangelegde de 

damwand van ca. 100.000 euro. De kosten waren niet voorzien in de grondexploitatie. 

Er zijn ook grondexploitaties waar in 2020 het resultaat verbeterd is, met name De Plantage. De 

grondexploitatie de Plantage profiteert van de stijgende VON-prijzen in de regio, wat resulteert in hogere 

grondopbrengsten voor de gemeente waardoor de grondexploitatie verbetert. Op totaalniveau met 

1.104.000 euro.  

Bij Herwijnen-Oost en Hondsgemet-Zuid lijkt ook sprake van een verslechtering, maar dat komt door het 

(verplicht) nemen van tussentijdse winst. Bij de grondexploitatie Herwijnen-Oost van 169.000 euro, bij de 

grondexploitatie Hondsgemet-Zuid van 1.163.000 euro. In feite is tussentijdse winst geen kostenpost, 

maar het voortijdig toerekenen van winst, waardoor het boekhoudkundig een minpost is. Ook bij 

Hogeland III is sprake van tussentijdse winstneming over 2020 van 26.000 euro. In totaal is over over 

2020 een tussentijdse winstneming genomen van 1.358.000 euro. Het resultaat gecorrigeerd voor 

winstneming over 2020 bedraagt daarmee 1.515.000 euro negatief. Wanneer deze tussentijdse winst en 

verslechtering bij elkaar worden opgeteld bedraagt deze som 157.000 euro negatief. 

 

Totaaloverzicht infographic 

Op onderstaande afbeelding is het totaaloverzicht van de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 

2021 weergeven in een infographic. In bijlage 8.3 is deze tevens opgenomen in A3 formaat.  

 

• In het donkerblauwe tandwiel staat de boekwaarde van de grondexploitaties. Uit de grafiek blijkt 

dat het geïnvesteerd vermogen per 1-1-2021 66.991.000 euro bedraagt en in de periode 2021-

2034 deels wordt terugverdiend met grondverkopen.  

• In het paarse tandwiel staan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. De nog te realiseren 

kosten bedragen 68.469.000 euro en de nog te realiseren opbrengsten bedragen 109.774.000 

euro. In de bijbehorende grafiek zijn deze uitgesplitst per grondexploitatie.  

• Het donkergele tandwiel geeft het verwachte resultaat weer van alle grondexploitaties op netto 

contante waarde per 1-1-2021. Dit resulteert in een totale geïndexeerde kasstroom van 

20.176.000 euro negatief. In de bijbehorende grafiek zijn de resultaten op netto contante 

waarde per 1-1-2021 uitgesplitst per grondexploitatie.  

• In het lichtblauwe tandwiel staat de stand van de voorzieningen per 1-1-2021 voor een bedrag 

van 22.514.000 euro. In de bijbehorende grafiek zijn de getroffen voorzieningen uitgesplitst per 

grondexploitatie.  

• Tot slot geeft het groene tandwiel de benodigde risicoreserve aan voor de grondexploitaties. 

Hieruit blijkt dat op totaalniveau 8.385.000 euro benodigd is om de in kaart gebrachte risico’s te 

kunnen opvangen. In de bijbehorende grafiek zijn de risicoreserves per grondexploitatie 

uitgesplitst. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Doelstelling MPG 
Voor u ligt de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2021 van de gemeente West Betuwe. Met 

deze MPG willen we op een transparante wijze inzicht geven in de gemeentelijke grondexploitaties die 

per 1 januari 2021 zijn geactualiseerd. We kiezen ervoor om op hoofdlijnen en op portefeuilleniveau 

informatie te geven over de ontwikkelingen in de gemeentelijke grondexploitaties. Dit informatieniveau 

sluit goed aan bij de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. De informatie heeft 

voornamelijk betrekking op de waardebepalende factoren in de grondexploitaties: programma, planning, 

parameters en grondprijzen. Op basis van deze factoren maken we een prognose van kosten, 

opbrengsten en het resultaat. Daarnaast geven we inzicht in de risico's in de grondexploitaties en de 

dekking daarvan.  

 

1.2 Relatie met de planning- en control cyclus 
De MPG heeft een relatie met diverse documenten uit de planning- en control cyclus. De MPG bieden we 

in het voorjaar (juni) tegelijkertijd met de jaarrekening aan de raad aan. De vastgestelde cijfers van de 

jaarrekening 2020 liggen ten grondslag aan de MPG 2021. Indien er in de loop van het jaar sprake is van 

majeure wijzigingen in een van de grondexploitaties, wordt dit gerapporteerd in de tussentijdse 

bestuursrapportages. Met de begroting heeft de MPG ook een relatie. De geactualiseerde prognoses van 

kosten en opbrengsten, resultaten (winst en verlies) en risico’s verwerken we in de (meerjaren)begroting 

2021-2025. Hierdoor stelt de raad de benodigde budgetten beschikbaar voor de uitvoering van de 

plannen. Zo worden de grondexploitaties via de begroting betrokken bij de integrale afweging van de 

allocatie van middelen. 

 

1.3 Afbakening van de MPG 
Deze nota heeft betrekking op de financiën van zowel het actieve als faciliterende grondbeleid van de 

gemeente. Actief grondbeleid wordt gekenmerkt door een actieve overheidsrol, waarbinnen de 

gemeente de benodigde gronden verwerft, de gronden ontwikkelt (grondproductie) en vervolgens 

bouwkavels verkoopt aan derden. De gemeente is penvoerder van de grondexploitaties, waarover in 

voorliggend MPG wordt gerapporteerd. Van faciliterend grondbeleid is sprake wanneer bouwplannen 

worden gerealiseerd op grond van particuliere eigenaren. De gemeente heeft een faciliterende rol als een 

bestemmingswijziging noodzakelijk is. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moet de gemeente de 

kosten die zij hiervoor maakt op de initiatiefnemer verhalen. Het faciliterend grondbeleid is voor de 

gemeente in feite budgettair neutraal. In deze nota zijn de beschrijving, voortgang en risico’s van 

omvangrijke projecten1 opgenomen. 

 
1.4 Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk geven we een doorkijk naar alle grondexploitaties voor de gemeente op 

portefeuilleniveau en de verschillen op hoofdlijnen. In het derde hoofdstuk lichten we het 

totaalprogramma en de planning nader toe. In het vierde hoofdstuk benoemen we de algemene en 

financiële uitgangspunten voor de grondexploitaties voor de MPG 2020. Het vijfde hoofdstuk geeft een 

overzicht van alle projecten waarin de resultaten en verschillen zijn opgenomen. In dit hoofdstuk staan 

 
1 > 40 woningen, > 5ha bedrijventerrein. 
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we ook stil bij de risico’s per project. In hoofdstuk zes gaan we in op Materiele Vaste Activa (MVA). Tot 

slot lichten we in hoofdstuk zeven de omvangrijke faciliterende projecten toe.  
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2. Totaal resultaat 
grondexploitaties 
 

2.1 Boekwaarden 
De boekwaarde van de grondexploitaties bestaat uit het saldo van de gerealiseerde kosten en 

opbrengsten, oftewel het door de gemeente geïnvesteerde vermogen. De gerealiseerde boekwaarde per 

1 januari 2020 bedroeg 77.997.000 euro. De boekwaarde per 1 januari 2021 bedraagt 66.991.000 euro 

en neemt op basis van de geactualiseerde grondexploitaties naar verwachting de komende jaren verder 

af. De forse afname van de boekwaarde is met name te verklaren door de vele grondverkopen in de 

Plantage en Hondsgemet-Zuid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Nog te realiseren kosten 
Een grondexploitatie bestaat op hoofdlijnen uit de volgende kostensoorten: verwerving, tijdelijke beheer, 

planontwikkeling, voorbereiding en toezicht, bouwrijp maken, woonrijp maken en rente. Op basis van de 

geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2021 bedragen de nog te realiseren kosten over de 

gehele looptijd 68.469.000 euro.  

B oekwaarden MPG  2020 MPG  2021

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020) Verschil

Achter het Dorpshuis, Spijk 20.000€                        6.000€                                 -14.000€                      

Centrumplan, Vuren -1.309.000€                  -79.000€                              1.230.000€                   

De Eng II,  Asperen -494.000€                     30.000€                               524.000€                      

De Plantage, Geldermalsen -44.525.000€                -41.356.000€                       3.169.000€                   

Haaften Noord, Haaften -1.045.000€                  -897.000€                            148.000€                      

Herwijnen-O ost, Herwijnen -3.159.000€                  -1.939.000€                         1.220.000€                   

Hogeland III,  Heukelum 392.000€                      374.000€                             -18.000€                      

Klingelenberg Noord, Tuil -978.000€                     -1.035.000€                         -57.000€                      

Mackaylaan, Ophemert -117.000€                     -120.000€                            -3.000€                        

Molenblok, Varik -3.456.000€                  -3.945.000€                         -489.000€                    

Slingerbos, O phemert -2.775.000€                  -3.002.000€                         -227.000€                    

Homburg-Noord, Beesd -585.000€                     -401.000€                            184.000€                      

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen -14.258.000€                -14.552.000€                       -294.000€                    

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen -5.708.000€                  -75.000€                              5.633.000€                   

Totaal -77.997.000€                -66.991.000€                       11.006.000€                 
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2.3 Nog te realiseren opbrengsten 
Een grondexploitatie bestaat op hoofdlijnen uit de volgende opbrengstensoorten: grondverkopen, 

subsidies en bijdragen. Met de opbrengsten moeten de boekwaarde en de nog te realiseren kosten 

worden terugverdiend. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2021 bedragen 

de nog te realiseren opbrengsten over de gehele looptijd 109.774.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Te realiseren kosten MPG  2020 MPG  2021

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020) Verschil

Achter het Dorpshuis, Spijk -543.000€                     -537.000€                            6.000€                          

Centrumplan, Vuren -669.000€                     -471.000€                            198.000€                      

De Eng II,  Asperen -34.000€                       -€                                     34.000€                        

De Plantage, Geldermalsen -51.362.000€                -43.804.000€                       7.558.000€                   

Haaften Noord, Haaften -91.000€                       -13.000€                              78.000€                        

Herwijnen-O ost, Herwijnen -1.217.000€                  -862.000€                            355.000€                      

Hogeland III,  Heukelum -221.000€                     -199.000€                            22.000€                        

Klingelenberg Noord, Tuil -437.000€                     -379.000€                            58.000€                        

Mackaylaan, O phemert -45.000€                       -25.000€                              20.000€                        

Molenblok, Varik -2.658.000€                  -2.940.000€                         -282.000€                    

Slingerbos, O phemert -2.477.000€                  -3.538.000€                         -1.061.000€                 

Homburg-Noord, Beesd -162.000€                     -110.000€                            52.000€                        

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen -14.303.000€                -13.992.000€                       311.000€                      

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen -1.745.000€                  -1.599.000€                         146.000€                      

Totaal -75.964.000€                -68.469.000€                       7.495.000€                   

Te realiseren opbrengsten MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Achter het Dorpshuis, Spijk 659.000€                      685.000€                             26.000€                        

Centrumplan, Vuren 1.487.000€                   100.000€                             -1.387.000€                 

De Eng II,  Asperen 568.000€                      -€                                     -568.000€                    

De Plantage, Geldermalsen 71.574.000€                 63.701.000€                        -7.873.000€                 

Haaften Noord, Haaften 524.000€                      347.000€                             -177.000€                    

Herwijnen-O ost, Herwijnen 4.939.000€                   3.209.000€                          -1.730.000€                 

Hogeland III,  Heukelum 309.000€                      168.000€                             -141.000€                    

Klingelenberg Noord, Tuil 1.170.000€                   1.171.000€                          1.000€                          

Mackaylaan, O phemert 346.000€                      338.000€                             -8.000€                        

Molenblok, Varik 3.901.000€                   3.737.000€                          -164.000€                    

Slingerbos, O phemert 5.094.000€                   4.244.000€                          -850.000€                    

Homburg-Noord, Beesd 433.000€                      197.000€                             -236.000€                    

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen 29.680.000€                 29.680.000€                        -€                             

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen 8.948.000€                   2.197.000€                          -6.751.000€                 

Totaal 129.632.000€               109.774.000€                      -19.858.000€               
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2.4 Tussentijdse winstneming 
Er moet tussentijdse winst genomen worden via de Percentage of Completion methode (POC-methode). 

Bij deze methodiek wordt gekeken naar de mate van voortgang van de gemaakte kosten en 

gerealiseerde opbrengsten binnen een grondexploitatie ten opzichte van de raming. Wanneer er 30% van 

de geraamde kosten en 30% van de geraamde opbrengsten zijn gerealiseerd, is volgens de POC-

methode een tussentijdse winstneming van 9% (30% * 30%) van het eindresultaat te nemen. Wanneer 

specifieke risico’s in beeld zijn, kan er een correctie worden toegepast op deze winstnemingsberekening. 

In totaal is over over 2020 een tussentijdse winstneming genomen van 1.358.000 euro.  

 

 

 

 

 

 
2.5 Voorzieningen grondexploitatie 
In onderstaande tabel staat de stand van de voorzieningen per 1 januari 2021 weergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de tabel blijkt dat in totaal een bedrag van 22.514.000 euro aan voorzieningen moet worden 

getroffen. Dat is 1.490.000 euro meer dan in de jaarrekening 2019. Deze verhoging is hoofdzakelijk een 

gevolg van een negatiever resultaat van de grondexploitaties Molenblok en Slingerbos. 

 

In bovenstaande paragrafen zien we dat er over 2020 enerzijds 1.358.000 euro aan tussentijdse winst is 

genomen over de grondexploitaties (+). Anderzijds zien we dat de voorzieningen (-) zijn toegenomen 

met 1.490.000 euro. Daarbij kunnen we constateren dat (tussentijdse) winst en (voorlopig) verlies elkaar 

redelijk in evenwicht. Het verschil bedraagt 132.000 euro (negatief). 
 
 

2.6 Resultaat  
Het resultaat van een grondexploitatie bestaat uit het saldo van boekwaarde, kosten en opbrengsten. 

Het resultaat wordt vaak uitgedrukt in twee waarden: eindwaarde en contante waarde. Om verschillende 

grondexploitaties met verschillende looptijden met elkaar te kunnen vergelijken en bij elkaar op te 

kunnen tellen, is een correctie nodig voor de verschillen in looptijd. Hiervoor wordt het resultaat op 

eindwaarde teruggerekend naar 1 januari van het huidige jaar. Dit is het resultaat op netto contante 

waarde (NCW). Het verwachte resultaat van de grondexploitaties per 1 januari 2021 bedraagt 

Tussentijdse winstneming (TTW) t/m 2019 aanvullend in 2020 Totaal

De Eng II,  Asperen 281.000€                      -€                                     281.000€                      

Herwijnen-O ost, Herwijnen 632.000€                      169.000€                             801.000€                      

Hogeland III,  Heukelum 2.094.000€                   26.000€                               2.120.000€                   

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen 3.833.000€                   1.163.000€                          4.996.000€                   

Totaal 6.840.000€                   1.358.000€                          8.198.000€                   

Voorzieningen MPG  2020 MPG  2021

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020) Verschil

Centrumplan, Vuren -472.000€                     -442.000€                            30.000€                        

De Plantage, Geldermalsen -17.364.000€                -16.260.000€                       1.104.000€                   

Haaften Noord, Haaften -588.000€                     -553.000€                            35.000€                        

Klingelenberg Noord, Tuil -213.000€                     -212.000€                            1.000€                          

Molenblok, Varik -1.852.000€                  -2.741.000€                         -889.000€                    

Slingerbos, O phemert -228.000€                     -1.998.000€                         -1.770.000€                 

Homburg-Noord, Beesd -307.000€                     -308.000€                            -1.000€                        

Totaal -21.024.000€                -22.514.000€                       -1.490.000€                 
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20.176.000 euro negatief. Voor de verliesgevende grondexploitaties hebben we een verliesvoorziening 

getroffen van in totaal 22.514.000 euro. Voor de winstgevende grondexploitaties verwachten we per 

saldo in de toekomst een winst van 2.338.000 euro. Daarnaast is per grondexploitatie het eindjaar 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opzichte van het verwachte resultaat per 1 januari 2020 bij de jaarrekening 2019 van 17.303.000 

euro betekent dit een verslechtering van het resultaat per 1 januari 2021 met 2.873.000 euro. Dit 

negatieve verschil is de optelsom van de mutaties van alle grondexploitaties, zowel positieve als 

negatieve. Omvangrijke negatieve mutaties zijn zichtbaar bij de grondexploitaties Molenblok Varik en 

Slingerbos Ophemert, in totaal 2.659.000 euro. Afgelopen jaar heeft een grondige actualisatie van deze 

twee grondexploitaties plaatsgevonden. Dit op basis van de laatste informatie over 

gebruiksmogelijkheden van de gemeentelijke gronden en de daaraan gekoppelde aspecten als planning, 

plan- en bouwkosten en grondwaarden. In 2018 hebben de besturen van Waterschap Rivierenland en 

voormalige gemeente Neerijnen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten over de manier 

waarop dijkversterking en woningbouw samen op konden gaan. Beide projecten werden hiermee aan 

elkaar gekoppeld. Gemeente en waterschap werken sinds die tijd samen aan de koppelkansen 

dijkversterking en woningbouw, met de SOK als kader. Met de dijkontwerpen die zijn opgenomen in het 

Projectplan Waterwet (eind 2020) is helderheid ontstaan over de ruimtelijke mogelijkheden voor 

woningbouw. Het resultaat van Hogeland III laat een verslechtering zien van 125.000 euro. Dit wordt 

veroorzaakt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra kosten voor reparatie van de aangelegde de 

damwand van ca. 100.000 euro. De kosten waren niet voorzien in de grondexploitatie. 

Er zijn ook grondexploitaties waar in 2020 het resultaat verbeterd is, met name De Plantage. De 

grondexploitatie de Plantage profiteert van de stijgende VON-prijzen in de regio, wat resulteert in hogere 

grondopbrengsten voor de gemeente waardoor de grondexploitatie verbetert. Op totaalniveau met 

1.104.000 euro.  

Bij Herwijnen-Oost en Hondsgemet-Zuid lijkt ook sprake van een verslechtering, maar dat komt door het 

(verplicht) nemen van tussentijdse winst. Bij de grondexploitatie Herwijnen-Oost van 169.000 euro, bij de 

grondexploitatie Hondsgemet-Zuid van 1.163.000 euro. In feite is tussentijdse winst geen kostenpost, 

maar het voortijdig toerekenen van winst, waardoor het boekhoudkundig een minpost is. Ook bij 

Resultaat R esultaat R esultaat

E indjaar MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Achter het Dorpshuis, Spijk 2023 128.000€                             145.000€                      17.000€              

Centrumplan, Vuren 2021 -472.000€                            -442.000€                    30.000€              

De Eng II,  Asperen 2020 40.000€                               30.000€                        -10.000€             

De Plantage, Geldermalsen 2034 -17.364.000€                       -16.260.000€               1.104.000€         

Haaften Noord, Haaften 2021 -588.000€                            -553.000€                    35.000€              

Herwijnen-Oost, Herwijnen 2022 530.000€                             377.000€                      -153.000€           

Hogeland III, Heukelum 2021 461.000€                             336.000€                      -125.000€           

Klingelenberg Noord, Tuil 2027 -213.000€                            -212.000€                    1.000€                

Mackaylaan, O phemert 2021 181.000€                             189.000€                      8.000€                

Molenblok, Varik 2027 -1.852.000€                         -2.741.000€                 -889.000€           

Slingerbos, O phemert 2027 -228.000€                            -1.998.000€                 -1.770.000€        

Homburg-Noord, Beesd 2021 -307.000€                            -308.000€                    -1.000€               

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen 2030 918.000€                             759.000€                      -159.000€           

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen 2022 1.463.000€                          502.000€                      -961.000€           

Totaal -17.303.000€                       -20.176.000€               -2.873.000€        

W instneming over 2020 1.358.000€         

G ecorrigeerd resultaat -1.515.000€        

Som " winst - v erlies" -157.000€           
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Hogeland III is sprake van tussentijdse winstneming over 2020 van 26.000 euro. In totaal is over over 

2020 een tussentijdse winstneming genomen van 1.358.000 euro. Het resultaat gecorrigeerd voor 

winstneming over 2020 bedraagt daarmee 1.515.000 euro negatief. Wanneer deze tussentijdse winst en 

verslechtering bij elkaar worden opgeteld bedraagt deze som 157.000 euro negatief. 

 
2.7 Totaal risicoresultaat 
In onderstaand overzicht worden de risico’s per grondexploitatie weergegeven in een totaal overzicht.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het risicoprofiel per 1 januari 2021 voor het totaal van de 

grondexploitaties is afgenomen met 1.824.000 euro naar 8.385.000 euro. Deze forse afname is 

voornamelijk toe te schrijven aan het verlaagde risicoprofiel van de grondexploitatie De Plantage. Dit 

heeft hoofdzakelijk te maken met het wegvallen van bepaalde risico’s door de voortgang van het project. 

Zo is er voor ruim 7,3 miljoen euro aan gronden verkocht en vallen daarmee (gedeeltelijke) 

verkooprisico’s weg. Daarnaast hebben er ook diverse werkzaamheden met betrekking tot bouw- en 

woonrijp maken plaatsgevonden, wat op zijn beurt ook zorgt voor het wegvallen van risico’s op 

budgetoverschrijdingen. Over het algemeen is te stellen dat de grondexploitatie een stuk robuuster is 

geworden. Daarnaast neemt ook de benodigde risicoreserve voor zowel Molenblok als Slingerbos af, 

respectievelijk 772.000 euro en 153.000 euro. Beide grondexploitatie zijn grondig herzien waarbij een 

deel van de risico’s nu concreet zijn geworden en verwerkt in het resultaat van de grondexploitaties. De 

resultaten van beide grondexploitaties verslechteren, maar de te treffen risicoreserve neemt daarmee 

wel af. Daartegenover is de benodigde risicoreserve voor Hondsgemet-Noord ten opzichte van vorig jaar 

substantieel hoger. Dit heeft voornamelijk te maken met onzekere verkeerssituatie rondom de 

provinciale weg. Het gaat daarbij om zowel kosten (wie betaalt wat?) als vertraging in de huidige 

planning (wanneer kunnen we gronden uitgeven?). Het risicoprofiel verslechterd daarmee aanzienlijk, 

namelijk met 2.259.000 euro.  

 

  

Benodigde risicoreserve MPG  2020 MPG  2021 Verschil

per grondexploitatie (Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Achter het Dorpshuis, Spijk -€                            -€                             -€                                

Centrumplan, Vuren -146.000€                   -€                             146.000€                        

De Eng II,  Asperen -€                            -€                             -€                                

De Plantage, Geldermalsen -8.148.000€                -5.213.000€                 2.935.000€                     

Haaften Noord, Haaften -38.000€                     -€                             38.000€                          

Herwijnen-Oost, Herwijnen -€                            -€                             -€                                

Hogeland III,  Heukelum -€                            -€                             -€                                

Klingelenberg Noord, Tuil -97.000€                     -61.000€                      36.000€                          

Mackaylaan, O phemert -€                            -€                             -€                                

Molenblok, Varik -1.084.000€                -312.000€                    772.000€                        

Slingerbos, O phemert -488.000€                   -335.000€                    153.000€                        

Homburg-Noord, Beesd -31.000€                     -28.000€                      3.000€                            

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen -177.000€                   -2.436.000€                 -2.259.000€                    

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen -€                            -€                             -€                                

Totaal -10.209.000€              -8.385.000€                 1.824.000€                     



   

15 | MPG 2021 

 

2.8 Risicoreserve versus Algemene Reserve  
Het totale risicoprofiel is becijferd op maximaal 8.385.000 euro. Uiteraard zijn niet al deze risico’s als 

even ‘hard’ te bestempelen, daarom wordt er gewerkt met Monte Carlo simulaties om tot een gewogen 

risicoresultaat te komen (zie paragraaf 5.2 voor nadere toelichting). Ook manifesteren de risico’s zich 

veelal niet tegelijkertijd en in volle omvang. Het is hierbij gewenst de risico’s uit de grondexploitatie 

afzonderlijke inzichtelijk te houden en te onderkennen en in de Algemene Reserve op adequate wijze af 

te dekken. Het totaal van de gemeentelijke risico’s is terug te vinden in de paragraaf 

Weerstandsvermogen van de begroting 2021. De berekende benodigde risicoreserve betekent per 

definitie niet dat de gemeente dit geld nu al kwijt is. Het is juist de bedoeling om de reserve niet of zo 

beperkt mogelijk aan te wenden door gedurende de planperiode en planuitvoering beheersmaatregelen 

te treffen waardoor risico’s worden geneutraliseerd of gereduceerd. Als de risico’s zich wel gaan 

manifesteren, moet de aanwezige buffer in de vorm van de Algemene Reserve (Grondexploitaties) 

toereikend zijn. De stand per 1-1-2021 bedraagt 13.882.000 euro.  

 

2.9 Totaaloverzicht 
Op onderstaande afbeelding is het totaaloverzicht van de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 

2021 weergeven in een infographic. In bijlage 8.3 is deze tevens opgenomen in A3 formaat. 

  

• In het donkerblauwe tandwiel staat de boekwaarde van de grondexploitaties. Uit de grafiek blijkt 

dat het geïnvesteerd vermogen per 1-1-2021 XX euro bedraagt en in de periode 2021-2034 

deels wordt terugverdiend met grondverkopen.  

• In het paarse tandwiel staan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. De nog te realiseren 

kosten bedragen XX euro en de nog te realiseren opbrengsten bedragen XX euro. In de 

bijbehorende grafiek zijn deze uitgesplitst per grondexploitatie.  

• Het donkergele tandwiel geeft het verwachte resultaat weer van alle grondexploitaties op netto 

contante waarde per 1-1-2021. Dit resulteert in een totale geïndexeerde kasstroom van XX euro 

negatief. In de bijbehorende grafiek zijn de resultaten op netto contante waarde per 1-1-2021 

uitgesplitst per grondexploitatie.  

• In het lichtblauwe tandwiel staat de stand van de voorzieningen per 1-1-2021 voor een bedrag 

van XX euro. In de bijbehorende grafiek zijn de getroffen voorzieningen uitgesplitst per 

grondexploitatie.  

• Tot slot geeft het groene tandwiel de benodigde risicoreserve aan voor de grondexploitaties. 

Hieruit blijkt dat op totaalniveau XX euro benodigd is om de in kaart gebrachte risico’s te kunnen 

opvangen. In de bijbehorende grafiek zijn de risicoreserves per grondexploitatie uitgesplitst. 
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2.9 Actuele ontwikkelingen in 2021 
Ten tijde van het actualiseren van de grondexploitaties is er een prognose gemaakt voor de te maken 

kosten en opbrengsten in 2021. Inmiddels zijn we (bijna) halverwege 2021 en kunnen we voorzichtig de 

balans opmaken. We hebben in overleg met projectleiders geconstateerd dat voor de meeste 

grondexploitaties de planning met betrekking tot kosten en opbrengsten wordt waargemaakt. 

Desalniettemin zijn er enkele noemenswaardige afwijkingen en ontwikkelingen, deze worden hieronder 

kort en bondig gerapporteerd. Directe invloed van de Corona-crisis is op dit moment niet zichtbaar bij de 

grondexploitatie projecten. Wel hebben we hieraan extra aandacht besteed in de risicoanalyses (zie 

paragraaf 5.2). 

 

De Plantage, Geldermalsen: 

Gezien de omvang van de woningbouwontwikkeling van De Plantage wordt hier kort het beeld geschetst 

van de verkopen in 2021. Voor wat betreft de verkoop van particluiere bouwkavels verwachten we dat er 

5 stuks verkocht en geleverd worden in dit jaar. Inmiddels zijn er 2 stuk geleverd en zijn de overige onder 

optie. Naast het verkopen van particuliere bouwkavels worden er gronden verkocht aan ontwikkelaars. 

Voor 2021 lopen de verkopen van deze gronden in lijn met de prognose van de grondexploitatie. 

 

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen: 

In februari 2021 heeft het grondtransport van ca. 7.100 m2 bedrijfsgrond plaatsgevonden op 

Hondsgemet-Zuid. Daarmee resteert enkel nog de ‘eiland-kavel’ als te verkopen grond. 
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3. Beleid, programma en planning 
 

3.1 Woonbeleid provincie Gelderland 

De provincie Gelderland heeft haar woonbeleid vastgelegd in het Actieplan Wonen 2020-2025. Tot 2030 

moeten er in de provincie ruim 80.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Daarbij spelen verschillende 

opgaven: 

• Belangrijke kwalitatieve verbeteringen op de woningmarkt vragen om aandacht. Bijvoorbeeld de 

snellere doorstroming van huishoudens en de grotere beschikbaarheid van zowel betaalbare 

woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen, als van sociale en middeldure koop en 

huurwoningen. 

• Bij de bouwproductie spelen een aantal belangrijke ambities: een zorgvuldig en zuinig gebruik 

van de ruimte, klimaatadaptatie, een circulaire bouw en energievoorziening, en inspelen op 

demografische ontwikkelingen. 

• Een vlotte woningbouw wordt bemoeilijkt door verschillende knelpunten. Denk aan de 

capaciteitstekorten bij bouwbedrijven, gemeenten en nutsbedrijven en gestegen bouwkosten. 

Ook door stikstofregels en -toetsen, duurzaamheidscriteria en procedures komt de bouw op 

locaties minder snel van de grond.  

 

De urgentie is zo hoog, dat provincie Gelderland met het Actieplan Wonen een bijdrage wil leveren aan 

de uitvoering van de bouwopgave. Drie doelen staan in het actieplan centraal:  

• Doelstelling 1: versnelling van de woningbouw (sneller). 

• Doelstelling 2: meer betaalbare woningen (betaalbaar). 

• Doelstelling 3: meer flexibele woonvormen (flexibel).  

 

Met het Actieplan Wonen wil de provincie de komende vijf jaar de bouw van circa 45.000 woningen 

versnellen. De provincie heeft 14 maatregelen en acties ontwikkeld om deze versnelling haalbaar te 

maken. Daarvoor is 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

3.2 Woonbeleid regio Rivierenland 
In 2020 is de Regionale Woonagenda Rivierenland 2020 – 2030 vastgesteld. Het doel van de regionale 

woonagenda is om de woningbouwopgave in de regio af te stemmen. Regionale afstemming moet 

zorgen voor voldoende woningen, voor de juiste doelgroepen én op de goede plek. We doen dit omdat er 

veel onderlinge relaties zijn tussen lokale woningmarkten in de regio, maar we houden ook nadrukkelijk 

rekening met de verschillen tussen en de eigenheid van alle individuele gemeenten en hun kernen. In 

haar omgevingsverordening stelt de provincie Gelderland dat bestemmingsplannen alleen nieuwe 

woningen mogelijk kunnen maken als de ontwikkeling past binnen de regionale woonagenda. Hiermee 

heeft de woonagenda ook een belangrijk ruimtelijk doel, namelijk het mogelijk maken van nieuwe 

woningbouwinitiatieven. Zonder regionale woonagenda zal voor iedere ontwikkeling apart aangetoond 

moeten worden dat de ontwikkeling past binnen het provinciaal beleid en dat er regionale afstemming 

over heeft plaatsgevonden. In de woonagenda worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve afspraken 

over het woningbouwprogramma gemaakt. Voor West Betuwe is een behoefte van 2.000 woningen voor 

de komende 10 jaar opgenomen. In de gemeentelijke woonvisie “Wonen naar behoefte”, vastgesteld 

door de gemeenteraad in december 2020, zijn de wensen en ambities voor de komende tien jaar 

opgenomen.  
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3.3 Gemeentelijke Woonvisie 
In de woonvisie is opgenomen dat we willen bouwen in elke kern, passend bij de aard van de vraag en 

de omvang van het dorp. We zorgen er voor dat we nu en in de toekomst ruimte bieden voor de vraag uit 

de eigen bevolking. Elk dorp behoudt zijn dorpse karakter, groene kwaliteit en sterke sociale cohesie. Tot 

2030 voeren we een versnelling door in de ontwikkeling van De Plantage. Daarnaast zetten we in op een 

grootschalige ontwikkeling in de kern Beesd van ongeveer 150 woningen. Daarnaast zijn de dorpen aan 

zet. Bij lokaal draagvlak is er in elke kern ruimte voor kleinschalige ontwikkeling van ongeveer 10 

woningen. In de woonvisie wordt rekening gehouden met een woningbouwprogramma van ongeveer 

2.200 woningen tot 2030. Dit scenario betekent dat het aantal inwoners stijgt van ruim 51.000 nu tot 

60.000 in 2040. Het versnellen van het woningbouwprogramma draagt bij aan het draagvlak voor 

verenigingen en voorzieningen, en dempt de effecten van vergrijzing en ontgroening doordat meer jonge 

gezinnen een plek vinden. Het draagt ook bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt in de 

Randstad, met name rond Utrecht.  

 

We willen ook op lange termijn een woningvoorraad in balans, met voldoende woningen voor elke 

inkomensgroep. In nieuwe plannen zorgen we voor een goed evenwicht met 30% sociale huurwoningen 

en goedkope en betaalbare koopwoningen tot 230.000 euro , 30% woningen in de prijscategorie 230.000 

- 400.000 euro en 40% boven 400.000 euro. Voor bestaande plannen zoeken we gezamenlijk met 

ontwikkelaars, corporaties en provincie naar mogelijkheden om meer sociale huurwoningen toe te 

voegen. Dat vraagt van alle partijen flexibiliteit en inzet op het gebied van planinvulling, 

kostenoptimalisatie en financiële inzet. Naast een vernieuwingsopgave kent de sociale huursector een 

transformatie-opgave: meer woningen voor senioren, meer woningen voor kleine huishoudens, minder 

eengezinswoningen en op sommige plaatsen een resterende vernieuwingsopgave voor oudere 

woningen. Woningen voor ouderen plannen we met name in de kernen waar basisvoorzieningen zoals 

winkels, zorgvoorzieningen en openbaar vervoer aanwezig zijn. 

Er ligt een verduurzamingsopgave voor woningen. Op dit moment heeft 42% van alle woningen 

energielabel A of B. Uit het klimaatakkoord volgt dat in 2050 vrijwel alle woningen CO2-neutraal moeten 

zijn; dit betekent dat nog een forse stap nodig is bij het isoleren, besparen en opwekken van energie in 

woningen. Bij de verduurzaming van woningen en woongebieden zijn aanpassingen aan 

klimaatverandering en circulair bouwen belangrijk.  

 

3.4 Programma bedrijventerreinen  
Regionaal is de ontwikkeling van bedrijventerreinen afgestemd in het Regionaal Programma 

Werklocaties (RPW). Dit programma is in 2020 vastgesteld. In dit programma staan de volgende 

terreinen als hard plan: 

 

 

 

 

 

Van bovengenoemde bedrijventerreinen zijn alleen Homburg-Noord en Hondsgemet-Zuid in een 

gemeentelijke grondexploitatie opgenomen. Daarnaast is per 1 januari 2019 de grondexploitatie voor 

Hondsgemet-Noord geopend. De behoefte van Hondsgemet-Noord is inmiddels aangetoond. In het 

Regionaal Programma Werklocatie (RPW), opvolger RPB, staat Hondsgemet-Noord met (26 ha.) op 

groen. Proeftuinen (12 ha), Waardenburg-West (2,4 ha), Homburg-Noord (0,3 ha) en Zeiving Noord-West 

Bedrijv enterreinen Hectare beschikbaar

Hondsgemet-Zuid 4,6

Zeiving Noord-West 0,8

t Overrijke uitbreiding 2,6

Homburg 0,1
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(6 ha) zijn private ontwikkelingen (faciliterend grondbeleid) welke in de categorie oranje/rood staan. De 

verwachting is dat deze ontwikkelingen niet voor 2023 in ontwikkeling worden genomen.  

 

De Proeftuinen (private grondexploitatie): 

De proeftuinen worden bestemd voor agribusiness ontwikkeling. In 2021 wordt de Fruit Tech Campus 

ontwikkeld. Dit betreft een oppervlakte van 4 hectare.  

 

Waardenburg-West (private grondexploitatie): 

Door de verbreding van de A2 moet ook het profiel van kruispunt Steenweg/Achterweg veranderen. 

Gebleken is dat de visie Waardenburg West niet meer ontwikkelt kan worden. 

 

Zeiving Noord-West (private grondexploitatie): 

Uitbreiding van Zeiving Noord-West (fase 2) is gekoppeld aan de (her)ontwikkelingen op bedrijventerrein 

De Oven in Asperen. Nadere besluitvorming over de ontwikkeling van De Oven in Asperen moet nog 

plaatsvinden.  
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4. Algemene uitgangspunten en 
parameters 
 

4.1 Algemene uitgangspunten 
Als vertrekpunt voor de MPG gaan we uit van de boekwaarde per 1 januari 2021. De geboekte kosten en 

opbrengsten van het jaar 2020 zijn hierin verwerkt. In overleg met projectmanagers, civieltechnisch 

projectleiders en beleidsmedewerkers hebben we nieuwe feiten en inzichten financieel vertaald en 

verwerkt in de berekeningen. Vervolgens stelden we de kasstromen van de projecten op waaruit de netto 

contante waarde is berekend. Aan de berekeningen, verantwoording en verslaggeving van de 

grondexploitaties, liggen de regels en voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en 

verantwoording (BBV) ten grondslag. 

 

4.2 Grondopbrengsten 
 

Woningbouw  

De marktwaarde is leidend voor de grondprijzen van woningbouw. Bij projecten waar 

ontwikkelovereenkomsten zijn gesloten met marktpartijen zijn de gemaakte afspraken leidend, dan wel 

de onderhandelingsresultaten die binnen bereik liggen. Het is mogelijk dat uitgangspunten van het plan 

gewijzigd zijn of dat de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten niet meer realistisch zijn. De 

actuele ontwikkelingen in de vastgoedprijzen maken deel uit van de analyse. Dit moet leiden tot 

aanscherping van de prognose. 

 

Bedrijventerreinen  

Voor bedrijventerreinen wordt per locatie gekeken wat de potentiele marktwaarde is op basis van 

referenties in de omgeving. Voor Hondsgemet-Zuid en Hondsgemet-Noord (Geldermalsen) wordt een 

bandbreedte gehanteerd voor de grondprijs van bedrijfsgrond van 130 – 190 euro per m2. Deze 

grondprijzen zijn gangbaar in de regio. Indien sprake is van een optie- dan wel koopovereenkomst, dan 

worden deze documenten als onderbouwing gehanteerd.  

 

4.3 Kosten 
 

Verwerving  

Bij de gemeentelijke grondexploitaties zijn beoogde gronden in eigendom van de gemeente, of zijn 

lopende onderhandelingen om te aankoop over te gaan. Bij aankoop van gronden wordt altijd een 

taxateur ingeschakeld voor zijn expertise.  

 

Civieltechnische kosten  

De kosten voor de civieltechnische werkzaamheden zijn doorgaans gebaseerd op ramingen van het 

gemeentelijke team Realisatie Openbare Ruimte of op basis van kengetallen uit een actueel prijzenboek. 

In gevallen waar nog geen sprake is van een aanbesteding, wordt de raming van team Realisatie 
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Openbare Ruimte gehanteerd en geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2021. Over 2020 wordt een 

indexatie gerekend van 2%. Dit is 0,5% lager dan opgenomen in de vastgestelde grondexploitaties. 

Onderstaand een korte toelichting op de ontwikkeling van kosten in de GWW-sector, op basis van 

gecombineerde informatie uit Bouwkostenindex.nl (gemiddelde GWW-index over 2020, inclusief 

aanbestedingsindex) en de Outlook Grondexploitaties 2020 van Metafoor.  

 

Waar er over het jaar 2018 nog een forse toename was van zowel de bouwkostenindex (3,0%) als de 

aanbestedingsindex (5,3%), zagen we in 2019 al een ander beeld conform Bouwkostenindex.nl. De 

bouwkostenindex bedroeg 1,1% en de aanbestedingsindex zelfs -1,9% voor de GWW-sector. Deze 

negatieve aanbestedingsindex is onder andere te verklaren door het gevolg van de PAS en PFAS 

problematiek, welke heeft geleid tot afstel of zelfs uitstel van verschillende bouwprojecten in Nederland. 

Dit leidt op zijn beurt weer tot enigszins ‘ruimte’ op de vooralsnog krappe GWW-markt, waardoor 

aanbestedingsvoordelen kunnen ontstaan.  

 

In 2020 zien we ongeveer dezelfde trends op basis van de voorlopige cijfers (jan-dec), namelijk een 

bouwkostenindex van 1,4% en een aanbestedingsindex van -0,7%. Een tekort aan personeel en materiaal 

zorgde ervoor dat de kosten in de GWW-sector de afgelopen jaren flink stegen. Deze stijging heeft 

echter zijn piek bereikt. De Coronacrisis heeft een negatief effect op de GWW-kosten waardoor een 

stabilisatie van deze kosten zichtbaar is.  

 

Kortom, de gehanteerde indexatie van 2% ligt wat hoger dan bovengenoemde cijfers. Dat heeft 

meerdere redenen. Vanuit de civiele projectleiders is aangegeven dat er van aanbestedingsvoordelen 

niet tot nauwelijks sprake is in West Betuwe. De voorgestelde indexatie van 2% past bij de (soort) civiele 

werken in de lopende grondexploitaties. Daarnaast zijn er steeds hogere ambities en/of eisen op het 

gebied van nieuwe thema’s als klimaatadaptatie wat kan zorgen voor extra kosten. Ook is de toekomst 

van de GWW-sector ietwat onzeker, zeker gezien de COVID-19 situatie en de effecten daarvan dit jaar en 

verder. Tot slot ligt de voorgestelde indexatie 0,5% lager dan reeds is opgenomen in de vastgestelde 

grondexploitaties. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe kiezen wij daarom voor een indexatiecijfer van 

2%. Uitzondering hierop vormt betonbouw. De markt bepaald vaak de prijs en de laatste aanbestedingen 

in de Plantage laten zien dat de indexatie(prijzen) voor bruggen en keermuren hoger uitvallen. Het aantal 

aannemers dat hierin acteert is beperkt en hebben vaak al veel werk op dit moment. Daarom hanteren 

we voor betonbouw 3% indexatie.  

 

Het is mogelijk af te wijken van bovengenoemde percentages, mits daar gegronde reden voor zijn. Bij 

majeure planwijzigingen wordt een nieuwe raming in overleg met team Realisatie Openbare Ruimte 

afgestemd en getoetst aan marktconforme kengetallen, zoals het geval (kan zijn) bij projecten 

Molenblok en Slingerbos. 

 

Plankosten  

De plankosten worden in eerste instantie gebaseerd op enerzijds de realisatiecijfers in de afgelopen 

jaren en anderzijds in verhouding tot de resterende civiele kosten. Voor deze verhouding hanteren wij 

een richtpercentage van ongeveer 28% (waarvan gemiddeld 18% voor planontwikkeling en 10% voor 

voorbereiding, toezicht en uitvoering). Voor grondexploitaties in de afrondende fase wordt specifiek 

gekeken naar de resterende werkzaamheden (productraming). Bij grondexploitaties die zich nog in de 

startfase begeven, wordt aanvullend indien nodig de Plankostenscan ter toetsing van de raming 

gehanteerd. De plankosten worden altijd in overleg met de desbetreffende projectleider vastgesteld. De 

indexatie van de plankosten over 2020 bedraagt 2,5%. 
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4.4 Financiële parameters 
 

Kostenstijging 

Zoals hierboven reeds beschreven is de bouwkostenindex positief (+1,4%) en de aanbestedingsindex 

negatief (-0,7%) over het jaar 2020. Momenteel lijken veel bouwbedrijven in de GWW sector nog een 

redelijk gevulde orderportefeuille te hebben. De verwachting is dat in 2021 de productie wat af zal 

nemen. Bouwers in deze sector verwachten dan ook zelf al minder personeel nodig te gaan hebben, en 

lagere prijzen voor hun werk te moeten gaan rekenen. Hoe de toekomst van de sector er de komende 

jaren uitziet, hangt sterk af van eventuele overheidsmaatregelen en het effect van COVID-19. Voor de 

stikstofproblematiek lijken nog geen aanzienlijke maatregelen te worden getroffen. 

 

Een kostenstijging van gemiddeld 2% per jaar als langjarig gemiddelde voor een periode van 10 jaar is 

aannemelijk op basis van het langjarig gemiddelde van de GWW-index in de afgelopen 10 jaar. Voor 

civiele werken waar de aanbesteding reeds heeft plaatsgevonden hanteren wij uiteraard geen 

kostenstijging, dan wel nemen wij de prijsindexeringafspraken van de aannemer over. 

 

Opbrengstenstijging 

In de regio is de opgebloeide woningmarkt goed zichtbaar. Zo zagen we de woningprijzen in de 

bestaande voorraad in de regio Culemborg Dodewaard aanzienlijk gestegen tot wel 10% op basis van 

NVM-cijfers in 2018. Over 2019 zagen we deze groeicijfers sterk afvlakken tot 0% - 3%. Over 2020 zien 

we echter weer aanzienlijke woningprijsstijgingen tot 10%. Ondertussen zien we wel dat de bouwkosten 

voor nieuwbouwwoningen blijven toenemen door onder andere steeds hogere eisen in het kader van 

duurzaamheid. Daarbij komt dat voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de 

vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale 

gebouwen (BENG).  

 

Uitgaande van de residuele grondwaardeberekening is er daarmee ruimte voor een positieve 

grondprijsontwikkeling. Gelet op de uitzonderlijke woningprijsstijgingen van de afgelopen jaren zal de 

woningprijsontwikkeling op termijn mogelijk gaan temperen. In het kader van de waardering van de 

grondexploitatie gaan wij conform de BBV-regelgeving daarom uit van het voorzichtigheidsprincipe. 

Vanaf 2021 hanteren wij voor woningbouw een opbrengstenstijging van 1,5% voor de eerste 3 jaar 

(2021-2023). In de daaropvolgende jaren wordt een percentage gehanteerd van 1%. Voor 

bedrijventerreinen worden dezelfde percentages gehanteerd. Na 10 jaar wordt conform de BBV met 0% 

gerekend. De wijze van indexeren is tevens onderhevig aan de onderhandelingen met de marktpartijen 

waarbij maatwerk noodzakelijk is. Zo gelden voor de grondexploitatie De Plantage indexatiepercentages 

zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en Deelvastleggingsovereenkomst (DVO). 

Afwijkingen zullen separaat gerapporteerd worden.  

 

Rentepercentage 

Conform de BBV-regelgeving wordt de rekenrente enkel gebaseerd op de werkelijke rente op vreemd 

vermogen (gewogen gemiddelde rente op portefeuilleniveau). De rente is bepaald op 0,75% per 2021, 

1,00% per 2022 en 1,25% per 2026. Jaarlijks wordt dit dit percentage opnieuw berekend. 
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Disconteringsvoet 

De eindwaarden worden teruggerekend naar netto contante waarde op basis van de voorschreven 

disconteringsvoet van jaarlijks 2% conform de BBV-regelgeving. 

 

Peildatum 

De grondexploitaties worden geactualiseerd met peildatum 1 januari 2021, tevens worden resultaten 

gepresenteerd op netto contante waarde per 1 januari 2021.  

 

4.5 Besluit Begroting en Verantwoording en Vennootschapsbelasting 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is per 1 januari 2016 in werking getreden. Naast een 

aantal in hoofdzaak technische aanpassingen staan in het wijzigingsvoorstel BBV in de vorm van stellige 

uitspraken wijzigingen die behoorlijke financiële gevolgen hebben voor zowel de grondexploitaties als de 

begroting. De gemeente West Betuwe houdt zich aan de voorschriften die het BBV toeschrijft en is 

daarmee geheel BBV-proof.  

Per 1 januari 2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting van toepassing op overheids-

ondernemingen. De gemeentelijke grondexploitatie wordt alleen als overheidsonderneming aangemerkt 

als er structureel winst wordt gemaakt. Op basis van de grondexploitatieberekeningen 2020 is een 

fiscale berekening gemaakt. De voorlopige uitkomst komt erop neer dat de gemeente per 1 januari 2020 

belastingplichtig is voor de gezamenlijke grondexploitaties. Het te betalen bedrag is nog onbekend.    
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5. Grondexploitaties 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we actuele informatie over de ontwikkelingen in de grondexploitaties. Onderdeel 

hiervan is de prognose van de financiële resultaten van vorig jaar en dit jaar. Eerst vergelijken we in de 

tabellen de boekwaarden van 1 januari 2020 en 2021. Het verschil tussen beide bedragen is de mutatie 

2020 ofwel het saldo tussen de in 2020 gerealiseerde kosten en opbrengsten. De boekwaarde, 

vermeerderd met de nog te maken kosten en verminderd met de nog te realiseren opbrengsten, geeft 

het resultaat op eindwaarde met in achtneming van inflatie en rente. Dit bedrag wordt met rente 

teruggerekend naar peildatum 1 januari 2021. Dat geeft het resultaat op netto contante eindwaarde 

(NCW). Als de netto contante eindwaarde van een grondexploitatie negatief is, treffen we een 

voorziening van hetzelfde niveau om het tekort af te dekken. Om een duidelijk vergelijk mogelijk te 

maken, zijn in de tabellen drie kolommen per grondexploitatie opgenomen. In deze kolommen staan 

achtereenvolgens de resultaten van de jaarrekening 2019 (MPG 2020), jaarrekening 2020 (MPG 2021) en 

het verschil tussen beide. 

 

5.2 Risicomanagement, aandacht voor Corona-crisis 
Voor alle onderstaande projecten hebben we kwantitatieve risicoanalyses uitgevoerd. We maakten bij de 

risicoanalyse gebruik van de Monte Carlo risicosimulatie. In samenspraak met verschillende 

vakdisciplines actualiseerden we de risicoanalyses uit het MPG 2020 en benoemden we voor de 

grondexploitatie de kansen en risico’s opnieuw. Vervolgens rekenden we aan die risico’s minimale en 

maximale geldbedragen toe. Daarnaast stelden we een spreidingsregister samen van mogelijke 

scenario’s in de kengetallen. In een computersimulatie zijn op basis van een kansberekening van 90% 

waarschijnlijkheid de kansen en risico’s tienduizend keer doorgerekend voor een zo reëel mogelijk 

eindbeeld. Uit de risicosimulatie ontstaat het resultaat P90. Een nadere toelichting op het 

risicomanagement staat in bijlage 1.  

Bij de risicoanalyses in voorgaand MPG werd al rekening gehouden met de corona-crisis. Inmiddels zijn 

we een jaar verder en weten we dat negatieve gevolgen voor de woningmarkt vooralsnog uitblijven. 

Waar we vorig jaar nog vertraging van bouwprojecten verwachtten, blijkt dat nu mee te vallen. De 

woningmarkt zou ‘een klap’ krijgen, omdat mensen in tijden van crisis voorzichtiger zijn met het maken 

van grote investeringsbeslissingen zoals het kopen van een huis. Deze ‘klap’ bleef uit en we zagen een 

ongekend aantal woningverkopen in 2020 en zeker (of juist) ook in de gebieden buiten de Randstad. Wat 

precies de gevolgen zullen zijn op de wat langere termijn van deze crisis op de grondexploitaties is niet 

benoemen of te becijferen. De corona-steunpakketen zullen ooit moeten worden terugbetaald, 

waarschijnlijk uiteindelijk door de burger. Daarnaast weten we ook dat de druk op de woningmarkt, ook 

in de regio van West Betuwe, niet opeens verdwijnt. De vraag naar de juiste, duurzame en betaalbare 

woningen zal aanblijven. Met dit in het achterhoofd hebben we ook de risicoanalyses uitgevoerd. Er 

wordt rekening gehouden met vertraging van projecten, eventuele rentestijgingen en/of lagere 

grondopbrengsten in de risicoanalyses.  
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5.3 Achter het Dorpshuis, Spijk 
We hebben in 2018 de grondexploitatie Spijk, Achter het Dorpshuis geopend. Aan de bewoners in de 

directe omgeving is het plan stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Dit plan vormt het globale kader 

voor de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied en daarmee ook voor het bestemmingsplan. De 

gemeenteraad van de gemeente Lingewaal stelde het bestemmingsplan in oktober 2018 vast. Het 

project heeft enige vertraging opgelopen in verband met de beroepsprocedure bij de Raad van State. In 

2020 is hier een tussenuitspraak over gedaan met als conclusie dat de gebiedsontwikkeling door kan 

gaan indien er maatregelen tegen geluid(soverlast) worden getroffen in verband met de realisatie van de 

nieuwe school. Het bestemmingsplan is aangepast en vastgesteld, de beroepstermijn loopt nog. 

Verwachte gronduitgifte is 2022 en 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

Het resultaat van de grondexploitatie Achter het Dorpshuis in Spijk per 1 januari 2021 bedraagt 145.000 

euro positief. In afwachting op de beroepsprocedure hebben er in 2020 nauwelijks werkzaamheden 

plaatsgevonden voor deze grondexploitatie. Alle de kosten en opbrengsten zijn één jaar doorgeschoven 

en geïndexeerd. De grondexploitatie verbetert met 17.000 euro doordat de indexatie over de te realiseren 

grondopbrengsten ietwat hoger is dan de indexatie over de te realiseren kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is het risicoprofiel opgesteld. Het risicoresultaat op P90 bedraagt 

42.000 euro NCW negatief. Daarmee is het risicoresultaat verbeterd met 28.000 euro ten opzichte van 

voorgaand MPG. Dit wordt veroorzaakt door het afnemen van het risico op (extra) vertraging door de 

beroepsprocedure. Gelet op het verwachte resultaat van 145.000 euro NCW positief kunnen de risico’s 

worden opgevangen binnen de grondexploitatie. Het gaat binnen dit project om de gebruikelijke risico’s 

als het mogelijk hoger uitvallen van de kosten bouw- en woonrijp maken, plankosten en hogere 

Achter het Dorpshuis, Spijk Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde 20.000€                        6.000€                                 -14.000€                      

Raming nog te realiseren kosten -543.000€                     -537.000€                            6.000€                          

Raming nog te realiseren opbrengsten 659.000€                      685.000€                             26.000€                        

Resultaat op eindwaarde 135.000€                      154.000€                             19.000€                        

Resultaat op netto contante waarde 128.000€                      145.000€                             17.000€                        

Achter het Dorpshuis, Spijk

Exploitatieperiode t/m 2023

Bestemming Woningbouw, school

O ppervlakte plangebied 0,50 hectare

Uitgeefbaar 0,34 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 -
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rentekosten door vertraging. Daarnaast is het risico opgenomen op minder grondopbrengsten door 

eventuele aanpassing van het woningbouwprogramma.  

 

 

 

 

 

 

5.4 Centrumplan, Vuren 
We stelde in samenspraak met de inwoners van Vuren een gebiedsvisie voor de centrumontwikkeling 

Vuren op. De gebiedsvisie vormde de basis voor het bestemmingsplan Centrum Vuren. Dit plan werd 

door de gemeenteraad Lingewaal in de vergadering van oktober 2018 vastgesteld. Tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld 

van 2,90 miljoen euro ter dekking van de investeringen in het openbaar gebied en de strategische 

aankoop van de grondpositie (locatie de Kiviet). De dekking die hier tegenover staat zijn de te realiseren 

grondopbrengsten en de beschikbare budgetten binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan, Reconstructie 

Plein en Wegen, Fonds Bovenwijkse voorzieningen en de al ontvangen exploitatiebijdrage van de 

ontwikkeling van Houwelingen. Daarnaast hebben we een subsidie toegekend gekregen vanuit 

Steengoed Benutten van de provincie Gelderland (500.000 euro). Ten aanzien van het realiseren van de 

grondopbrengsten is een ontwikkelovereenkomst gesloten met een marktpartij. Alle gronden zijn in 2020 

geleverd, resteert het restant te ontvangen subsidie bedrag van 100.000 euro. Daarnaast worden naar 

verwachting de resterende civiele werken in 2021 afgerond. Uitgangspunt is dan ook om de 

grondexploitatie bij volgend MPG af te sluiten.   

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

Het resultaat van de centrumontwikkeling Vuren per 1 januari 2020 bedraagt 442.000 euro negatief. Dit 

negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het (boekhoudkundig) verwijderen van de beschikbare 

budgetten binnen het Fonds Bovenwijkse voorzieningen en Reconstructie Plein en Wegen, van 589.000 

euro. Op last van de accountant zijn deze posten uit de grondexploitatie verwijderd, desondanks blijven 

de budgetten wel beschikbaar. De te treffen verliesvoorziening wordt daarmee opgevangen. Wanneer de 

beschikbare budgetten wel worden meegenomen in de berekeningen bedraagt het resultaat per 1 

januari 2021 68.000 euro positief. De grondexploitatie verbeterd daarmee met 29.000 euro ten opzichte 

van het voorgaande resultaat. Dit positieve verschil wordt veroorzaakt door aanscherping van de civiele 

raming ten behoeve van de resterende werkzaamheden.  

Achter het Dorpshuis, Spijk Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -70.000€                     -42.000€                      28.000€                          

Resultaat grondexploitatie 128.000€                    145.000€                     17.000€                          

Benodigde risicoreserve -€                            -€                             -€                                

Centrumplan, Vuren

Exploitatieperiode t/m 2021

Bestemming Woningbouw

O ppervlakte plangebied 2,3 hectare

Uitgeefbaar 0,6 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 0,6 hectare
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Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is ook het risicoprofiel in beeld gebracht. Gezien de nadere afronding 

van het project nemen de risico’s af. Alle gronden zijn verkocht en geleverd, dus hierover bestaan geen 

risico’s meer. De civiele raming voor de resterende werkzaamheden is aangescherpt en goed in beeld. 

Het risico op vertraging is nihil, verwachting is dat deze grondexploitatie volgend jaar kan worden 

afgesloten. Het risicoresultaat op P90 bedraagt 0,-- euro NCW. Dat wil zeggen dat in 90% van alle 

gevallen de grondexploitatie op 0,-- euro NCW uitkomt, rekening houdend met de opgenomen risico’s 

(hoger uitvallen van kostenposten). Gezien het verwachte resultaat van 68.000 euro positief (inclusief 

beschikbare budgetten), is er geen risicoreserve benodigd en kan de risicoreserve uit voorgaand MPG 

van 146.000 euro vrijvallen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
5.5 De Eng II, Asperen 
Het project De Eng II in Asperen is afgerond en de grondexploitatie wordt afgesloten. In 2020 zijn de 

laatste vier kavels geleverd waarop tweemaal een tweekapper wordt gebouwd. Voor de realisatie van de 

laatste werkzaamheden woonrijp maken wordt een voorziening getroffen van 35.000 euro.   

  

Centrumplan, Vuren Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -185.000€                   -€                             185.000€                        

Resultaat grondexploitatie 39.000€                      68.000€                       29.000€                          

Benodigde risicoreserve -146.000€                   -€                             146.000€                        

De Eng II,  Asperen

Exploitatieperiode t/m 2020

Bestemming Woningbouw

O ppervlakte plangebied 3,9 hectare

Uitgeefbaar 1,6 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 59 woningen

Centrumplan, Vuren Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -1.309.000€                  -79.000€                              1.230.000€                   

Raming nog te realiseren kosten -669.000€                     -471.000€                            198.000€                      

Raming nog te realiseren opbrengsten 1.487.000€                   100.000€                             -1.387.000€                 

Resultaat op eindwaarde -491.000€                     -450.000€                            41.000€                        

Resultaat op netto contante waarde -472.000€                     -442.000€                            30.000€                        

Resultaat op NCW inclusief

beschikbare dekking binnen gemeente 39.000€                        68.000€                               29.000€                        
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Resultaat en verschillenanalyse 

De exploitatie van de Eng II laat een positief resultaat zien van 30.000 euro. Het resultaat bij de 

jaarrekening 2019 bedroeg 40.000 euro positief. Het resultaat verslechterd daarmee met 10.000 euro, 

wat wordt veroorzaakt wordt door een verhoging van het budget voor de resterende civiele 

werkzaamheden. De tussentijdse winstneming vorig jaar werd vastgesteld op 281.000 euro op basis van 

de POC-methode. Met een aanvullend resultaat van 30.000 euro positief wordt deze grondexploitatie 

afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 De Plantage, Geldermalsen 
De Plantage is een nieuwe woonwijk in de kern 

Meteren, nabij Geldermalsen. In 2009 heeft de 

gemeenteraad de structuurvisie De Plantage 

vastgesteld en daarmee zijn de ruimtelijke en 

programmatische uitgangspunten voor het gehele 

plangebied vastgelegd. De structuurvisie verdeelt 

het plangebied in drie deelgebieden met ieder een 

eigen woonmilieu.  

Voor de realisatie van De Plantage heeft de 

gemeente West Betuwe een overeenkomst (SOK) 

met de marktpartijen BPD, Bunnik en Van 

Wanrooij. De afspraken in deze SOK zijn voor 

deelplan 1 en 2 met een 

Deelplanvaststellingsovereenkomst (DVO 1 en 

DVO 2) nader uitgewerkt en overeengekomen. In 

het DVO is onder andere afgeweken van de 

vastgestelde ontwikkeltermijnen (verkort) en de 

grondprijssystematiek. Met deze afspraken zijn 

gemeente en marktpartijen wendbaarder om te 

anticiperen op marktveranderingen. De 

ontwikkeltermijn loopt van 2018 tot 2022. Vanaf 

deelgebied 3 vallen we weer terug op afspraken 

uit de SOK, tenzij hier maatwerkafspraken voor worden gemaakt.  

De Eng II,  Asperen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -494.000€                     30.000€                               524.000€                      

Raming nog te realiseren kosten -34.000€                       -€                                     34.000€                        

Raming nog te realiseren opbrengsten 568.000€                      -€                                     -568.000€                    

Resultaat op eindwaarde 41.000€                        30.000€                               -11.000€                      

Resultaat op NCW incl. winstneming 40.000€                        30.000€                               -10.000€                      

Tussentijdse winstneming 281.000€                      281.000€                             -€                             
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Anno 2021 bloeit en bruist het in de wijk. Het 

eerste deelplan bestaat uit ruim 400 woningen en 

nadert zijn voltooiing. Alle gronden zijn verkocht 

en met de opening van het IKC in 2021 is dit 

deelplan afgerond. Deelplan 2a bestaat uit circa 

320 woningen. De bouwactiviteiten zijn in 2019 

gestart en vinden volop plaats. In 2020 zijn 

gronden voor 62 projectwoningen en 36 sociale 

huurwoningen geleverd. Naar verwachting vindt de levering van de gronden voor de overige woningen in 

2021 en 2022 plaats. Deelplan 2b bevat bijna 150 woningen, waaronder 26 sociale huurwoningen en 20 

midden huurwoningen. De verdeling van de te ontwikkelen clusters heeft in 2020 plaatsgevonden en 

uitgifte van gronden is gefaseerd over 2021 en 2022. Het restant van circa 660 woningen heeft als 

werktitel “Deelplan 3 e.v.”. In 2021 vinden de voorbereidingen plaats voor het bestemmingsplan voor het 

kunnen realiseren van deze fase . De eerste gronduitgifte voor dit deelplan is naar verwachting in 2023. 

De afronding van de wijk duurt nog geruime tijd. Op dit moment is 2034 het beoogde eindjaar. Ten 

opzichte van de grondexploitatie 2020 is er een versnelling van 2 jaar. 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

Het resultaat van de geactualiseerde grondexploitatie bedraagt 16.260.000 euro NCW negatief. Dit is 

een positieve bijstelling ten opzichte van de grondexploitatie 1-1-2020 van 1.104.000 euro. Deze 

bijstelling is een resultante van verschillende factoren, zowel in positieve als negatieve zin. Enerzijds is er 

een stijging voor de kosten voor bouw- en woonrijp, onder andere door het inpassen van gras-

parkeerplaatsen en door het opnemen van een stelpost voor maatregelen klimaatadaptatie & 

gezondheid voor fase 3. Daarnaast hebben we ingezet op de realisatie van middeldure huurwoningen, 

hetgeen resulteert in lagere grondopbrengsten. Anderzijds profiteert de grondexploitatie van de stijgende 

VON-prijzen in de regio. Daarnaast is over 2020 een rentevoordeel behaald van 200.000 euro vanwege 

een daadwerkelijke, lagere rentelast dan begroot in de grondexploitatie (0,75% i.p.v. 1,25%). Het 

rentepercentage is voor de komende jaren naar beneden bijgesteld. Tot slot zorgt versnelling van de 

grondexploitatie voor een verbetering van het saldo van kosten- en opbrengstenindexatie.   

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is ook het risicoprofiel geactualiseerd. De belangrijkste risico’s zijn als 

volgt: 

• Budgetoverschrijding voor de werkzaamheden bouw- en woonrijp maken. Dit komt 

voornamelijk door de stijgende bouwkosten en het feit dat nog een geheel fase 3 bouw- 

en woonrijp moet worden gemaakt. 

De Plantage, Geldermalsen

Exploitatieperiode t/m 2034

Bestemming Woningbouw

O ppervlakte plangebied 77,2 hectare

Uitgeefbaar 37,8 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 629 woningen

De Plantage, Geldermalsen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -44.525.000€                -41.356.000€                       3.169.000€                   

Raming nog te realiseren kosten -51.362.000€                -43.804.000€                       7.558.000€                   

Raming nog te realiseren opbrengsten 71.574.000€                 63.701.000€                        -7.873.000€                 

Resultaat op eindwaarde -24.313.000€                -21.455.000€                       2.858.000€                   

Resultaat op netto contante waarde -17.364.000€                -16.260.000€                       1.104.000€                   
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• Stijging van de rentelasten gezien de lange doorlooptijd van de grondexploitatie. 

• De voorziene waterhuishoudkundige structuurin De Plantage. Gezien de stijging van 

extreme regenbuien in relatie tot klimaatverandering en daarmee een grotere behoefte 

aan wateroppervlakte 

• De ontsluiting van de woonwijk aan de oostzijde. Gezien de huidige verkeersbewegingen 

en ontwikkeling van de nabijgelegen bedrijventerrein Hondsgemet-Zuid en Hondsgemet-

Noord en druk op de provinciale weg en noodzakelijke verkeerskundige ingrepen 

• Marktconformiteit van het woningbouwprogramma in relatie tot de 

woningbouwbehoefte. Ondanks dat er op dit moment wordt ingezet op het realiseren 

van onder andere meer sociale huurwoningen, appartementen en levensloopbestendige 

woningen, bestaat de mogelijkheid dat aanbod en vraag niet (meer) op elkaar 

aansluiten.  

 

Het risicoresultaat op P90 bedraagt 21.473.000 euro NCW negatief. Het risicoresultaat verbetert 

daarmee aanzienlijk ten opzichte van voorgaand jaar. Dit heeft voornamelijk te maken met het wegvallen 

van bepaalde risico’s door de voortgang van het project. Zo is er voor ruim 7,3 miljoen euro aan gronden 

verkocht en vallen daarmee (gedeeltelijke) verkooprisico’s. Met het realiseren van bouw- en woonrijp 

maken neemt het risico op budgetoverschrijdingen af. Gelet op het verwachte resultaat van 16.260.000 

NCW negatief, kunnen de voornoemde risico’s niet worden opgevangen binnen de grondexploitatie. Er is 

ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2020 een risicoreservering opgenomen ter grootte van 

5.213.000 euro (aanvullend op de getroffen verliesvoorziening). Dat is 2.935.000 euro lager dan bij 

voorgaand MPG. 

  

 

 

 

 
 
 
5.8 Haaften Noord, Haaften 
Het plangebied ligt tussen de Bernhardstraat en de Enggraaf. In het zuiden grenst het plangebied aan 

het bestaand stedelijk gebied van de kern Haaften, aan de overige zijden aan het buitengebied. Het 

aantal te bouwen woningen is 75. In 2017 zijn 69 bouwkavels notarieel getransporteerd. De bouw van de 

woningen verliep voorspoedig. In het najaar 2018 zijn de meeste projectgebonden woningen opgeleverd. 

Ook het woonrijp maken is opgeleverd. Inmiddels zijn de laatste kavels verkocht waarvan er 2 in de lente 

van 2021 notarieel worden overgedragen. Dit plan wordt eind 2021 afgesloten.  

  

 

 

 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

De Plantage, Geldermalsen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -25.512.000€              -21.473.000€               4.039.000€                     

Resultaat grondexploitatie -17.364.000€              -16.260.000€               1.104.000€                     

Benodigde risicoreserve -8.148.000€                -5.213.000€                 2.935.000€                     

Haaften Noord, Haaften

Exploitatieperiode t/m 2021

Bestemming Woningbouw

Oppervlakte plangebied 3,7 hectare

Uitgeefbaar 1,8 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 73 woningen
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Ten opzichte van 2019 is er een kleine positieve ontwikkeling in het resultaat op netto contante waarde 

van 35.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Voor dit plan zijn geen risico’s meer aanwezig. De afwikkelingskosten – voor de aanleg van de inritten 

van de twee vrijstaande kavels – zijn opgenomen in de grondexploitatieberekening. De laatste kavels zijn 

verkocht en worden in 1e helft 2021 geleverd. Deze exploitatie wordt 31-12-21 (financieel) afgesloten. De 

risicoreserve uit voorgaand MPG van 38.000 euro kan vrijvallen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 Herwijnen – Oost, Herwijnen 
Herwijnen-Oost bevindt zich midden in de ontwikkeling. Enkele kavels in de eerste fase zijn vertraagd als 

gevolg van de stagnatie bij de verplaatsing van de woonwagenstandplaatsen. Inmiddels zijn de 

woonwagenstandplaatsen verplaatst naar een nieuwe locatie buiten het plangebied, aangrenzend aan 

de oostzijde van het Herwijnen-Oost. Op vrijgekomen grond van de woonwagenstandplaatsen worden 

vier kavels gerealiseerd, verwachting uitgave in 2022. Daarnaast staan er twee vrijstaande kavels aan de 

Achterweg te koop. Verwachte levering is 2021. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor een 

meervoudige onderhandse verkoop van een kavel ten behoeve van vier patiowoningen. De aanbesteding 

staat gepland voor 2021, uitgifte van de grond in 2022. 

Fase 2 van de ontwikkeling bestaat deel A en B. Voor deel A (24 woningen) is in 2018 een meervoudige 

onderhandse procedure aan de markt aangeboden. De aanbesteding is aan het eind van 2018 gegund 

en de overeenkomst is ondertekend. De gronden zouden in 2019 geleverd worden. Echter, gezien de 

recente problematiek met betrekking tot de Programma Aanpak Stikstof (PAS) is deze afname 

doorgeschoven naar 2020. Voor deel B is een proefverkaveling opgesteld. Dit wordt naar verwachting in 

2022 uitgegeven. Het woonrijp maken van het gebied wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij volgordelijk 

wordt gewerkt vanuit de provinciale weg richting de Achterweg.  

 

 

Haaften Noord, Haaften Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -1.045.000€                  -897.000€                            148.000€                      

Raming nog te realiseren kosten -91.000€                       -13.000€                              78.000€                        

Raming nog te realiseren opbrengsten 524.000€                      347.000€                             -177.000€                    

Resultaat op eindwaarde -612.000€                     -564.000€                            48.000€                        

Resultaat op netto contante waarde -588.000€                     -553.000€                            35.000€                        

Haaften Noord, Haaften Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -626.000€                   -€                             626.000€                        

Resultaat grondexploitatie -588.000€                   -553.000€                    35.000€                          

Benodigde risicoreserve -38.000€                     -€                             38.000€                          
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Resultaat en verschillenanalyse 

Het resultaat van Herwijnen-Oost per 1 januari 2021 bedraagt 377.000 euro positief. Het resultaat van 

Herwijnen-Oost laat een boekhoudkundige verslechtering zien van 153.000 euro op ten opzichte van de 

actualisatie bij de jaarrekening 2019. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de tussentijdse 

winstneming per 1 januari 2021 169.000 euro hoger uitvalt dan vorig jaar. Het reële resultaat verslechtert 

daarmeee met slechts 16.000 euro door de som van kosten- en opbrengsten indexatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is het risicoprofiel geactualiseerd. Het risicoresultaat op P90 bedraagt 

86.000 euro NCW positief. Het risicoresultaat verslechterd daarmee met 10.000 euro ten opzichte van 

vorig jaar. Deze ‘verslechtering’ is voornamelijk modelmatig: door exta tussentijdse winstenming over 

2020 valt het risicoresultaat wat lager uit. Gelet op het verwachte resultaat van 377.000 euro NCW 

positief (incl. winstneming), kunnen de risico’s worden opgevangen binnen de grondexploitatie. Het gaat 

binnen dit project om de gebruikelijke risico’s als het mogelijk hoger uitvallen van de kosten bouw- en 

woonrijp maken, plankosten en hogere rentekosten door vertraging. 

 

 

 

 

 
 
  

Herwijnen-O ost, Herwijnen

Exploitatieperiode t/m 2022

Bestemming Woningbouw

O ppervlakte plangebied 8,3 hectare

Uitgeefbaar 4,3 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 112 woningen

Herwijnen-O ost, Herwijnen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -3.159.000€                  -1.939.000€                         1.220.000€                   

Raming nog te realiseren kosten -1.217.000€                  -862.000€                            355.000€                      

Raming nog te realiseren opbrengsten 4.939.000€                   3.209.000€                          -1.730.000€                 

Resultaat op eindwaarde 562.000€                      392.000€                             -170.000€                    

Resultaat op NCW incl. winstneming 530.000€                      377.000€                             -153.000€                    

Tussentijdse winstneming 632.000€                      801.000€                             169.000€                      

Herwijnen-O ost, Herwijnen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) 96.000€                      86.000€                       -10.000€                         

Resultaat grondexploitatie 530.000€                    377.000€                     -153.000€                       

Benodigde risicoreserve -€                            -€                             -€                                



   

33 | MPG 2021 

 

5.10 Hogeland III, Heukelum 
De nieuwbouwontwikkeling Hogeland III in Heukelum is nagenoeg afgerond. In 2019 zijn in totaal 5 

kavels verkocht. In 2020 is één vrije kavel verkocht en naar verwachting wordt de laatste vrije kavel in 

2021 verkocht en geleverd. De resterende werkzaamheden voor woonrijp maken worden gerealiseerd in 

2021. Uitgangspunt is dat deze grondexploitatie volgend jaar is afgerond en afgesloten.   

  

 

 

 

 

 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

Het resultaat van de grondexploitatie Hogeland III per 1 januari 2021 bedraagt 336.000 euro positief. Het 

resultaat van Hogeland III laat een verslechtering zien van 125.000 euro ten opzichte van de actualisatie 

bij de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra kosten voor 

reparatie van de aangelegde de damwand van ca. 100.000 euro. De kosten waren niet voorzien in de 

grondexploitatie. Daarnaast is er over 2020 extra tussentijdse winstneming genomen van 26.000 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is het risicoprofiel geactualiseerd. Het risicoresultaat op P90 bedraagt 

326.000 euro NCW positief. Doordat het project zich steeds verder vordert, er kavels worden verkocht en 

de raming voor civiele- en plankosten is herijkt, nemen de risico’s verder af. Risico’s op verzakking van de 

damwand zijn met de huidige reparatie utigesloten. Gelet op het verwachte resultaat van 336.000 euro 

NCW positief (incl. winstneming), kunnen de resterende risico’s worden opgevangen binnen de 

grondexploitatie.  

 

 
 
 
5.11 Klingelenberg Noord, Tuil 

Hogeland III, Heukelum Resultaat Resultaat

MPG 2019 MPG 2020 Verschil

(Jaarrekening 2018) (Jaarrekening 2019)

Risicoresultaat (P90) 935.000€                  448.000€                     -487.000€                

Resultaat grondexploitatie 1.049.000€               461.000€                     -588.000€                

Benodigde risicoreserve -€                          -€                             -€                         

Hogeland III,  Heukelum 

Exploitatieperiode t/m 2021

Bestemming Woningbouw

O ppervlakte plangebied 2,9 hectare

Uitgeefbaar 1,4 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 58 woningen

Hogeland III,  Heukelum Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde 392.000€                      374.000€                             -18.000€                      

Raming nog te realiseren kosten -221.000€                     -199.000€                            22.000€                        

Raming nog te realiseren opbrengsten 309.000€                      168.000€                             -141.000€                    

Resultaat op eindwaarde 479.000€                      343.000€                             -136.000€                    

Resultaat op NCW incl. winstneming 461.000€                      336.000€                             -125.000€                    

Tussentijdse winstneming 2.094.000€                   2.120.000€                          26.000€                        
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Het plangebied ligt direct ten noorden van locatie De Klingelenberg in Tuil en voorziet in de bouw van 

maximaal 24 woningen volgens de uitwerkingsregels in het bestemmingsplan. Er is een overschot aan 

woningen gepland in de bestaande plannen van Tuil. Daarom is bij de taxatie van voorgaande jaren 

ervan uitgegaan dat op deze locatie pas gebouwd kan gaan worden na de laatste fase van het 

aangrenzende plan Klingelenberg. Dus na 2020. De voormalige gemeente Neerijnen wilde een spoedige 

ontwikkeling van dit plan realiseren. Daarom voerde het college destijds gesprekken met de ontwikkelaar 

van het zuidelijke gedeelte Klingelenberg over de verkoop van deze gronden. In mei 2016 is besloten de 

onderhandelingen te parkeren en eerst een uitwerkingsplan op te stellen. Dit om meer inzicht te krijgen in 

de mogelijke risico's van de hindercirkels en planschade vanuit de bedrijven op Slimwei. De 

gemeenteraad van Neerijnen stelde dit uitwerkingsplan voor de bouw van maximaal 24 woningen in 

2017 vast en het werd daarmee onherroepelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Aan de noordzijde van dit project ligt parallel aan de watergang een middenspanningsleiding. In de 

grondexploitatieberekening is rekening gehouden met een post van 50.000 euro voor het verleggen van 

deze leiding. Op basis van de grondexploitatie en mogelijke risico’s is het risicoprofiel geactualiseerd. 

Het risicoresultaat op P90 bedraagt 273.000 euro NCW negatief waarmee de benodigde risicoreserve 

36.000 euro lager uitvalt ten opzichte van het voorgaande jaar. Vanwege onvoldoende capaciteit is nog 

geen uitvoering aan het project gegeven. In de risicoanalyse is dan ook rekening gehouden met 

meerdere jaren vertraging en mogelijk een eventuele andere invulling.  

 

 

 

5.12 Mackaylaan, Ophemert 

Klingelenberg Noord, Tuil Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -978.000€                     -1.035.000€                         -57.000€                      

Raming nog te realiseren kosten -437.000€                     -379.000€                            58.000€                        

Raming nog te realiseren opbrengsten 1.170.000€                   1.171.000€                          1.000€                          

Resultaat op eindwaarde -245.000€                     -243.000€                            2.000€                          

Resultaat op netto contante waarde -213.000€                     -212.000€                            1.000€                          

Klingelenberg Noord, Tuil

Exploitatieperiode t/m 2027

Bestemming Woningbouw

Oppervlakte plangebied 0,91 hectare

Uitgeefbaar 0,45 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 -

Klingelenberg Noord, Tuil Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -310.000€                   -273.000€                    37.000€                          

Resultaat grondexploitatie -213.000€                   -212.000€                    1.000€                            

Benodigde risicoreserve -97.000€                     -61.000€                      36.000€                          
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Dit plangebied ligt aan de noordzijde van Ophemert aan de Aeneas Mackaylaan. Aan de westzijde wordt 

het gebied begrensd door het woonperceel aan de Kapelstraat 20 en in het oosten door woonperceel 

Aeneas Mackaylaan 1. In 2009 is dit perceel aangekocht voor waterberging van het Multifunctioneel 

centrum Ophemert en daarnaast voor de bouw van 1 of 2 woningen. Het bestemmingsplan is eind 2016 

vastgesteld en onherroepelijk. De verwachting dat deze locatie door goede oppervlaktemaat en de 

ligging aan een bestaande weg snel worden verkocht, is nog niet uitgekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is ook het risicoprofiel geactualiseerd. Het risicoresultaat op P90 

bedraagt 160.000 euro NCW positief. Gelet op het verwachte resultaat van 189.000 euro NCW positief, 

kunnen risico’s worden opgevangen binnen de grondexploitatie. Er zijn geen specifieke risico's voor dit 

project.  

 

 

 

  

Mackaylaan, Ophemert Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -117.000€                     -120.000€                            -3.000€                        

Raming nog te realiseren kosten -45.000€                       -25.000€                              20.000€                        

Raming nog te realiseren opbrengsten 346.000€                      338.000€                             -8.000€                        

Resultaat op eindwaarde 184.000€                      193.000€                             9.000€                          

Resultaat op netto contante waarde 181.000€                      189.000€                             8.000€                          

Mackaylaan, Ophemert

Exploitatieperiode t/m 2021

Bestemming Woningbouw

Oppervlakte plangebied 0,13 hectare

Uitgeefbaar 0,13 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 -

Mackaylaan, O phemert Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) 153.000€                    160.000€                     7.000€                            

Resultaat grondexploitatie 181.000€                    189.000€                     8.000€                            

Benodigde risicoreserve -€                            -€                             -€                                
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5.13 Molenblok, Varik 
Het plangebied ligt aan de Waalbandijk ten noordoosten van Varik. Het gebied wordt begrensd door de 

Waalbandijk in het oosten en de achterzijde van de bebouwing langs de noordzijde van de Kerkstraat. In 

de planperiode tot en met 2028 wordt gerekend met de bouw van ca. 55 woningen. Met ontwikkelaar 

VABO is een overeenkomst gesloten over de afname van 31 kavels en een optie op de afname van 19 

bouwkavels op termijn. Op basis van de gewijzigde uitgangspunten is in februari 2014 overeenstemming 

bereikt met VABO over een nieuwe koopovereenkomst onder nieuwe voorwaarden. Hiermee is zekerheid 

gecreëerd over de afname van 31 bouwkavels tegen een vastgestelde vierkante meter prijs en een optie 

op de afname van maximaal 19 bouwkavels op termijn. Fase 1 met 31 woningen is gefaseerd 

afgenomen in 2016 en 2017. De oplevering van de laatste woningen vond plaats in de zomer van 2018.  

Hiermee is ook voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van de provinciale Impulssubsidie van 

500.000 euro voor de fase 1. De activiteiten waarvoor deze subsidie is verleend, moesten binnen 

anderhalf jaar na datum van de beschikking zijn gestart en binnen drie jaar (uiterlijk 18 juni 2017) in het 

geheel zijn uitgevoerd. De provincie heeft op verzoek van de gemeente ingestemd met een verlenging 

van de termijn voor de Impulssubsidie tot het najaar van 2018. Na definitieve oplevering van de 31 

woningen startte na de zomervakantie 2018 het woonrijp maken. Hiermee is de toekenning van de 

Impulssubsidie veilig gesteld. In maart 2019 heeft de provincie de subsidie voor het volledige bedrag 

definitief toegekend en het resterende bedrag van 100.000 euro uitgekeerd. Doordat de ontwikkelaart 

uitvoering gegeven heeft aan het “impulsplan van 15 maart 2016”, is in 2020 aan de projectonwikkelaar 

250.000 euro betaald. 

Het vervolg van de woningbouwontwikkeling is sterk afhankelijk van het dijkversterkingsproject Tiel-

Waardenburg. De aangekondigde dijkversterking levert beperkingen op voor de woningen aan de dijk en 

de planning daarvan. Daar komt bij dat aanvullende maatregelen nodig zijn om dijkversterking en 

woningbouw samen te laten gaan. In 2018 zijn verschillende mogelijkheden ten aanzien van uitvoering 

en kosten met het waterschap besproken. Op basis van stedenbouwkundige- en technische aannames 

is in 2018 gekozen voor een variant met een binnenberm en een civieltechnische oplossing. Deze variant 

voorzag in de aanleg van een verlengd dijklichaam (stabiliteitsberm) en de bouw van woningen hierop. 

De woningen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg aan de dijkzijde. De afspraken, 

uitgangspunten, condities etc. zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die in december 

2018 door de partijen is ondertekend.  

In 2019 heeft het waterschap gewerkt aan het dijkontwerp. In het 2020 heeft het waterschap 

duidelijkheid gegeven over hoe het dijklichaam er komt uit te zien middels het projectplan. Op basis van 

deze nieuwe gegevens, waaronder het profiel vrije ruimte dijkzone en de gebruiksvoorwaarden, heeft ert 

de gemeente samen met het waterschap geanalyseerd wat de gevolgen zijn voor de aannames zoals 

die in 2018 in het kader van de SOK zijn gedaan. Aan de hand van nieuwe schetsontwerpen, 

berekeningen van het uitgeefbaar gebied in de dijkzone en benodigde civieltechnische ingrepen is een 

herberekening gemaakt worden waarbij tevens de risico’s en kansen in beeld zijn gebracht. De 

uitkomsten zijn voorgelegd aan het college in april 2021  en vervolgens is de gemeenteraad vooraf aan 

de behandeling van dit MPG vertrouwelijk geïnformeerd over de geactualiseerde 

grondexploitatieberekening. 

Na besluitvorming wordt het overleg met het waterschap vervolgd om de mogelijkheden voor een 

gecombineerde uitvoering voor zowel de plannen van de dijkverstering als gebiedsontwikkeling, de 

hiermee samenhangende risico’s en kansen en financiële gevolgen te bespreken.  
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Resultaat en verschillenanalyse 

De grondexploitatie van het Molenblok laat een negatief resultaat zien van 2.741.000 euro NCW. Het 

negatieve resultaat bij de jaarrekening 2019 bedroeg 1.852.000 euro negatief op NCW. Kortom, een 

verslechtering van het resultaat met 889.000 euro. Afgelopen jaar heeft een grondige actualisatie van 

deze grondexploitatie plaatsgevonden. Dit op basis van de laatste informatie over 

gebruiksmogelijkheden van de gemeentelijke dijk en woningbouwgronden en de daaraan gekoppelde 

aspecten als planning, plan- en bouwkosten en grondwaarden. In 2018 hebben de besturen van 

Waterschap Rivierenland en voormalige gemeente Neerijnen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

gesloten over de manier waarop dijkversterking en woningbouw samen op konden gaan. Gemeente en 

waterschap werken sinds die tijd samen aan de koppelkansen dijkversterking en woningbouw, met de 

SOK als kader. Met de dijkontwerpen die zijn opgenomen in het Projectplan Waterwet (eind 2020) is 

helderheid ontstaan over de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie is het risicoprofiel ook bijgesteld. Het risicoresultaat op 

P90 bedraagt 3.053.000 euro NCW negatief. Gelet op het verwachte resultaat van 2.741.000 euro NCW 

negatief, kunnen de voornoemde risico’s niet worden opgevangen binnen de getroffen verliesvoorziening 

van de grondexploitatie. De benodigde risicoreserve bedraagt daarmee 312.000 euro. Deze benodigde 

lagere risicoreserve is verklaarbaar nu met het gereed gekomen projectplan duidelijkheid is gekomen 

over de invulling van het dijkgebied die zijn vertaald in de geactualiseerde grondexploitatieberekening. 

 

 

 

5.14 Slingerbos, Ophemert 

Molenblok, Varik Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -3.456.000€                  -3.945.000€                         -489.000€                    

Raming nog te realiseren kosten -2.658.000€                  -2.940.000€                         -282.000€                    

Raming nog te realiseren opbrengsten 3.901.000€                   3.737.000€                          -164.000€                    

Resultaat op eindwaarde -2.213.000€                  -3.148.000€                         -935.000€                    

Resultaat op netto contante waarde -1.852.000€                  -2.741.000€                         -889.000€                    

Molenblok, Varik Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -2.936.000€                -3.053.000€                 -117.000€                       

Resultaat grondexploitatie -1.852.000€                -2.741.000€                 -889.000€                       

Benodigde risicoreserve -1.084.000€                -312.000€                    772.000€                        

Molenblok, Varik

Exploitatieperiode t/m 2028

Bestemming Woningbouw

Oppervlakte plangebied 2,5 hectare

Uitgeefbaar 1,5 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 31 woningen
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Het plangebied ligt aan de oostzijde van Ophemert tussen de Waalbandijk in het zuiden en de 

Molenstraat in het noorden. Het wordt in het westen begrensd door de woonpercelen aan de 

Gulhofstraat en in het oosten door agrarische gronden. Het bestemmingsplan is in 2017 door de 

gemeenteraad vastgesteld. In 2018 werd het plan onherroepelijk na een beroep bij de Raad van State 

waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld. De voorbelasting/ophoging is voor fase 1 (polder) 

gerealiseerd. Fase 2 betreft de dijkzone. 

Net als bij Molenblok is het vervolg van de woningbouwontwikkeling sterk afhankelijk van het 

dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg. De aangekondigde dijkversterking levert beperkingen op voor 

de woningen aan de dijk en de planning daarvan. Daar komt bij dat aanvullende maatregelen nodig zijn 

om dijkversterking en woningbouw samen te laten gaan. De invulling van fase 2 heeft ook gevolgen voor 

fase 1, waardoor de realisatie hiervan ook is vertraagd.  

Het stedenbouwkundig schetsplan (van voor 2018) gaat voor fase 1 uit van de realisatie van ca 33 

woningen. Van dit aantal zou woningbouwcorporatie De Kernen 15 huurwoningen bouwen. De Kernen 

die in 2016 al de gronden heeft aangekocht, heeft afgezien van de bouw van een zorgcomplex met 24 

onzelfstandige wooneenheden. Waar de woningen in het gebied van fase 1 precies zijn inmiddels 

gesprekken gevoerd. Voor fase 2 (de dijkzone) zochten de gemeente en het waterschap in het kader van 

de voorgenomen dijkversterking gezamenlijk naar oplossingen voor een optimale gebiedsontwikkeling. 

In 2018 zijn verschillende mogelijkheden ten aanzien van uitvoering en kosten met het waterschap 

besproken. Op basis van stedenbouwkundige- en technische aannames is in 2018 gekozen voor een 

variant met de aanleg van een verlengd dijklichaam (stabiliteitsberm) en de bouw van woningen hierop. 

De uitgangspunten, afspraken, condities etc. zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die in 

december 2018 door de partijen is ondertekend. 

Door het waterschap is gewerkt aan het dijkontwerp. In het 2020 heeft het waterschap duidelijkheid 

gegeven over hoe het dijklichaam er komt uit te zien. Op basis van deze nieuwe gegevens, waaronder 

het profiel vrije ruimte dijkzone en de gebruiksvoorwaarden, heeft de gemeente samen met het 

waterschap geanalyseerd wat de gevolgen zijn voor de aannames zoals die in 2018 in het kader van de 

SOK zijn gedaan. Aan de hand van nieuwe schetsontwerpen, berekeningen van het uitgeefbaar gebied in 

de dijkzone en benodigde civieltechnische ingrepen is een herberekening gemaakt waarbij tevens de 

risico’s en kansen in beeld zijn gebracht. De uitkomsten zijn voorgelegd aan het college in april 2021 en 

vervolgens is de gemeenteraad vooraf aan de behandeling van dit MPG vertrouwelijk geïnformeerd over 

de geactualiseerde grondexploitatieberekening.  

Na besluitvorming wordt het overleg met het waterschap vervolgd om de mogelijkheden voor een 

gecombineerde uitvoering voor zowel de plannen van de dijkverstering als gebiedsontwikkeling, de 

hiermee samenhangende risico’s en kansen en financiële gevolgen te bespreken. Het college zal de raad 

tussentijds informeren over de voortgang en uitkomsten van deze besprekingen. 

  Slingerbos, Ophemert

Exploitatieperiode t/m 2028

Bestemming Woningbouw

Oppervlakte plangebied 3,8 hectare

Uitgeefbaar 1,9 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 -
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Resultaat en verschillenanalyse 

De grondexploitatie van het Slingerbos laat een negatief resultaat zien van 1.998.000 euro op netto 

contante waarde. Het negatieve resultaat bij de jaarrekening 2019 bedroeg 228.000 euro op netto 

contante waarde. Een verslechtering van het resultaat met 1.770.000 euro. Afgelopen jaar heeft ook voor 

deze grondeploitatie een grondige actualisatie plaatsgevonden. Dit op basis van de laatste informatie 

over gebruiksmogelijkheden van de gemeentelijke dijk en woningbouwgronden en de daaraan 

gekoppelde aspecten als planning, plan- en bouwkosten en grondwaarden. In 2018 hebben de besturen 

van Waterschap Rivierenland en voormalige gemeente Neerijnen een samenwerkingsovereenkomst 

(SOK) gesloten over de manier waarop dijkversterking en woningbouw samen op konden gaan. 

Gemeente en waterschap werken sinds die tijd samen aan de koppelkansen dijkversterking en 

woningbouw, met de SOK als kader. Met de dijkontwerpen die zijn opgenomen in het Projectplan 

Waterwet (eind 2020) is helderheid ontstaan over de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Dit project was van begin af aan moeilijk beheersbaar. De technische adviseurs wijzen vooral op de 

risico's in de uitvoering afhankelijk van voor welke (technische) voorziening wordt gekozen in de dijkzone 

en/of het extra grondwerk voor de dijkzone. Als de keuze valt op een stalen constructie dan is het risico 

reëel dat dit fors hoger uit kan vallen doordat de staalprijzen zeer sterk kunnen wisselen. De ontwikkeling 

van de dijkzone is net als bij Molenblok een onzekere factor doordat nog niet concreet is hoe de 

dijkversterking vorm gaat krijgen. Verdere risico’s die hieruit voorvloeien hebben betrekking op de 

uitgeefbaarheid en planning.  

Op basis van de grondexploitatie en bovengenoemde risico’s is het risicoprofiel geactualiseerd. Het 

risicoresultaat op P90 bedraagt 2.333.000 euro NCW negatief. Gelet op het verwachte resultaat van 

1.998.000 euro NCW negatief, kunnen de voornoemde risico’s niet worden opgevangen binnen de 

getroffen verliesvoorziening van de grondexploitatie. De benodigde risicoreserve bedraagt daarmee 

335.000 euro (aanvullend op de getroffen verliesvoorziening). Mede oorzaak van dit bedrag is dat 

doordat met het recentelijk gereed gekomen projectplan duidelijkheid is gekomen over de invulling van 

het dijkgebied die zijn vertaald in de geactualiseerde grondexploitatieberekening.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Slingerbos, O phemert Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -2.775.000€                  -3.002.000€                         -227.000€                    

Raming nog te realiseren kosten -2.477.000€                  -3.538.000€                         -1.061.000€                 

Raming nog te realiseren opbrengsten 5.094.000€                   4.244.000€                          -850.000€                    

Resultaat op eindwaarde -159.000€                     -2.295.000€                         -2.136.000€                 

Resultaat op netto contante waarde -228.000€                     -1.998.000€                         -1.770.000€                 

Slingerbos, Ophemert Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -716.000€                   -2.333.000€                 -1.617.000€                    

Resultaat grondexploitatie -228.000€                   -1.998.000€                 -1.770.000€                    

Benodigde risicoreserve -488.000€                   -335.000€                    153.000€                        
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5.15 Homburg-Noord, Beesd 
Homburg-Noord vormt de afronding van het bestaande bedrijventerrein Oude Waag/ Homburg aan de 

noordzijde van de kern Beesd. De laatste agrarische gronden die hier nog in de oksel van de nieuwe oprit 

naar de A2 aanwezig zijn, worden ontwikkeld als bedrijventerrein. Het wordt een gemengd 

bedrijventerrein met kleine kavels tot maximaal 5.000 m2 en in het bijzonder gericht op de lokale markt. 

De ontwikkeling van het gebied pakt de gemeente samen op met Homburg VOF, een private partij die 

circa tweederde van het plangebied in eigendom heeft.  

In 2006 is 0,9 hectare grond in het plangebied aangekocht. Sindsdien is de planvorming met wisselende 

intensiteit en snelheid opgepakt. In 2016 is een (anterieure) samenwerkingsovereenkomst gesloten met 

Homburg VOF. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en is in juni 2016 door de 

gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen vastgesteld. In 2020 is er 1.350 m2 aan gronden 

verkocht. Totaal is er inmiddels 6.100 m2 aan gronden verkocht en resteert nog ca. 1.100 m2 aan te 

verkopen gronden. In 2021 wordt naar verwachting de resterende kavel geleverd.  

 

 

 

 

 

 

Resultaat en verschillenanalyse 

 

Het resultaat van Homburg-Noord per 1 januari 2021 bedraagt 308.000 euro negatief. De 

grondexploitatie blijft daarmee nagenoeg gelijk ten opzichte van de grondexploitatie 1-1-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is het risicoprofiel geactualiseerd. Het risicoresultaat op P90 bedraagt 

336.000 euro NCW negatief. Gelet op het verwachte resultaat van 308.000 euro NCW negatief is een 

risicoreservering getroffen ter grootte van 28.000 euro om toekomstige risico’s af te dekken. Het gaat 

binnen dit project voornamelijk om het risico op lagere grondopbrengsten voor de laatste kavel.  

  

 
 

Homburg-Noord, B eesd

Exploitatieperiode t/m 2021

Bestemming Bedrijventerrein

O ppervlakte plangebied 1,3 hectare

Uitgeefbaar 0,7 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 0,6 hectare

Homburg-Noord, B eesd Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -585.000€                     -401.000€                            184.000€                      

Raming nog te realiseren kosten -162.000€                     -110.000€                            52.000€                        

Raming nog te realiseren opbrengsten 433.000€                      197.000€                             -236.000€                    

Resultaat op eindwaarde -314.000€                     -314.000€                            -€                             

Resultaat op netto contante waarde -307.000€                     -308.000€                            -1.000€                        

Homburg-Noord, B eesd Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -338.000€                   -336.000€                    2.000€                            

Resultaat grondexploitatie -307.000€                   -308.000€                    -1.000€                           

Benodigde risicoreserve -31.000€                     -28.000€                      3.000€                            
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5.16 Hondsgemet-Noord, Geldermalsen 
Hondsgemet-Noord is een gebied van ruim 40 ha gelegen tussen de Plettenburglaan en de spoorlijn 

Geldermalsen-Tiel. De intentie is om dit gebied te bestemmen tot bedrijventerrein en bedrijfsvestiging 

aansluitend op de uitgifte van bedrijfsterrein op Hondsgemet-Zuid. Het gebied is voor ongeveer 

tweederde eigendom van de gemeente en voor eenderde eigendom van particulieren. We zijn gebonden 

aan het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). De behoefte van Hondsgemet-Noord is aangetoond 

en staat daarmee op groen. Inmiddels zijn we volop bezig met de planontwikkeling. Tijdens de 

planontwikkeling is gebleken dat de capaciteit van de Randweg als ontsluitingsweg voor Hondsgemet 

Noord onvoldoende is. Met de provincie vindt overleg plaats over maatregelen om de capaciteit te 

vergroten. Hierover zullen nog nadere afspraken tussen gemeente en provincie moeten worden 

gemaakt. Gezien de complexiteit van het vraagstuk en de diverse stakeholders vraagt dit de nodige tijd. 

De planning is vooralsnog dat het bestemmingsplan voor Hondsgemet Noord in 2023/2024 kan worden 

vastgesteld en dat in 2025 de eerste gronduitgifte kan plaatsvinden. Een voorbehoud van deze planning 

is dat overeenstemming met Provincie, Rijkswaterstaat en Prorail wordt bereikt over de ontsluiting en 

investering.   

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

De grondexploitatie Hondsgemet-Noord kent een voorlopig positief resultaat van 759.000 euro op netto 

contante waarde. Gezien de fase van de ontwikkeling van het plan, zijn de ramingen in de 

grondexploitatie voornamelijk gebaseerd op kengetallen en het ruimtegebruik conform de eerste 

stedenbouwkundige uitwerkingen. Wanneer deze verder gevorderd zijn, wordt onder meer de civiele 

raming nader uitgewerkt. Het resultaat verslechterd met 159.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Dit 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging van de eerste gronduitgifte ten opzichte van 

voorgaande grondexploitatie (2025 in plaats van 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen

Exploitatieperiode t/m 2030

Bestemming Bedrijventerrein

O ppervlakte plangebied 35,0 hectare

Uitgeefbaar 22,4 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 -

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -14.258.000€                -14.552.000€                       -294.000€                    

Raming nog te realiseren kosten -14.303.000€                -13.992.000€                       311.000€                      

Raming nog te realiseren opbrengsten 29.680.000€                 29.680.000€                        -€                             

Resultaat op eindwaarde 1.119.000€                   925.000€                             -194.000€                    

Resultaat op netto contante waarde 918.000€                      759.000€                             -159.000€                    
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Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is een risicoprofiel opgesteld. De belangrijkste risico’s zijn als volgt: 

• Voor de werkzaamheden saneren, bouw- en woonrijp maken is er een risico op 

budgetoverschrijding. Wanneer meer duidelijkheid is over het uit te werken 

stedenbouwkundig plan worden deze raming nader uitgewerkt om dit risico beter te 

beheersen. 

• De planontwikkeling bevindt zich nog in beginfase van de planontwikkeling. Daarom zijn 

er verschillende onzekerheden (ontsluiting) met betrekking tot planning en procedurele 

bezwaren. De kans op vertraging ten opzichte van de huidige fasering is daarmee 

aanwezig.  

• Daarnaast speel stikstofdepositie een risico bij de ontwikkeling van Hondsgemet-Noord. 

Gezien de fase van planontwikkeling is nog onduidelijk welke mogelijke gevolgen dit kan 

hebben. 

• De verkeersontsluiting van het gebied vormt tevens een risico, zeker gezien de nabije 

ligging van bedrijventerrein Hondsgemet-Zuid en woonwijk De Plantage. Er is hiervoor 

budget opgenomen in de grondexploitatie, maar mogelijk is dit niet toereikend genoeg. 

Het risicoresultaat op P90 bedraagt 3.195.000 euro NCW negatief. Daarmee is het risicoresultaat ten 

opzichte van vorig jaar substantieel negatiever. Dit heeft voornamelijk te maken met onzekere 

verkeerssituatie rondom de provinciale weg. Het gaat daarbij om zowel kosten (wie betaalt wat?) als 

vertraging in de huidige planning (wanneer kunnen we gronden uitgeven?). Gelet op het verwachte 

resultaat van 759.000 euro NCW positief is een risicoreservering getroffen ter grootte van 2.436.000 

euro om toekomstige risico’s af te dekken. 

  

 

 

 

 

 
 
5.17 Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen 
Op 27 februari 2007 stelde de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen het bestemmingsplan 

Hondsgemet-Zuid vast. Het bestemmingsplan omvat de ontwikkeling van een bedrijventerrein en de 

infrastructuur voor het gebied globaal begrensd door de Randweg, Plettenburglaan en de Betuweroute. 

De ontwikkeling van dit bedrijventerrein was in eerste instantie vooral gericht op de lokale en 

subregionale behoefte. De verkaveling was hierdoor gericht op een kleinschalig karakter. Door de 

economische crisis (2008) werden er in die periode weinig grond verkocht. Er is een 

bestemmingsplanwijziging doorgevoerd om ook de realisatie van grote kavels mogelijk te maken. 

Inmiddels verandert de markt voor bedrijfskavels in positieve zin. Er is voor grote en kleine kavels 

belangstelling. Alle gronden zijn in eigendom bij de gemeente of ontwikkelende partijen. In 2018 is aan 

twee partijen bouwgrond verkocht, tezamen circa 3,8 hectare. In 2019 zijn er geen gronden verkocht. In 

2020 is een optieovereenkomst voor 3,8 hectare verzilverd en zijn de gronden geleverd. Daarnaast zijn er 

afgelopen jaar gronden verkocht aan Hobru (3.500 m2), Van Kessel (8.700 m2) en Broers Autogroep 

(6.700 m2). Er is nog nog 1,6 hectare beschikbaar. De verwachting is dat de overige nog uit te geven 

gronden in 2021 en 2022 worden verkocht. 

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) -1.095.000€                -3.195.000€                 -2.100.000€                    

Resultaat grondexploitatie 918.000€                    759.000€                     -159.000€                       

Benodigde risicoreserve -177.000€                   -2.436.000€                 -2.259.000€                    
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Resultaat en verschillenanalyse 

Het resultaat van Hondsgemet-Zuid per 1 januari 2020 bedraagt 502.000 euro positief. Het resultaat van 

Hondsgemet-Zuid laat een boekhoudkundige verslechtering zien van 961.000 euro ten opzichte van de 

actualisatie bij de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat de tussentijdse winstneming per 1 

januari 2021 1,16 mln. euro hoger uitvalt dan vorig jaar. Het reële resultaat verbetert daarmee met 

202.000 euro. Het verbeterde resultaat is het gevolg van het wegvallen van een beheersmaatregel in de 

grondexploitaite welke betrekking heeft op de verkoop van de gronden aan SAB.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel 

Op basis van de grondexploitatie is ook het risicoprofiel geactualiseerd. Het risicoresultaat op P90 

bedraagt 133.000 euro NCW negatief. Het risicoresultaat is daarmee verslechterd. Deze verslechtering 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het opnemen van het risico van het later, deels of niet verkopen 

van de ‘eiland-kavel’. Mogelijk is (een deel van) de kavel niet verkoopbaar in verband met verbreding van 

de randweg vanwege de verkeersproblematiek. Nader onderzoek hier meer duidelijkheid over geven. 

Gelet op het verwachte resultaat van 502.000 euro NCW positief (incl. winstneming) kunnen de risico’s 

wel worden opgevangen binnen de grondexploitatie.  

  

 
 
 
 
 

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen

Exploitatieperiode t/m 2021

Bestemming Bedrijventerrein

Oppervlakte plangebied 49,5 hectare

Uitgeefbaar 28,3 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2020 25,5 hectare

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Boekwaarde -5.708.000€                  -75.000€                              5.633.000€                   

Raming nog te realiseren kosten -1.745.000€                  -1.599.000€                         146.000€                      

Raming nog te realiseren opbrengsten 8.948.000€                   2.197.000€                          -6.751.000€                 

Resultaat op eindwaarde 1.494.000€                   522.000€                             -972.000€                    

Resultaat op NCW incl. winstneming 1.463.000€                   502.000€                             -961.000€                    

Tussentijdse winstneming 3.833.000€                   4.996.000€                          1.163.000€                   

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen Resultaat Resultaat

MPG  2020 MPG  2021 Verschil

(Jaarrekening 2019) (Jaarrekening 2020)

Risicoresultaat (P90) 566.000€                    -133.000€                    -699.000€                       

Resultaat grondexploitatie 1.463.000€                 502.000€                     -961.000€                       

Benodigde risicoreserve -€                            -€                             -€                                
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6. Materiele Vaste Activa (MVA) 
 

Alle niet Bouwgrond In Exploitatie (BIE) - gronden zijn vanaf 1 januari 2016 te rangschikken onder de titel 

Materiele Vaste Activa (MVA). De waarderingsgrondslag voor gronden als MVA is de verkrijgingsprijs of 

de duurzame (lagere) marktwaarde. Gronden die zijn overgegaan naar de MVA kunnen een hogere 

boekwaarde hebben dan de marktwaarde. Voor die gronden geldt een overgangsregeling van 4 jaren. 

Uiterlijk 31 december 2019 heeft een toets moeten plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden 

tegen de geldende bestemming. Als daarbij een duurzame waardevermindering is vastgesteld heeft dit 

uiterlijk 31 december 2019 tot een afwaardering van de gronden moeten leiden. De gemeente heeft 

zodoende 4 jaren de mogelijkheid gehad om de grondportefeuille te evalueren en duidelijkheid te creëren 

over de bestemming van de grond. Met het in exploitatie nemen van de gronden van Hondsgemet-

Noord, bij MPG 2019, heeft de gemeente geen noemenswaardig gronden meer gepositioneerd staan van 

MVA.   
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7. Faciliterende projecten 
 
7.1 Klingelenberg, Tuil 
 
Beschrijving 

Met de projectontwikkelaars Bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij en Witte Bouw B.V. is op 4 oktober 2007 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het realiseren van woningbouw en bouwkavels ten 

behoeve van particulier opdrachtgeverschap en detailhandel. Onderdeel van de ontwikkeling van de 

woningen is de ontsluiting van de woonwijk op de provinciale weg N830. In de 

samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat binnen het plangebied circa 195 woningen worden 

gerealiseerd in verschillende prijsklassen met een verdeling tussen koop- en huurwoningen. De 

projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het realiseren van het openbaar gebied en draagt dit over 

aan de gemeente.  

 

Voortgang 

Inmiddels is fase 1 afgerond. Het openbaar gebied is overgedragen aan de gemeente. Bij fase 2A en 

fase 2B vindt nu overdracht van het openbaar gebied plaats aan de gemeente. De woningen in fase 2C 

worden op dit moment gerealiseerd. Een gedeelte van de woningen is al gereed en een gedeelte is nog 

in aanbouw. Het gerealiseerde openbaar gebied voldoet nog niet aan de eisen uit de HIBOR. Daarom 

heeft nog geen overdracht van het openbaar gebied plaatsgevonden. In totaal worden in de fases 1 en 2 

160 woningen gerealiseerd. Op basis van de afgesloten overeenkomst mogen nog 25 woningen in fase 

3 worden opgericht. Het bestemmingsplan maakt 200 woningen mogelijk. Dit bestemmingsplan bevat 

een uitwerkingsplicht. Voor elke fase in het plangebied is een uitwerkingsplan vastgesteld.  

 

Op dit moment vinden onderhandelingen plaats met de projectontwikkelaar over de invulling van fase 3 

en met name het aantal te realiseren woningen. De projectontwikkelaar heeft een verzoek ingediend 

voor fase 3.  

 

Risico’s 

Het risicoprofiel voor de gemeente bij dit plan is zeer beperkt. De voor de bouw benodigde grond is 

gekocht door Witte Bouw B.V. Het exploitatierisico ligt bij de ontwikkelaar. De aanleg van het openbaar 

gebied is voor rekening van Witte Bouw B.V. Door middel van een zekerstelling voor het bouw- en 

woonrijp maken van het exploitatiegebied heeft de gemeente een grote mate van zekerheid dat de 

verplichtingen door de ontwikkelaar worden nagekomen.  

 
  Klingelenberg, Tuil

Exploitatieperiode t/m 2023

Bestemming Woningbouw, maatschappelijk

O ppervlakte plangebied 8,8 hectare

Uitgeefbaar 5,5 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2021 160 woningen
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7.2 Lingewaarden, Geldermalsen 
 
Beschrijving 

Met Middengebied Geldermalsen B.V. is in maart 2013 overeenstemming bereikt over de ontwikkeling 

van het gebied Lingewaarden, gelegen aan de Rijnstraat nabij het centrum van Geldermalsen. Het plan 

voorziet in de bouw van totaal 166 woningen in verschillende prijsklassen en bouwtypen. Het plan is 

opgesplitst in twee delen. Het westelijk deel (eerste fase) omvat 96 woningen; het oostelijke deel 

(tweede fase) bestaat uit 70 woningen. 

 

Voortgang 

Voor de realisering van het westelijke deel geldt het bestemmingsplan Lingewaarden. De 

bestemmingsplan is vastgesteld in april 2013. Voor de tweede fase dient nog een bestemmingsplan in 

procedure worden gebracht. Deze procedure zal in gang gezet worden wanneer aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat van de eerste fase 75% van de woningen 

moet zijn verkocht. Ook dient de ontwikkelaar de bedrijfslocatie van Welkoop te hebben verworven.  

 

De ontwikkelaar heeft in de achterliggende jaren de noodzakelijke bodemsanering uitgevoerd. Vanaf 

2016 is de bouw gefaseerd van start gegaan. Inmiddels zijn twee blokken huurappartementen met in 

totaal 32 woningen en 10 koopwoningen gerealiseerd. De volgende fase bestaat uit 49 woninen in de 

koopsector. Het gaat daarbij om twee appartementengebouwen met totaal 18 woningen en 31 

vrijstaande en 2-onder-1-kap woningen. Voor dit onderdeel van het plan wordt de bouw in 2021 gestart.  

 

Risico’s 

Het risicoprofiel voor de gemeente bij dit plan is zeer beperkt. De voor de bouw benodigde grond is voor 

het grootste deel gekocht door Middengebied Geldermalsen. Het exploitatierisico van het project ligt bij 

de ontwikkelaar. De aanleg van het openbaar gebied is voor rekening van Middengebied Geldermalsen 

B.V. Door middel van een hypotheekrecht heeft de gemeente een grote mate van zekerheid dat de 

verplichtingen door de ontwikkelaar worden nagekomen. 

 

In afstemming met de fasering van de woningbouw heeft de gemeente een reconstructie van het 

aangrenzende deel van de Rijnstraat uitgevoerd. Het deel van de Rijnstraat her hoogte van het tweede 

deelgebied van Lingewaarden zal later gereconstrueerd worden. Hiervoor is bij de gemeente budget 

gereserveerd. 

 
  Lingewaarden, Geldermalsen

Exploitatieperiode t/m 2024

Bestemming Woningbouw

Oppervlakte plangebied 4,5 hectare

Uitgeefbaar 3 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2020 42 woningen
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7.3 Stationsomgeving-Oost, Geldermalsen 
 
Beschrijving 

Met Dura Vermeer B.V. is in 2010 overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het oostelijk 

stationsgebied. Het plan voorziet in de bouw van 100 grondgebonden woningen in verschillende 

prijsklassen en in de realisering van een zorgprogramma met zorgappartementen, en voorzieningen 

voor zorg en verpleging van ouderen of andere specifieke doelgroepen. Ook is op beperkte schaal ruimte 

voor commerciële invullingen, zoals horeca, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. Het plan 

voorziet ook in een nieuwe inrichting van het stationsplein. 

 

Voortgang 

Met Dura Vermeer is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de afspraken over de 

ontwikkeling en realisering van het project zijn vastgelegd. Door de minder gunstige marktsituatie heeft 

de realisering van het plan vertraging opgelopen. In 2015 heeft Dura Vermeer de ontwikkeling weer 

opgepakt. Het oorspronkelijk beoogde bouwprogramma is op de volgende punten aangepast.  

1. Van de grondgebonden woningen zijn 55 woningen in de huursector gerealiseerd. De overige 45 

zijn vrije sector koopwoningen. De laatste hiervan zijn begin 2021 opgeleverd. 

2. In het plangebied is ruimte gevonden voor de bouw van een school voor voortgezet onderwijs. 

De oplevering van het schoolgebouw is gepland eind 2020. 

3. In het laatste deel van het plangebied zijn 56 huurappartementen voor ouderen en 48 

zorgeenheden voor psychogeriatrische ouderen en 28 wooneenheden voor verstandelijke 

gehandicapten voorzien. Deze plannen zijn nog in voorbereiding. De start van de bouw van deze 

complexen wordt in de twee helft van 2021 verwacht. 

De bebouwing wordt gerealiseerd binnen de grenzen van het vastgestelde bestemmingsplan 

stationsgebied Oost. 

 

Risico’s 

Het risicoprofiel voor de gemeente bij dit plan is beperkt. De voor de bouw benodigde grond is door Dura 

Vermeer gekocht. Het exploitatierisico van het project ligt bij de ontwikkelaar. De aanleg van het 

openbaar gebied is voor rekening van Dura Vermeer. Door middel van een hypotheekrecht heeft de 

gemeente een grote mate van zekerheid dat de verplichtingen door de ontwikkelaar worden nagekomen. 

Voor de vernieuwing en uitbreiding van de fietsenstalling worden afspraken gemaakt tussen 

ProRail/ministerie I en W, de provincie en de gemeente. Deze –partijen zijn hiertoe bereid. Alle partijen 

hebben bijdragen beschikbaar en/of in het vooruitzicht gesteld. In 2022 kunnen de inrichting van de het 

stationsplein en de vernieuwing van de fietsenstalling worden gerealiseerd. 

De risico’s dat de kosten voor de gemeente hoger zijn dan de beschikbare budgetten zijn klein. 

 

  Stationsomgeving-Oost, Geldermalsen

Exploitatieperiode t/m 2022

Bestemming Woningbouw, 

zorgvoorzieningen, 

commerciele 

voorzieningen

Oppervlakte plangebied 9,1 hectare

Uitgeefbaar 3,7 hectare

Uitgegeven tot 1-1-2020 87 woningen
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8. Bijlage 
 

8.1 Nadere toelichting risicomanagement 

Een goede financiële beheersing van ruimtelijke ontwikkelingen kan niet zonder professioneel 

risicomanagement. Signalering en beheersing van risico’s voorkomt vertragingen, onverwachte 

gebeurtenissen en budgetoverschrijdingen. De veranderde marktomstandigheden benadrukken nog 

eens extra het belang van risicomanagement voor het welslagen van het project binnen de vastgestelde 

financiële kaders, maar ook voor het financieel (gezond) functioneren van de Grondexploitatie. 

Risicomanagement maakt in toenemende mate een belangrijk onderdeel uit van projecten en 

programma’s in de gebiedsontwikkeling. 

Onder risicomanagement verstaan wij de wijze waarop de risicoanalyse in projecten is georganiseerd en 

de wijze waarop sturing wordt gegeven aan het beheersen van de (belangrijkste) risico’s. Goed 

uitgevoerd risicomanagement maakt het mogelijk om voorafgaand aan de start van het project in 

gezamenlijkheid te ‘simuleren’ en te inventariseren welke gebeurtenissen kunnen optreden waardoor het 

beoogde eindresultaat in gevaar komt. Inzicht in het projectverloop en de risico’s per projectfase maken 

het mogelijk om bewuste afwegingen en keuzen te maken en tegenvallers ‘achteraf’ te voorkomen. 

Om risicomanagement goed te laten werken, is een stevige verankering in de organisatie nodig. Deze 

verankering vindt plaats binnen het project, maar ook op het totaalniveau van de Grondexploitatie. De 

verantwoordelijkheid van risicomanagement is belegd bij mensen binnen het project of de organisatie. 

Hierbij nemen de projectleider en de planeconoom sleutelposities in. De projectleider heeft een 

coördinerende en sturende rol bij het uitvoeren van risicomanagement in het desbetreffende project. Als 

het gaat om de (financiële) risicoanalyse bij grondexploitaties is de planeconoom leidend. Hij is primair 

verantwoordelijk voor het leveren van goede (financiële) risicoanalyses bij projecten en het aangeven 

van de benodigde risicoreserve voor het individuele project of het totaal aan projecten binnen een 

gemeente.  

Bewustwording en analyse van risico’s en de implementatie van risicobeheersing moeten een 

prominente plaats innemen bij het projectmatig werken. Hierdoor kunnen in elke fase weloverwogen 

beslissingen worden genomen met in achtneming van het bijbehorende, samengestelde risicoprofiel. 

Risicomanagement is ook een repeterend proces wat gedurende een project, enigszins afhankelijk van 

het soort project (omvang, doorlooptijd, complexiteit etc.), regelmatig wordt doorlopen. 
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8.2 Begrippenlijst 
 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV): voor de opzet en inhoud van de 

begroting en jaarrekening gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is dat de begroting en 

jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad.  

 

- Boekwaarde: de som van de investeringen en opbrengsten op 1 januari van een bepaald jaar, zoals 

deze in de administratie is vastgelegd. 

 

- Bouwrijp maken: de grond geschikt maken voor uitgifte om gebouwen te kunnen realiseren door 

allereerst te slopen en op te ruimen van gebouwen, bomen, afrasteringen enzovoorts en vervolgens 

door het uitvoeren van grondwerk (bijvoorbeeld ophogen, egaliseren en andere). 

 

- Civieltechnische werken (bouw- en woonrijp maken): werkzaamheden die er toe leiden, dat er 

sprake is van grond die ondergronds en bovengronds obstakelvrij is en van te bebouwen gronden 

die op een goede wijze zijn ontsloten en kunnen functioneren. Hierbij moet worden gedacht aan de 

aanleg van wegen, riolering, groenvoorzieningen en waterpartijen, met alles wat daar - in het 

openbaar gebied - bij hoort. 

 

- Netto Contante Waarde (NCW): de waarde van toekomstige kasstromen, die zijn uitgedrukt in de 

geldwaarden van nu, met behulp van een rentefactor. 

 

- Eindwaarde: de waarde van kasstromen, die zijn uitgedrukt, per einddatum van het project. 

 

- Grondexploitatie: het proces van de productie en daarmee ook van de prijsvorming van bouw- en 

woonrijpe grond en het zorgdragen voor de bouwrijpe grond, dat deze op het juiste tijdstip op de 

markt wordt gebracht (2). 

 

- Indexering: periodische aanpassing van prijzen. 

 

- Meerjaren Prognose grondexploitaties (MPG): het MPG is een inventarisatie en prognose van 

de resultaten van de lopende grondexploitaties. Het doel hiervan is het geïntegreerd inzichtelijk 

maken van de financiën, planning, programma’s en de mogelijke risico’s van de lopende 

grondexploitaties. 

 

- Percentage Of Completion (POC): winstneming naar rato van de verrichte prestaties, kosten en 

opbrengsten, bij de uitvoering van het project  

 

- Prijspeil: kosten zijn gekoppeld aan een prijspeil, dat aangeeft, op welk tijdstip een kosten- of 

opbrengstenpost van toepassing is. Om prijzen uit verschillende jaren onderling te vergelijken, 

corrigeren we de gevonden bedragen met een indexwaarde, die een relatieve stijging of daling 

aangeeft (inflatie). 

 

- Residuele grondwaarde: de grondwaarde die gezien wordt als het residu dat overblijft, 

nadat van de marktprijs van de woningen, de bouwkosten van die woningen zijn afgetrokken. Het 

is de maximale prijs die voor de grond betaald kan worden. 
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- Risicoanalyse: het biedt de mogelijkheid om risico's te kwantificeren en posten met de grootste 

risicobijdrage op te sporen. Dit resulteert in uitspraken over de kansverdeling van het resultaat of 

de aanbeveling om voor een bepaalde post tot risicobeheersmaatregelen over te gaan. 

 

- Risicoreserve: het geld dat opzij wordt gezet om kosten van verwachte risico’s mee op te 

vangen. 

 

- Tussentijdse winstneming: winstneming voordat de exploitatie wordt afgesloten. Dit kan alleen 

als de exploitatie dit toelaat. Dit houdt in, dat op momenten, waarbij met zekerheid kan worden 

gezegd, dat de genomen winst, geen gevaar oplevert voor de betreffende exploitatieberekening. Dit 

moet plaatsvinden via de POC-methode. 

 

- Woonrijp maken: het woonrijp maken omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bruikbaar 

maaiveld (openbare ruimte) te realiseren. 
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8.3 Infographic: totaaloverzicht grondexploitaties 
 



   

2 | MPG 2021 

 

 

 

 

 

 


