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Voorwoord

We zijn inmiddels al twee jaar aan de slag met de Regio Deal en vol op stoom. Ik zie mooie resultaten
wanneer ik op bezoek ben bij een project dat mede is mogelijk gemaakt door de Regio Deal. Projecten
die anders in deze vorm niet van de grond zouden zijn gekomen of pas veel later. En natuurlijk zijn er ook

projecten waarbij het anders loopt dan vooraf gedacht.

Met de Regio Deal werken we aan een bloeiende regio die toekomstbestendig is en waarin we oog hebben
voor de grote uitdagingen van deze tijd die op ons pad komen. Denk aan de noodzaak tot klimaatadaptatie
en de energietransitie. We werken ook aan een regio waar onze inwoners zoveel mogelijk mee kunnen

doen en kunnen delen in brede welvaart. We vertellen u daar graag over in deze voortgangsrapportage.

Met deze Voortgangsrapportage 2022 blikken we een heel jaar terug en kijken we hoe het staat met de
projecten binnen de lopende Regio Deal. We geven een realistische weergave van zowel de financiéle als
inhoudelijke voortgang van de projecten van het afgelopen jaar weer. We hebben dit jaar in onze beoorde-
ling van de voortgang de financiéle verplichtingen zwaarder laten meewegen dan in vorige voortgangsrap-
portage van 2021. In dat jaar waren de projecten net van start gegaan en de voortgang daarvan was dan

ook moeilijker te beoordelen.

Bij de Regio Deal heeft een groot aantal partijen, van ondernemer tot het onderwijs, elkaar gevonden.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat laten we samen zien in de Regio Deal. Ik ben erg onder de
indruk van de grote betrokkenheid van velen en wil hen daar allen heel hartelijk voor danken!

Gerdo van Grootheest

Voorzitter bestuurlijke Stuurgroep van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Burgemeester van Culemborg



Leeswijzer: Hoe hebben wij de
voortgang beoordeeld?

In deze voortgangsrapportage geven we een realistische weergave van zowel de financiéle als inhoudelijke
voortgang van de projecten van het afgelopen jaar. We hebben dit jaar in onze beoordeling van de voort-
gang de financiéle verplichtingen zwaarder laten meewegen dan vorige voortgangsrapportage (2021). Dat
betekent dat er enkele verschuivingen te zien zijn in de voortgang (bijvoorbeeld van groen naar oranje of

van oranje naar rood).

Financiéle criteria

Bij de financiéle verantwoording hebben we de cijfers vergeleken ten opzichte van de opgestelde project-

begroting. Daarbij hebben wij de volgende criteria gehanteerd voor ons dashboard:

* Wanneer de inkomsten en uitgaven voor minder dan een derde (33%) gerealiseerd zijn, is het
stoplicht rood.
« Bij realisatie tussen een derde (33%) en twee derde (67%) van de begroting, is het stoplicht oranje.

» Bijrealisatie meer dan twee derde (67%), dan is het stoplicht groen.

Vergelijking met voortgangsrapportage van 2021

Door deze zwaardere weging van de financiéle criteria, ontstaat een ander beeld dan in de voortgangs-
rapportage van 2021 is geschetst. Dit komt ook omdat we nu richting de afronding van de verschillende
projecten gaan terwijl er in de vorige rapportage nog niet is gekeken naar de realisatie van de projecten.

We hebben onze gegevens gebaseerd op de realisatie tot en met 2022.

Risico’s boven water

Het kritisch bekijken en analyseren van de gegevens per project met objectieve criteria leidt ertoe dat er
risico’'s boven water komen. In 2023 kunnen wij hierop bijsturen.

In dit najaar vragen we de projecten om cijfers over het eerste halfjaar van 2023. Deze zullen we vergelij-
ken met deze rapportage ter voorbereiding op de algehele financiéle afronding van de Regio Deal in 2024.

Dit moet ons een goed beeld geven hoe de projecten ervoor staan zowel financieel als inhoudelijk.



Hoofdstuk 1: Voortgang
programmalijnen 2022

N

1.1 Onze programmalijnen in vogelvlucht

Een sterkere regio op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Daar zetten we op in met de Regio Deal
Fruitdelta Rivierenland. Zo verhogen we de brede welvaart voor onze inwoners. Hiervoor werken we
samen in de pentahelix FruitDelta Rivierenland. De pentahelix bestaat uit de overheid, ondernemers,
onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers. We benutten daarbij de kracht van de regio en werken

samen met het Rijk. Samen brengen we de regio tot bloei.

Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die op basis van de samenwerking in de

pentahelix FruitDelta Rivierenland zelfredzaam, weerbaarder en toekomstbestendig is.

We hebben gekozen voor een integrale aanpak langs vier programmalijnen:

* Inclusief
e Fruit

* Delta

e Samen

In dit hoofdstuk laten we de voortgang zien van de verschillende projecten in de vier programmalijnen.

Om beeld te krijgen bij de resultaten, ziet u in dit filmpje enkele projectleiders aan het woord.



https://www.youtube.com/watch?v=OzQ4rz2Oeug&t=38s

1.2 Programmalijn Inclusief

Sinds de start van de Regio Deal zijn de verschillende projecten voortvarend van start gegaan. De pro-
grammalijn Inclusief bevat een uiteenlopende verzameling van projecten. Deze mix zorgt voor balans ten
aanzien van de gezamenlijke ambitie om de brede welvaart te stimuleren op het terrein van het sociaal
kapitaal. leder project kent hierin zijn of haar eigen proces met eigen uitdagingen, knelpunten maar ook

successen.

De projecten in de programmalijn Inclusief werken samen in een community of practice (Cop). In de
afgelopen tijd zijn er vanuit de programmalijn Inclusief meerdere Cop-bijeenkomsten georganiseerd. De
Cop is een praktijkgerichte (leer)gemeenschap waarin de projectverantwoordelijken binnen de program-
malijn Inclusief de voortgang, knelpunten en leermomenten met elkaar delen. Daardoor blijven ze niet
alleen op de hoogte van de ontwikkelingen maar bevorderen we ook de onderlinge samenhang en samen-

werking.
o DOELSTELLING
® Het realiseren van een inclusieve regio door de ontwikkeling van een toekomstbe-
( H stendige arbeidsmarkt voor inwoners van regio Rivierenland en versterking van

inclusie op het gebied van financiéle zelfredzaamheid en huisvesting.

“Wij werken aan de vernieuwing van fruitonderwijs; competentie-

vernieuwing van mensen die dat nodig hebben. Dat kan gaan om
mensen die werken of werkzaam willen zijn in de Fruitsector. We

gaan altijd uit van onderwijs in de praktijk en met de praktijk.”

Mireille Gijsberts, FruitTech Campus



Projectupdate 2022

2021 2022 Fin.

1.1 Regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt OTb
c: Rivierenland - -
% De regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt is ontwikkeld en
formele vastgesteld. Daarnaast zijn de eerste stappen gemaakt
in het proces om te komen van strategie naar uitvoering van de
regionale agenda.
N 1.2 S-TEC: Smart Technology Experience Centre o~ 075 L
-@ Per 1-1-2022 zijn de opleidingen en contract-onderwijs gestart
Q\,Q\,Q\ vanuit IW-Midden en ROC Rivor. Per Q2 2022 is tevens de

showroom en experience ruimte gereed zijn.

8 1.3 Hub Rivierenland
- - -
9 Steeds meer worden we gevraagd, en werken we samen, met
9 andere partijen in de regio. Die ons ervaren als een organisatie
die goede en aantrekkelijke activiteiten neerzet voor jongeren
en bedrijven. Hiermee geven we deze partijen creatie- en

organisatiekracht die versterkend is voor de hub.

e 1.4 FruitTech Campus OT\
ﬁ Meer dan 225 talenten hebben een opleiding of cursus gevolgd
m-- op de Fruit Tech Campus en ruim 70 leerlingen hebben in de

hub kennis gemaakt met de sector. Het partnernetwerk van
de Fruit Tech Campus bestaat op dit moment uit een sterke
basis van 25 partners. Het eerste uitwisselingsprogramma met
studenten uit Zuid-Afrika heeft plaatsgevonden.

1.5 Toekomstbestendige arbeidsmarkttoeleiding 015 075
Bewustwording in de huidige mismatch, de ontwikkeling die
nodig is in de aanpak van leerwerktrajecten wordt gecreéerd.

Experimenten met innovaties die inclusie bevorderen vinden
plaats bij Werkzaak, die ook het eigen netwerk aangezet en
gebruiken onze kennis om door te ontwikkelen en inclusie te
bevorderen. Werken draagt bij aan Brede Welvaart voor de
doelgroep van Werkzaak.

[ 1.6 Ouderbetrokkenheid en preventie voortijdig school-
] - - -
- verlaten
o0 0
MVEVER

Door de positieve ervaringen en de resultaten van de filmpjes,

flyers en het theaterstuk, zijn veel scholen heel enthousiast.
Het is concreet nu en ze zien de meerwaarde. Nog niet alle
scholen hebben de mogelijkheid, maar we houden contact,
kunnen hen ondersteunen en verwachten een vervolg.




2021 2022 Fin.

P— 1.7 Financieel Fit Rivierenland :‘ :‘ :‘
ocoo Kennis over vroegsignalering en preventie van schulden
880 voorziet in een behoefte. Partijen hebben meer expertise en

bewustwording en weten beter hoe dit te voorkomen. Welvaart

van inwoners met weinig financiéle middelen is toegenomen

door bewustwording en het voorkomen van schulden.

(V) 1.8 Regionale Woonmonitor Rivierenland :‘ :‘ 015

/\' De regionale Woonmonitor zal beter inzicht bieden in vraag
o . o en aanbod van passende woonvormen voor verschillende

(kwetsbare) doelgroepen. Met de monitor moet tijdig bijge-

stuurd kunnen worden in de plancapaciteit. Doordat we de hele

bouwketen gaan volgen van eerste planvorming tot realisatie.

1.9 Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten Regio :‘ 075 075

Rivierenland

Afgelopen jaar is een convenant voorbereid dat de afspraken
tussen gemeenten en markpartijen vastlegt. De besluitvorming
in de gemeenten is gestart in 2022.

Wilt u ter achtergrond zien hoe de realisatie van de verschillende projectdoelen gaat, kijk dan bij bijlage 1.
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Regionale Woonmonitor Rivierenland

Een passende woning is een randvoorwaarde voor alle Rivierenlanders om optimaal te kunnen
participeren in het maatschappelijk leven en op de arbeidsmarkt. Dit geldt zeker voor mensen met
een laag inkomen en mensen uit aandachtsgroepen, voor wie het vinden van een passende woning/
dak boven je hoofd niet zo vanzelfsprekend is. Daarom werken gemeenten, woningcorporaties,
marktpartijen en de provincie Gelderland intensief samen om meer passende, betaalbare en duur-
zame woonruimte te creéren. Een woning en woonomgeving die aansluit bij de wensen en behoefte

van mensen, levert namelijk een positieve bijdrage aan de brede welvaart.

Ook in Rivierenland zijn de effecten van de
wooncrisis merkbaar. Woningprijzen zijn de af-
gelopen jaren fors gestegen en de vraag naar,
met name betaalbare, woningen is toegeno-
men. Met het project ‘Regionale Woonmonitor
Rivierenland’ proberen we grip te krijgen op

de verschillende indicatoren die sturend zijn

voor de regionale én lokale woningmarkt.
De Woonmonitor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de acht gemeenten uit
Rivierenland, De Regio Rivierenland, de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR) en
de provincie Gelderland. De Woonmonitor bevat informatie over de bouwplannen in Rivierenland,
maar je kunt er ook terecht voor analyses over onder andere de bestaande woningvoorraad, demo-

grafische ontwikkelingen, duurzaamheid, de koopsector en sociale huurwoningen.

Naast de cijfers is er ook een Storymap gemaakt, waarin de ontwikkelingen worden beschreven en
geduid. De Woonmonitor werd op 26 januari gelanceerd door wethouder (en voorzitter Ans Mol en
gedeputeerde Peter Kerris. Dit gebeurde tijdens het congres Wonen en Bouwen in Rivierenland,
dat speciaal voor deze gelegenheid werd georganiseerd. Op dit congres waren zo’'n 100 vertegen-
woordigers uit de hele bouwketen aanwezig. De deelnemers hebben op deze dag ook letterlijk een
samenwerkingstafel wonen en bouwen gemaakt. Op deze manier vormt de nieuwe Woonmonitor
een vertrekpunt voor verdere samenwerking aan de regionale woonopgave. Bij de totstandkoming
van de Woondeal Rivierenland die in maart2023 werd ondertekend is deze samenwerking al van

grote waarde gebleken.

De woningmarkt staat nooit stil. Daarom wordt de Woonmonitor regelmatig geactualiseerd. Alle
betrokken partijen hebben zich uitgesproken voor een tweejaarlijkse cyclus, waarbij steeds de
meest actuele data wordt verwerkt in de monitor. De afronding van de eerstvolgende actualisatie

staat gepland voor de tweede helft van 2023.


https://www.fruitdelta.nl/woonmonitor-rivierenland/
https://www.fruitdelta.nl/woonmonitor-rivierenland/

1.3 Programmalijn Fruit

Onze regio is een vruchtbare delta waarvan het (economisch) DNA wordt gevormd door tuinbouw,
logistiek, het unieke (dijken)landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Fruit staat in
brede zin voor tuinbouw, agrologistiek en toerisme. Met de programmalijn Fruit willen we met name het
midden- en kleinbedrijf voorbereiden op een toekomstbestendige economie. Dit doen we door een elftal

projecten.

Met de Regio Deal geven we een gerichte impuls aan technische maar juist ook sociale innovaties in de
agribusiness, recreatie en toerisme en transport & logistiek. Ook de technologische kennis en kennis over

duurzaamheid in deze sectoren is toegenomen.

DOELSTELLING
We zijn een slimme regio. Door het (economisch) verslimmen, versterken en

verduurzamen van de tuinbouwsector, (agro)logistiek en de sector recreatie

en toerisme.

“Deze regio is natuurlijk fantastisch en met de toevoeging van

deze wandelroute kunnen heel veel meer mensen dat gaan
ontdekken. We maken de regio beleefbaar. Al het werk dat erbij
komt kijken om het Betuwepad te maken, is mede mogelijk ge-

maakt door de fFinanciering vanuit de Regio Deal.”

Ankie van Dijk, directeur Wandelnet

10
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2021 2022 Fin.

2.1 Versterken Regionaal InvesteringsFonds
. ) - - -
Met de rondes van het RIF in 2020 en 2021 worden 23 projec-

D ﬂ ten aangejaagd/versneld in de Regio waardoor de economische

O

structuur op de 3 economische speerpunten verder versterkt
wordet, inclusief ontwikkeling nieuwe netwerken binnen de pro-
jecten. In 2022 zijn diverse projecten in uitvoering of afgerond.

2.2.1 Streeckerij de Betuwe OTb &
Op dit moment wordt gewerkt aan een investors pitch deck en
financieringsaanvraag ten behoeve van de geplande investerin-
gen. De eerste investeringen zijn reeds gedaan. De investerin-
gen bestaan uit de bouw, speeltuin, aansluitingen, en beperkte
investeringen voor pop-up activiteiten.

/\ 2.2.2 Toeristische-recreatieve doorontwikkeling Slot OTb OTQ

Loevestein en Munnikenland
ﬁ:ﬁ Door middel van de haalbaarheidsstudie voor de

Doorontwikkeling Munnikenland is inzichtelijk gemaakt welke
mogelijkheden Munnikenland en Slot Loevestein de regio
kunnen bieden. Inmiddels is er een aanpassing gedaan aan de
aanlegsteiger, zodat riviercruises kunnen aanleggen. En zijn
binnen de vesting twee tijdelijke voorzieningen tbv locatiever-
huur toegevoegd. Eerder is er een investering in een onderzoek
naar zakelijke deals gedaan en inmiddels ook een mobiliteitson-
derzoek.

2.2.3 Doorontwikkeling GeoFort als icoon in het OTk
Rivierengebied

Geofort werkt aan een uitbreiding van het aanbod als museum.
Zo worden lesmodules ontwikkeld oevr waterkwaliteit en
duurzame energie. Ook zijn er minecraftworkshops over
cutuureducatie en energietransitie.

@ 2.2.4 Rivierbeleving OTQ &

) Het project Rivierbeleving bestaat uit drie deelprojecten. Een
kanoroute op de Linge die in het tweede kwartaal van 2023 zal
worden opgeleverd. In 2022 is een gevbiedsvisie ontwikkeld
voor het gebied van de Zandmeren, welke in 2023 ten uitvoer
wordt gebracht. Als laatste is er gewerkt aan een haalbaarheids-
studie voor een fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal.

e 2.2.5 Doorontwikkeling regionale routenetwerken

)
\
\
\

Rivierenland
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T
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In het najaar van 2022 is het Betuwepad feestelijk geopend in

1]
-
(T

¢

Ommeren. Ook het versterken van de regionale routenetwer-

ken is vrijwel afgerond in 2022. Dit project zal in 2023 afronden.

1



2021 2022 Fin.

2.3 Puur Betuws: distributie lokale streekproducten &
=== Helaas moest de codperatie Puur Betuws in 2022 zichzelf
'4@ opheffen. Dit project is dan ook gestopt.

2.4.1 Geothermische warmtebron NVT NVT NVT
Dit project is nooit definitief beschikt en de middelen voor dit
project zijn in 2023 opnieuw bestemd.

Dit project is nog niet definitief beschikt. Wel is in aanloop naar
het starten van dit project een technische studie gestart. In
2023 zal worden besloten of dit project doorgang zal vinden.

2.5 De Fruitmotor OTb 075
Het project van de Fruitmotor bevat 3 deelprojecten:
' « De cooperatieve Bottellijn werkt in 20222 toe naar het
9 opleveren van een businesscase in Q1 2023

ﬁ 2.4.2 SMART-grid Glastuinbouw OTb OT\ L

e Zorg voor Bijen heeft nu twee jaar gewerkt aan een za-
denpakket met bijvriendelijke bloemen. Deze worden naar
verwachting in 2023 op de markt gebracht

* Het deelproject Betuws Biodivers Landschap omvat een sa-
menwerkingsverband dat toewerkt naar meer biodiversiteit
in de regio. In 2022 in onder meer een magazine opgeleverd,;
‘GONZEND’

2.6 Circulaire Economie OTb OTb
Met de verkenning en onderzoek op de 3 deelprojecten
en uitgaande van positieve resultaten zullen we een grote

regionale bijdrage kunnen/moeten leveren. De businesscase
textielcentrum loopt in de planning vooruit en de resultaten
zijn gericht op samenwerking in de regio in keten van textiel,
werkgelegenheid van talenten Werkzaak, minder transport
bewegingen en meer betrokkenheid van inwoners met textiel
doorinzameling en afzet in eigen regio. Voor Betuws Plastic
Ciculair zijn de toepassingen gericht op landelijke inpassing in
de fruittteelt en producten voor de openbare ruimte. Ook hier
zal werkgelegenheid ontstaan en samenwerking in de regio.
Voor Betere Bodem Betuwe gaan we voor hoogwaardige ver-
werking van tuinafval in de fruittteelt en tuinbouw als bodem

verbeteraar en vocht regulerende toevoeging.

Wilt u ter achtergrond zien hoe de realisatie van de verschillende projectdoelen gaat, kijk dan bij bijlage 1.

12
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Circulair textielsorteercentrum Cirtex breidt uit

Mede dankzij een financiéle impuls van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland is in januari 2022 een
pilot gestart met het circulair textielsorteercentrum Cirtex. Ondertussen zijn de resultaten zo goed
dat Cirtex in 2023 gaat verhuizen naar een drie keer zo groot pand van circa 2.000 m2. Het aantal
werkplekken voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt neemt daar toe van 25 naar
60. Gezamenlijk gaan zij 5.000 kg textiel per dag sorteren.

Samen gaan we op weg naar een regionaal circulaire textielketen!

Wat is het doel van Cirtex?

De textielindustrie is een van de meest vervui-
lende industrieén ter wereld. In de productie
ervan, maar zeker ook omdat textiel uiteinde-

lijk wordt weggegooid. Dat levert een grote

hoeveelheid afval op. Dat moet anders.

Op voorspraak van een aantal regionale partijen is in nauwe samenwerking met elkaar een project
gestart die dit probleem nader heeft onderzocht en met een heel praktische oplossing is gekomen.
Onder de noemer Cirtex wordt de mogelijkheid tot het realiseren van een circulaire textielketen
verder uitgewerkt, waarin alle participerende partijen een concrete en maatschappelijke rol vervul-

len. In deze animatievideo ziet u hier meer over.

13


https://cirtex.nl/nieuws-cirtex/
https://cirtex.nl/cirtex-in-beeld/

1.4 Programmalijn Delta

Delta staat voor het bijzondere rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt. Rivierenland heeft
echter steeds vaker te maken met effecten van klimaatverandering. Voor de regio en vooral het tuinbouw-
cluster zijn waterbeschikbaarheid, schommelende waterstanden en in het bijzonder verdroging steeds
groter wordende problemen. In de programmalijn Delta ligt de focus van waterbeschikbaarheid enerzijds
op het op korte termijn realiseren van een goede aansluiting tussen de beschikbare hoeveelheid water

en de waterbehoefte van bestaande functies. Dit gebeurt door het realiseren van een goede afstemming
van de watervraag vanuit deze functies op de waterbeschikbaarheid, en door de samenwerking tussen, en
het waterbewustzijn van, alle betrokkenen te verbeteren. Anderzijds worden de kwetsbaarheden in het
watersysteem in beeld gebracht en worden oplossingen verkend om op de middellange en lange termijn
de inrichting en watervraag van functies (met name tuinbouw) beter te laten aansluiten op het beschik-

bare watersysteem.

Voor de energietransitie focust de Regio Deal zich bij programmalijn Delta zich op versterkte samen-
werking van de betrokken partijen en het vergroten van het maatschappelijke draagvlak, met speciale
aandacht voor inclusie. Daarnaast richt de Regio Deal zich op het invullen van de Gelderse ambitie van

55% CO,-reductie, warmte en innovatie.

DOELSTELLING

” Het realiseren van een duurzame klimaatbestendige regio op het gebied van
“ waterbeschikbaarheid en energietransitie, door het versnellen van innovatie op het

gebied van duurzame energie en CO,-reductie, betere samenwerking tussen alle
betrokkenen, een optimale waterinrichting, het vergroten van het maatschappelijk

draagvlak en het voorkomen van energie armoede.

“Je hebt uiteindelijk voor je dat je de wereld beter maakt. Niet
alleen voor jezelf of voor de natuur, maar ook voor mijn dochter.
Ik wil wel iets moois achterlaten. Een mooiere wereld. Daar doe

ik het wel voor en dat geeft me ook energie.”

Anniek Russel Veefkind, Secretaris Inwonersinitiatief Duurzame warmte Enspijk

14
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3.1 Waterbeschikbaarheid Rivierenland OTQ &
Projecten zijn nog niet gestart (in brede setting). Wel heb-
ben we een breed netwerk opgezet binnen de community
Regiodeal en RAS tbv een doelmatige en integrale samenwer-
king.

3.2 Samenwerkingsagenda Boven-Linge OTb
In 2022 is toegewerkt om in bestuurlijk overleg van 26 januari
2023 te besluiten om een “Stevige “Strategische Agenda
Boven-Linge” op te stellen met een projecten- en kansenkaart.

3.3 Versnelling klimaatadaptatie gemeenten OTQ OTb
De RAS (Regionale Adaptatie Strategie) en
Samenwerkingsagenda “Rivierenland Klimaatbestendig - Samen
aan de Slag” is voor de zomer vastgesteld door de betrokken
gemeenteraden (9), provincie Gelderland en het waterschap
Rivierenland. De geplande feestelijke vaststelling op 25 januari
is uitgesteld naar 17 mei wegens coronavoorschriften. Samen
met belanghebbenden, besturen, ambtenaren en de delta-
commissaris hebben we dit gevierd. De deltacommissaris heeft
hierover ook gepubliceerd.

3.4 Versterking landschap en biodiversiteit regio O‘rs &
Rivierenland

Project is opgestart. In november vond de eerste startbijeen-
komst met collega’s plaats. Project heeft veel vertraging opge-
lopen. Er moet weer opnieuw aan een netwerk en commitment
voor dit project worden gebouwd. Nu bijna 2 jaar onderweg
begint dit project echt te lopen

3.5 Versnelling RES OTQ OTk
Het Energieportaal is begin 2022 gelanceerd in de hub voor
module elektriciteit. Met een aantal inwoners is energieportaal
getest op gebruiksvriendelijkheid en verbeterd. In 2023 wordt
de module uitgebreid met besparing/warmte. IN het kader

van bestrijding energiearmoede zijn stappen gemaakt met het
uitwerken structurele aanpak met (maatschappelijke) partners
(energieloket Rivierenland, sociaal en duurzaamheids domein
gemeenten, schuldhulpmaatje). Het plan voor Aquathermie

is inmiddels een echt burgerinitiatief geworden die in 2023
geformaliseerd zal worden.
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3.6 Kansen voor Water OTb OTQ
De werving voor bedrijven om mee te doen aan het programma
‘Kansen voor Water' loopt. Veel bedrijven worden benaderd om
mee te werken. Werving verloopt wel lastig voor de praktische
invoering, maar in 2023 zal gerichter worden geworven.

Wilt u ter achtergrond zien hoe de realisatie van de verschillende projectdoelen gaat, kijk dan bij bijlage 1.

Innovatieversneller RES Rivierenland

De Innovatieversneller RES FruitDelta Rivierenland is een versnellingsprogramma, gericht op start-
ups, burgercodperaties, innovatieve MKB-bedrijven en familiebedrijven in Rivierenland die werken
aan duurzame innovaties die bijdragen aan een schone, duurzame en gezonde leefomgeving én

serieus willen groeien.

Een inspirerend en prikkelend programma voor de versterking van de regio
In 2022 heeft de eerste editie van de Innovatieversneller Rivierenland plaatsgevonden met acht

deelnemende bedrijven. De deelnemers hebben in een korte tijd veel progressie geboekt en ook

mooie resultaten behaald. Zelf typeren zij het programma als “inspirerend” en "“prikkelend”. Vooral
de onderlinge verbinding vonden ze inspirerend en bovendien van toegevoegde waarde voor het

duurzame ecosysteem van de regio.

“Wij hebben door het Innovatieversnellingsprogramma in een korte tijd
goede focus kunnen leggen op de doorontwikkeling van onze business
case, dat heeft geleid tot succesvolle acquisitie! Nieuwe opdrachtgevers
dus. Daarnaast veel inspiratie opgedaan door met elkaar in een
snelkookpan te zitten! Op naar de volgende kooksessie!”

Stefan van Tongeren, S-TEC.

Na een succesvolle start in 2022 worden in 2023 vier programma’s aangeboden: Incubatie,

Opschalen, Investeringsklaar en Living lab Circulair.



https://innovatieversnellerrivierenland.nl/deelnemers/
https://innovatieversnellerrivierenland.nl/deelnemers/

1.5 Programmalijn Samen

We willen een regio zijn en blijven die zelfredzaam en weerbaar is. Versterking is hiervoor nodig in de
samenwerking; Regio Rivierenland kent zo'n honderd dorpen of kernen en veelal sectorale samen-
werkingsverbanden. De regio zelf kent geen HBO- of WO-instellingen, waardoor samenwerking met
nabijgelegen instellingen nodig is. Programmalijn Samen is gericht op het verbinden van de inwoners en

ondernemers met elkaar en met de kennis-, onderzoek- en onderwijsinstellingen in de omgeving.

MM

“Het doel van ons project is dat de raden onderling meer contact

DOELSTELLING

Een regio te zijn en te blijven die zelfredzaam en weerbaarder is, door het onder-

steunen en versterken van de bestaande pentahelix governance en samenwerking.

krijgen. In deze tijd kun je het regionale bestuur niet wegwuiven
Zeker op het gebied van grote regionale processen, zoals duur-
zaamheid en economie, is het belangrijk dat je samen optrekt.

Samen sterk.”

Griffie Monique Muurling over samenwerkende raden
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Projectupdate 2022

2021 2022 Fin.
4.1 Pentahelix Governance :‘ OTb L
Pentahelix Governance is een project dat sterk samenhangt
met de Gebiedsagenda. De werkwijze die voortkomt uit de
gebiedsagenda is in uitvoering de inhoud van dit project. In
2023 komt dit project ten uitvoering.
[ 4.2 Versterking Burgerparticipatie N | T | @
e . 9 Frgerparticip . . 0T &
(J‘:\- In 2022 is met dit project verder gewerkt in de leerkring
Burgerparticipatie Rivierenland.
E: 4.3 Samenwerkende Gemeenteraden :‘ 415 OTQ
ang Voor voortzetting van een betere samenwerking van de ge-
A/8 meenteraden in de regio is een voorstel geschreven om regio-
nale raadsavonden te houden. Deze worden in 2023 voorgelegd
in de gemeenteraden.
-------- 4.4 FruitDelta Gebiedsagenda N, N, N,
o | _ 539 _ Al Al
g— De gebiedsagenda 2.0 is vastgesteld in de algemeen bestuur
g— I van Regio Rivierenland. Vervolgstappen worden nu gezet om in
pentahelix verband opgavetafels te vormen.
4.5 Toekomstfonds N, OTb &
- ~

[
Verdere voorbereidingen om tot een haalbaarheidsonderzoek
IhT te komen zijn gezet.

Wilt u ter achtergrond zien hoe de realisatie van de verschillende projectdoelen gaat, kijk dan bij bijlage 1.
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Pentahelix Governance

Het Pentahelix — overleg, ook wel toetsingstafel genoemd binnen de Gebiedsagenda, stemt

de visie en doelstellingen af voor de komende vijf jaar. Ook stelt dit overleg de opgaven van de
Gebiedsagenda vast. Op dit moment zijn er 8 opgaven opgesteld. Het Pentahelix - overleg bestaat
uit vertegenwoordigers van de 5 O’s (Overheid, Ondernemers Organisaties, Onderzoek/Onderwijs &
Ondernemende Burgers) en waarborgt zo de integraliteit en regionale samenwerking. De wijze van
vertegenwoordiging en samenwerking wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt, maar de basis

hebben we in 2022 neergezet.

Nadat de opgavetafel of meerdere opgavetafels tezamen een oplossing of project hebben gedefini-
eerd, stelt het Pentahelix - overleg vast welke oplossingen en projecten uitgewerkt kunnen worden
aan de hand van de opgestelde toetsingscriteria. Daar zitten randvoorwaardelijke criteria bij en er

wordt getoetst op de betreffende oplossing.

Wordt aan alle randvoorwaarden en criteria voldaan, dan brengt het Pentahelix - overleg een
richtinggevend advies uit aan het Uitvoerend Team Gebiedsagenda. Dit richtinggevend advies

gaat in sommige gevallen ook naar de raden en andere achterbannen ter besluitvorming voor

een start van een project bijvoorbeeld. De uiteindelijke besluitvorming vindt dan ook niet bij het
Pentahelix-overleg, maar bij de betrokken stakeholders plaats. De stakeholders zijn bijvoorbeeld de
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en de gemeenteraden van de betrokken gemeen-

ten binnen Regio Rivierenland.
Pilots van de opgavetafels innovatievermogen, energietransitie en PFO ruimte zijn in 2022 van start

gegaan of zullen binnenkort van start gaan. Dit houdt in dat de werkwijze, benodigde toetsingscrite-

ria en samenstelling van het Pentahelix-overleg opgesteld, bijgesteld en geévalueerd zullen worden.
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Overzicht projecten Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Programmalijn Inclusief

1.1 Regionale agenda Onderwijs & arbeidsmarkt

= 2021 2022 Fin.
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Programmalijn Fruit

2.1 Versterken Regionaal Investeringsfonds
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1.2 S-TEC: Smart Technology Experience Centre
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1.3 Hub Rivierenland

9 2021 2022 Fin.
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1.4 Fruit Tech Campus
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1.5 Toekomstbestendige Arbeidsmarkttoeleiding
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schoolverlaten
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1.7 Financieel Fit Rivierenland

— 2021 2022 Fin.
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1.8 Regionale Woonmonitor Rivierenland
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1.9 Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten

Regio Rivierenland (BHARR)
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2.2.3 Doorontwikkeling GeoFort als icoon in het
Rivierengebied
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2.2.4 Rivierbeleving

) 2021 2022 Fin.
N, 27 &
% - T A&
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2.4.1 Geothermische warmtebron en warmterotonde
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2.4.2 Smart Grid Glastuinbouw

3.5 Versnelling RES (Regionale energie strategie)
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2.5 De Fruitmotor 3.6 Multimodaal vervoer: kansen voor water
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Programmalijn Delta

3.1 Waterbeschikbaarheid

2021 2022 Fin.
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4.1 Doorontwikkeling Pentahelix governance
2022 Fin.
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4.2 Versterking burgerparticipatie

3.2 Samenwerkingsagenda Boven-Linge
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4.3 Samenwerkende gemeenteraden
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3.3 Versnelling klimaatadaptatie Gemeenten

4.4 Ontwikkeling van een FruitDelta Gebiedsagenda
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3.4 Versterking landschap en biodiversiteit regio 4.5 Toekomstfonds
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Regio Deal FruitDelta Rivierenland partners:

o0 Gebiedscodperatie = provincie
9@ Rivierenland Gelderland

O
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Hoofdstuk 2: Verankeren en versterken
van samenwerking

De rode draad door de Regio Deal FruitDelta Rivierenland is samenwerking en innoveren. Op verschillende

niveaus komen we hierbij voorbeelden tegen.

2.1 Rijk-regio relatie versterken

De relatie tussen Rijk en regio is cruciaal om de hoge ambities te kunnen halen die wij ons binnen de regio
ten doel hebben gesteld. Nauwe samenwerking tussen Rijk en regio is daarmee van groot belang. Dit
willen we ook borgen in de toekomst. Samenwerken vanuit gelijkwaardig partnerschap met constant oog

voor de kracht en inbreng van ieders eigenheid is ons motto.

Bezoek minister Hanke Bruins Slot

Maandag 10 oktober sprak minister Hanke Bruins Slot op de Fruit Tech Campus met studenten,
arbeidsmigranten en ondernemers uit de fruitsector. Zij vertelden de minister dat voor een toe-
komstbestendige fruitsector voldoende aanwas van nieuw en goed opgeleid talent cruciaal is. Ook
het slim gebruiken van technologie is onontbeerlijk om dé fruitregio van Nederland te blijven. De

Regio Deal van het Rijk draagt hieraan bij, 0.a. door met een financiéle impuls de Fruit Tech Campus

mogelijk te maken.

Student Janiek van Dijk: Ik volg mijn HBO-minor
nu op de Fruit Tech Campus. Daardoor krijg ik
les van bedrijven uit de fruitteelt, bedrijven

die mij echt verder kunnen helpen in mijn
toekomst. Maar wat ik net zo belangrijk vind,

ik leer nu allemaal toekomstige telers kennen,
vaak net als ik telerskinderen. We bouwen

aan een netwerk van jonge professionals en

kunnen elkaar helpen.’
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Vorig jaar zomer ging de verantwoordelijkheid voor de landelijke Regio Deals van het ministerie van LNV
naar het ministerie van BZK. Terugkijkend op de goede samenwerking met LNV in de start van de fase van
de Regio Deal, kunnen we concluderen dat er inmiddels ook een nauwe samenwerking met het ministerie
van BZK tot stand is gekomen. Meerdere Rijk Regio overleggen en andere overleggen van het afgelopen
jaar droegen hieraan bij hebben en hebben de werkrelatie zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau
versterkt en geintensiveerd. Het vermelden van deze fijne samenwerking is zeker de moeite waard. Hier
zijn wij dan ook trots op en wij vertrouwen erop dat we deze goede samenwerking in de toekomst zullen

en kunnen voortzetten.

2.2 Samenwerking in de regio versterken

In Rivierenland moeten we het echt hebben van samenwerking. Samenwerking tussen overheid, inwoners,
onderwijs en ondernemers. Dit leidt tot nieuwe innovatieve en creatieve samenwerkingsvormen in de
publiek private samenwerking, denk aan de totstandkoming van de FruitTech Campus en S-Tec. Hieronder

noemen we een paar voorbeelden binnen en tussen Regio Dealprojecten uit 2022.

UITGELICHTE SAMENWERKING

Samenwerken in de hackaton
24 uur lang (!) gingen leerlingen en studenten enthousiast aan de slag met een vraagstuk uit de
huidige en toekomstige praktijk van klimaatverandering en de energietransitie. Na een waardevolle

(en vermoeiende) dag en nacht, presenteerden zij om 11:00 uur 's ochtends hun oplossingen.

Zes scholen deden mee, vier organisaties leverden challenges aan, Hub Rivierenland en S-Tec orga-
niseerden de hackaton en onder andere de klimaatburgemeester en een deelnemer van JongRes

jureerden de ideeén.

Wat leverde het op?
In ieder geval creatieve energie, verbinding door ontmoeting en innovatieve oplossingsrichtingen.
Niet alleen voor de opdrachtgevers biedt het nieuwe inzichten, maar ook voor de leerlingen en

studenten; er zit toekomst in het klimaat.
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Elkaar ontmoeten op de Regio Deal dag
18 november kwamen we met ongeveer 60 mensen bij elkaar voor de Regio Deal dag. We bekeken
de eerste resultaten en droomden over de toekomst. Ook gingen we in groepen op bezoek bij

verschillende projecten:

* We stonden met onze poten in de klei
bij de Linge, waar we meer hoorden over
energie en waterbeschikbaarheid. De
concrete projecten aquathermie en het
inlaat-gemaal stonden hierbij centraal.

« Medewerkers van de Fruit Tech Campus
gaven een rondleiding op de Innocation
Hub en vertelden meer over de activitei-

ten en samenwerkingen rondom de Fruit

Tech Campus.
« Toepassing van circulaire concepten levert veelal milieuwinst en energiebesparing op. Toch
is de praktijk ook weerbarstig. We bezochten Cirtex (circulair textielcentrum Rivierenland)
waarbij de kansen en uitdagingen van circulaire economie een gezicht kregen.
« We gingen dieper in op inclusieve participatie. Hoe zet je dat op en wat zijn de factoren die

bijdragen aan succesvolle inclusieve participatie?
In de middag werkten we op een creatieve manier samen om ons te buigen over de grote opgaven

waar de regio voor staat én de kansen die we als regio hebben. Hier hebben we elkaar bij nodig.

Gedeputeerde Helga Witjes opende de dag:

“Je hebt zoveel om trots op te zijn in deze regio,

wees niet te bescheiden”
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UITGELICHTE SAMENWERKING

Samenwerken rondom de gebiedsagenda

De gebiedsagenda is een van de projecten van de Regio Deal die samenwerken ademt. De samen-
werking en werkwijze van de Gebiedsagenda is op dit moment in het kader van learning by doing.
Dit houdt in dat tot januari 2024 er gekeken wordt naar wat wel en niet werk m.b.t. de samenwer-
king van de Gebiedsagenda. De structuur van de samenwerking bouwt voort op bestaande samen-
werkingsstructuren. De samenwerking en het proces van de Gebiedsagenda bestaat uit de volgende

onderdelen:

1. Het Pentahelix - overleg (ook wel toetsingstafel genoemd)

Nadat de opgavetafel(s) een oplossing/project heeft gedefinieerd, stelt het Pentahelix — overleg
vast welke oplossingen/projecten uitgewerkt kunnen worden aan de hand van de opgestelde
toetsingscriteria. Wordt aan alle criteria voldaan, dan brengt de toetsingstafel een richtinggevend
advies uit aan het Uitvoerend Team Gebiedsagenda om een Projectteam samen te stellen. De
Toetsingstafel bestaat uit vertegenwoordigers van de 5 O’s (Overheid, Onderwijs/Onderzoek,

Ondernemers, Organisaties en Ondernemende inwoners).

2. Opgavetafels

Bestaan uit de partners met relevante kennis van de opgave. De samenstelling is dus afhankelijk
van de opgave. De opgavetafel identificeert aandachtspunten (kansen en problemen) op integraal
niveau. Dit leidt tot het vaststellen van oplossingsrichtingen. Er zijn op dit moment acht opgaveta-

fels opgesteld.

3. Uitvoerend Team Gebiedsagenda

Het uitvoerende team is verantwoordelijk voor de monitoring, communicatie en verslaglegging
van de Gebiedsagenda. Daarnaast identificeert dit team de opgaven en aandachtspunten in over-
leg en in samenspraak met de Regionale Programmamanagers van de Gebiedsagenda, stelt een
investeringsagenda op en identificeert de oplossingen die voortkomen uit de opgavetafels. Bij
een oplossing/mogelijk project mobiliseert het uitvoerende team de benodigde partners voor een

Projectteam.

4. Projectteams
Deze teams werken de oplossingen/projecten uit die voort zijn gekomen uit de opgavetafels. De

betreffende uitvoerders voor de oplossingen/projecten zijn projectafhankelijk.
5. Achterbannen

Leveren input aan een opgavetafel. Dit gebeurt via een vertegenwoordiger van de achterban die

aan de opgavetafel(s) deelneemt. De achterban bestaat uit uiteenlopende partners die onder-
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deel uitmaken van de 5 O’s (Overheid, Onderwijs & Onderzoek, Ondernemers, Organisaties en

Ondernemende inwoners).

Elk onderdeel van de samenwerking heeft zijn eigen functie maar er zijn principes opgesteld voor
de samenwerking als startpunt voor een goede en prettige samenwerking: Gelijkwaardigheid, leren

met elkaar, vertrouwen, adaptief, het doel is leidend en gebruik van bestaande gremia.
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Hoofdstuk 3: Financieel overzicht

Voor Regio Deal FruitDelta Rivierenland stelt het Rijk 7,5 miljoen euro uit de regio envelop beschikbaar.
Daarnaast investeert de Provincie Gelderland 3 miljoen euro. Deze bedragen vormen samen de subsidie
van de Regio Deal die wordt verstrekt aan de verschillende projecten. Bedragen die ontvangen worden
door projecteigenaren kunnen daarmee bestaan uit een bijdrage vanuit de Rijksmiddelen en/of middelen
die door de Provincie Gelderland beschikbaar zijn gesteld. De bijdrage van de provincie vormt samen met
de overige regionale publieke cofinanciering de totale publieke cofinanciering. Conform de afspraken

in het convenant moet er tegenover de besteding van de rijksmiddelen minimaal 7,5 miljoen publieke
cofinanciering besteed worden gedurende de looptijd van de Regio Deal. De prognoses hiervoor zijn bij
aanvang van de Regio Deal geschat op 12 miljoen. De regio heeft inmiddels van het Rijk en van de provin-

cie twee voorschotten ontvangen.
Hieronder zijn drie financiéle overzichten weergeven *
* Overzicht 1 geeft totale opbouw van de Regio Deal middelen weer.
* Overzicht 2 laat de verdeling van de middelen over de vier programmalijnen zien.

e Overzicht 3 laat het percentage betaalde voorschotten zien (stand 31 december 2022).

Overzicht 1: Totale verdeling

Opbouw Middelen Regio Deal

Provincie

Rijksmiddelen Gelderland Totaal

Projecten €6.939.824 €2.885.992 €9.825.816
Uitname BCF t.b.v. projecten €132.216 €132.216
Monitoring (integraal onderdelen van projecten) €165.289 €165.289
Uitname BCF t.b.v. monitoring €34.711 €34.711
Uitvoeringskosten €186.017 €90.000 €276.017
Uitname BCF t.b.v. uitvoeringkosten €38.983 €38.983
Reservering €2.960 €24.008 €26.968
Totaal €7.500.000 € 3.000.000 € 10.500.000
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Overzicht 2: Totaal verdeling per pijler

Rijksmiddelen S

|
Provincie Gelderland ‘
u
—
Regionale Publieke Cofinanciering =00 0 o
—
Overige Financiering
€0 € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000
B Inclusief M Fruit Delta I Samen

Overzicht 3: Status betaling voorschotten (31 december 2022)

Totale middelen Regio Deal (bijdrage Rijk en Provincie)

Absoluut %
Programmalijn
Voorschotten betaald t/m 2022 €4.360.686 44%
Voorschotten in 2023 €349.000 4%
Laatste termijn en overig €2.640.430 27%
Projecten Regio Rivierenland (geen voorschot) €2.475.700 25%
Totaal projecten €9.825.816 100%

* Tabellen zijn gebaseerd op de gegevens op 31-12-2022

Conclusies realisatie 2022- realistische weergave en kritische beoordeling
Zoals is beschreven bij de legenda in hoofdstuk 1 is bij deze financiéle verantwoording de realisatie
vergeleken ten opzichte van de opgestelde projectbegroting. Daarbij hebben wij de volgende criteria

gehanteerd voor ons dashboard:

*  Wanneer de inkomsten en uitgaven voor minder dan een derde (33%) gerealiseerd zijn, is het
stoplicht rood.
» Bij realisatie tussen een derde (33%) en twee derde (67%) van de begroting, is het stoplicht oranje.

» Bijrealisatie meer dan twee derde (67%), dan is het stoplicht groen.

Deze voortgangsrapportage geeft een realistische weergave van zowel de financiéle als inhoudelijke
voortgang van de projecten van het afgelopen jaar. In vergelijking met de voortgangsrapportage van 2021,
kunnen wij stellen dat deze voortgangsrapportage een ander beeld geeft omdat wij nu naar de werkelijke
realisatie hebben gekeken met betrekking tot de financién, waarbij de nadruk is gelegd op de financiéle
verplichtingen die de Regio Deal met zich mee brengt. De analyse is gebaseerd op de ingediende voort-

gangsformulieren van periode 5 welke loopt vanaf de start van het project tot en met 31 december 2022.
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Bij het gebruiken van deze criteria komt naar boven dat bij het overgrote deel van de projecten nog niet

op tweederde realisatie zit. Het verschilt per project of dit zich voordoet bij de uitgaven of de te realiseren
cofinanciering. De meeste projecten geven aan dat het zwaartepunt van de bestedingen ligt in het jaar van
afronding omdat dan de uitvoering werkelijk plaatsvindt. Er wordt daarbij aangegeven dat de verwachting
is dat de begroting gerealiseerd wordt in 2023. Een klein aantal projecten zit in de afrondende fase en kan

in 2023 overgaan tot vaststelling van de subsidie.

Het kritisch bekijken en analyseren van de gegevens per project, waarbij objectieve criteria gehanteerd
zijn heeft geleid dat er risico’s boven water komen. Op basis van deze analyse van 2022 kan erin het
laatste jaar nog bijgestuurd worden en kunnen er eventueel mitigerende maatregelen genomen worden.

Zo zijn wij meer in control van de huidige lopende Regio Deal.

In het najaar van 2023 wordt er ook nog een voortgangsformulier periode 6 uitgevraagd over het eerste
halfjaar van 2023. Deze zullen we vergelijken met de rapportage van periode 5 ter voorbereiding op de
algehele financiéle afronding van de Regio Deal in 2024. Dit moet ons een beter beeld geven over hoe de

projecten er voor staan zowel financieel als inhoudelijk.
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Beoogde resultaten

N

Partijen beogen met de Regio Deal FruitDelta Rivierenland de ambitie en de doelen te verwezenlijken door

de volgende resultaten te behalen per programmalijn.

Uitleg iconen
Beoogd doel
@ Beoogd resultaat

L Status nee

'T. Status deels

> Status ja

Programmalijn Inclusief Doel/ Planning en

resultaat  realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

1.1 Regionale Agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

% De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind. 31-12-2023

-

Het aandeel beroepsbevolking met een laag oplei- 31-12-2023
dingsniveau daalt naar 23% (2025).

OTb

Eris een regionale agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt 24-6-2021
voor de jaren 2022 e.v. in uitvoering waarin lopende

losse programma'’s, publiek-private samenwerkingen
en subregionale ontwikkelingen zijn samengebracht.
Hierin werken ten minste de partners die verbonden
zijn aan RW-POA, werkgeversorganisaties (VNO-
NCW), werknemersorganisaties (FNV, CNV), UWV,
Werkzaak Rivierenland en de sectornetwerken samen.

\s

Er is aandacht voor digitale en ondernemende 31-12-2023

vaardigheden.

Eris een gedragen regionale agenda onderwijs en Q42021

arbeidsmarkt in samenwerking met partners.

Er wordt uitvoering gegeven aan de Regionale agenda
onderwijs & arbeidsmarkt.

Q2 2021

&

Synergie binnen de pijler Inclusief, versterken van Q42023
synergie tussen de gelieerde onderwijs & arbeids-
marktprojecten door organiseren van maandelijkse

overleggen met alle projectpartners.

vV 7w v
v v\

1.2 S-TEC: Smart Technology Experience Centre

@ De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind. 31-12-2023

Het aandeel beroepsbevolking met een laag oplei- 31-12-2023

dingsniveau daalt naar 23% (2025).

Q0 Qe

I n
Is
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Programmalijn Inclusief

Doel/
resultaat

Planning en
realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

Gezamenlijk werken aan het versnellen van de
regionale energietransitie. Gevoed door een doorlo-
pende leerlijn in het onderwijs aanbod van PO tot en
met MBO 4 en modulair onderwijs als aanjager van
bijscholing voor medewerkers, zodat nieuwe technolo-
gische ontwikkelingen sneller eigen worden gemaakt
en benut.

31-12-2023

OTQ

OTb

Er zijn drie ontmoetingsplekken tussen onderwijs
en bedrijfsleven in de regio verstrekt (Smart Hub,
Fruittech Campus) dan wel ontwikkeld (Experience
Centre).

©

31-1-2022

OTQ

In deze hubs werken (sub) regionaal bedrijfsleven,
vakopleiders en onderwijsinstellingen samen.

1-1-2022

OT§

Er zijn binnen de hubs doorlopende leerlijnen gerea-
liseerd.

31-12-2022

OTQ

Er worden toekomstbestendige technische oplei-
dingen aangeboden waaronder Smart Building en
leerwerkroutes voor mensen met een afstand op de
arbeidsmarkt.

Q00

31-12-2022

015

OTQ

Er zijn technische innovaties gerealiseerd.

31-12-2023

éT\

OTQ

De hubs versterken ook elkaar en de samenwerking
krijgt vorm in een nieuwe regionale werkwijze en
aanpak.

QO

31-12-2023

075

OTQ

Ten minste 5300 jongeren (waarvan 750 PO-leer-
lingen) uit het VO en MBO en 1200 werkzoekenden
doorlopen een traject in deze hubs.

©

31-12-2023

OTQ

OTb

Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek
bedrijven aangesloten bij één van deze hubs en 125
bedrijven bij de leerwerkroutes.

©

31-12-2023

OTb

015

S-TEC is vanaf 2021 in bedrijf als ‘Experience Center’
waar burgers en bedrijven die stappen willen zetten

in de energietransitie terecht kunnen voor advisering/
coaching, opleiding van vakmensen, voorlichting over
actuele bouwoplossingen en voor contact met lokale
technische dienstverleners.

Q

Q4 2021

OT\

Het jaarlijks verduurzamen van minimaal 1500 wonin-
gen en gebouwen in de regio.

Q42021

150 fte aan nieuwe banen in de regio, voor minimaal
25% ingevuld door zij-instromers en mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.

Q42023

OTQ

015

Minimaal 200 cursisten/leerlingen worden per jaar
geschoold of bijgeschoold op het gebied van Smart
Technology, Smart Building.

Q42022

OT\

OT.

De realisatie van doorlopende leerlijnen vanaf PO

tot MBO-niveau 4 op gebied van Smart technology

en Smart Building. Naast de BOL 4 Smart Building
opleiding worden onder het dak van S-TEC ook de BBL
2 en 3 (en 4) opleidingen van IW Midden verzorgd.

QU AQ

Q42021

OTQ

OT\
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Programmalijn Inclusief Doel/ Planningen Plaatje  Plaatje

resultaat realisatie 2021 2022

Minimaal 2500 bezoekers die een gerealiseerde omzet @ Q42022 OTQ oTb
binnen de regio van minimaal € 7,5 miljoen realiseren
(door investering in verduurzaming van hun woning/

vastgoed).

Jaarlijks 25 bijeenkomsten (events/workshops/ @ Q42021 oTs

bedrijfspresentaties) met een duurzaam karakter en/ -

of inhoud.

Een economische impact van € 15 miljoen. @ Q42023 OTQ OTQ

Aantal jongeren dat een traject heeft doorlopen in de @ Q42023 L

hub. -

Aantal PO-leerlingen dat een traject heeft doorlopen @ Q42023 & &

in de hub. ~ ~

Aantal werkzoekenden dat een traject heeft doorlo- @ Q42023 &

penin de hub. - -

Aantal regionale bouw- en techniek bedrijven dat is @ Q42023 oTb

aangesloten bij de hub. -

1.3 Hub Rivierenland

De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind. 31-12-2023 | & &
~ ~

Er zijn drie ontmoetingsplekken tussen onderwijs en 31-12-2023 OTQ

bedrijfsleven in de regio verstrekt (Smart Hub = Hub -

Rivierenland, Fruittech Campus) dan wel ontwikkeld
(Experience Centre).

In deze hubs werken (sub) regionaal bedrijfsleven, 31-12-2023

vakopleiders en onderwijsinstellingen samen.

Er is aandacht voor digitale en ondernemende 31-12-2023

vaardigheden.

De hubs versterken ook elkaar en de samenwerking
krijgt vorm in een nieuwe regionale werkwijze en
aanpak.

Q0O
\
\

31-12-2023 OTQ

Ten minste 5300 jongeren (waarvan 750 PO-leer-
lingen) uit het VO en MBO en 1200 werkzoekenden
doorlopen een traject in deze hubs.

31-12-2023 OTQ

©

Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek 31-12-2023
bedrijven aangesloten bij één van deze hubs en 125

bedrijven bij de leerwerkroutes.

@
\
\

In 2023 is Hub Rivierenland hard op weg om het
platform te worden waarmee scholen en bedrijven
worden ondersteund bij de belangrijke taak om jonge
mensen in VO kennis te laten maken met toekomst-
mogelijkheden.

Q42021 o‘l’s

In 2025 is dit platform volledig operationeel. Q42021 015 015

Het totaal aantal bereikte leerlingen/studenten van

Q42023 o‘l'b o‘l's
Hub Rivierenland is 3000.

Hub Rivierenland organiseert 16 passende en aantrek-
kelijke activiteiten.

Q42022

QR @
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Programmalijn Inclusief

Doel/
resultaat

Planning en
realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

Jongeren hebben zicht op alle mogelijke toekomst-
kansen, waarbij kansen bij regionale bedrijven gericht
op duurzaamheid, zorg, logistiek en IT nadrukkelijk
aan bod komen.

<}

Q42021

A

-

Hub Rivierenland richt zich op docenten en op leerlin-
gen in het voorgezet en vervolg onderwijs. Er wordt
een inclusieve aanpak gehanteerd.

Q42022

A

Hub isin 2023 een sterk en betrouwbaar merk.

Q4 2021

In 2023 zijn de eerste inzichten beschikbaar van
wetenschappelijk onderwijs.

Q42023

Aantal jongeren dat een traject heeft doorlopen in de
hub.

Q42023

Aantal PO-leerlingen dat een traject heeft doorlopen
in de hub.

Q42023

Aantal regionale bouw- en techniek bedrijven dat is
aangesloten bij de hub.

Q42023

1.4 Fruit Tech Campus

De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q42023

Het aandeel beroepsbevolking met een laag oplei-
dingsniveau daalt naar 23% (2025).

Q42023

Het ontwikkelen van een structurele samenwerking
en ontwikkelingsprogramma voor educatie en innova-
tie in regio Rivierenland, van bedrijfsleven & onderwijs
met de regio m.b.t. fruit, data en technologie. De Fruit
Tech Campus moet via onderzoek, onderwijs, innova-
tie en samenwerking bijdragen aan: verduurzaming
van de teelt, vermindering van de foodwaste in teelt,
afzet en opslag, verbetering van de CO: footprint van
fruit, vergroting van de biodiversiteit en versterking
van het economisch cluster.

QR AR’ Q

Q42023

Er zijn drie ontmoetingsplekken tussen onderwijs en
bedrijfsleven in de regio verstrekt (Smart Hub, Fruit-
tech Campus) dan wel ontwikkeld (Experience Centre).

Q42023

OTb

In deze hubs werken (sub) regionaal bedrijfsleven,
vakopleiders en onderwijsinstellingen samen.

Q42023

OT\

OTQ

Er zijn binnen de hubs doorlopende leerlijnen gerea-
liseerd.

Q42023

OTQ

OT§

Er is aandacht voor digitale en ondernemende
vaardigheden.

Q42023

OTb

OTb

Er worden toekomstbestendige technische oplei-
dingen aangeboden waaronder Smart Buildings en
leerwerkroutes voor mensen met een afstand op de
arbeidsmarkt.

Q42023

OTQ

OTQ

Er zijn technische innovaties gerealiseerd.

Q42023

OTQ

OTb

Bijlage / 4



Programmalijn Inclusief Doel/ Planningen Plaatje  Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022

De hubs versterken ook elkaar en de samenwerking Q42023 oTQ oTs
krijgt vorm in een nieuwe regionale werkwijze en
aanpak.
Ten minste 5300 jongeren (waarvan 750 po-leerlin- Q42023 oTs OTQ
gen) uit het VO en MBO en 1200 werkzoekenden
doorlopen een traject in deze hubs.
Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek Q42023 oTs oTb
bedrijven aangesloten bij één van deze hubs en 125
bedrijven bij de leerwerkroutes.
Ontwikkeling van een samenwerkingsverband, @ Q4 2021
netwerk bedrijven, research & onderzoek, young - -
professionals, etc.
Partnernetwerk van minimaal 20 partners, oprichting @ Q42023 OTQ oT;
international students network/programma, innova-
tion strategy council & young fruit pro’s, dies natalis
gehouden.
Dies natalis gehouden (business inspiration congres). @ Q42021

L =
Ontwikkeling van nieuw, innovatief onderwijs voor @ Q42023 OTQ
de medewerkers van morgen in teelt, verpakken, -
sorteren, bewaren en afzet van fruit.
2 nieuwe opleidingen/minoren/cursussen ontwikkeld. @ Q42021

- -
4 nieuwe opleidingen/minoren/cursussen ontwikkeld @ Q42022 oTs
(in totaal). -
6 nieuwe opleidingen/minoren/cursussen ontwikkeld @ Q42023 075
(in totaal). -
Ontwikkeling van een hybride onderwijsstructuur: @ Q42021
inzet hybride docenten, lectoraten, practoren. - -
Inzet hybride docenten, lectoraten, practoren. @ Q42021

L L
Lerend onderzoeken, waarbij studenten in de diverse @ Q42022 oTb
onderzoeklocaties met onderzoek aan de slag gaan. -
Opening 2 leslocaties proeftuin Randwijk. @ Q2 2021

- -
Fase 1 innocation Hub Geldermalsen. Q12022 &

k o=

Lectoraten/practoraten waarbij gericht innovatie @ Q4 2021
wordt vormgegeven aan onderzoek op praktijkniveau: - -
8 innovatiecirkels met overleg op C-level niveau en
bijbehorende projecten ontwikkeld.
Startop programma ter bevordering van innovatie en Q42021

- -

economische versterking: start-up programma actief
met als kern innovation award. Aantal jongeren dat
een traject heeft doorlopen in de hub.

Aantal PO-leerlingen dat een traject heeft doorlopen
in de hub.

OT§

OTQ

Aantal werkzoekende dat een traject heeft doorlopen
in de hub.

Qe Q

OT\

OTb
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Programmalijn Inclusief

Doel/
resultaat

Planning en
realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

Aantal regionale bouw- en techniek bedrijven dat is
aangesloten bij de hub.

<]

OTQ

OTb

1.5 Toekomstbestendige Arbeidsmarkttoeleiding

Structureel aanbod aan toekomstbestendige, adaptieve
(technische) leerwerkroutes voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt en de routes worden steeds
meer bij werkgevers georganiseerd en uitgevoerd.

©

31-12-2023

De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

31-12-2023

OTQ

OTQ

Eris een regionale agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt
voor de jaren 2022 e.v. in uitvoering waarin lopende
losse programma'’s, publiek-private samenwerkingen
en subregionale ontwikkelingen zijn samengebracht.
Hierin werken ten minste de partners die verbonden
zijn aan RW-POA, werkgeversorganisaties (VNO-
NCW), werknemersorganisaties (FNV, CNV), UWYV,
Werkzaak Rivierenland en de sectornetwerken samen.

QO

31-12-2023

Er worden toekomstbestendige leerwerkroutes
aangeboden voor mensen met een afstand op de
arbeidsmarkt.

©

31-12-2023

Eris een structureel aanbod toekomstbestendige,
adaptive (technishe) leerwerkroutes voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt en de routes worden
steeds meer bij werkgevers georganiseerd en uitge-
voerd.

©

31-12-2023

OTQ

OTb

Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek
bedrijven aangesloten bij één van deze hubs en 125
bedrijven bij de leerwerkroutes.

©

31-12-2023

We experimenteren met de inzet van inclusieve
technologie om ervoor te zorgen dat de mismatch
tussen de eisen die het werk aan mensen stelt en wat
de mensen kunnen, wordt opgeheven.

©

31-12-2023

OTQ

OT\

Toekomstbestendig maken en uitbreiden van de
leerwerkroutes.

31-12-2023

OTQ

OTN

Doorontwikkelen en opschalen van de aanpak waarbij
er geéxperimenteerd wordt met de inzet van techno-
logie die inclusie bevorderd.

Q42023

OTQ

OTQ

Structureel aanbod aan toekomstbestendige, adap-
tieve (technische) leerwerkroutes voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en de routes worden
steeds meer bij werkgevers georganiseerd en uitge-
voerd.

Q42023

OT\

OTb

Aantal aangesloten bedrijven bij de leerwerkroutes.

OT%

Aantal mensen die een leerwerkroute hebben
gevolgd.

Het instrumentarium van WZR is uitgebreid met
inclusieve technologieén die zorgen voor een toe-
komstbestendige match van vraag en aanbod op de
regionale arbeidsmarkt.

QRAR Q@ Q@

Q42023

OT\

OTQ
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Programmalijn Inclusief

Doel/
resultaat

Planning en
realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

Er een techno Hub in de regio ontwikkeld die partner-
schap ontwikkeld op regionale inzet van inclusieve
technologieén bij regionale werkgevers met de

inzet van de doelgroep van Werkzaak. Dit bevordert
inclusief werkgeverschap en de ontwikkeling van een
inclusieve arbeidsmarkt in de regio.

<}

Q42023

OTQ

OTb

1.6 Ouderbetrokkenheid en preventie voortijdig schoolverlaten

De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q42023

Het aandeel beroepsbevolking met een laag oplei-
dingsniveau daalt naar 23% (2025).

Q42023

Vergroten van ouderbetrokkenheid bij leerlingen
door enerzijds medewerkers van scholen te trainen en
anderzijds ouders te bereiken en bewustwording te
creéren.

Q00

Q42023

Is s I

N,

SN

De kwantitatieve mismatch wordt beperkt door een
regionale aanpak te verstreken om jongeren met
een startkwalificatie op de arbeidsmarkt te laten
instromen. Het percentage VSV stabiliseert op 1,5%
in 2025.

©

Q42023

K

OTQ

Eerste medewerkers van scholen getraind

Q42021

Tweede ronde trainingen zijn gerealiseerd.

Q22022

075

Campagne en bewustwording is opgezet en uitge-
voerd.

Q22022

OTb

1.7 Financieel Fit Rivierenland

Belanghebbende ondersteunen in hun rol en aanpak
bij het bestrijden van schuldenproblematiek en active-
ren tot actieve deelname en uitrol voor ondersteuning
en doorverwijzing.

Q Qe

Q42023

OT\

Er is een nieuwe regionale werkwijze geimplemen-
teerd gericht op vroegsignalering en preventie van
schulden. Daarbij wordt ook de verbinding met
laaggeletterdheid gelegd.

©

Q42023

OTQ

Innovatie van preventie en schuldhulpverlening om
tot meer financiéle redzaamheid te komen.

Q42023

OTQ

De betrokkenheid en samenwerking in de regio
Rivierenland bevorderen tussen partijen die zich
bezighouden met schuldenproblematiek. Het in kaart
brengen van een ieders expertise en het initiéren en
creéren van een community of learning.

04K

Q42023

015

Het regionale netwerk op het gebied van schulden-
aanpak en vroegsignalering is verstrekt.

Q42023

OT§

Er is regionale verbinding in de vorm van goed gein-
formeerde ketenpartners en professionals.

Q42022

OT\

Er zijn nieuwe landelijke ontwikkelingen en innovaties
naar de regio gehaald.

QA

Q42022

OTQ

Bijlage / 7



Doel/ Planningen Plaatje Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022
De informatie beschikbaar via website. @ Q32021 Ny, iy,
- -
Werkgeversdesk is opgezet. @' Q4 2021 OTQ :‘
Vroegsignalering is verbeterd. @' Q22022 OTQ :‘
De Nationale schuldhulproute is geimplementeerd. @ Q42022 ‘T~ :‘
© 1.8 Regionale Woonmonitor Rivierenland
/\' Prettig, veilig en betaalbaar wonen in FruitDelta Q42023 OTQ OTQ
o l o Rivierenland.
De regionale woonagenda voor de periode 2020 Q42023 ‘T~ oTb
t/m 2023 is uitgebreid met een bijbehorend monitor
programma.
De regionale woonagenda houdt rekening met de Q42023 OTQ OTQ
behoefte aan woningen vanuit lage inkomens/bijzon-
dere doelgroepen.
Via monitoring wordt onder meer gesignaleerd of Q42023 OTQ OTQ
de bouwstroom voldoende rekening houdt met het
woningaanbod voor deze kwetsbare doelgroepen en
er kan op worden bijgestuurd.
Programma van eisen van contracteren externe @' Q42023 N, Ny,
partijen is opgesteld. - -
Dataverzameling en verwerking is gerealiseerd. @ Q22022 & Ny,
I~ -
Woonmonitor is operationeel. @' Q32022 & &
~ ~N

1.9 Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Riviere

nland

Eris een beheerorganisatie voor de duurzame huis- 1-4-2022 'T~ ¢T§
vesting van arbeidsmigranten.

De beheerstichting draagt zorg voor kwalitatief 1-4-2022 0T§ JTQ
goede en betaalbare huisvesting.

De woon en leefomstandigheden van arbeidsmigran- 1-4-2022 oTs oTs
ten zijn verbeterd.

Er wordt minder overlast ervaren van arbeidsmigran- Q42023 oTb 415
ten door inwoners, omdat ze goed zijn gehuisvest.

Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten die Q42023 OTQ ‘T‘
werken in Regio Rivierenland is bevorderd.

Eris toezicht op kwaliteit en betaalbaarheid van de ‘ Q42022 & &
huisvesting. @ nd d
Draagvlak is verkend en randvoorwaarden zijn @' Q12021 N, N,
vastgesteld. e -
Uitwerking en inrichting organisatie BHARR. @' Q42021 N, :‘
BHARR is operationeel. @ Q12022

OTb
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vestein en het Munnikenland.

Programmalijn Fruit Doel/ Planningen Plaatje  Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022

2.1 Versterken regionaal Investeringsfonds

_ﬁj/ﬂx De duurzame economische structuur van de regio is 15-2-2022

0oad versterkt door gerichte investeringen in de sectoren - -
agrifood, toerisme & recreatie en logistiek.
Er zijn tenminste 10 RIF projecten succesvol uit- 15-2-2022 075 OTQ
gevoerd, waarbij ten minste 4 miljoen aan private
investeringen zijn losgemaakt.
Aantal succesvol uitgevoerde projecten: 24 @ Q42024 oTs oTs
Bedrag aan losgemaakte private investering: @ Q42024 oTs oTs
€2.448.378
2.2.1 De Streeckerij
De duurzame economische structuur van de regio is @ Q42023 & oTs
versterkt door gerichte investeringen in de sectoren d
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.
De regionale beleving van cultuurhistorische, land- @ Q42023 & OTQ
schappelijke en ecologische waarden zijn integraal -
benaderd en als waardevolle assets behouden door
de realisatie van: minimaal 2 iconische toeristisch
recreatieve projecten.
Duurzame regionale producten kennen meer afzet bij ‘ Q42023 & &
de consumenten. @ - -
Eris een dagrecreatieve voorziening gerealiseerd op Q42023 & 475
de beleving van streekproducten. -
Eris een duurzame samenwerking tussen participan- ‘ Q42023 & &
tenin het project. @ - -
Eris extra beleving voor toeristen en recreanten en Q42023 & OTb
extra afzetmarkt voor streekproducten. -
Bestemmingsplan is gewijzigd. @ Q2 2021 &

K -
De bouwplannen zijn gereed/ start bouw belevenis- @ Q42021 &
K -
park.
Streeckerij is opengesteld voor publiek. @ Q12022 & &
A 2.2.2 Toeristisch-recreatieve doorontwikkeling Slot Loevestein en Munnikenland

De duurzame economische structuur van de regio is ‘ Q42023 & &

EE:E versterkt door gerichte investeringen in de sectoren @ D -
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.
De regionale beleving van cultuurhistorische, land- Q42023 OTQ OTQ
schappelijke en ecologische waarden zijn integraal
benaderd en als waardevolle assets behouden door
de realisatie van: minimaal 2 iconische toeristisch
recreatieve projecten.
Versterking van de cultuurhistorische en landschap- Q42023 & OTQ
pelijke kwaliteiten van het Munnikenland. -
Eén integraal en beleefbaar verhaal van Slot Loe- Q42023

OT\
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Programmalijn Fruit Doel/ Planningen Plaatje Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022
Meer recreatieve en toeristische voorzieningen en Q42023 ¢T§ OTQ
verblijfsmogelijkheden.
Ontwikkeling als visitorhub. Q42023 OTQ 475
Energietransitie van propaangas naar groene energie Q42023 OTQ oTb
voor het hele gebied.
Stakeholderstraject is doorlopen en visie is opgele- @ Q42020 ‘T~ 415
verd.
Masterplan, exploitatiescenario’s en businesscases @' Q22021 OTQ 475
zijn opgeleverd.
Vervolgonderzoeken/ veldonderzoek wordt uitge- @' Q42021 OTQ ‘T~
voerd.
Bijstellen, financién en besluitvorming. @ Q22022 L L
Project is in uitvoering. @ Q42023 L L
p 2.2.3 Doorontwikkeling Geofort als icoon in het Rivierengebied
a0l De duurzame economische structuur van de regio is Q42023 & OIS
© ~
m versterkt door gerichte investeringen in de sectoren
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.
De regionale beleving van cultuurhistorische, land- Q42023 L 415
schappelijke en ecologische waarden in de regio
zijn integraal benaderd en als waardevolle assets
behouden door de realisatie van minimaal 2 iconische
toeristisch recreatieve projecten.
Uitbreiding museale beleving Geofort. Q42023 L OTQ
Vernieuwing lesmodules. Q42023 & P LS
I~ T
Klimaatdoolhof is gerealiseerd. @' Q4 2021 OTQ OTQ
Serious game energietransitiespel is ontwikkeld. @' Q42021 JTQ :‘
Lesmodule over zonne-energie is ontwikkeld. @' Q42021 :‘ :‘
Lesmodule waterkwaliteit is ontwikkeld. @' Q42021 JTQ 475
Blote voetenpad over grondstoffen is gerealiseerd. @' Q42021 JTQ 475
Voedselinnovatie is gerealiseerd. @' Q4 2021 JTQ JTQ
Minecraftworkshops cultuureducatie en energietran- @' Q42021 JTQ OTQ
sitie is ontwikkeld.
° 2.2.4 Rivierbeleving
% De duurzame economische structuur van de regio is Q42023 L JTQ

versterkt door gerichte investeringen in de sectoren

agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.
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Doel/ Planningen Plaatje Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022
De regionale beleving van cultuurhistorische, land- Q42023 'o‘ oTs
schappelijke en ecologische waarden zijn integraal
benaderd en als waardevolle assets behouden door
de realisatie van: minimaal 2 iconische toeristisch
recreatieve projecten.
Gezamenlijke focus op het toeristisch product met 10-12-2021
ontwikkeling op de Linge, Waal en Maas. - -
Het ontwikkelen van riviereigen DNA om zo te komen 21-12-2022 oTs oTb
tot één eigen Rivierenland rivier DNA.
Het beleefbaar maken van het toeristisch ‘water’ Q42023 .O‘ OTQ
product op de Linge, Waal en Maas.
De Linge is bereikbaar gemaakt voor de eigen inwo- 31-12-2022 oTs oTs
ners en bezoekers door realisatie van een kanoroute
over de Linge.
Project De Linge: inventarisatie van aanlegsteigers @ Q32021
gereed. - -
Project De Linge: verkenning van locaties voor nieuwe @
aanlegsteigers. Q4 2021 - -
Project De Linge: realiseren/herstellen van aanleg- @ Q42022 & &
steigers inclusief routebebording en verwijzing naar ~ ~
ondernemers.
Project De Linge: communicatie/marketing-promotie. @' Q42022 & &
~ ~
Een haalbaarheidsstudie naar een fiets- en wandelver- @' Q42022 L OTQ
binding over het Amsterdam-Rijnkanaal is uitgevoerd.
De gebiedsvisie Zandmeren met uitvoeringsagenda is @ Q42022 &
opgeleverd. ~ -
Algemeen: gezamenlijke focus rivierbeleving Regio @ Q42022
Rivierenland met verankering in een bestuurlijk - -
traject is geborgd.
Algemeen: realisatie van een rivier DNA profiel. @' Q42022 & &
~ ~
Algemeen: wandelen, fietsen en watersport op en @' Q42022 & &
langs de Linge, Waal en Maas wordt gestimuleerd. ~ ~
Aantal recreanten op de Linge gaan we meten.
2.2.5 Doorontwikkeling regionale routenetwerken Rivierenland
De duurzame economische structuur van de regio is Q42023 L L
versterkt door gerichte investeringen in de sectoren
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.
Het hybride maken van het wandelnetwerk. Q42023 L >
Eris een stijging in het gebruik van de wandelroutes @ Q 2021 &
door deze qua beleving, kwaliteit en bewegwijzering ~ -
te laten aansluiten bij een brede doelgroep.
Aangepaste bewegwijzering met verwijzing naar inte- @ Q42021 &
ressante locaties/ voorzieningen (aantal verwijzingen). ~ -
Digitale routekaarten en een wandelapp. @ Q42022 L
-
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Programmalijn Fruit

Doel/
resultaat

Planning en
realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

Realisatie geel-rood streekpad van ca. 225 kilometer
door de Betuwe (inclusief ontsluiten en integreren
bestaande en nieuwe wandelstructuur).

€}

Q42022

OTQ

-

De route is gepubliceerd.

Q42022

[

Beheer en onderhoud van de route voor 5 jaar is
geborgd.

Q42023

075

%=

— 1
W

2.3 Puur Betuws: Distributie lokale streekproducten

De duurzame economische structuur van de regio is
versterkt door gerichte investeringen in de sectoren
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.

Q@ Qe

31-12-2023

075

K

Duurzame regionale producten kennen meer afzet bij
de consumenten.

31-12-2023

OTQ

De ontwikkeling, verkoop en distributie van lokale
producten versterken.

31-12-2023

OTQ

De beweging versterken die voedsel gezonder, biodi-
versiteit groter, werkgelegenheid socialer en verdien-
modellen voor regionale producten beter maakt.

Q00O

31-12-2023

075

s e

Een korte voorzieningsketen is gerealiseerd.

Q42020

Eris een breed aanbod van regionale producten en
een netwerk van aanbieders gerealiseerd (aantal
aanbieders).

Q42021

Is I

Afnemers worden gestimuleerd om lid te worden van
de codperatie (aantal afnemers).

Q42021

4ﬂr§

Het platform is doorontwikkeld (website en webwin-
kel).

Q4 2021

Promotie en marketing regionale streekproducten is
ontwikkeld.

Q42021

Uitrol distributiesysteem (aantal lokale breng- en
haalhubs gerealiseerd).

Q4 2021

Er zijn werkzoekenden met afstand tot de arbeids-
markt in dienst genomen (aantal fte).

Q42022

s Is s

2.4.1 Geothermische warmtebron

De duurzame economische structuur van de regio is
versterkt door gerichte investeringen in de sectoren
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.

Qe Qe @

Q42023

I

Eris gestart met een toekomstbestendige energie-in-
frastructuur voor de tuinbouw, waarbij maatregelen
proefondervindelijk zijn opgesteld en gereed zijn voor
bredere uitrol.

©

Q42023

K

De ontwikkeling van een warmtebron, de realisatie
van (delen van) warmtenetten en warmterotonde
voor uitkoppeling warmte naar glastuinbouw en
woningbouw in gemeente Zaltbommel.

©

Q42023

Keuze is gemaakt van een variant (1,2,3) die wordt
uitgewerkt.

Q

Q32021
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Programmalijn Fruit Doel/ Planningen Plaatje  Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022
Intentieovereenkomst potentiéle warmteafnemers en @ Q42021 & &
aanvraag SDE++ is gerealiseerd. - -
SDE verleend, warmte leveringsovereenkomsten @' Q42021 & &
(WLO) en Final Investment Decision (FID). nd -
Realisatiefase warmtenet. Q42023 & &
Ci o &
2.4.2 Smart Grid Glastuinbouw
6 ] De duurzame economische structuur van de regio is Q42023 & &
versterkt door gerichte investeringen in de sectoren - -
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.
Eris gestart met een toekomstbestendige energie- Q42023 & &
infrastructuur voor de tuinbouw, waarbij maatregelen D -
proefondervindelijk zijn opgesteld en gereed zijn voor
bredere uitrol.
Daarnaast is een monitoring- en sturingssysteem ‘ Q42023 & &
ontwikkeld voor een smart gridsysteem. @ D -
Op clusterniveau realiseren van energiebesparing Q42023 & &
en vermijding van CO,-uitstoot door een onderlinge d -
uitwisseling van energiestromen en het realiseren van
een gemeenschappelijke basis om innovaties toe te
passen.
Ontwikkeling concept met stakeholders en draagvlak @ Q42021 & &
ontwikkelen bij kwekers. - -
Monitoring van Smart Grid Brakel gericht op optima- @ Q42021 & &
lisatie. - -
Onderzoek en zo mogelijk inpassing innovaties. Q42023 & &
@ =
Inpassing duurzame opwekking (windmolens en / Q42023 & &
eventueel zon). @ - -
Concept wordt uitgerold naar andere glastuinbouw- @ Q42023 & &
clusters. - -
x 2.5 De Fruitmotor
0 De duurzame economische structuur van de regio is 31-12-2023 | & oTs
—E versterkt door gerichte investeringen in de sectoren -
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.
Verslimmen, versterken en verduurzamen van de 31-12-2023 oTs OTQ
tuinbouwsector.
Verduurzamen van de fruitteelt. 31-12-2023 OT; OTQ
Betuws Biodivers Landschap: netwerk van biodiverse 31-12-2023 oTs 415
structuren maken.
Zorg voor Bloemen, gebiedseigen bloemzaad op 31-12-2023 OTQ oTb
cobperatieve en sociale wijze invullen.
Coéperatieve Bottellijn: aanvullend implementatie- 1-03-2023 075 OTQ
onderzoek voor een bottellijn als co6peratieve
productiefaciliteit in de Betuwe.
Betuws Biodivers: omgevingsanalyse en kansenkaart @
is opgeleverd. Q2021 - -
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Doel/ Planningen Plaatje Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022

Betuws Biodivers: manifest met het programma is @ Q42021 &

ondertekend door deelnemers (actief netwerk van ~ -
partijen).

Betuws Biodivers: uitvoering concrete projecten, @ Q42022 &

5 bijeenkomsten voor educatie en sociaal netwerk. ~ -
Betuws Biodivers: 5 locaties biodivers ingericht. @ Q42022 L OTQ
Betuws Biodivers: realisatie, borging en verankering is @ Q32023 L OTQ
gerealiseerd.

Zorg voor Bloemen: samenwerkingsverband is @ Q2 2021 oTs 415
geformaliseerd.

Zorg voor Bloemen: educatieprogramma Telers, @' Q2 2021

vermeerderaars, zorgboerderijen en begeleiders - -
wordt uitgevoerd.

Zorg voor Bloemen: plan voor productie en verwer- @ Q2 2021

king is gereed. - -
Zorg voor Bloemen: plan voor inpassen arbeid voor @ Q2 2021 oTs oTs
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is gereed.

Zorg voor Bloemen: zaaien of planten op 2 zorgboer- @ Q2 2021 OTQ ¢T§
derijen.

Zorg voor Bloemen: aanschaf hulpmiddelen en Q22021 & &
machines. @ ~ ~
Zorg voor Bloemen: actief netwerk, business op eigen @ Q42022 & &
benen is geborgd. ~ ~
Cooperatieve Bottellijn: oplevering van het implemen- @ Q42021 oTs oTs
tatie-onderzoek.

2.6 Circulaire economie

De duurzame economische structuur van de regio is Q42021

versterkt door gerichte investeringen in de sectoren L L
agrifood, toerisme en recreatie en logistiek.

Gerichte impuls sociale innovaties; kennis over duur- Q42021

zaamheid vergroot; versterken innovatiekracht mkb, - -
gericht op duurzaamheid.

Samenwerking verbeteren door verbinding met Q4 2021

onderwijs (HAN, ROC Rivor, leerwerkroutes). - -
Een stevige bijdrage leveren aan de circulaire econo- Q42021

mie. - -
1. Textielsorteercentrum Rivierenland: het ontwik- Q42021

kelen van businesscase voor een innovatief circulair - -
textielsorteercentrum in Rivierenland.

2. Betere bodem Betuwe: het ontwikkelen van een Q4 2021

businesscase voor regionale verwerking van tuinafval - -
tot compost en deze als bodemverbeteraar inzetten

in Rivierenland.

3. Betuws Circulair: het ontwikkelen van een business- Q4 2021 -~ =~

case voor regionale verwerking van grondstoffen tot
nieuwe circulaire toepassingen.
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Doel/ Planningen Plaatje Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022
3. Betuws Circulair: samenwerking verbeteren met Q42021
inwoners (producten realiseren voor in de wijk van - -
eigen afval) en inzetten op bewustwording van de
maatschappelijke opgave op het gebied van bewust
omgaan met grondstoffen.
Oplevering Businesscase textielsorteercentrum @ Q42021
Rivierenland. - -
Textielsorteercentrum wordt geimplementeerd. @ Q42022
L =
Ontwikkelen en invoeren van nieuwe technologische @ Q42023
innovaties rondom het textielsorteercentrum. - -
Het realiseren van mogelijkheden voor mensen met @ Q42023
afstand tot de arbeidsmarkt. Inzet aantal mensen - -
in het textielsorteercentrum. 50 arbeidsplaatsen
gerealiseerd
Betere bodem Betuwe: haalbaarheidsonderzoek is @ Q22022 & &
afgerond. ~ ~
Betere bodem Betuwe: businesscase is opgesteld. @ Q22022 & &
~ I~
Betere bodem Betuwe: aanvraag vergunning en @ Q42021 oTs
afstemming FruitDelta. -
Betere bodem Betuwe: aanvraag en implementatie is @ Q42022
goedgekeurd. - -
Betuws Circulair: haalbaarheidsonderzoek is afgerond @ Q22022 oTs 415
en businesscase is opgeleverd.
Betuws Circulair: een pilot is opgezet en geimplemen- @ Q32022
teerd. - -
Betuws Circulair: nieuwe technologische innovaties @ Q22023
zijn ontwikkeld en ingevoerd. - -
Doel/ Planningen Plaatje Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022
3.1 Waterbeschikbaarheid Rivierenland
Versnelde uitvoering van de RAS door: verbeterde Q32023 L L
sponswerking van het watersysteem en realiseren van
3 klimaatbuffers.
Versnelde uitvoering van de RAS door: optimale Q32023 L L
inrichting van het hoofdwatersysteem.
Versnelde uitvoering van de RAS door: tenminste 3 Q32023 'o‘ L
innovatieve projecten die toepassing van waterbespa-
rende maatregelen bevorderen in de Tuinbouwsector
doorvoeren.
Versnelde uitvoering van de RAS door: de samen- Q32022 -~ -~

werking tussen en bewustwording van betrokkenen
op het gebied van het watersysteem versterken en
opstellen van een uitvoeringsagenda voor de korte
termijn.
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Doel/ Planningen Plaatje Plaatje
resultaat  realisatie 2021 2022
Het landelijk gebied van Rivierenland voorzien van Q32023 'o‘ L
een klimaat robuuste groenblauwe structuur.
In tijden van langdurige droogte voldoende en Q32023 L L
kwalitatief goed water beschikbaar houden voor de
verschillende functies in het gebied.
Realisatie 3 klimaatbuffers/waterbergingsgebieden: @ Q42022 &
grondaankoop. ~ -
Realisatie 3 klimaatbuffers/waterbergingsgebieden: @ Q42022 'o‘ 415
planvoorbereiding is gereed.
Realisatie 3 klimaatbuffers/waterbergingsgebieden: @ Q42023 & &
3 klimaatbuffers/waterbergingsgebieden zijn gerea- ~ ~
liseerd.
Optimalisatie Hoofdwatersysteem: keuze optimalisa- @ Q4 2021 &
tie maatregelen is genomen. ~ -
Optimalisatie Hoofdwatersysteem: opstellen ont- @ Q42022 L 415
werp, eerste tranche is in uitvoering.
Optimalisatie Hoofdwatersysteem: maatregelen zijn @ Q42023 & &
uitgevoerd. ~ ~
Innovatie Waterbesparing: keuze pilotgebieden is @ Q32021 & &
genomen. ~ ~
Innovatie Waterbesparing: er is inzicht in waterbe- Q42022 & &
hoefte en waterbeschikbaarheid. @ ~ ~
Innovatie Waterbesparing: 3 projecten zijn uitgevoerd. @ Q42023 & &
~ ~

3.2 Samenwerkingsagenda Boven-Linge
Versnelde uitvoering van de RAS door: de samen- Q42021 OTQ
werking tussen en bewustwording van betrokkenen -
op het gebied van het watersysteem versterken en
opstellen van een uitvoeringsagenda voor de korte
termijn.
Ontwikkelen Samenwerkingsagenda Boven-Linge Q42021 OTQ OTQ
gericht op samenhang tussen de ontwikkelingen,
op basis van een ruimtelijke kwaliteitskader en een
gebiedsvisie als wenkend perspectief.
Eris een beeldend plan met een beknopte samenvat- @ Q22022
tende beeldende analyse. - -
Eris een visualisatie van de hoofdstructuur Boven-Lin- @ Q22022
ge en samenhangende regionale ambities. - -
Er is een samenwerkingsagenda met projecten- en @ Q22022 'o‘ oTs
kansenkaart.
3.3 Versnelling klimaatadaptatie gemeenten
Het realiseren van een duurzame klimaatbestendige 17-5-2022

regio. Versnelde uitvoering van de RAS. Verbeterde
samenwerking betrokken actoren.

©
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Doel/
resultaat

Planning en
realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

Versnelde uitvoering van de RAS door: de samen-
werking tussen en bewustwording van betrokkenen
op het gebied van het watersysteem versterken en
opstellen van een uitvoeringsagenda voor de korte
termijn.

15-12-2023

OTQ

-

Opgave 1. Beleid en handelen: klimaatbestendigheid
is een leidend principe in beleid en besluitvorming.

Q42023

OTQ

015

Opgave 2. Vitale kernen: onze kernen zijn groen, hitte-
bestendig en gewapend tegen overvloedige regenval
en langdurige wateroverlast.

04K

Q42023

OT\

OTb

Opgave 3. Vitale en toekomstbestendige land- en
tuinbouw: het landelijk gebied van Rivierenland is
voorzien van een klimaatrobuuste groenblauwe
structuur.

©

Q42023

OTQ

Opgave 4. Vitale en kwetsbare functies: vitale functies
zijn bestand tegen hitte en wateroverlast.

Q42023

Aanleg stedelijke waterbergingsopgaven en robuuster
watersysteem (1 project) is gerealiseerd.

Q42023

Aanpak hittestress en droogte: het verbeteren van
(groene) buitenruimte en Vitale kernen: dorpscentra
en binnensteden. Zes projecten zijn gerealiseerd.

Q42023

OT.
<
<

OTb

Verduurzaming bedrijventerreinen (1 project) is
gerealiseerd.

QR QU

Q42023

3.4 Versterking landschap en biodiversiteit regio Rivierenland

Het realiseren van een duurzame klimaatbestendige
regio. Verbeterde samenwerking betrokken actoren.

Q42023

OTQ

Het versterken van de landschapskwaliteit en biodi-
versiteit in ons Rivierenlandschap en daarmee een
duurzamer en klimaatbestendiger en tegelijk aantrek-
kelijker en gezonder Rivierenland voor onze inwoners.

Q0

Q42023

OT\

Een visie met uitvoeringsprogramma dat beter
voldoet aan de huidige landelijke visie op natuur en
landschap met meer maatschappelijk draagvlak.

©

Q42022

Het creéren van slagkracht voor de Rivierenland-
gemeenten om met biodiversiteit aan de slag te gaan
door meer samen te werken binnen de ruimtelijke
opgaven.

©

Q4 2021

OTb

Een actueel, handzaam en samenhangende visie en
beleid op behoud en ontwikkeling van landschap en
biodiversiteit op basis van beleid in de afzonderlijke
gemeenten.

©

Q22022

OTb

Opgave 4. Vitale en kwetsbare functies: vitale functies
zijn bestand tegen hitte en wateroverlast.

Q22022

075

Ontwikkelen van bewustwording, draagvlak en com-
mitment naar bewoners en (nieuwe) coalitiepartners.

Q42023

Een voor iedereen toegankelijke visualisatie en digi-
tale ontsluiting van de natuur- en landschapswaarden
binnen onze regio.

Q00

Q42022

OT§
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Doel/
resultaat

Planning en
realisatie

Plaatje
2021

Plaatje
2022

Samenhang in de initiatieven in de regio.

Q42022

<

OT\

Projectorganisatie is ingericht.

Q42020

OTQ

Er zijn geformuleerde beleidsuitgangspunten en
blauwdruk biodiversiteitsplan.

Q42020

Eris een natuurwaarden- en kansenkaart (regionaal/
lokaal) opgesteld.

Q4 2021

Er is uitvoering gegeven aan communities of practice
op bepaalde thema'’s die uitgewerkt moeten worden.

Q42021

015

Eris een opgesteld beleid/biodiversiteitsplan en een
uitvoeringsprogramma (regionaal/lokaal).

Q4 2022

OTb

Het biodiversiteitsplan is vastgesteld in gemeente-
raden.

Q42023

3.5 Versnelling RES

Vergroten draagvlak voor de energietransitie door:
sterkere bewustwording van inwoners en onderne-
mers voor het belang van de energietransitie door
Realisatie van een community hub.

QA AR

Q12022

OTQ

Vergroten draagvlak voor de energietransitie door:
sterkere bewustwording van inwoners en onderne-
mers voor het belang van de energietransitie door het
versterken van de regionale samenwerking , organise-
ren van minimaal 3 living Labs.

©

Q12022

OTQ

Vergroten draagvlak voor de energietransitie door:
het opzetten van financieringsarrangementen ten
behoeve van financiéle participatie en voorkoming
van energiearmoede.

©

Q42022

075

OTQ

Het sluiten van een warmteovereenkomst tussen
een woningcorporatie en Waterschap Rivierenland,
minimaal 1 pilot in ontwikkeling.

©

Q22022

075

OTQ

Eris een pilot afgerond gericht op warmteover-
eenkomst tussen woningcorporatie en Waterschap
Rivierenland.

©

Q42023

OTQ

015

Het bijdragen aan 55% CO,-reductie, aanvullend

op zon en wind, via de RES door het versnellen van
innovatie van ondernemers en organisatie door:
diverse businesscases/proeftuinen voor innovaties te
realiseren, met behulp van acceleratorprogramma’s
voor innovaties (breder dan alleen tuinbouw).

©

Q42022

OTQ

‘Het draagvlak voor de energietransitie is vergroot
omdat er is ingezet op Community Hub, Living Labs en
financieringsarrangementen om energiearmoede te
voorkomen.’

©

Q42022

OTQ

015

Er is een mobiele app en website gericht op com-
munity-building voor en door inwoners (Community
app).

€}

Q12022

OTQ
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Programmalijn Delta Doel/ Planningen Plaatje  Plaatje

resultaat  realisatie 2021 2022
3 Living Labs & Innovatie proeftuinen zijn in voorbe- Q42021 N, Ny,
reidin
g. - -
3 living Labs & Innovatie proeftuinen zijn gerealiseerd. Q42022 & ‘T~

Eris een revolverend fonds voor inwoners die niet uit
zichzelf kunnen deelnemen aan de energiestransitie
gerealiseerd.

Q12022 OTQ OTQ

Eris een verkenning van kansen en mogelijkheden en
toepassing van aquathermie voor het verwarmen van
(een deel van) een wijk uitgevoerd.

Q42023 41'5 o‘l’s

3.6 Kansen voor water

ha : :

Wl Het bijdragen aan 55% CO,-reductie, aanvullend
op zon en wind, via de RES door het versnellen van
innovatie van ondernemers en organisatie door: 50
bedrijven te begeleiden in kansen voor water.

Q42022

R
K

Q| @ QAQQ

Regionale versnelling op het project ‘kansen voor
water’ in geheel Logistics Valley.

Q32021 N,

Bewustwording: er is bekendheid van Kansen voor

Q42022 OTQ
water bij meer dan 100 verladers en vervoerders.

Bij meer dan 50 verladers is een NewWays maturity-
scan uitgevoerd.

Q42022

25 ‘nieuwe’ verladers/vervoerders maken actief
gebruik van logistiek over water voor een deel van
hun volume.

A
-
[
Q42023 L

[
[ &

QRAQ @

Programmalijn Samen Doel/ Planningen Plaatje  Plaatje

resultaat realisatie 2021 2022

4.1 Pentahelix governance

Doorontwikkeling van de bestaande Pentahelix Q42022 OTQ 015
samenwerking tot een sterker en robuuster geheel;

Hoe? Bestaande samenwerkingen verbinden naar een
integrale opgave gestuurde coalitie.

Doorontwikkeling van de bestaande Pentahelix
samenwerking tot een sterker en robuuster geheel:
Hoe? Intensiveren en verdiepen van bestaande samen-
werkingen.

42022 & o7
° < )

©

Doorontwikkeling van de bestaande Pentahelix
samenwerking tot een sterker en robuuster geheel:
Hoe? Een dynamische en flexibele structuur die niet
hiérarchisch is.

Q42022

OTQ

IR

©

Eris een versterkte Governance, gekoppeld aan de
Gebiedsagenda en het Toekomstfonds.

Q42022

OT\

Er is een start gemaakt met de structurele inbedding
van de verbeterde regionaal Pentahelix samen-
werking om maatschappelijke vraagstukken op te
pakken.

Q42022

Is

Qe
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Programmalijn Samen

Doel/
resultaat

Planning en
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4.2 Versterking burgerparticipatie

De eigen kracht van de inwoners is versterkt en de
betrokkenheid vergroot bij lokaal overstijgende
maatschappelijke vraagstukken: Hoe? (Digitale)
burgerparticipatie wordt gestimuleerd via bewust-
wordingscampagnes en mogelijke aanvullende acties
in het kader van het programma ‘Democratie in actie’.

Q42023

K

OT§

We kunnen tenminste 50.000 inwoners bereiken.

Q42023

Versterking burgerparticipatie leidt tot meer tevre-
denheid en betrokkenheid van inwoners in de periode
2020-2024.

Q0O

Q32024

Is

OT§

De tevredenheid van inwoners over lokaal overstijgen-
de maatschappelijke vraagstukken is vergroot in de
periode 2020-2024 (gemeten d.m.v. burgerpeilingen).

2023

K

OT\

De betrokkenheid van burgers bij lokaal overstijgende
maatschappelijke opgaven is verhoogd in de periode
2020-2024.

QU Q

2023

K

Dit wordt regionaal gemeten (0-meting 2020, tus-
sentijdse meting 2022 en eindmeting 2024 d.m.v.
burgerpeilingen, effectmeting campagnes). Er wordt
aangesloten bij de al lokaal ingezette monitoringsin-
strumenten en peilingen.

Q

2023

K

Er is een community of practice ontwikkeld van lokale
overheden als regionaal kennisplatform waarbij
vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven
worden uitgenodigd (4x).

2023

K

4.3 Samenwerkende gemeenteraden

Er is een gezamenlijk regionaal proces met gemeen-
teraden van de Regio Rivierenland ingezet om hun
regionale invloed en kracht te versterken.

Q| Q

Q32021

De tevredenheid van de gemeenteraden over de
invloed op verlengd lokaal bestuur in de vorm van de
gemeenschappelijke regelingen is gestegen.

©

Q42023

Bestaande initiatieven zijn verrijkt en waar mogelijk
ondersteund zodat de democratische legitimiteit van
gemeenteraden is verhoogd in de situatie van een
gemeenschappelijke regeling.

©

Q42023

Met de griffies van de deelnemende gemeenten is
een plan van aanpak opgesteld.

Q4 2021

Een intergemeentelijke raadswerkgroep is gevormd,
die voorstellen gaat ontwikkelen voor verbetering van
betrokkenheid, informatievoorziening en advisering.

Q42022

Eris een gemeenschappelijke raadscommissie
ingesteld.

QU QR

Q42022
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°_| 4.4 FruitDelta Gebiedsagenda
E? Er ligt een door de Provincie Gelderland, regionale Q32021 OTQ LY
0 | partners, gemeenteraden van Regio Rivierenland en =
colleges herkenbare en gedragen gebiedsagenda,
waarin de gezamenlijke visie en de ambities zijn gefor-
muleerd met een focus op het verzilveren van kansen
binnen de fysieke leefomgeving en er is gestart met
de uitvoering.
Het traject van de gebiedsagenda is een impuls Q32021 OTQ LS
voor de verdere doorontwikkeling van de regionale e
samenwerking in de pentahelix. Alle partijen in de
pentahelix worden bij dit traject nauw betrokken.
Besluitvorming gebiedsagenda deel 1. @ Q42021 en OTQ LS
Q12022 -
Aanvulling met modulen, gebiedsagenda deel 2. @' Q42021 - 475 L
Q1enQ2 g
2022
Formele besluitvorming en vastlegging gebieds- Q42022 & L
& e
agenda afgerond.
Uitgewerkt monitoringsmodel waarmee de voorgang @ Q22022 OTQ oTs
op die ambities inzichtelijk worden gemaakt.
® 4.5 Haalbaarheidsonderzoek Toekomstfonds
Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de Regio ‘ Q42022 & &
ﬂ ondersteunen en versterken middels uitbouw van @ - -
bestaande pentahelix governance en samenwerking
(denk hierbij aan de verbonden partijen bij de verschil-
lende regionale beleidsdossiers en Economic Board):
een Toekomstfonds dat gericht is op maatschappelij-
ke en economische opgaven in de Regio.
Start verkenning Toekomstfonds. Q32021 & &
©] LN &
Afronding proces haalbaarheid Toekomstfonds. Q12023 & &
& o &
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