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Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: 

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. 
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Aan : 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten van Regio 
Rivierenland 

    Van : Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 

Datum : 27 september 2023 

Betreft : Voortgangsrapportage RegioDeal 2022 

   

Toelichting 
Het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland biedt u hierbij de voortgangsrapportage aan van de RegioDeal 
2022 incl. oplegger met het verzoek deze actief aan te bieden aan uw gemeenteraad. 
 

 
Aanleiding 
Elk jaar wordt er een voortgangsrapportage over het Regio Deal programma opgesteld. Ik nodig u uit om kennis 
te nemen van deze voortgangsrapportage en deze actief met uw raad te delen ter informatie. 
 
In deze voortgangsrapportage die voor u ligt, geven we een realistische weergave van zowel de financiële als 
inhoudelijke voortgang van de Regio Deal projecten van het afgelopen jaar. We hebben dit jaar in onze 
beoordeling van de voortgang de financiële verplichtingen zwaarder laten meewegen dan de vorige 
voortgangsrapportage (2021) omdat toen de projecten net waren opgestart.  
 
Ten positieve kan vermeldt worden dat de voortgang bij de meeste projecten op orde is. Projectleiders zijn 
zelfkritisch bij het invullen van de verantwoording, dat is indirect terug te zien in deze nieuwe weging. 
 
In de acht gemeenten in de regio worden bijvoorbeeld deelprojecten uitgevoerd voor het project ‘Versnelling 
Klimaatadaptatie’. Ook bij deze projecten is het belangrijk om als gemeenten te sturen op een voortvarende 
uitvoering waar mogelijk.   
 
Op basis van de input die nu is verwerkt in de rapportage worden de projecten benaderd om toelichting te geven 
op wat ze hebben aangeleverd. Mochten daar bijzonderheden uitkomen dan kan daar nog dit jaar op gestuurd 
worden. De stuurgroep Regio Deal wordt hierover nauwgezet op de hoogte gehouden en eventuele interventies 
die hieruit voortvloeien zullen worden uitgevoerd. 
 
Highlights 
In deze rapportage kunt u lezen dat de meeste projecten goed op weg zijn en daar zijn wij dan ook erg trots op. 
Ook zijn er een aantal projecten uitgelicht in de rapportage: 

- De woonmonitor die inmiddels is gelanceerd en operationeel is 

- De innovatieversneller van het project van de Versnelling RES 

- Het circulair textielsorteercentrum van Cirtex 
- De samenwerking in de pentahelix governance bij de Gebiedsagenda 

We mogen trots zijn op alle inwoners, ondernemers en projectleiders die zich inzetten voor het realiseren van de 
Regio Deal projecten. De voortgang bij het merendeel van de projecten is ruimschoots op orde, ondanks de 

coronaperiode in de voorafgaande jaren.    
 


