

Vragen van de raad

Gesteld op	10 juni 2025
Beantwoord op	20 juni 2025
Partij	Meerdere partijen
Onderwerp	Financiën herstructurering woonwagenlocatie De Griend

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering 10 juni 2025 zijn er door de gemeenteraad van West Betuwe een aantal vragen gesteld met betrekking tot het raadsvoorstel aanvullend krediet Herstructurering woonwagenlocatie De Griend. Om de vragen goed te kunnen beantwoorden zijn er een aantal stukken opgesteld. Dit stuk zal zich richten op de financiële vragen over de herstructurering van De Griend.

Om de huidige herstructurering af te ronden is er een aanvullend krediet van in totaal 755.000 euro nodig. 455.000 euro van dit totaalbedrag is al uitgegeven. Aanvullend is nog 300.000 euro nodig om de herstructurering te voltooien.

Gemaakte kosten

In het raadsvoorstel is de volgende tabel geplaatst waarin de verschillende kosten van het project zijn onderverdeeld in 4 kostenposten. In de bijlage van het raadsvoorstel staat tekstuele uitleg.

Kostenpost	Kosten
Plankosten (herstructurering, onderzoek nieuwe locatie, juridische kosten, vertragskosten)	€ 541.000
Investeringskosten (standplaatsen, openbare ruimte, opstal)	€ 855.000
Exploitatiekosten (beheer en onderhoud)	€ 26.000
Onderzoekskosten (uitbreiding Griend)	€ 33.000
Totaal	€ 1.455.000

Om meer inzicht te geven in de gemaakte kosten, staat in de bijlage een overzicht waarin er een meer specifieke uitsplitsing is gemaakt.

Nog te maken kosten

Ten aanzien van de nog te maken kosten (€300.000) werd tijdens de raadsvergadering duidelijk dat er behoefte was aan meer inzicht in hoe deze kosten zijn opgebouwd. In bijlage 1 is een uitsplitsing te vinden van deze kosten.

Daarnaast is er behoefte aan meer toelichting wat betreft de volgende tabel uit het raadsvoorstel. Vandaar dat er een extra kolom is toegevoegd om toe te lichten waarop de kosten zijn gebaseerd:

Nog uit te voeren werkzaamheden	Kosten	Onderbouwing
Werkzaamheden infra	€ 120.000	Opgave aannemer (is eerder aanbesteed/lopende opdracht)
Nutsaansluitingen	€ 10.000	Op basis van eerdere facturen Liander
Huisaansluitingen	€ 10.000	Opgave aannemer
Verplaatsen woonwagens	€ 25.000	Offerte en opdrachtverstrekking 2023
Slopen bergingen	€ 10.000	Eerdere offerte en facturen
Erfafscheidingen	€ 45.000	Opgave aannemer (is eerder aanbesteed)
Aanvullende berging	€ 5.000	Marktonderzoek
Inhuur projectleiding	€ 20.000	Inzet tot eind 2025
Inhuur directievoering	€ 15.000	Op basis van nog uit te voeren werkzaamheden
Aanleg riool HWA afkoppelen kolken rijbaan	€ 10.000	Opgaven aannemer (is eerder aanbesteed/lopende opdracht)
10% onvoorzien	€ 26.000	
Afgerond Totaal	€ 300.000	