

Informatienota

Datum raadsvergadering	: 28 mei 2024
Registratienummer	: GZDGWB/745046/1417030
Informatienummer	: IN045
Portefeuillehouder	: wethouder Wil Kosterman
Bijlage(n)	: Geen
Onderwerp	: Voortgang project Digitaal Platform/ project Bloei!

Onderwerp

Voortgang Digitaal Platform / project Bloei!

Kennisnemen van

De voortgang van het project Bloei! (voorheen Digitaal Platform).

Inleiding

Onze gemeente telt 26 kernen met elk een eigen identiteit en karakter. Er zit energie in onze dorpen en stadjes. Die willen we benutten. Waar mogelijk willen we maatwerk bieden; dit vormt de basis van onze 26 kernagenda's. De centrale vraag die ons bezig houdt luidt: hoe kunnen de gemeente en haar inwoners samenwerken om de leefbaarheid van onze mooie gemeente te vergroten?

In het Coalitieakkoord 2022-2026 hebben we afgesproken dat we samen met de inwoners een online netwerkomgeving ontwikkelen, die zorgt voor toegang en actualisatie van de kernagenda's, meer ontmoeting, kennisdeling en uitwisseling.

Begin 2023 startte een projectteam met het project Digitaal Platform om een netwerkomgeving voor de kernen te ontwikkelen. Het instrument wordt ingezet op het kruispunt van twee provinciale opgaven: bestuurskrachtverbetering van gemeenten en verbetering van leefbaarheid van (kleine) kernen. Deze invalshoek maakte Provincie Gelderland dusdanig geïnteresseerd dat zij vanuit het budget Vitaal Openbaar Bestuur (VOB) een subsidie heeft toegekend voor de ontwikkeling van het instrument.

Het projectteam ontdekte dat er in de kernen verschillende ideeën bestaan over hoe een 'Digitaal Platform' eruit zou moeten zien, en merkte bezorgdheid op over het betrekken en bereiken van inwoners die niet digitaal vaardig zijn. Mede hierdoor hebben we een nieuw projectplan gemaakt met een vernieuwde participatieaanpak. In deze informatienota willen we u op de hoogte brengen van deze veranderingen.

Vernieuwd projectplan

Begin 2023 is het project Digitaal Platform gestart. Destijds was het plan om een brede aanbesteding te doen voor ontwikkelaars, om daarna samen met inwoners het platform te ontwikkelen. Er zijn afspraken gemaakt met inwonersgroepen uit Beesd en Heukelum om samen met ons het platform te testen en te ontwikkelen.

Deze aanpak zou een groot risico met zich meegebracht hebben. Door vooraf aan te besteden kan een ontwikkelaar hoge kosten in rekening brengen gedurende het project, vooral omdat er zoveel verschillende ideeën zijn over hoe de gewenste oplossing eruit moet zien. Er spelen diverse belangen en behoeften van de ontwikkelaar, provincie, gemeente en inwoners.

28 mei 2024

Kenmerk GZDGWB/745046/1417030

In oktober 2023 maakte het projectteam een doorstart met een vernieuwd projectplan om genoemd risico te beperken. Dit betekent dat we eerst samen met inwoners gaan onderzoeken welk probleem we willen aanpakken en welke mogelijke oplossingen er zijn. Pas daarna gaan we, met een eerste ontwerp, over tot aanbesteden. Op deze manier kunnen we de kosten beheersen en ervoor zorgen dat we het juiste type platform ontwikkelen.

Het was nodig om tijdelijk afstand te nemen van de oplossing om het probleem goed in kaart te brengen. Daarom stappen we voorlopig ook af van de naam Digitaal Platform. Het project heeft de naam 'Bloei!: een instrument voor samenwerking tussen, in en met kernen in gemeente West Betuwe' gekregen.

Deze vernieuwde aanpak heeft ook invloed op de planning. Momenteel bevindt het project zich in de eerste fase, de voorbereidingsfase. In september 2024 gaan we over naar fase 2, de ontwikkelfase. Hierin ontwikkelen en valideren we het eerste ontwerp. We starten met een testfase in de kernen Beesd en Heukelum en breiden vervolgens uit naar de hele gemeente.

Participatieaanpak

Om een valide en bruikbaar platform te ontwikkelen, is het cruciaal dat we de behoeften kennen waarin dit project voorziet. Daarom gaan we, voordat we een oplossing bedenken, actief op zoek naar de behoeften van inwoners, inwonersgroepen en ambtenaren. We kiezen voor een mensgerichte aanpak, waarbij een lokale partij ons begeleidt.

In de eerste fase van het project, die loopt van januari tot en met maart 2024, voerde het projectteam gesprekken met ambtenaren, inwonersgroepen en inwoners. We hebben meer dan 100 inwoners gesproken. Tijdens deze gesprekken probeerden we alle groepen zo goed mogelijk te begrijpen: waar liggen hun behoeftes? En waar zien zij kansen om de samenwerking te verbeteren? Vervolgens werken we vanaf april tot en met juni 2024 samen aan oplossingen, van ideeën tot geteste concepten. Ons doel is om eind juni 2024 een eerste ontwerp gereed te hebben dat we in de tweede fase verder gaan ontwikkelen.

Het projectteam doet dit niet alleen. We gebruiken de kennis van inwoners om het instrument samen te ontwikkelen. Zowel de gemeente als de provincie zijn eigenaar en nodigen de samenleving (inwoners en inwonersgroepen) uit om actief mee te denken, te ontwerpen en te adviseren bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van dit instrument.

Op deze manier ontwikkelen we een vernieuwde participatieaanpak. Met de inwonersgroepen Beesd voor Elkaar en Heukelum Aktief hebben we afgesproken dat zij samen met de stuurgroep een richtinggevende rol hebben. Inwonersgroepen uit Est, Geldermalsen, Neerijnen, Ophemert, Tuil en Vuren hebben een adviserende rol. Overige inwoners en inwonersgroepen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van het instrument.

Communicatie

Het projectteam van project Bloei! heeft diverse communicatieboodschappen opgesteld. Zij zorgen ervoor dat alle betrokkenen, intern en extern, op de hoogte blijven en feedback kunnen geven. Op deze manier deelt het projectteam de kennis en bevindingen gedurende het hele proces.

Het projectteam komt om de paar weken samen met de testgroepen Beesd en Heukelum. We halen ideeën op en testen onze bevindingen en aannames. Zo werken we samen aan het eerste ontwerp voor het instrument en zorgen we ervoor dat het gedragen wordt door de gemeenschap.

28 mei 2024

Kenmerk GZDGWB/745046/1417030

Financiën

Subsidie Provincie Gelderland

We hebben voor de ontwikkeling van het instrument een subsidie gekregen uit het budget Vitaaal Openbaar Bestuur (VOB) van de Provincie Gelderland. Die subsidie mogen we alleen rechtmatig inzetten als de gemeente daar zelf ook een bijdrage in doet (zogenaamde 50% cofinanciering).

Het definitieve bestedingsplan inclusief de inzet van de Provinciale subsidie leggen wij op een nader te bepalen tijdstip aan u voor ter vaststelling. De voorwaarden, verbonden aan het rechtmatig besteden van die ontvangen subsidie, werken we in dat bestedingsplan nader uit.

Vervolg

Momenteel zitten we in de voorbereidingsfase van het project. We hebben de gesprekken met inwonersgroepen, inwoners en ambtenaren afgerond en gaan nu naar een eerste ontwerp. Zodra we het eerste ontwerp hebben, informeren we uw gemeenteraad opnieuw. We streven ernaar om u eind juni 2024 hierover te informeren.

Bijlage(n)

Geen

Suggestie ter afhandeling

Voor kennisgeving aannemen

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
Philip Bosman Servaas Stoop