

## Informatienota

<b>Datum vergadering</b>	<b>: 24 september 2019</b>
<b>Registratienummer</b>	<b>: 24860</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>: Ed Goossens</b>
<b>Bijlage(n)</b>	<b>: -</b>
<b>Onderwerp</b>	<b>: Beantwoording raadsvragen artikel 50 met betrekking op de afsluitpaaltjes Geldersestraat in Geldermalsen</b>

---

### **Onderwerp**

Beantwoording raadsvragen artikel 50 met betrekking op de afsluitpaaltjes in de Geldersestraat in Geldermalsen.

### **Kennisnemen van**

De vragen en de reactie van het college.

### **Inleiding**

Op vrijdag 19 juli 2019 zijn per email de volgende vragen gesteld door de fractie van VWB:

- Ik wil graag een compleet overzicht hebben van het Geldersestraat debacle inzake de nog steeds niet afgeronde uit de grond moeten komende verkeer belemmerende palen
- Een compleet overzicht is als volgt
- Budget incl. de kosten raming vanuit gemeente Geldermalsen
- Uren ambtenaren incl. salariskosten vanaf moment dat dit zwaarwegende project is opgestart
- Dus inclusief de overlegkosten met winkeliers
- De kosten inzake het aanbrengen van de palen die slecht uit de grond komen aanbrengen van de elektra en alle nog niet genoemde kosten die er altijd zijn maar dikwijls niet inzichtelijk gemaakt.
- Het is een aanfluiting van jewelste dat dit al meer dan 2 jaar duurt

### Kernboodschap

De vragen worden hieronder één voor één beantwoord:

*Budget incl. de kosten raming vanuit gemeente Geldermalsen*

Reactie college:

Kosten overzicht (bedragen in euro's)

Onderdeel	Raming	Begroting	offerte	Werkelijke kosten	Verschil begroting en werkelijke kosten
Investering in-/uitrit bollard	55000	43361	42906	44408	1047
Electra-aansluiting *		1500		997	-503
Overige kosten **		3000		9804	6804
Installeren Meld Systeem***	15000	15000	12596	12596	-2404
<b>Totaal</b>	<b>70000</b>	<b>62861</b>		<b>67805</b>	<b>4944</b>

\* Kosten op basis van nacalculatie door netbeheerder

\*\* Bestratingswerkzaamheden en aansluiting riolering i.v.m. reconstructie Geldersestraat

\*\*\* Inclusief pasjes, bebakening en bebording

*Uren ambtenaren incl. salariskosten vanaf moment dat dit zwaarwegende project is opgestart*

De voormalige gemeente Geldermalsen had geen tijdschrijf- of urenregistratie systeem. De bestede tijd komt ten laste van de beschikbare uren voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte.

*Dus inclusief de overlegkosten met winkeliers*

De hieraan bestede uren zijn niet apart bijgehouden. Deze vallen binnen de beschikbare uren.

*De kosten inzake het aanbrengen van de palen die slecht uit de grond komen aanbrengen van de elektra en alle nog niet genoemde kosten die er altijd zijn maar dikwijls niet inzichtelijk gemaakt.*

De bewuste kosten zijn opgenomen in bovenstaand overzicht. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

*Het is een aanfluiting van jewelste dat dit al meer dan 2 jaar duurt*

De lange doorlooptijd heeft een aantal oorzaken. Zo is de vervanging van de installatie gecombineerd met het groot onderhoud van de Geldersestraat, zijn er aanpassingen op verzoek van de gebruikers doorgevoerd en heeft de gemeentelijke herindeling de beschikbaarheid van medewerkers beperkt.

### Consequenties

Het systeem is inmiddels operationeel sinds 6 augustus 2019.

**Financiën**

De kosten zijn ten laste gebracht van de beschikbare onderhoudsbudgetten en het project is binnen het geraamde bedrag van gerealiseerd.

**Communicatie**

De ondernemers en bewoners van de Geldersestraat zijn geïnformeerd over de plaatsing en het gebruik van de installatie.

**Vervolg**

Geen

**Bijlage(n)**

Geen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,  
de secretaris, de burgemeester,