
 

Vragen van de raad 
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24 oktober 2023 

7 december 2023 

Partij Leefbaar Lokaal Belang 

Onderwerp Woonwagenkamp de Griend 

 
Toelichting 

De fractie van LLB heeft signalen ontvangen van omwonenden dat er negatieve ontwikkelingen zijn op 

het woonwagenkamp de Griend te Waardenburg. 

 

Vraag 1 

Klopt het dat de vaste projectleider van het project is afgehaald, wat is hier de reden van en loopt het 

project hierdoor vertraging op? 

 

Antwoord 

Nee, dit klopt niet. De vaste projectleider is nog steeds aan dit project verbonden.  

 

Vraag 2 

Er zijn funderingen gestort op de groenstrook richting het spoor / afvalberg die buiten beeld zou 

worden gelaten maar waar nu toch nieuwe vakken op zijn gerealiseerd, wat is hier de reden van en 

waarom zijn wij als raad niet meegenomen in deze omwikkelingen? 

 

Antwoord 

Het klopt niet dat er funderingen zijn gestort. Het betreft een egalisatie en grondverbetering met open 

(standaard hergebruikte) klinkerverharding.  

Het vak dat u bedoelt is een tijdelijke inrichting die na de herstructurering weer verdwijnt. Deze 

tijdelijke oplossing is nodig om alle hoofdbewoners afdoende huisvesting te bieden en de inrichting 

van 6 definitieve standplaatsen mogelijk te maken. Het betreft overigens geen gestorte funderingen 

maar een egalisatie en grondverbetering met open (standaard hergebruikte) klinkerverharding. De 

raad is op 7 maart 2023 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het uitvoeren van de 

herstructurering. Het betreft een tijdelijke inrichting. Woonwagenbewoners zijn hierover geïnformeerd 

op 14 februari 2023. 

 

Vraag 3 

Er is een bouwunit geplaatst wat de hoogte in gaat op slechts 50cm van de erfgrens van de 

achterburen aan de Pompstraat loopt zonder enig overleg met de omwonenden. Hoe kan dit zonder 

overleg en is dit een tijdelijk bouwwerk? 

 

Antwoord 

Ja, het klopt dat er een bouwwerk is geplaatst op korte afstand van de erfgrens. Met de omwonenden 

is gesproken over inrichting van de tijdelijke standplaatsen. De projectleider en de directievoerder (die 

namens de gemeente de aannemers en uitvoering aanstuurt) onderhouden (gevraagd en ongevraagd) 
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contact met de bewoners en omwonenden. Aangegeven is dat bij de omplaatsing van units en 

woonwagens de oorspronkelijke situatie van de oude plek overgaat naar de nieuwe plek.  

Als u met de bewoner van waaruit foto 1 is genomen ‘omwonenden’ bedoeld, dan kunnen wij u 

melden dat, voordat met de uitvoering van de fysieke herstructurering is begonnen, met deze bewoner 

is gesproken.  

Daarbij hebben we rekening gehouden met de wens van de bewoner om ruimte te houden tussen de 

tijdelijke standplaats waar de tijdelijke unit is geplaatst zodat hij zijn haag kan onderhouden. Dit is dus 

geen negatieve ontwikkeling.  

Het betreft een tijdelijke situatie die, zodra de woonwagenbewoner naar de nieuwe (elders te 

realiseren) locatie gaat, ook onmiddellijk wordt opgeheven en beëindigd. 

 

Vraag 4 

We hebben op locatie ook geconstateerd dat er bouwafval en puin niet wordt opgeruimd, puin en vuil 

in sloten wordt gedumpt en afgedekt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Waarom staan er geen 

afvalcontainers? Welke actie gaat hierop ondernomen worden? 

 

Antwoord 

Gezien de formulering van uw vraag lijkt het er op dat u zelf getuige bent geweest van het niet 

opruimen en het dumpen van puin en vuil en het afdekken er van. Echter gezien de door u gestuurde 

foto’s lijkt u niet aanwezig te zijn geweest bij de feitelijke dumpingen en afdekken ervan, maar betreft 

het een momentopname gedurende het proces van uitvoering. 

 

Het is zeer zeker niet de bedoeling dat uit de herstructurering komende zaken worden gedumpt.  

Uit het werk komende zaken als puin en grond worden waar mogelijk hergebruikt. Hergebruik is in elk 

geval toegepast na het leggen van een afvoerbuis ter vervanging van de sloot achter de standplaatsen 

rechts ter verdichting van de onderlaag. Na plaatsing van die afvoerbuis is de grond opgevuld. 

Daarnaast is er voor gekozen om puin niet eerst af te voeren voor verwerking tot menggranulaat maar 

ter plaatste te verwerken.  

 

Een deel van het puin is afkomstig uit de bodem van de door een van de bewoners aangelegde illegale 

(sinds 2016 gedoogde) standplaats. Dit puin kwam vrij bij de aanleg van de damwand (zie vraag 5). 

 

In tegenstelling tot uw stelling dat er niet wordt gewerkt met afvalcontainers; Er zijn inmiddels al zo 

een vijftiental containers met een totaal tonnage van 59 ton niet her te gebruiken bouwafval van De 

Griend verwijderd.  

 

Vraag 5 

Er is een damwand aangelegd van slechts 5 meter, maar alles loopt er langs, spoelt weg de sloot in en 

daardoor ontstaan er nog meer verzakkingen. Wat gaat hier aan gedaan worden? 
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Antwoord 

De door u benoemde lengte van de damwand klopt niet. Betreft een damwand van 7 strekkende 

meter. De damwand is aangebracht ter voorkoming van verzakking grond en op basis van technisch 

advies van de aannemer.  

 

Na het slopen van opstallen en verwijderen van de toplaag van de grond 

ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke standplaats bleek dat de 

grond van de naastgelegen standplaats verzakte. Dit werd mede 

veroorzaakt doordat de gedoogde bewoner van die naastgelegen 

standplaats de afvoer van het hemelwater van zijn woonwagen maar 

anderhalve meter buiten die woonwagen had aangelegd. Het 

hemelwater spoelde de grond verder uit, wat de verzakking alleen maar 

verstrekte. Op verzoek van de gedoogde bewoner is aan de aannemer 

gevraagd om een constructie aan te leggen die verdere verzakking 

voorkomt waarna de grond aangevuld wordt en de naastgelegen 

woonwagen wordt gesteld (waterpas gezet). De afwateringsbuis van de 

woonwagen welke uitwaterde in de sloot is door de aannemer 

aangesloten op het reguliere rioolsysteem.  

De foto hiernaast geeft verder weer dat de gedoogde woonwagen erg 

kort op de sloot, op de rand van het talud, is geplaatst. Een hondenhok, 

in het verlengde van de damwand, staat (gestut door palen) zo goed als 

op de slootgrens. 

 

 

 

Vraag 6 

Hoe gaat de communicatie en voortgang met raad, directe bewoners van de Griend en omwonenden 

verbeterd worden? 

 

Antwoord 

Uw vraag impliceert dat de communicatie niet goed zou zijn. Het college deelt die mening niet.  

Met bewoners wordt individueel en gezamenlijk gecommuniceerd. Iedere 

standplaats/bewonerssituatie is op De Griend verschillend van de andere standplaatsen. Er zijn 

bewoners die vanwege de herinrichting al dan niet tijdelijk dienen te worden verplaatst. Maar er zijn 

ook bewoners die buiten de herstructureringszone vallen en kunnen blijven staan.  

Met de bewoners die buiten de herstructureringszone vallen voeren we gesprekken en reiken we een 

helpende hand in het opruimen van de standplaats en verzorgen van eenvoudige voorzieningen als 

een opslagunit, afvalcontainers, nieuwe toegangstrap tot de woonwagen, het plaatsen van een 

keerwand, het aansluiten op het riool alsmede een nieuwe deur en groepenkast in de berging. Nadat 

het werk in de herstructureringszone gereed is, wordt het straatwerk dat buiten de 

herstructureringszone ligt ook opgepakt en herbestraat. Ook voeren we gesprekken met de bewoners 

buiten het herstructureringszone over herplaatsing van hun woonwagens zodat er meer ruimte 
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ontstaat en kijken we naar mogelijkheden om tijdelijk andere huisvesting te plaatsen en aansluiting 

van nutsvoorzieningen te verbeteren (sommigen hebben geen eigen elektrameter).  

Alle bewoners zijn daarover geïnformeerd. 

Met bewoners die in de herstructureringszone wonen worden individuele afspraken gemaakt die 

worden (zijn) vastgelegd in zogenaamde vaststellingsovereenkomsten. Daarop sluiten we nieuwe 

huur- of gebruiksovereenkomsten.  

Bewoners worden naast gesprekken ook op hoofdlijnen geïnformeerd door middel van een 

nieuwsbrief. De nieuwsbrief is op hoofdlijnen omdat de details voor iedere bewoner verschillend zijn. 

Zoals eerder aangegeven voeren we met omwonenden gevraagd en ongevraagd gesprekken. Daar 

waar door omwonenden gewenst, voeren we kleine wijzigingen door in de uitvoering. We begrijpen 

dat door de herstructurering ook voor deze bewoners een al lang bestaande situatie (tijdelijk) 

veranderd en dat daar gewenning bij hoort. 

 

De raad is op 7 maart 2023 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het uitvoeren van de 

herstructurering. Ook heeft de raad op zaterdag 9 september 2023 tijdens een bezoek aan De Griend 

kennis kunnen nemen van de al uitgevoerde en op handen zijnde aanpassingen. 

Indien de raad dit wenst, informeren we de raad periodiek via een raadsinformatiebrief.  

Naar verwachting is het grootste deel van de herstructurering begin 2024 gereed.  
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Bijlagen 

Foto 1  

Foto van een tuin met uitzicht op de Griend           

Antwoord: 

De dakhoogte van dit tijdelijk bouwwerk is gelijk 

(ongeveer 4,80 meter) aan de dakhoogte van de oude 

inmiddels gesloopte berging (zie blauwe pijl).  

 

Foto vanuit de oude inmiddels gesloopte berging 

 

 

 

Foto 2  

Foto van bakstenen op aarde in een greppel  

 

Antwoord: 

Het betrof een tijdelijk depot van af te voeren puin, vrijgekomen bij 

de aanleg van de keerwand bij de woonwagen (zie vraag 5). 

Is inmiddels verwijderd gelijktijdig met afvoer vrijkomende puin 

sloop opstallen bij standplaats Griend 5. Overige fijn puin is t.b.v. 

fundatie – stevigheid bodem aldaar na aanleg duiker in 

voormalige sloot. 

Zie verder reactie en foto bij foto 5. 
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Foto 3 

Foto van de grond, losliggende aarde met op de achtergrond een in het vierkant bestraat plateau 

 

Antwoord: 

Het betreft een tijdelijke kleine standplaats van 8 x 15 

meter. Regulier standplaatsen zijn 12 x 23 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 

Foto van een sloot met daarvoor een stuk damwand naast de sloot 

 

Antwoord: 

Het betreft een inmiddels verouderde opname van de slootkant 

die inmiddels is opgeschoond en hersteld. Te zien is nog de 

uitspoeling als gevolg van de te korte hemelwaterafvoer. De 

hemelwaterafvoer is inmiddels aangesloten op de riolering. 

De damwand is nieuw geplaatst ter voorkoming van verdere 

verzakkingen. 
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Foto 5 

Foto van bakstenen die in een greppel lijken te liggen 

Antwoord: Foto 5 is gelijk aan foto 2. Te zien (linksonder op 

de foto links) is de afwateringsbuis. Zie reactie bij foto 2.  

Hierboven (rechter foto) de huidige situatie (20231107). Het puin is gezeefd en links naast het oranje 

kraantje zichtbaar. Rechtsonder ziet u de uitwateringsbuis. 

 

Hergebruik van het puin als verdichting voor nieuwe permanent 

aan te leggen standplaatsen. 
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Foto 6 

Foto van een container met daarnaast half opengebroken bestrating naast een woonwagen 

Antwoord: 

Op verzoek van een buiten de herstructureringszone wonende 

gedoogde bewoner zijn, vanuit behulpzaamheid om zijn 

standplaats op te ruimen, meerdere containers ter beschikking 

gesteld.  

Ook op zijn verzoek is een opstelplaats voor een aanhanger 

verhard. Die verharding ligt op uw foto nog op een hoop en moest 

nog aangebracht worden. Grondwerk was gereed. De verharding 

kon niet eerder worden aangebracht omdat de rioolaansluiting van 

de woonwagen (rechtsboven op de foto) onder de opstelplaats 

moet worden aangelegd. Het riool is aangebracht zie eerder 

vermelding antwoord 5 

De verharding is in week 45 aangebracht en aansluitend zal de 

woonwagen gesteld (waterpas) gaan worden.  

 

 

In de foto hiernaast is weergegeven de huidige  

(20231116) situatie. De grond is aangevuld, de 

klinkers gelegd en zoals met bewoners van de niet 

herstructureringszone besproken is een 

gaashekwerk aangebracht. 
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Foto 7 

Foto van vier betonplaten, met op de achtergrond een hekwerk waarvoor twee losse autobanden 

liggen ?  

Antwoord: 

De goederen zijn van bewoners als restanten van de sloop 

van een woonwagen en/of berging en zijn met sloop van 

de opstallen 5b verwijderd in week 45 

Tevens zijn de bouwhekken opnieuw geplaatst ter 

afscherming werkterrein van de nieuwe standplaatsen 

aldaar.  

Vanwege slechte weersgesteldheid eind week 44 zijn 

werkzaamheden doorgeschoven naar week 45.  
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