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SAMENVATTING

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, 
wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een duurzame regio te worden 
en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie 
Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren. 
Samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen wordt 
in Rivierenland gezien als belangrijke voorwaarde in het RES-proces. De RES 
is daarmee een document én een samenwerking. Communicatie, participatie, 
commitment en doorpakmentaliteit zijn cruciaal voor het slagen van onze RES.

Nieuwe fase van verankeren, uitvoeren en monitoren
Met de vaststelling van het RES 1.0 bod door de gemeenteraden, het Algemeen 
Bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten van de provincie Gelderland 
werd een belangrijke mijlpaal bereikt: het gezamenlijk committeren aan een 
gezamenlijke opgave. De vaststelling van de RES 1.0 luidde ook een nieuwe 
fase in: die van verankeren, uitvoeren en monitoren. Uiteraard blijven we ook 
nieuwe ontwikkelingen volgen en vooruitkijken.

Elektriciteit
De opwek van duurzame energie via zonnepanelen op (grote) gebouwen is 
sterk toegenomen.
De gerealiseerde opwek van duurzame energie via zonnevelden is beperkt, 
maar er is een grote toename te zien van wat er ‘in de pijplijn’ zit. Dit zijn 
initiatieven en projecten die in ontwikkeling zijn en nog niet daadwerkelijk 
produceren. Rivierenland ligt hiermee op koers voor 2030.
De aanwas van nieuwe windmolens stagneert. Het jaar 2025 is in het 
Klimaatakkoord opgenomen als ijkpunt voor benodigde vergunningen om op 
tijd klaar te kunnen zijn met de bouw in 2030. In 2025 zijn naar verwachting 
nog niet alle vergunningen verstrekt. 

Realisatie van het doel van 1,2 TWh ofwel 1.200 GWh per jaar uit zon en wind 
in 2030 is nog steeds haalbaar. Mits we al het mogelijke doen wat haalbaar 
is binnen het benodigde vergunningentraject en we naast de geplande 
netuitbreidingen ook kijken naar slimme combinaties van opwek en verbruik. 
Kortom: creatief blijven samenwerken op alle vlakken waarin we zien dat 
dingen wél kunnen.

Samenhang tussen elektriciteit, warmte en minder energie gebruiken
Opwek van duurzame elektriciteit, duurzame warmte en energiebesparing zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe minder energie we gebruiken, hoe 
minder we hoeven op te wekken. Als iedereen voor een ‘all electric’ oplossing, 
zoals bijvoorbeeld een warmtepomp of airconditioning gaat, betekent dit 
in de toekomst een forse extra behoefte van het aantal windmolens en 
zonneparken. Dat willen we graag voorkomen. Minder energie gebruiken 
is ook een kwestie van houding en gedrag. Dialoog, goede voorlichting en 
eenduidige communicatie blijft belangrijk.

Warmte
We gaan onze wijken en gebouwen op een andere manier verwarmen. Als 
we ons RES 1.0 bod niet willen verdubbelen, moeten we onze huizen op 
een andere manier gaan verwarmen dan met behulp van elektriciteit. De 
uitdaging waar we dus met elkaar voor staan is om de ruim 80 kleine kernen 
in Rivierenland een alternatief voor aardgas te bieden, zonder heel veel 
extra elektriciteit te gaan verbruiken. Geothermie (aardwarmte uit de diepe 
ondergrond), aquathermie (warmte uit oppervlakte-, drink of afvalwater) en 
restwarmte van de industrie kunnen wellicht oplossingen bieden.
Om deze uitdaging om te vormen tot kans, is gestart met onderzoek in 
Rivierenland naar alternatieven voor warmte, die passen in ons gebied en voor 
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groepen woningen een oplossing kunnen bieden. De pilots hebben als 
doel om uit te vinden welke warmteoptie bij welke kern of wijk past en 
hoe we die warmteopties zelf kunnen uitvoeren en beheren. 

RES in breder perspectief
De regio realiseert nu 24% CO2-reductie met wind en zon. Om de CO2-
reductie van 55% in 2030 te halen, zal er meer moeten gebeuren dan 
het behalen van de RES 1.0 ambitie, die ‘slechts’ tot 34% besparing leidt. 
Ook op andere opgaven is samenwerking nodig. Of het nou innovatie is, 
netcongestie of ruimte. We werken met onze partners binnen en buiten 
de regio aan onze samenwerkingsagenda RES, gebiedsagenda FruitDelta 
Rivierenland, regioarrangement en de Gelderse Energie Infrastructuur.

Vooruitblik naar 2025 
We doen het goed in Rivierenland, maar er is geen enkele aanleiding 
om rustig achterover te gaan leunen. Als we niet doorpakken, halen we 
de ambitie 2030 niet. Naast volle inzet op de uitvoering van de RES 1.0 
en onze samenwerkingsagenda starten we daarom najaar 2023 ook 
het gesprek over nut en noodzaak van het opstellen van een RES 2.0. 
Ook hierbij betrekken we onze volksvertegenwoordigers, RES-partners 
en andere stakeholders, zoals we dit bij de RES vanaf het begin hebben 
gedaan. 

COLOFON

Opdrachtgever 
Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland 

Opgesteld door
RES-team FruitDelta Rivierenland in samenwerking 
met de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas 
en Waal,  Zaltbommel, Waterschap Rivierenland, 
provincie Gelderland, Liander, Gebiedscoöperatie 
Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende 
Woningcorporaties Rivierenland, VNO-NCW Rivierenland.

Tekst
RES-team FruitDelta Rivierenland en Liander.

Verantwoording beeldmateriaal
Het RES-team heeft zich ingezet om de bron en/of 
fotograaf bij elke afbeelding te vermelden. Daar waar 
geen bron of fotograaf vermeld staat, is de afbeelding 
afkomstig van het RES-team. 
Foto openingspagina: Jeroen Zweers van Liander 

Meer informatie is te vinden op www.resrivierenland.nl
Voor vragen kunt u mailen naar info@resrivierenland.nl

Tiel, april 2023

http://www.resrivierenland.nl
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1. Inleiding
Op 1 juli 2021 werd de RES 1.0 van FruitDelta 
Rivierenland ingediend bij het Nationaal 
Programma Regionale Energiestrategie (NPRES). 
Hiermee legden we onze regionale bijdrage van 
1,2 TWh vast aan de nationale doelstelling van 
35TWh duurzame elektriciteit uit wind op land 
en grootschalig zon.
 

Fotograaf: Ronald Verwijs

Bekijk dit korte filmpje over de totstandkoming van RES 1.0. 

Naast het gezamenlijk committeren aan een 
gezamenlijke opgave, luidde de vaststelling van de 
RES 1.0 ook een nieuwe fase in: die van verankeren, 
uitvoeren en monitoren. Uiteraard blijven we ook nieuwe 
ontwikkelingen volgen en vooruitkijken. 

We gaan minder energie verbruiken en 
de energie die we wel nodig hebben, 
wekken we lokaal en duurzaam op. 
Doel is om een duurzame regio te 
worden en klimaatverandering door 
CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale 
Energiestrategie (RES) helpt om samen 
doelen te formuleren én uit te voeren. Het 
is een document én een samenwerking.

De RES 1.0 is via een uitgebreid participatieproces van 
vier ronden met ruimteateliers in elke gemeente tot 
stand gekomen. In totaal hebben 600 personen tijdens 
deze bijeenkomsten meegedacht en meegepraat. Met 
een regio brede enquête werd vervolgens getoetst of 
de uitgewerkte denkrichting in lijn is met de beleving 
van willekeurige inwoners. 2.350 inwoners hebben 
op deze manier hun mening gegeven over het 
opwekken van duurzame elektriciteit via wind en zon in 
Rivierenland. 

Commitment gezamenlijke opgave
Met de vaststelling van het RES 1.0 bod door de 
gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het 
Waterschap en Provinciale Staten van de provincie 
Gelderland werd een belangrijke mijlpaal bereikt: het 
gezamenlijk committeren aan een gezamenlijke opgave.

https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/RES-1.0-Rivierenland-6-april-2021.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/RES-1.0-Rivierenland-6-april-2021.pdf
https://youtube.com/watch?v=wqHx6xlGNJs&feature=shares
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een bekend fenomeen. In het najaar van 2022 
ging er vrijwel geen dag voorbij zonder dat de 
energieprijs onderwerp van gesprek was in het 
journaal en actualiteitenprogramma’s, tijdens 
verjaardagsfeesten én in de bouwmarkten. 

Landelijk meer focus op energietransitie
Hiermee heeft de energietransitie ook in de 
landelijke politiek de volle aandacht gekregen. 
Er zijn meerdere nieuwe wetten en regels voor 
elektriciteit, warmte en netcapaciteit in de maak 
om deze beter aan te laten sluiten bij de huidige 
realiteit. De behoefte aan een meer onafhankelijke 
energievoorziening groeit en de maatschappelijke 
weerstand tegen wind en zon lijkt hierin wat mee te 
fluctueren.

Elk nadeel heb zijn voordeel
Naast netcongestie en energiearmoede vormt ook 
de bescherming van de wespendief op de Veluwe 
een uitdaging in de uitvoering van de RES-ambities 
van Rivierenland. Deze ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat er meer bereidheid is om samen te kijken 
naar wat wél mogelijk is. Er wordt meer integraal 
naar vraagstukken en koppelkansen gekeken. De 
bereidheid om informatie te delen is groter en het 
besef is gegroeid dat een duurzaam Rivierenland 
van en voor iedereen is. Iedereen zal moeten 
bijdragen om ervoor te zorgen dat ook iedereen kan 
meekomen. 
Ook is het oorspronkelijke uitgangspunt van de 
RES om te beginnen met technieken die we kennen 
(wind en zon) en te experimenteren met nieuwe 

opties versneld en verbreed. Versneld omdat 
de warmtetransitie in Rivierenland niet (geheel) 
elektrisch kan worden opgelost. Verbreed om 
via de samenwerkingsagenda en de Regio Deal 
ook de economische kansen voor vakmensen en 
ondernemers te pakken én ervoor te zorgen dat 
mensen die niet zelf kunnen verduurzamen of 
om andere (financiële) redenen niet mee kunnen 
komen óók worden meegenomen in dit meerjarige 
transitievraagstuk.

Evalueren en vooruitkijken
Deze voortgangsrapportage is bedoeld om 
onze bestuurders, volksvertegenwoordigers 
en andere partners in de regio te informeren 
over de voortgang van de RES. Daarnaast wordt 
deze rapportage aangeboden aan het Nationaal 
Programma RES (NPRES) om de voortgang binnen 
de 30 RES regio’s te monitoren.

Het opstellen van de voortgangsrapportage is 
ook aangegrepen om de RES-samenwerking 
te evalueren. Hoe ervaren de RES-partners de 
samenwerking binnen de Stuurgroep RES? Staan 
de juiste onderwerpen op de agenda? Hoe spreken 
we elkaar aan als de uitvoering van de RES-ambities 
anders loopt dan gepland? Hieruit blijkt dat de 
brede samenwerking wordt gewaardeerd. Het leidt 
tot open en eerlijke gesprekken en is toe aan een 
nieuwe fase van verbreding en verdieping.

De cijfers die in dit document gehanteerd worden 
betreffen de cijfers per 1 januari 2023.

Van plannen naar uitvoering
De fase van uitvoeren ging van start met het 
opnieuw vaststellen van de uitgangspunten 
voor RES Rivierenland. Actualisatie hiervan 
geschiedde op basis van opgedane ervaring in de 
voorafgaande jaren (lessons learned) én de moties 
en amendementen die door de politiek werden 
aangenomen bij de vaststelling van de RES 1.0.
De geactualiseerde uitgangspunten zijn vastgesteld 
door de gemeenteraden, het Dagelijks Bestuur van 
Waterschap Rivierenland (DB) en Gedeputeerde 
Staten van de provincie (GS) en vormen een 
hernieuwd en gedragen vertrekpunt voor de 
uitvoering.

Nieuwe realiteit vergroot urgentie
De wereld draait ook na 1 juli 2021 door. De 
energietransitie is slechts één van de grote 
transitiedossiers die Nederland rijk is. Van 
woningcrisis, stikstofcrisis, verlies aan biodiversiteit 
tot landbouwcrisis. Ze hebben allemaal gemeen dat 
er een te groot beroep op ruimte en grondstoffen 
wordt gedaan en we als samenleving ons moeten 
herbezinnen hoe we de balans tussen mens en 
natuur herstellen. 
Ook binnen de energietransitie, bedoeld als 
alternatief voor fossiele grondstoffen en duurzaam 
alternatief voor onze energiebehoefte, doen zich 
continue nieuwe vraagstukken voor, waar we met 
elkaar een antwoord op moeten vinden. In 2022 
werd landelijk de term netcongestie een bekend 
begrip en ook energiearmoede is sinds de stijgende 
energieprijzen, door de oorlog in Oekraïne, helaas 

https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Actualisatie-Notitie-uitgangspunten-RES-FruitDelta-Rivierenland-1.pdf
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2. Voortgang uitvoering RES

30000

35000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Unieke koopwoningen bereikt per jaar Unieke koop- en huurwoningen bereikt

817

20202019

7054

2021

5058

2022

11674

2019-2022

20475

2019-2022

30993

Unieke woningen bereikt per jaar (t/m 31-12-2022)

30% 
van alle

koopwoningen 
bereikt

Bron: Energieloket Rivierenland

Ook de relatie met informele partners 
en belangenorganisaties groeit. De 
landschappelijke inpassing staat nog steeds 
hoog in het vaandel, als ook maatschappelijk 

draagvlak; zelfs als dit betekent dat er een 
bezinningsperiode moet worden ingelast. Ook 
(herstel van) natuurwaarde krijgt steeds meer 
aandacht.

2.1 Algemeen

We doen het goed in Rivierenland
Ondanks meningsverschillen zitten alle 
samenwerkingspartners structureel met 
elkaar om tafel en vormt de dialoog de basis 
om tot oplossingen te komen. Ambtelijk is de 
samenwerking flink verstevigd. Rivierenland 
is gezegend met enkele zeer succesvolle 
energiecoöperaties, die zelfs landelijk 
hoge ogen scoren door hun innovatieve en 
inclusieve aanpak, waarbij de hele omgeving 
profiteert van de opbrengsten van zon en wind 
en leden zelfs hun energierekening omlaag 
zien gaan. Onze woningcorporaties nemen 
de verduurzaming van hun woningenbestand 
uiterst serieus. Ondernemers steken energie 
in het verduurzamen van bedrijventerreinen 
en de eerste groepen inwoners/buurten 
pakken verantwoordelijkheid in het zoeken 
naar de beste methode om in de toekomst 
de woningen in de wijk aardgasvrij te 
verwarmen. Al ruim 30.993 huishoudens van 
Rivierenland hebben (t/m 31-12-2022) de weg 
naar het Energieloket weten te vinden voor 
onafhankelijk advies over de verduurzaming 
van hun woning. 
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In de nieuwsberichten en op de website is aandacht 
voor de uitvoering. Ook worden inspirerende 
voorbeelden uit de regio gedeeld. In 2022 zijn tien 
nieuwsbrieven verzonden naar 995 abonnees 
(aantal per 1-1-2023). Met de website, nieuwsbrief 
en sociale mediakanalen bereiken we betrokken 
inwoners, ondernemers en professionals die zelf 
op zoek gaan naar informatie. Meer dan 65% 
van de abonnees van de nieuwsbrief is man en 
55 jaar of ouder. De LinkedIn-volgers laten een 
meer gebalanceerd beeld zien tussen man en 
vrouw en verschillende leeftijdscategorieën. Zoals 
het platform is bedoeld, betreft het hier vooral 
mensen die vanuit hun professie in duurzaamheid 
c.q. energietransitie zijn geïnteresseerd. Maar ook 
bijvoorbeeld ondernemers uit onze regio volgen 
onze pagina, omdat zij zoeken naar manieren om 
hun bedrijf of bedrijventerreinen te verduurzamen.

Het aantal betrokken inwoners en 
ondernemers vergroten
Uiteraard is een doelstelling om meer inwoners 
en ondernemers geïnformeerd en betrokken te 
krijgen bij de energietransitie. In 2022 heeft RES 
FruitDelta Rivierenland daarom ook meegewerkt 
aan een uitzending van Nederland Beleeft dat 
op RTL4 werd uitgezonden. Ook hebben we in 
oktober een huis-aan-huis krant verspreid onder 
105.000 huishoudens in Rivierenland.

De inhoud van de RES FruitDelta Rivierenland 
krant was geheel gericht op hoe mensen kunnen 
meedoen (participatie en handelingsperspectief). 
Dit op de drie pijlers die we binnen Rivierenland 
hanteren: 
• Lokaal duurzame opwek van energie; 
• Aardgasvrij verwarmen; 
• Energie besparen. 
Inwoners en ondernemers uit de regio zijn 
geïnterviewd om anderen te inspireren. De 
krant is in oktober huis-aan-huis verspreid, was 
verkrijgbaar bij gemeentehuizen voor mensen 
met een nee/nee sticker en is online te lezen. 

2.2  Communicatie & participatie 

2.2.1 Communicatie
De Regionale Energiestrategie (RES) is een 
document én een samenwerking. Er is een brede 
samenwerking tussen overheid, ondernemers, 
onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners 
(5 O’s). Inwoners doen mee in concrete projecten 
of nemen zelf het voortouw als initiatiefnemer. De 
energietransitie is meer nog dan een technische 
systeemverandering een sociale transitie waarbij 
gedragsverandering cruciaal is. Communicatie is 
cruciaal voor het slagen van het project; niet iets wat 
erbij komt.

Samenwerken, samen leren, besluitvorming 
De website https://www.resrivierenland.nl, digitale 
nieuwsbrief en sociale mediakanalen (Facebook, 
Twitter, Instagram en LinkedIn) vormen de 
basiskanalen waarmee RES FruitDelta Rivierenland 
communiceert. 

Na de vaststelling van de RES 1.0 is de website 
geheel vernieuwd en opgezet volgens de lijnen 
waarop we geloven dat de transitie tot stand komt: 
• Samenwerken 
• Samen leren
• Besluitvorming 

https://www.themanieuws.nl/app/publication/RESRL221/11464
https://www.themanieuws.nl/app/publication/RESRL221/11464
https://www.resrivierenland.nl/
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De krant is naast een bewustwordingsmiddel ook 
een tastbaar bewijs hoe de samenwerking tussen de 
partners in Rivierenland is gegroeid in de afgelopen 
jaren. Het was voor het eerst dat er een publicatie in 
samenwerking tussen de acht gemeenten én andere 
samenwerkingspartners tot stand is gekomen. Een 
resultaat waar we trots op zijn. Door de versterkte 
samenwerking wordt er meer afgestemd en komen 
de communicatiestrategieën van de acht gemeenten 
steeds meer op één lijn. Dit kan bijdragen aan het 
vertrouwen van de inwoners in de energietransitie.

Volksvertegenwoordigers in positie
Naast de informatiekanalen die voor iedereen 
beschikbaar zijn, is er speciale aandacht voor 
het goed in positie brengen van raadsleden. 
In 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen, 
met een aantal nieuwe raadsleden als gevolg. 
Om hen snel en goed op vlieghoogte te brengen 
heeft RES FruitDelta Rivierenland (naast de 
overdrachtsdossiers van de eigen gemeente) 
speciaal voor raadsleden:
• drie keer een speciale nieuwsuitgave voor 

volksvertegenwoordigers uitgebracht;
• een infographic gemaakt;
• een raadsinformatiebrief met een korte stand 

van zaken opgesteld;
• een korte film over de totstandkoming van de 

RES 1.0 gemaakt;
• een opiniërende regionale 

raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd.
De klankbordgroep van raadsleden voor de RES 
adviseert hoe volksvertegenwoordigers zo goed 
mogelijk betrokken kunnen worden. 

TIEL - OCT heeft na het verschijnen van de 
RES-krant drie bijeenkomsten gehouden met 
ondernemers die samen een energienetwerk 
zouden kunnen vormen. “We besloten niet 
alleen te roepen, maar nu meteen door te 
pakken. En met succes. De bijeenkomsten 
eindigden allemaal met de vraag ‘Wanneer 
gaan we beginnen? De ondernemers 
zijn vervolgens aan de slag gegaan met 
haalbaarheidsonderzoeken. De eerste 
resultaten worden in het voorjaar van 2023 
verwacht.

Bron artikel: ETT media, 
Fotograaf: Erik Drenth
Lees het artikel online

https://youtube.com/watch?v=wqHx6xlGNJs&feature=shares
https://www.resrivierenland.nl/op-weg-naar-energienetwerken-op-tielse-bedrijventerreinen/
https://www.resrivierenland.nl/op-weg-naar-energienetwerken-op-tielse-bedrijventerreinen/
https://www.themanieuws.nl/app/publication/RESRL221/11484 
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Meerdere kanalen om de inwoner te bereiken
Het is belangrijk om te beseffen dat RES FruitDelta 
Rivierenland niet de enige is die communiceert over de 
energietransitie. De RES faciliteert intensieve samen- 
werking tussen de relevante partijen waardoor inwoners  
en ondernemers van verschillende kanten worden 
bereikt.
• De acht gemeenten van Rivierenland 

werken volop aan uitgebreide 
duurzaamheidsprogramma’s én campagnes 
om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk 
mee te nemen en handelingsperspectief te 
bieden. 

• Samen met het Energieloket worden inwoners 
volop gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan 
met verduurzaming van de woning en het 
besparen van energie. 

• De verschillende lokale energiecoöperaties en 
andere inwonersinitiatieven die Rivierenland 
inmiddels rijk is, communiceren volop 
met de lokale bevolking en leden om de 
energietransitie in de praktijk gestalte te geven. 

• De woningbouwcorporaties stimuleren hun 
huurders om energiemaatregelen te nemen 
en zijn een belangrijk kanaal om andere 
duurzaamheidsboodschappen naar huurders te 
communiceren.

De onderlinge samenwerking helpt om de uitvoering 
te versterken en versnellen. Het verder uitbouwen 
van de samenwerkingsrelatie met formele en 
informele partners staat daarom hoog op de agenda 
voor de communicatie in 2023.

2.2.2 Participatie
De participatie van burgers in het Nederlandse 
democratische stelsel heeft de afgelopen jaren 
een forse ontwikkeling doorgemaakt en is nu 
echt in een stroomversnelling gekomen. Met het 
complexer worden van ruimtelijke opgaven groeit 
de impact van besluiten op de leefomgeving 
van inwoners. Daarom wordt het met de 
invoering van de Omgevingswet zelfs verplicht 
voor elk overheidsorgaan om een vastgesteld 
participatiebeleid te hebben. De raden van 
de acht gemeenten van Rivierenland hechten 
grote waarde aan participatie, maar zijn ook 
zoekende. In de meeste gemeenten wordt op 
dit moment gewerkt aan het opstellen van een 
participatiebeleid. 
Het thema participatie is niet exclusief aan de RES 
verbonden. Maar de RES is wel een voorloper op 
het gebied van (regionaal) samenwerken over 
een complex onderwerp met grote impact op de 
leefomgeving. Ook is binnen de RES het thema van 
financiële participatie voor het eerst als concrete 
ambitie in de uitgangspunten opgenomen (50% 
lokaal eigendom). Daarom komt het thema 
participatie geregeld aan bod. 

Verantwoordelijkheid initiatief verschuift
Met de kansrijke gebieden uitgetekend op de 
kaart, zijn de gemeenten nu vooral aan zet om 
duidelijke randvoorwaarden voor zon & wind 
en financiële participatie (50% lokaal eigendom) 
te formuleren én inwoners te betrekken bij het 
proces en project(en). Binnen gemeentelijk beleid 

worden veelal initiatiefnemers verantwoordelijk 
gesteld voor voldoende en adequate participatie 
van omwonenden en belanghebbenden. Het 
thema participatie is daarmee niet weg binnen RES 
FruitDelta Rivierenland. Wel is het zwaartepunt 
dus bij andere spelers terechtgekomen. Binnen 
de RES FruitDelta Rivierenland samenwerking is 
kennis vergaren, kennis delen en praktijkervaringen 
uitwisselen een belangrijk aandachtspunt geworden.

Kennis vergaren en delen
Een voorbeeld van kennis over participatie 
vergaren en delen is het kennisdocument 
participatie. Aanleiding voor het kennisdocument 
Participatie was de motie die door meerdere 
gemeenteraden is aangenomen bij het vaststellen 
van de geactualiseerde uitgangspunten RES. In de 
motie werd verzocht om voorbeelden. Daarnaast 
vroeg de RES-Stuurgroep om een overzicht van 
participatiebeleidskaders die op dat moment in de 
acht gemeenten van Rivierenland aanwezig waren. 

De leden van het RES-team zijn naast regionaal 
ook op provinciaal en landelijk niveau actief met 
het vergaren en delen van kennis. In de landelijke 
NPRES-nieuwsbrief heeft meermaals een voorbeeld 
uit de praktijk van Rivierenland gestaan ter inspiratie 
voor anderen. Ook hebben we onze kennis en 
opgedane ervaring met andere RES Regio’s gedeeld 
in verschillende kennissessies tijdens het landelijk 
NPRES-congres op 2 november 2022.

https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Kennisdocument-Participatie.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Kennisdocument-Participatie.pdf
https://on-the-spot.nl/rescongres2022/participatie-en-communicatie/#inwoner
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24-uurs Rivierenland Hackathon
Het betrekken van jongeren is niet een inspanning van het 
RES-team alleen. Op 10 en 11 november 2022 gebeurde 
er iets unieks in Rivierenland. Zo’n 65 jongeren van zes 
verschillende scholen gingen de uitdaging aan om in 24 uur 
oplossingen te bedenken voor vier energievraagstukken uit 
de praktijk. Alliander, Gemeente Tiel, Rabobank West- 
Betuwe en De Vree en Sliepen hadden hier vier challenges 
voor geformuleerd. De jongeren presenteerden de door 
hun bedachte oplossingen via een pitch. Deskundigen uit de 
praktijk beoordeelden deze op maatschappelijke waarde, 
creativiteit, ‘technische’ inventiviteit en haalbaarheid.

Participatie van jongeren
JongRES Nederland zet zich in om de stem 
van de toekomst mee te laten klinken in de 
Regionale Energiestrategieën (RES). Jongeren 
en jong werkenden moeten mee kunnen 
praten, want belangrijke keuzes voor de 
toekomst worden nu gemaakt.  Ook gaat 
het overgrote deel van de energietransitie 
in hun werkende levens plaatsvinden. Het is 
de ambitie van JongRES om in elke RES-regio 
een jongerenvertegenwoordiging actief te 
hebben. Ook in Rivierenland werken twee 
jongeren hard om een kernteam van actieve 
jongeren bij elkaar te krijgen. Dit gaat niet 
zonder slag of stoot. Jongeren die op kamers 
wonen kiezen ervoor om actief te worden 
in hun studentenstad. Jongeren die niet 
studeren zijn moeilijker te bereiken voor deze 
twee studenten. Via pubquizen en deelname 
aan de 24-uurs Rivierenland Hackathon 
proberen zij in contact te komen met andere 
geïnteresseerde jongeren en hen te verleiden 
zich aan te sluiten bij JongRES. Het RES-team 
onderhoudt regelmatig contact met JongRES 
om hen te stimuleren en ondersteunen 
bij het realiseren van een volwaardige 
jongerenvertegenwoordiging in de regio.

http://jongres.nl/

Initiatiefnemer voor deze 24 uurs hackathon was 
de Stichting Smart Technology Experience Centre 
Rivierenland (S-TEC). Zij proberen jongeren te interesseren 
voor techniek en een baan die helpt de energietransitie te 
versnellen. De regio kent een tekort aan energiemonteurs, 
wat een serieuze belemmering is in het behalen van 
verduurzamingsdoelstellingen. S-TEC wil bijdragen aan het 
verminderen van dit tekort aan vakmensen. Het opleiden 
van jongeren en zij-instromers is bovendien een goede 
investering in het economisch welzijn van de regio. De 
energietransitie zorgt voor banen; geschoolde vakmensen 
zijn de komende decennia verzekerd van een goede baan. 

http://jongres.nl/
https://hubrivierenland.nl/projecten/hub-hackathon/
https://hubrivierenland.nl/projecten/hub-hackathon/
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Alleen als er echt sprake is van mede-eigenaarschap 
kun je met recht spreken van lokaal eigendom. 
Succesvol voorbeeld in onze regio is bijvoorbeeld 
Betuwewind, waarin de leden het beleid bepalen. 
Ook Vrijstad Energie, de coöperatie van en voor 
Culemborg timmert flink aan de weg. Andere 
vormen van financiële participatie leveren wel 
financieel voordeel op voor leden, aandeelhouders 
of omwonenden, maar maakt hen niet automatisch 
regisseur over het te voeren beleid alsof zij zelf 
de projectontwikkelaar zijn. Voor energiepark 

Echteld/Lienden zoekt commercieel ontwikkelaar 
Vattenfal naar manieren voor een evenwichtige 
samenwerking met de lokale energie coöperatie.

Via een gebiedsfonds profiteren inwoners van 
de opbrengsten van zonne- en windparken. Een 
gebiedsfonds financiert duurzame projecten of 
maatschappelijke initiatieven in de omgeving. 
Het gaat om projecten of maatregelen op het 
gebied van duurzaamheid, landschapsversterking, 
energiebesparing, duurzame energie, leefbaarheid 
en/of versterking van de sociale gemeenschap. 
In Rivierenland is er een omgevingsfonds in West 
Betuwe en zijn er fondsen in oprichting in Buren 
en Neder-Betuwe.
Bij grote zonnedaken is het vaak de ondernemer 
zelf, maar soms ook omwonenden die financieel 
participeren. De vergoeding voor grondeigenaren 
en omwonenden bij windprojecten is over het 
algemeen goed uitgewerkt. In West Maas en Waal 
vormde financiële participatie van de omgeving 
een van de selectiecriteria bij de maatschappelijke 
tender voor zonneparken.

Financiële participatie
Vanuit het landelijk klimaatakkoord is bij de RES 
ingezet op financiële participatie door de ambitie 
uit te spreken voor 50% lokaal eigendom. De 
gedachte hierachter is dat als men naast de 
lasten ook de lusten ervaart, het maatschappelijk 
draagvlak en de publieke acceptatie van 
windmolens en zonneparken groter wordt. In de 
praktijk blijkt dat inwoners die maatschappelijk 
betrokken raken, verantwoordelijkheid aanvaarden 
en actief mee willen doen in het vormgeven van de 
eigen leefomgeving. Lokaal eigendom past daarbij. 

Omwonenden profiteren 
mee als mede-eigenaar 
van een wind- of zonne-
project, via een 
vereniging of coôperatie 
Mede-eigenaarschap

Omwonenden nemen 
risicodragend deel aan 
een project, bijvoorbeeld 
door aandelen, 
certificaten of obligaties

Een deel van de 
opbrengsten komt ten 
goede aan maatschap-
pelijke doelen in de 
buurt, zoals een sport- 
club of wijkvereniging

Direct omwonenden 
ontvangen voordeel, 
bijvoorbeeld in de vorm 
van verduurzaming van 
hun woning of korting 
op groene stroom

Mede-eigenaarschap Financiële deelneming Omgevingsfonds Omwonendenregeling 

Procesparticipatie in het project 
De initiatiefnemer doorloopt samen met de omgeving een proces om te 
komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie. Hieruit 
volgen afspraken over het ontwerp van het energieproject, over de ruimtelijke 
inpassing en/of over financiele participatie en opbrengsten voor de omgeving. 

Participatiewaaier 
Opties voor projectparticipatie bij zon- en windprojecten  
op land (Bron: participatiewaaier 2019)

https://omgevingsfondswestbetuwe.nl/
https://omgevingsfondswestbetuwe.nl/
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Grootschalig zon
In West Maas en Waal is gewerkt met een maatschappelijke 
tender* om te komen tot initiatieven voor grootschalig zon. 
Aan de hand van vooraf geselecteerde randvoorwaarden 
werden marktpartijen uitgedaagd om het beste plan in te 
dienen. Een onafhankelijke commissie heeft de plannen 
beoordeeld op de volgende aspecten:

• Levenscyclus- en technisch ontwerpplan. 
Omdat de levensduur van een zonnepark 15 tot 25 jaar 
is en de gemeente het dus als een tijdelijke opstelling 
ziet, moesten initiatiefnemers een plan presenteren 
voor de gehele levenscyclus van het initiatief, van 
aanleg, onderhoud, beheer, afbraak tot en met 
recycling bij levenseinde van het initiatief. Het effect 
van het technische ontwerp werd beoordeeld in relatie 
tot onder andere de landschappelijke inpassing, het 
creëren van ecologische meerwaarde, meervoudig 
ruimtegebruik en duurzaam materiaalgebruik. Ook 
de balans tussen economische en landschappelijke/
ecologische winst was een belangrijk uitgangspunt.

• Landschappelijk inpassingsplan. Aangetoond 
moest worden hoe de locatie van het zonnepark 
wordt ingepast in relatie tot landschap, ecologie, 
cultuurhistorie en agrarische structuur. 

• Omgevingsdialoog en procesparticipatie. De 
gemeente vroeg de initiatiefnemer een participatieplan 
aan te leveren waarin staat hoe gewerkt is en wordt 
aan de betrokkenheid van de stakeholders: direct 
omwonenden, omliggende bedrijven, de lokale 
gebiedscoöperatie en andere belanghebbenden tijdens 
de voorbereiding, ontwikkel- en exploitatiefase.

• Financiële participatie. Aan initiatiefnemers werd 
gevraagd te onderbouwen op welke wijze zij vormgeven 
aan financiële participatie en in welke mate.

 

De initiatieven: Agri-PV park Dalenstraat in Beneden-
Leeuwen (11,3 hectare), Zonnepark Noord-Zuid in 
Altforst (7,6 hectare) en Zonnepark de Blauwe Westering 
in Altforst (5,3 hectare) zijn als beste plan uitgekozen om 
gezamenlijk te komen tot 24,2 hectare aan te realiseren 

zonnevelden. Naar verwachting worden de 
vergunningen voor deze drie plannen in april 2023 
definitief en kan er met de uitvoering worden gestart. 
Door de congestie op het elektriciteitsnetwerk openen 
de parken naar verwachting in 2025 en 2026.

Maquette Dalenstraat Beneden-Leeuwen, ronddraaiende zonnepanelen

*  een maatschappelijke tender is een vorm van vergunningverlening waarbij de ingediende plannen ook beoordeeld worden 
op zaken als bewonersparticipatie, lokaal eigendom, draagvlak en maatschappelijke inpassing. Bij een maatschappelijke 
tender wordt er bewust rekening gehouden met de wensen en zorgen van bewoners.
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Organiseren van maatschappelijke 
betrokkenheid
Het organiseren van maatschappelijke 
betrokkenheid kan via financiële participatie, 
maar ook via verduurzamingsprojecten die 
mensen helpen hun energiekosten individueel  
te verlagen.
Ook is het belangrijk te beseffen dat 
maatschappelijke betrokkenheid zowel top down 
als bottom up ontstaat en wordt georganiseerd. 
Van transparante informatievoorziening 
door RES FruitDelta Rivierenland tot de 
duurzaamheidscampagnes door de gemeenten. 
Zoals samendetoekomst.nl van Neder-Betuwe, 
door lokale energie coöperaties en door inwoners 
zelf. En zoals bij bewonersinitiatieven als 
Adviesgroep Duurzaam Lingemeer.  
Een duurzaam Rivierenland is van en voor 
iedereen. We hebben iedereen nodig om de 
omschakeling te maken en de plicht om ervoor 
te zorgen dat iedereen mee kan komen in de 
energietransitie.

Fotograaf: Hans Adams 

Een bruisende buurtvereniging als begin 
van een duurzame toekomst voor de wijk

GELDERMALSEN- Een gezonde, gezellige en veilige woon-, 
speel- en leefomgeving maak je samen. Buurtvereniging 
Laageinde/Tuindorp, opgericht in 1936, is hard op weg 
om opnieuw een bruisende vereniging voor alle buurt-
bewoners te worden. Naast activiteiten als een buurt-
borrel, oppas of uitruildienst hebben de buurtgenoten 
het plan om samen het buurthuis en zelfs de hele buurt 
te verduurzamen. In Laageinde/Tuindorp staan namelijk 
vooral huizen uit de jaren ’20 en ’30. Omdat uiteindelijk 
elk huis in Nederland aardgasvrij verwarmd moet worden 
en iedereen een energierekening wil die te betalen is, ligt 
daar een grote uitdaging.

Besef dat we er samen wat van kunnen maken
 Arjen Gerritsen is een van de enthousiaste 
buurtbewoners en daarnaast actief als verbinder 
binnen de energietransitie in Rivierenland. Arjen: 

“Buiten de vereniging kent de buurt al geruime tijd 
een groepsapp, waar gebruik van wordt gemaakt om 
elkaar te informeren of om spullen te delen en/of te 
ruilen. Ook is er in het verleden door wijkbewoners 
het nodige voor kinderen en ouderen georganiseerd. 
Deze gemeenschapszin willen we nu graag breder 
trekken. Het besef dat we er samen wat van moeten 
maken, is nadrukkelijk aanwezig. We zien kansen en 
er is enthousiasme en bereidheid om een bijdrage 
te leveren. Om succesvol te zijn, organiseren we de 
buurt op een manier die past bij de huidige behoefte. 
Daarom zijn we bezig met het op orde brengen van de 
basis, met een goed functionerend buurtverenigings-
bestuur, diverse werkgroepen, waarbij de activiteiten 
centraal staan en hebben wij recent ook stappen 
gemaakt voor de nieuwe werkgroep ‘collectief 
verduurzamen van de buurt’. ”

https://www.nederbetuwe.nl/duurzaamheid
https://duurzaamlingemeer.nl/leden-adviesgroep-duurzaam-lingemeer
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2.3 Elektriciteit
De opwek van duurzame energie via 
zonnepanelen op (grote) gebouwen is 
sterk toegenomen. De gerealiseerde 
opwek van duurzame energie via 
zonnevelden is beperkt, maar er is een 
grote toename te zien van wat er ‘in 
de pijplijn’ zit. Dit zijn initiatieven en 
projecten die in ontwikkeling zijn en 
nog niet daadwerkelijk produceren. 
Rivierenland ligt hiermee op koers 
voor 2030. 
De aanwas van nieuwe windmolens 
stagneert. Op dit moment staan er  
28 windmolens in Rivierenland.  
In 2030 moeten dat er 49 zijn. 

Het jaar 2025 is in het Klimaatakkoord opgenomen 
als ijkpunt voor benodigde vergunningen om op tijd 
klaar te kunnen zijn met de bouw in 2030. In 2025 
zijn naar verwachting nog niet alle vergunningen 
verstrekt. Realisatie van het doel van 1,2 TWh 
ofwel 1.200 GWh per jaar uit zon en wind in 2030 
is nog steeds haalbaar. Mits we al het mogelijke 
doen wat haalbaar is binnen het benodigde 
vergunningentraject en we naast de geplande 
netuitbreidingen ook kijken naar slimme combinaties 
van opwek en verbruik. 
Kortom: creatief blijven samenwerken op alle vlakken 
waarin we zien dat dingen wél kunnen.

Het RES 1.0 bod van FruitDelta Rivierenland 
bestaat uit 1,2 TWh ofwel 1.200 GWh per jaar uit 
zon en wind in 2030 en is als volgt opgebouwd:
• 0,327 TWh uit zon op grote daken: van 37 

hectare in 2020 naar 191 hectare in 2030. 
• 0,286 TWh uit zonnevelden: van 49 hectare in 

het concept RES (bestaand en in ontwikkeling) 
naar 249 hectare in 2030. 

• 0,650 TWh uit windturbines:  van 32 in het 
concept RES (bestaand en in ontwikkeling) 
naar 49 turbines (17 nieuw).

Doordat de uitvoering van de RES tot 2030 nog 
onzekerheden heeft, wordt er rekening gehouden 
met een risicomarge. 

De RES 1.0 van FruitDelta Rivierenland is bij 
vaststelling in 2021 geamendeerd door de 
gemeenteraden van Buren en Culemborg. Dit is 
verwerkt in de aanbiedingsbrief bij het indienen 
van de RES 1.0 bij NPRES.
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2.3.1 Stand van zaken opwek duurzame 
energie Rivierenland per 1 januari 2023

De voortgang in cijfers
De cijfers van Rivierenland van 1 januari 2023 zijn 
afgezet tegen 1 januari 2021. Dit geeft het volgende 
overzicht.

Doordat de uitvoering van de RES tot 2030 nog onzekerheden 
heeft, wordt er rekening gehouden met een risicomarge. 
Daardoor komt het totaal van de onderdelen hierboven nu 

nog uit boven de 1,2 TWh. De toename van het totaal in 2023 
komt vooral doordat via de PIP windmolens in Buren in de 
pijplijn zijn gekomen. Bron: Energieportaal Rivierenland

In grafiekvorm geven de cijfers het volgende beeld:
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1-jan-21 1-jan-23 RES 1.0  doel 2030

Huidig ofwel gerealiseerde opwek. Bron: Energieportaal Rivierenland

Totaal huidige ofwel gerealiseerde opwek. Bron: Energieportaal 
Rivierenland 

In bijlage 1 is een overzicht van de voortgang per 
gemeente in Rivierenland opgenomen.
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2.3.1 Stand van zaken opwek duurzame 
energie Rivierenland per 1 januari 2023

De voortgang in cijfers
De cijfers van Rivierenland van 1 januari 2023 zijn 
afgezet tegen 1 januari 2021. Dit geeft het volgende 
overzicht.

Voortgang RES 1.0 alle cijfers in GWh/jaar
 1-jan-2021 (RES 1.0 bod) 1-jan-2023

Zon op grote daken > 15 kWp   

Huidig      57    118

Ambitie (nog te realiseren)    270    209

   

Zonnevelden > 15 kWp   

Huidig      16      39

Pijplijn      38    228

Ambitie (nog te realiseren)    233      66

   

Wind op land   

Huidig    212    270

Pijplijn    188    298

Ambitie    250    150

Totaal   

Huidig    285    427

Pijplijn    225    526

Ambitie (nog te realiseren)    753    425

  1.263  1.379

Doordat de uitvoering van de RES tot 2030 nog onzekerheden 
heeft, wordt er rekening gehouden met een risicomarge. 
Daardoor komt het totaal van de onderdelen hierboven nu nog uit 

boven de 1,2 TWh. De toename van het totaal in 2023 komt 
vooral doordat via de PIP windmolens in Buren in de pijplijn 
zijn gekomen. Bron: Energieportaal Rivierenland

In grafiekvorm geven de cijfers het volgende beeld:
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In bijlage 1 is een overzicht van de voortgang per 
gemeente in Rivierenland opgenomen.
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Zon op gebouw
In de RES 1.0 heeft Rivierenland een zonneladder 
opgenomen om de voorkeur van opweklocaties 
via zonnepanelen weer te geven. Zon op (grote) 
gebouwen vormt de eerste trede op de ladder. Dit 
omdat het geen extra ruimte in beslag neemt en 
minder in het zicht ligt. Bovendien heeft Rivierenland 
veel grote daken van logistieke centra, industrie, 
landbouwbedrijven en maatschappelijk vastgoed, 
zoals zorgcentra, dorpshuizen en gemeentehuizen.

Zonneladder RES FruitDelta Rivierenland (bron: RES 1.0)

Gemeenten hebben met verschillende acties 
bedrijven geïnformeerd, gestimuleerd en 
ondersteund om de stap naar zonnepanelen 
op het bedrijfsdak te maken. Ook regionaal 
is er veel aandacht voor kansen bij bedrijven. 
Sinds de vaststelling van de RES 1.0 wordt 
er door het RES-team samengewerkt met 
VNO-NCW en Energie Samen Rivierenland 
aan de voorbereiding van een Regionaal 

Expertiseteam voor bedrijven. Lees hierover meer 
in paragraaf 2.7.1 RES in breder perspectief.

De gemeenten Culemborg, Tiel en West Maas en 
Waal hebben daarnaast meegedaan aan de actie 
van Stichting Schooldakrevolutie en op deze manier 
aan in totaal 13 scholen een advies uitgebracht over 
het installeren van zonnepanelen op schooldaken.

In Rivierenland zijn we ambitieus als het gaat om het 
benutten van gebouwen voor zonnepanelen. Om als 
project in het RES-overzicht te worden opgenomen, 
moet het om een project gaan met een vermogen 
van meer dan 15 kWp (ongeveer 50 panelen). Sinds 
2021 is hierin een grote sprong voorwaarts gemaakt. 
Op 1 januari 2023 wordt er 118 GWh per jaar 
opgewekt. Dit is ongeveer eenderde van de ambitie, 
waarmee Rivierenland op koers ligt voor 2030. 

Zon op particuliere daken telt formeel voor de 
RES-opgave niet mee, maar helpt uiteraard wel 
om de energietransitie te realiseren. Ook hier is in 
Rivierenland duidelijk sprake van een toename. 
Volgens de RVO Klimaatmonitor werd er in 2021  
86 GWh op jaarbasis opgewekt. Gegevens over 2022 
zijn nog niet beschikbaar, maar iedereen die door 
onze gemeenten wandelt, kan zien dat het aantal 
woningen met zonnepanelen blijft toenemen. 

https://schooldakrevolutie.nl/
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Zonnevelden
Alhoewel de zonneladder een voorkeursvolgorde 
aangeeft voor realisatie van duurzame energie via 
zonnepanelen, mag het niet gezien worden als een 
volgorde in realisatie. Alle mogelijke manieren om 
duurzame energie op te wekken verlopen gelijktijdig 
en parallel aan elkaar.
Zonnepanelen op restgronden, via dubbelgebruik 
(2e trede) en op overige gronden (3e trede) tellen 
allemaal mee in de RES-opgave, zolang zij voldoen 
aan het criterium van opwek van meer dan 15 kWp 
na realisatie.
 
In Rivierenland kennen we op dit moment 43 
projecten voor zonnevelden (huidig, pijplijn en 
ambitie gecombineerd). De gerealiseerde opwek 
van duurzame energie via zonnevelden is sinds het 
indienen van de RES 1.0 enigszins toegenomen van 
16 naar 39 GWh per jaar. Sinds de vaststelling van de 
RES 1.0 zijn de volgende zonnevelden gerealiseerd:
• Buren: Lingemeren (zonnepanelen op water)
• Culemborg: Rioolwaterzuivering en zonneproject 

Den Heuvel (zon op een landbouwdak in 
combinatie met verticale zonnepanelen

• Zaltbommel: Vuilstort Ketelsteeg (zonneveld op 
afgesloten vuilstort)

• Neder-Betuwe: Zonnepark Medel (tussen A15 
en zandwinning)

• Tiel: Geluidscherm A15 (geïntegreerd in 
geluidscherm)

• West Betuwe: afrit A15 bij Est (in oksel van afrit)
• Waterschap Rivierenland heeft sinds 2021 

in de regio bij twee rioolwaterzuiveringen 
zonnevelden aangelegd vanuit het doel om zelf 
energieneutraal te worden. 

Lingemeren 
Het gebied Lingemeren, in de gemeente Buren, is volop 
in ontwikkeling. K3Delta realiseert hier samen met 
de omgeving, (natuur)organisaties en overheden een 
waterrijk natuur- en recreatiegebied. De winning van 
zand, grind en klei is de drager van de ontwikkeling van 
het gebied. Midden op het water komt de ‘Lingepolder’; 
drijvende eilanden met een wandelpad, natuureilanden 
en een drijvende dijk. In samenwerking met Sunrock is 
er een drijvend zonnepark gebouwd dat jaarlijks  

6 miljoen kilowattuur (6 GWh) stroom opwekt. Via een 
omgevingsfonds profiteren alle inwoners financieel van 
de opbrengst van dit zonnepark.
• Locatie: Lingemeren, gemeente Buren
• Stroom voor 2.500 huishoudens* 

* Het aantal huishoudens is berekend op basis van de 
Barometer van het Energieportaal en de landelijke norm: 
3.500 kWh/jaar/gezin.

Bron: K3DELTA

https://www.k3.nl/lingemeren
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De toename voor zonnevelden zit voornamelijk in 
wat er ‘in de pijplijn’ zit en gaat van 39 naar 228 GWh 
per jaar. Enkele projecten nieuw in de pijplijn zijn:
• Buren: Roodakker, A15 Oost, Molenkampen, 

Essenbos, De Beldert
• Neder-Betuwe: Dodewaard Dalwagen, Station 

Hemmen, Echteld Spoorstraat

• Tiel: Zonnepanelen boven rode bessen:  
TOV Wadenoijen deel 2.

• West-Betuwe: Zonnepanelen boven fruit (TOV) 
(kersen, bramen), Zonneveld in spoorbogen-
West en -Oost,

• West Maas en Waal, drie projecten: Blauwe 
Wetering, Zonnepark Noord-Zuid, Zonneveld 
Dalenstraat

• Waterschap Rivierenland is in de regio bij nog 
eens vier rioolwaterzuiveringen de voorbereiding 
gestart om een zonneveld aan te leggen.

Rivierenland ligt met de zonnevelden 
op koers om de opgave voor duurzame 
opwek via zonnevelden in 2030 te halen.

Momentopname  
Bron: Energieportaal 
Rivierenland 

https://energieportaal-rivierenland-prvgelderland.hub.arcgis.com/
https://energieportaal-rivierenland-prvgelderland.hub.arcgis.com/
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Wind 
Op dit moment staan er 28 windmolens in 
Rivierenland. In de RES 1.0 zijn afspraken gemaakt 
voor 2030. Dan moeten er 49 windmolens staan 
in onze regio. Maar de realisatie van windmolens 
stagneert.

Huidig Wind
• Zaltbommel (langs A2). Dit project was al ver 

gevorderd in 2021. Inmiddels is de bouw van 
drie molens klaar en wordt hier duurzame 
elektriciteit opgewekt. Door ingebruikname van de 
windmolens in Zaltbommel is de huidige opwek 
met wind toegenomen van 212 naar 270 GWh/jaar.

Pijplijn Wind
• Maasdriel (Burgerwindpark A2 Lage Rooijen). Bij 

het uitblijven van (nieuwe) landelijke normen over 
de afstand, heeft de gemeenteraad eigen geluids- 
normen vastgesteld en zijn het bestemmingsplan 
en de vergunning aangepast. Hierop lopen enkele 
beroepschriften. Deze worden behandeld bij de 
Raad van State in maart. De uitspraak wordt op 
zijn vroegst in mei 2023 verwacht. Daarmee staat 
dit windpark in de wachtstand.

• Culemborg. Het project voor het plaatsen 
van zes nieuwe windmolens is stopgezet 
door de gemeenteraad om te bezinnen 
op de maatschappelijke weerstand. Ook 
de vergunningsaanvraag van het project is 
ingetrokken. De gemeente heeft nog steeds de 
wens om windmolens te realiseren (vier stuks 
volgens RES-bod). In 2023 wordt gestart met 
een zorgvuldig, nieuw participatieproces voor 
het windbeleid.

• Neder-Betuwe (Midden-Betuwe). Dit windpark 
ter hoogte van Dodewaard wordt nog steeds 
gesteund door de gemeenteraad. De politieke 
steun in de buurgemeente Overbetuwe is 
een risico. Ook belemmert de beschermde 
wespendief mogelijk de plannen voor wind 
in Midden-Betuwe. De provincie onderzoekt 
mogelijkheden om én de habitat van de 
wespendief te beschermen én toch opwek via 
wind mogelijk te maken.

Nieuw in de pijplijn is Echteld/Lienden. In RES 
1.0 stond dit nog aangeduid als twee projecten: 
‘Buren A15’ en ‘Repowering Echteld, Neder-Betuwe’. 
‘Buren A15’ staat weliswaar in de RES 1.0 maar 
de gemeenteraad van Buren heeft bij vaststelling 
van de RES 1.0 een amendement aangenomen 

waarin is bepaald dat er volgens lokaal beleid 
geen windmolens bij kunnen komen. Inmiddels 
is echter de provincie gestart met de procedure 
voor een provinciaal inpassingsplan (PIP), onder 
andere vanwege het gemeente-overstijgende 
karakter. Initiatiefnemer Vattenfall is begonnen 
met de voorbereiding van het participatietraject. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder 
meer de gemeenten en provincie, via een door 
Vattenfall ingestelde werkgroep.

Dit alles bij elkaar maakt dat er per 1 januari 2023 
ruim 1/3 van de ambitie voor wind is gerealiseerd. 
De opwek is toegenomen van 212 naar 258 GWh/
jaar. Er wordt vooruitgang ‘in de pijplijn’ geboekt 
door het PIP in Echteld-Lienden.
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Verkenningsgebieden
In RES 1.0 zijn enkele kansrijke gebieden wind 
opgenomen die geen onderdeel van het bod zijn, 
omdat bijvoorbeeld het politiek draagvlak tijdens 
het maken van RES 1.0 onvoldoende was. Deze 
gebieden blijven echter in beeld als achtervang, voor 
het geval dat een ambitie-gebied niet tot een project 
leidt, of de ambitie van 1200 GWh wordt opgehoogd.
De verkenningsgebieden zijn niet voor realisatie 
voor 2030 bedoeld, maar blijven in beeld. Deze 
gebieden zijn cruciaal voor de realisatie van doelen 
richting 2050.

• Tiel A15 Wadenoijen: dit is nog steeds 
verkenningsgebied. 

• West Maas en Waal: de gemeente heeft in 
haar huidige beleid staan dat er voor 2030 
geen windmolens komen. Voor realisatie van 
windmolens na 2030 wordt op dit moment een 
gemeentelijk windbeleid voorbereid.

• West Betuwe A15 (bij afrit Vuren en bij 
knooppunt Deil): het huidige beleid van de 
gemeente biedt geen extra ruimte voor grote 
windmolens.

Reservegebieden
• Buren Kanaalzone: het huidige beleid van 

de gemeente biedt geen extra ruimte voor 
windmolens.

Kleine windmolens 
Kleine windmolens worden door veel 
politici gezien als een uitweg om grote 
windmolens te voorkomen. Kleine windmolens 
(ongeveer 15 meter) blijken in de praktijk 
individuele bedrijven te helpen in hun 
duurzaamheidsambities, maar vormen geen 
oplossing voor de energiebehoefte van de 
gehele gemeenschap. De kleine windmolens 
zijn een aanvulling op bijvoorbeeld een 
zonnedak bij landbouwbedrijven. In enkele 
gemeenten is het al mogelijk om kleine 
windmolens te plaatsen. Toch wordt er 
vooralsnog weinig gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. Vermoedelijk vanwege de hoge 
kosten en beperkte opbrengsten. In enkele 
andere gemeenten wordt beleid ontwikkeld om 
de plaatsing van kleine windmolens mogelijk te 
maken.

Ambitie wind
In de RES 1.0 zijn drie typen kansrijke gebieden 
voor wind opgenomen, ambitie-, verkennings- en 
reservegebieden. De gebieden met stempel ‘ambitie’ 
maken onderdeel uit van het RES 1.0 bod en 
realisatie voor 2030.

Ambitiegebieden
• Zaltbommel, de ambitie betreft 3,5 windmolen, 

hiervoor is in het gemeentelijk beleid een aantal 
mogelijke locaties aangeven. Het college van 
B&W besluit in 2023 wanneer de tender wordt 
uitgezet om partijen uit te nodigen een project 
in te dienen. 

• Maasdriel A2, de ambitie voor twee extra 
windmolens is ongewijzigd. De verwachting 
is dat er na de uitspraak van de Raad van 
State over Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 
initiatieven hiervoor zullen worden ontvangen. 

• Tiel/Neder-Betuwe Energiedriehoek Medel: 
er is onderzoek gedaan ook in samenwerking 
met de gemeente Buren. Tot op heden zijn 
er nog geen kansrijke opties voor een nieuwe 
windmolen in beeld gekomen. De plannen voor 
uitgifte van een bedrijventerrein maken de 
ruimte voor nieuwe windmolens erg klein. In 
het proces naar een RES 2.0 is het nodig om dit 
gebied opnieuw te beoordelen op kansrijkheid. 
De gedachten over een smart-energy hub gaan 
wel door. Ingrediënten: nabijheid onderstation, 
waterstoftankstation, elektrificeren binnenvaart.
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energiesysteem, waarbij ieder zijn eigen rol heeft. 
De netbeheerders zorgen voor de noodzakelijke 
netuitbreidingen, gemeenten voor ruimtelijke 
ordening en projectontwikkelaars en/of gebruikers 
voor slimme combinaties van opwek en verbruik. 
Direct gebruik bijvoorbeeld, voorkomt dat 
de stroom überhaupt het netwerk op moet. 
Plaatselijke opslag of vormen van een mini-grid 
kunnen ook het netwerk ontlasten.

Door gebrek aan technisch personeel, schaarste 
qua materiaal of langdurige vergunningstrajecten 
zal de uitbreiding van de infrastructuur niet overal 

voor 2030 klaar zijn. Naast de uitbreiding van 
het net is er meer nodig. Belangrijk hierbij is de 
samenwerking met Liander en TenneT in het 
kader van het programmeren en prioriteren.

De elektrificatie van onze manier van leven 
zal ongeacht alle inspanningen voorlopig 
vooruitlopen op de realisatie van de hiervoor 
benodigde energie-infrastructuur. Het zal daarom 
ook de komende jaren onderwerp van gesprek 
blijven.

2.3.2 Net-infrastructuur / Netimpact

We produceren én gebruiken 
steeds meer elektriciteit. Een 
energievoorziening die iedereen onder 
gelijke condities toegang geeft tot 
betrouwbare, betaalbare en duurzame 
energie. Dat is het doel. Uitbreiding van 
het netwerk is nodig. Liander streeft 
daarbij naar een optimale balans tussen 
(maatschappelijke) kosten en tempo 
van de noodzakelijke netuitbreidingen. 
Door efficiënt om te gaan met zelf 
opgewekte energie kan uitbreiding van 
het netwerk beperkt worden.   

Een goede verhouding tussen zon en wind 
is belangrijk om de beperkte ruimte op het 
elektriciteitsnet optimaal te benutten en om beter 
aan te sluiten bij de vraag. Als de zon schijnt, waait 
het minder, en andersom. Het is ideaal om kabels 
aan te leggen voor een mix van zon en wind. Liander 
kijkt ook naar toekomstvaste uitbreidingen, gericht 
op de lange termijn (2040-2050) en heeft daarvoor 
een doorrekening gemaakt. Daarbij is ook informatie 
van omliggende RES-regio’s gebruikt.
 
RES 1.0 is uitvoerbaar als we naast de geplande 
netuitbreidingen ook kijken naar een nieuw 
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Impact stations 
De kaart laat zien dat vrijwel ieder station van 
Liander in de regio vóór 2030 zijn maximale 
capaciteit overschrijdt. Dit komt door de geografische 
spreiding van de duurzame energieopwekking en 

door de ontwikkelingen in andere sectoren (zoals 
glastuinbouw), de warmtetransitie en elektrisch 
vervoer. De knelpunten ontstaan vooral omdat er 
geen balans is tussen duurzame opwek en verbruik.

2.3.3 Risico’s en aandachtspunten opwek 

Netcongestie TenneT
In september 2021 gaf TenneT aan dat de grenzen 
van de belastbaarheid van het hoogspanningsnet 
voor teruglevering in Gelderland waren bereikt. 
TenneT heeft in november 2022 de uitkomsten 
van het eerste congestie-managementonderzoek 
gepubliceerd. Daarbij is er slechts beperkte 
flexibele ruimte gevonden om extra duurzame 
opwek aan te sluiten. In november 2022 heeft 
TenneT ook aangegeven dat de grenzen van de 
belastbaarheid van het hoogspanningsnet voor 
levering in Gelderland waren bereikt. TenneT is 
hiervoor een congestie-managementonderzoek 
gestart en verwacht in de zomer van 2023 de 
uitkomsten te publiceren. 

TenneT breidt de netcapaciteit de komende 
jaren uit, maar nieuwe ontwikkelingen in 
Rivierenland kunnen tot 2029 waarschijnlijk 
niet beschikken over teruglevercapaciteit. 
Afhankelijk van de uitkomsten van het congestie-
managementonderzoek van TenneT kan dit ook 
gaan gelden voor levering. Het is nog wel mogelijk 
om zon- en windplannen te realiseren, mits de 
opgewekte stroom bijvoorbeeld direct wordt 
gebruikt, opgeslagen of omgezet. Omdat de 
voorbereiding, vergunningverlening en bouw van 
wind- en zonneparken meerdere jaren bestrijkt, 
is er geen reden om met deze voorbereidingen te 
wachten tot de netcongestie is verholpen.

Stationsknelpunten
Het type knelpunt geeft de meest 
dominante factor in de balans op 
een station weer. Bron: Liander

De grootschalige opwek 
heeft vooral impact op de 
stations. Een groot deel 
van zon op gebouwen 
wordt echter aangesloten 
op het midden- en 
laagspanningsnet. Liander 
verwacht een significante 
groei van het werkpakket 
voor het verzwaren van 
middenspanningsruimtes 
en het laagspanningsnet. 
Belangrijkste oorzaken 
hiervoor zijn de warmte-
transitie, elektrificatie van de 
mobiliteit en de inpassing 
van kleinschalige zon op 
gebouwen. 
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Omgevingsinpassing middenspanningsruimtes
Voor de regio Rivierenland is er een eerste 
inschatting gemaakt voor het aantal nieuw 
te plaatsen middenspanningsruimtes (het 
stroomhuisje in de buurt), dat zijn er tussen de 
1.850 en 1.900. Per locatie is ongeveer 30 m2 ruimte 
nodig. Dat betekent dat er in buurten op zoek moet 
worden gegaan naar in totaal 5,7 ha. Een flinke 
uitdaging in de toch al drukke bebouwde omgeving 
van steden en dorpen.

Zon/ wind verhouding
Voor de uitvoering van zon op gebouwen en 
zonnevelden ligt de uitvoering op schema. Maar 
dit is niet voldoende voor de energietransitie. We 
hebben meer wind nodig, omdat de hoeveelheid 
zonne-energie niet genoeg is en omdat als de 
zon niet schijnt er ook elektriciteit nodig is. De 
mogelijkheden voor opslag van energie uit zon zijn 
nog te beperkt om de elektriciteit de hele dag, het 
hele jaar beschikbaar te hebben.

Voor een efficiënt en niet te duur elektriciteitsnet 
is windenergie belangrijk. De opwek van zonne-
energie komt in pieken op het netwerk. Vooral in 
de zomer en vooral in de middaguren. Met zonne-
energie wordt een elektriciteitskabel dus minder 
gelijkmatig benut. De hoge piek rond het middaguur 
vraagt veel ruimte binnen het elektriciteitsnet. 
Voor het opwekken van een duurzame kWh met 
windenergie is bijna 4x minder ruimte op het 
netwerk nodig dan met een zonneveld. Dus minder 
dikke kabels, minder grote onderstations. De kosten 
voor de samenleving als geheel zijn dan lager.

Milieunormen 
Op 30 juni 2021 deed de Raad van State een 
uitspraak die gevolgen heeft voor windparken in 
Nederland. Het gaat dan om windparken met drie 
of meer windmolens. Tot 30 juni 2021 konden we 
in Nederland landelijk vastgestelde milieuregels 
voor windmolens en windparken hanteren bij de 
besluitvorming. Die landelijke regels zijn opgenomen 
in het Activiteitenbesluit. 
De Raad van State oordeelde over een uitbreiding 
van het windpark in Delfzijl Zuid dat er volgens het 
Europees recht een uitgebreid milieuonderzoek 
(plan-MER) had moeten plaatsvinden voor deze 
landelijke regels. Dat is niet gebeurd en zolang 
die milieubeoordeling niet is gemaakt, mogen 
overheden voor windparken geen besluiten nemen 
op basis van die landelijke milieuregels uit het 
Activiteitenbesluit. 

In afwachting van nieuwe landelijke milieunormen 
hebben gemeenten de mogelijkheid om zelf normen 
vast te stellen. De gemeente Maasdriel heeft hiervan 
gebruik gemaakt. Andere gemeenten wachten 
tot er helderheid komt uit het actieprogramma 
‘Verankering milieubescherming na Nevele’ van het 
Rijk. Dit werkt vertragend, terwijl de tijd dringt.

Wespendief
Anders dan zijn naam doet vermoeden, is de 
Wespendief een roofvogel, die overwintert ten 
zuiden van de Sahara en in de zomermaanden 
zijn habitat in de Veluwe vindt. De naam van deze 
roofvogel verraadt zijn voornaamste voedselbron, 
wespen. De Wespendief is beschermd op grond van 
de Europese Vogelrichtlijn. 

Bron: Provincie Gelderland
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Bovendien is de natuur op de Veluwe kwetsbaar en 
heeft de overheid naast de energietransitie ook de 
taak om de natuur te beschermen en biodiversiteit 
te behouden en te herstellen. Omdat vogels tegen 
de rotorbladen van windmolens kunnen aanvliegen 
en het risico voor de kwetsbare Wespendief te groot 
is, heeft de provincie een afweging moeten maken, 
die zowel de natuur als onze energiebehoefte ten 
goede komt.

De provincie heeft daarom besloten dat in 
het natuurgebied de Veluwe en 1 kilometer 
daaromheen geen windparken mogen worden 
gebouwd de komende jaren. In een zone van 1 tot 
8 kilometer mogen maar 1 of 2 windparken komen 
en is dus beperkt ruimte voor windparken. Deze 
kan gebruikt worden voor windpark Horst & Telgt in 
Ermelo en Putten. Mogelijk is er ook ruimte voor het 
windpark Midden-Betuwe in Rivierenland. In 2023 
komt hier meer duidelijkheid over. Ondertussen 
gaat de provincie verder met het onderzoeken naar 
manieren om toch meer windparken mogelijk te 
maken, terwijl de Wespendief beschermd blijft.

Radarpost Herwijnen
Niet alleen windmolens en Wespendieven vragen 
om ruimte. Defensie heeft behoefte aan een nieuw 
militair radarstation en heeft daarbij het oog laten 
vallen op Herwijnen. Ondanks dat deze locatiekeuze 
nog niet voor 100 procent zeker is, wordt deze 
keuze wel steeds aannemelijker. Eind 2023 wordt 
hierover duidelijkheid verwacht. Omdat Defensie 
‘vrij zicht’ nodig heeft voor het goed functioneren 
van de radar, heeft de RES Stuurgroep TNO 

gevraagd te onderzoeken wat dit betekent voor de 
ambities voor windmolens in de regio. TNO heeft 
de consequenties voor alle kansrijke gebieden 
voor windmolens voor ons doorgerekend. Dus niet 
alleen de gebieden met windambitie, maar ook de 
verkennings- en reservegebieden uit RES 1.0. 
Het goede nieuws is dat de ambitie voor 
windenergie uit RES 1.0 ook met radarpost 
uitvoerbaar is. Maar de radarpost heeft wel 
consequenties.
Voor Zaltbommel zijn voor twee scenario’s in totaal 
14 meetpunten aangeleverd. Hiervan leveren 
twee punten mogelijk een knelpunt op: de meest 
noordwestelijke (Wakkere Dijk) en ten zuidoosten 
van Zuilichem. Voor Maasdriel staat in RES 1.0 
het doel van twee windmolens. Afhankelijk van 
de definitieve molens in Lage Rooijen lijken deze 
haalbaar, mits initiatiefnemers goed kijken naar de 
hoogte van de windmolens en de definitieve locatie. 
Dat geldt niet voor het verkenningsgebied 
in West Betuwe (langs A15, nabij Vuren). Dit 
verkenningsgebied is geen onderdeel van het bod 
RES 1.0, dus deze tegenvaller heeft geen invloed op 
de huidige RES-ambities. Voor de toekomst is het 
een duidelijke beperking.
Voor Culemborg, Tiel, Neder-Betuwe, West Maas 
en Waal en Buren levert de radarpost geen 
grote hindernissen op voor het realiseren van 
windambities in de kansrijke gebieden uit RES 1.0.

Kortom: de RES-ambitie voor wind is nog steeds 
haalbaar en uitvoerbaar als er een radarpost in 
Herwijnen komt. Totdat deze duidelijkheid er is 
(eind 2023) moeten initiatiefnemers overigens nog 

rekening houden met alternatieve radarlocaties in 
Meerkerk, Goudriaan en Nieuwpoort.

Gemeentelijk beleid
De windambities uit RES 1.0 worden de komende 
jaren bepaald door gemeentelijke vergunning 
voorbereiding in Zaltbommel, Culemborg, Maasdriel, 
Neder-Betuwe en Tiel. In iedere gemeente spelen 
eigen vraagstukken, zoals hierboven beschreven. 
In iedere gemeente is ook een oplossing mogelijk. 
Er is daarom nu geen aanleiding om het RES-bod 
te herzien. Als de stagnatie in een of meerdere 
gemeenten blijvend is, zal de ruimte op andere 
pekken in de regio gezocht moeten worden in de 
verkennings- en reservegebieden.

Er is geen regionaal zicht op het aantal gemeenten 
dat de RES-afspraken heeft opgenomen in de 
omgevingsvisie. Met het oog op de toekomstige 
omgevingswet is het nodig om hiervan een regionaal 
overzicht te maken.

Invulling lokaal eigendom
Eerder in dit document (bij participatie 2.2.1.) is het 
uitgangspunt 50% lokaal eigendom beschreven en 
verschillende vormen van financiële participatie. 
Lokaal eigendom is een succesfactor bij het 
realiseren van duurzame energieprojecten. Op 
regionaal niveau is er weinig zicht op de invulling 
van de 50% lokaal eigendom bij projecten. Dit thema 
vraagt daarom aandacht in 2023. 

https://www.resrivierenland.nl/radarpost-in-herwijnen-res-ambities-nog-steeds-haalbaar/
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2.3.4 Kansen en verkenningen opwek

Samenwerking netbeheerders & overheden
De energietransitie gaat onverminderd hard door. 
Ondanks forse investeringen, kunnen netbeheerders 
de snelheid waarmee de energietransitie 
plaatsvindt moeilijk bijhouden.  Het ‘Provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat’ (PMIEK) is een uitvoeringsprogramma om 
overheden, marktpartijen en netbeheerders Liander 
en TenneT met elkaar te laten samenwerken door 
tijdlijnen op elkaar af te stemmen en afspraken te 
maken over uitvoeringscoördinatie. De PMIEK is het 

middel om energiesysteemkeuzes en ruimtelijke 
ordening in samenhang te ontwikkelen en samen 
te programmeren en prioriteren. Vanwege de 
doorlooptijden van werkzaamheden is het essentieel 
om tijdig te kunnen handelen en ook een doorkijk 
ná 2030 te maken. 

Strategiegroep E-netwerk
In 2022 is gestart met een strategiegroep E-netwerk. 
Hierin werken de gemeenten West Betuwe, Maasdriel 

en Zaltbommel samen met Liander en marktpartijen 
(o.a. woningcorporaties, LTO Noord) op het niveau van 
het verzorgingsgebied van verdeelstation Zaltbommel. 
Deze strategiegroep streeft naar een betrouwbare, 
betaalbare en duurzame elektriciteitsinfrastructuur 
in de drie gemeenten, die tijdig beschikbaar is. De 
strategiegroep doorloopt een jaarcyclus (zie hieronder) 
waarbij partijen gezamenlijk programmeren en 
prioriteren om de afzonderlijke plannen op elkaar af te 
stemmen.

GEMEENSCHAPPELIJKE
FEITENBASIS

IM
PACT

BEPALEN

Planningen op elkaar leggen 

•   Huidige investeringsplanning Liander  
en planningen van alle andere  
partijen op tafel 

•   Volgordes en prioriteiten op elkaar  
afstemmen 

•   Opmaat naar integraal uitvoeringsplan  
en ‘assetkaart’  huidig en komende 5-10 jaar 

Ontwikkelingen integraal in beeld

•   Wat weten we allemaal al?  
•   Welke informatie updaten? 
•  Welke informatie ontbreekt? 
•   Bespreken ‘gaps’ tussen regiobeeld en  

prognose Liander 

Hoe netimpact reduceren?

•   Samen naar de kaart kijken, koppelkansen 
verkennen 

•  Inbreng slimme oplossingen door Liander 
 

Benodigde netcapaciteit in beeld

•   Doorrekening van alle ontwikkelingen door 
Liander 

•   Inzicht in noodzakelijke netuitbreidingen 
richting 2030, vertaald naar ruimte, tijd  
en geld
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Jaarcyclus toekomstvast E-netwerk 
Bron: Strategiegroep E-netwerk
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Handelingsperspectief
Naast uitbreiding van de netinfrastructuur is er meer 
nodig voor de vernieuwing van het energiesysteem: 
• Een zonnedak direct aan een verbruiker koppelen, 

het plaatsen van een batterij in combinatie met 
nieuwe contractvormen en een manier om de 
opgewekte stroom op te vangen. 

• Lokale oplossingen rondom bedrijventerreinen 
of woonwijken bieden kansen om de groei van 
zonnepanelen, warmte-oplossingen en elektrisch 
vervoer op elkaar af te stemmen. Het inzetten 
op een combinatie met opslag en/of conversie is 
rendabel bij grootschalige zonneparken.

• Onderzoek welke ontwikkelingen kunnen schuiven 
in de tijd: wat kan ná de congestieperiode 
aangesloten worden? Hierbij de processen rondom 
vergunningverlening en het aanvragen van een 
aansluiting op elkaar afstemmen.

• Zoek naar alternatieve zoekgebieden in de buurt 
van locaties stations met (op termijn) capaciteit. 
Zo kun je denken aan het ontwikkelen van Energy 
hubs op bedrijventerreinen zoals: De Wildeman, 
Medel, Poort van Maasdriel of om grootschalige 
opwek qua planning af te stemmen op nieuw/
uitbreiding van/vervanging van station.

• Werk ontwikkelingen integraal en gebiedsgericht 
uit. De uitdaging in de energietransitie is veel 
opwek in de zomer en een grote warmtevraag 
in de winter. Onderzoek wat er nodig is om 
de pieken omlaag te brengen en/of tijd te 
overbruggen. Programmeren en prioriteren 
op provinciaal niveau in de PMIEK helpt om 
de uitbreidingen van energie-infrastructuur 
te koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen, 
zodat we zorgen dat gewenste regionale 
ontwikkelingen tijdig kunnen worden 
aangesloten.

• Zet in op slimme oplossingen, zowel technisch, 
juridisch als organisatorisch: denk aan 
cablepooling (combineer wind, zon en opslag 
op één kabel), sluit zonontwikkelingen aan op 
50% van het piekvermogen of benut nieuwe 
contractvormen om de ruimte op het net buiten 
piekuren te benutten. 
  

Disclaimer:  Liander is nog beperkt in de mogelijkheden  
voor het aanbieden van deze contractvormen.

Opslag, Smart energy hubs, Waterstof
In de regio hebben meerdere initiatiefnemers 
voor windmolens en zonnevelden interesse in 
een combinatie met (batterij)opslag. Hiermee 
spelen zij in op de netcongestie. Met een batterij 
kun je op piekmomenten energie opslaan 
en later weer verkopen. Zo kan een kleinere 
netaansluiting voldoende zijn.
Op meerdere plekken in de regio werken 
ondernemers samen om slimmer om te gaan 
met opwekken en verbruiken van duurzame 
energie. Als de zon opwek van de een wordt 
gebruikt voor het laden van machines van 
de ander, hoeft het elektriciteitsnet niet of 
minder te worden gebruikt. Er ontstaat zo een 
lokaal elektriciteitsnetwerk. Dit worden ook 
wel Smart Energy Hubs genoemd. Bij Medel 
wordt nagedacht over zo’n Energy-Hub met een 
waterstoftankstation dat het elektrificeren van 
de binnenvaart ondersteunt.
Een heel concreet voorbeeld is het laadplein 
WattHub in Geldermalsen. De energie die 
wordt opgewekt door windmolens en het 
zonneveld bij de AVRI wordt direct gebruikt op 
het snellaadplein voor elektrische vrachtwagens 
en bouwmaterieel. Deze stroom hoeft het net 
niet op en daarmee is WattHub ook een slimme 
bijdrage aan het vermijden van netcongestie.

https://www.liander.nl/grootzakelijk/duurzame-opwek/slimme-oplossingen
https://watthub.nl/
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Waterkracht
“Waarom doen we niet meer met waterkracht”, is 
een veel gestelde vraag in onze waterrijke regio.
Daarom heeft provincie Gelderland en ook de 
gemeente Zaltbommel laten uitzoeken of het 
rendabel is om elektriciteit op te wekken via 
waterkracht uit onze rivieren. De theoretische 
potentie van Maas en Waal, maar ook de Linge is 
berekend. Er is gekeken naar stuwen en naar de 
mogelijkheid om in stromend water elektriciteit op 
te wekken. 
De conclusie van dit onderzoek is dat er wel veel 
stromend water is, maar dat we in onze regio 
relatief weinig hoogteverschil hebben. Anders dan 
in landen als in Zwitserland en Noorwegen waar de 
hoogteverschillen groter zijn en er meer gebruik 
wordt gemaakt van waterkracht. Ook vraagt de 
scheepvaart ruimte in onze rivieren. Dit betekent 
dat er geen plekken geschikt lijken voor nieuwe 
waterkrachtcentrales.
De twee bestaande centrales (in Lith en Maurik) 
draaien op halve kracht om schade aan de natuur 
(vissen) te beperken. Er zijn moderne turbines die de 
vissterfte voorkomen. De eigenaar van de centrales 
heeft nog geen plannen (bekend gemaakt) om te 
investeren in nieuwe turbines.

Ook is gekeken naar het benutten van sluizen. Van 
de Prins Bernhardsluis in Tiel zijn berekeningen 
verder uitgewerkt. De totale theoretische potentie 
is 2,7 GWh/jaar, verdeeld over 17 stuwen en 1 sluis 
(ongeveer 1/10e windmolen). Oftewel 0,2% van 
het RES-bod. Er zijn nog geen initiatieven met een 
rendabele businesscase.
Ondanks dat er dus veel stromend water in 
onze regio is waar energie in zit, zijn er nieuwe, 
rendabele technieken nodig om de energie er ook 
daadwerkelijk uit te halen. De verwachting is dat 
er voor 2030 geen of weinig nieuwe toepassingen 
tot realisatie komen en waterkracht dus niet kan 
bijdragen aan onze opgave van 1200 GWh.
Dit wil niet zeggen dat we de mogelijkheden 
van waterkracht afschrijven. In het programma 
OER (Opwek Energie Rijksgronden) gaan de RES-
gemeenten met Rijkswaterstaat en Waterschap de 
concrete perspectieven verkennen in een nieuwe 
OER-aanvraag.

OER/A15
In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed 
(OER) wordt gekeken waar en hoe er met steun 
van de omgeving grootschalig energie opgewekt 
kan worden op Rijksgronden. Meerdere RES-regio’s 
hebben zoekgebieden op Rijksgronden opgenomen 
in hun plannen. Ook vanuit Rivierenland is een 
verzoek ingediend, gehonoreerd en een integraal 
projectteam opgezet. Een aanvullende OER-
aanvraag wordt voorbereid.

In het project OER/A15 wordt voor de snelweg A15 
en Betuwelijn gekeken waar de mogelijkheden zijn 
voor nieuwe zonnepanelen in bermen, bij afritten 
en op geluidsschermen. Behalve Rijkswaterstaat, 
ProRail, Liander en de provincie doen alle 
gemeenten van onze RES FruitDelta Rivierenland 
hieraan mee, net als de buurregio Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
In 2022 is een redelijk beeld ontstaan wat waar 
mogelijk is. Vragen die het integrale projectteam 
nu moet beantwoorden zijn: Wie wordt bevoegd 
gezag en daarmee trekker van het project? 
Vindt marktconsultatie plaats voor of na het 
participatietraject en hoe en wanneer worden 
inwoners in de omgeving geïnformeerd en 
uitgenodigd te participeren? Het plan is om in 
het eerste deel van 2023 dit soort besluiten te 
hebben genomen, inclusief een advies voor 
een participatieproces en het maken van een 
communicatieplan, om vervolgens in de 2e helft van 
2023 aan de slag te gaan.

https://www.energieoprijksgrond.nl/default.aspx
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2.4  Samenhang elektriciteit, 
warmte en energie besparen

Binnen de RES FruitDelta Rivierenland 
samenwerking werken we vanuit drie pijlers: 
• Opwek van duurzame energie
• Warmte (aardgasvrij verwarmen) 
• Energie besparen

We beseffen namelijk dat deze onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Hoe minder energie we 
gebruiken, hoe minder we hoeven op te wekken. Als 
iedereen voor een ‘all electric’ oplossing, zoals een 
warmtepomp of airconditioner gaat, betekent dit in 
de toekomst een forse extra behoefte van het aantal 
windmolens en zonneparken dat in de regio nodig 
is. Dat willen we graag voorkomen.

Tijdens het opstellen van de RES 1.0 stond 
de warmtetransitie daarom al hoger op onze 
prioriteitenlijst dan formeel vanuit de RES-
opdracht van het Rijk van ons gevraagd werd. 
Een inventarisatie waar grote en kleinere 
warmtebronnen aanwezig zijn en of deze ingezet 
kunnen worden om bijvoorbeeld huizen en 
kantoren te verwarmen leidde tot de conclusie dat 
Rivierenland niet veel grote warmtebronnen kent.

“Om aan de regionale warmtevraag in 2030 te voldoen 
is veel inzet nodig. Als we actief warmtebronnen als 
geothermie, groen gas en restwarmte gaan gebruiken 
en inzetten op de ontwikkeling van warmte uit 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, kunnen we in 2030 
voorzien in ongeveer 15% van de warmtebehoefte.  

Als we echter ook inzetten op het maken van warmte uit 
de zon en onze rivieren en plassen kunnen we in theorie 
grotendeels aan onze warmtebehoefte voldoen. Dit 
vergt wel stevige investeringen en vooral samenwerking 
met alle regionale partners. Dit vraagt ook om een veel 
ondernemendere overheid dan nu. Als de kansen voor 
warmte niet worden benut, dan hebben we flink meer 
elektriciteit nodig om onze huizen te verwarmen”
(Bron: RES 1.0 FruitDelta Rivierenland maart 2021)

Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te 
wekken
Een goed geïsoleerde woning levert naast een lagere 
energierekening ook wooncomfort op. De woning 
terugbrengen van label F naar C kan tot wel de helft 
aan energie besparen. Dat is een enorme kans voor 
de inwoners van Rivierenland, maar ook voor de 
hoeveelheid elektriciteit die we straks duurzaam 
moeten opwekken. In de Transitievisies Warmte van 
de gemeenten wordt hier daarom veel aandacht aan 
besteed.
In een goed geïsoleerde woning zijn er meer 
mogelijkheden om aardgasvrij te verwarmen. De 
warmtepomp werkt een stuk beter in een label 
B woning dan bij label G. Het daaruit volgende 
elektriciteitsverbruik is dan ook een flink stuk lager: tot 
wel 75%. En daar ligt meteen een verband met andere 
elektriciteitsvragers in onze huizen, zoals televisies, 
koelkasten, wasmachines en (steeds meer) elektrische 
auto’s. Hoe minder elektriciteit de verwarming van onze 

woningen vraagt, hoe meer er (lokaal) overblijft voor 
apparaten. De toename van de elektriciteitsvraag 
per woning heeft niet alleen impact op de totale 
energiebehoefte, maar ook op de infrastructuur 
in onze kernen. Grotere kabels, meer trafohuisjes 
zijn onontkoombaar. De individuele aanschaf van 
warmtepomp of airco kan collectieve oplossingen 
onrendabel maken. Het is daarom belangrijk dat 
gemeenten snel duidelijkheid geven aan hun 
inwoners hoe elke buurt/wijk of kern in de toekomst 
van warmte zal worden voorzien. Op dit moment 
zijn we daarom bezig om inzichtelijk te maken wat 
de relatie precies is tussen elektriciteit en warmte. 
Maar ook hoe we op de verwachte verandering 
kunnen inspringen.  

Minder energie gebruiken is ook een kwestie van 
houding en gedrag
Minder energie gebruiken heeft naast het 
verduurzamen van de woning ook een 
houding- en gedragscomponent. Dit is een heel 
persoonlijk vraagstuk, maar wordt ook door 
media en beeldvorming gevoed over wat we 
als samenleving zien als de norm. Tel je pas 
mee met een regendouche in je badkamer of is 
een energiebesparende douchekop het nieuwe 
normaal? Zijn we bereid om minder (ver) te vliegen, 
minder vlees te eten, wordt deelmobiliteit ooit ook 
normaal in dorpen, etc. Dialoog, goede voorlichting 
en eenduidige communicatie blijft belangrijk.
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2.5 Warmte 
We gaan onze wijken en gebouwen 
op een andere manier verwarmen. 
Maar als we ons RES 1.0 bod niet 
willen verdubbelen, zullen we onze 
huizen op een andere manier moeten 
gaan verwarmen dan met behulp van 
elektriciteit. Geothermie (aardwarmte 
uit de diepe ondergrond), aquathermie 
(warmte uit oppervlakte-, drink of 
afvalwater, en restwarmte van de 
industrie) kunnen wellicht oplossingen 
bieden.

Momenteel wordt 97% van de gebouwen in 
Rivierenland verwarmd met aardgas. Dat is 
opgeteld een energieverbruik van ruim 6000 TJ. Die 
warmtevraag zal verlaagd moeten worden en waar 
dat niet kan, vervangen door duurzamere bronnen. 
Rivierenland kent geen grote restwarmtebronnen 
vanuit industrie, maar is wel rijk aan zon en water. 
Door in nauwe regionale samenwerking de kansen 
voor warmte uit de rivieren en plassen en met 
zonthermie de warmte uit de zon te benutten, 
kunnen we het aardgasverbruik flink verminderen 
zonder dat de elektriciteitsvraag te veel stijgt. 
Daarom is de regio daarmee bezig sinds de 
vaststelling van de RES 1.0. 

Warmte uitdaging omzetten naar kansen voor de 
hele regio
De uitdaging waar we met elkaar voor staan, is 
om de ruim 80 kleine kernen in Rivierenland een 
alternatief voor aardgas te bieden, zonder heel veel 
extra elektriciteit te gaan verbruiken. 
Om deze uitdaging om te vormen tot kans is 
er gestart met onderzoek in Rivierenland naar 
alternatieven voor warmte die passen in ons gebied, 
voor groepen woningen een oplossing kunnen 
bieden en waar nog niet in andere gebieden in 
Nederland mee wordt geëxperimenteerd.

Vertrekpunt voor dit onderzoek is het maken 
van een onderscheid in welke ‘soorten’ warmte 
er bestaan op basis van het temperatuurniveau 
voor onze gebouwde omgeving. Op basis daarvan 
is een onderscheid gemaakt in welke bronnen 
daarbij passen om daarna te kijken of en waar we 
die willen uitproberen om te leren hoe het werkt 
en wat we er mee kunnen. Dat heeft geleid tot 
het volgende overzicht:

Lage Temp Aquathermie

Restwarmte Buiten de regio

Enspijk

Midden Temp PVT

Restwarmte Geldermalsen

Neder Betuwe

Hoge Temp Geothermie

Zonthermie Zaltbommel

Provincie

Temperatuurniveau Bron Pilotlocatie
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Concreet wordt er in Rivierenland op dit moment 
gewerkt aan drie pilots om te onderzoeken welke 
alternatieve methoden mogelijk zijn; één met lage 
temperatuur bron, één met midden temperatuur 
bron en één met hoge temperatuur bron. Het is 
de bedoeling dat de kennis die we met deze pilots 
opdoen ook elders in Rivierenland kan worden 
toegepast, om zo te zorgen voor een versnelling 
in de kernen die nog niet begonnen zijn. Om 
de opgedane kennis voor iedereen toegankelijk 
te maken worden de pilots goed begeleid en 
beschreven. De eerste pilot: aquathermie in 
Enspijk, is al uit de startblokken.

Pilot 1: Aquathermie in Enspijk
Voor lage temperatuur verwarming lijkt de 
rivier de Linge geschikt als bron. Aquathermie 
heet dat. Bijna 20 kernen of wijken liggen aan 
de Linge en kwamen qua locatie in aanmerking 
voor de pilot. Door ook naar draagvlak, bestaand 
bewoners initiatief en kleinschaligheid (geschikt 
voor proefproject) te kijken is de keuze op Enspijk 
gevallen. De provincie heeft een quickscan laten 
uitvoeren, die bevestigde dat aquathermie in 
Enspijk zowel technisch als energetisch mogelijk. 
Vervolgens is er samen met de gemeente West 
Betuwe gestart om de pilot vorm te geven.
 
De pilot loopt inmiddels ruim anderhalf jaar en 
het is geen geheim meer dat de pilot ook goed 
verloopt. Op het laatste NPRES-congres mochten 
inwoners hun verhaal presenteren en ook op 

de Regio Deal-dag stond Enspijk in de spotlights. 
Inmiddels is door de inwoners zelf een Plan van 
Aanpak opgesteld en in januari 2023 gepresenteerd 
aan de rest van de inwoners. 

https://dwenspijk.nl/plan/
https://dwenspijk.nl/plan/
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2.5.1 Risico’s en aandachtspunten warmte

Transitievisie Warmte gemeenten geven 
onvoldoende duidelijkheid
Gemeenten beschrijven in hun Transitievisie 
Warmte (TVW) van welke bronnen zij gebruik willen 
maken. Afstemming met omliggende gemeenten 
voorkomt dat een warmtebron ten onrechte dubbel 
gebruikt wordt of juist onbenut blijft. Dat is de 
reden dat inzicht in de warmtevraag en het warmte-
aanbod onderdeel uitmaakt van de Regionale 
Energiestrategie. Dat gebeurt in de vorm van een 
Regionale Structuur Warmte (RSW).

Bron: RES 1.0

De gemeentelijke visie moet uiteindelijk leiden tot 
een plan op wijkniveau: het Wijkuitvoeringsplan 
(WUP). Alle WUP’s bij elkaar opgeteld geven een 
beeld wat de gemeenten aan warmtebehoefte 
voorzien en hoe ze denken daarin te kunnen 
voorzien. Alle TvW’s opgeteld geven inzicht wat er 
totaal in de regio opgewekt moet worden. Als het 
goed is, is die optelling in ieder geval voldoende om 
aan de vraag, nu en in de toekomst, te voldoen. 

Alle acht gemeenten van Rivierenland hebben 
een eerste versie van de TvW vastgesteld. Wat 
opvalt is dat in de TvW veel aandacht uitgaat naar 
het isoleren en aardgasvrij gereed maken van 
woningen. Er is nauwelijks een helder beeld over 
welke bronnen aardgas moeten gaan vervangen. 
Over welk alternatief (warmtebron) per wijk of 
kern wordt gedacht is niet helder. Waar er wel iets 
wordt gezegd over een alternatief, gaat het vooral 
over een elektrische oplossing voor warmte met 
een warmtepomp of gaat het om uitbreiding van 
het bestaande warmtenet.

Leidt de Transitievisie Warmte tot 
verdubbeling RES bod?
Als we in al die woningen warmtepompen gaan 
plaatsen en de woningen waar nog geen plan voor 
is op een soortgelijke manier gaan aanpakken, 
hebben we al snel 0,95 TWh nodig voor warmte. 
Dat is 80% van ons bod van 1,2 TWh. Daarnaast 
zijn de elektriciteitskabels in de kleinere kernen 
niet voldoende om die vraag aan te kunnen. Als we 
ons RES bod niet willen verdubbelen, komen we er 
niet onderuit om een groot deel van de woningen 
op een andere manier te gaan verwarmen. Anders 
dan met elektriciteit.
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Alle TVW’s opgeteld 40% = bepaald in TvW

M3 TWh TJ 60% = nog geen plan voor

Oplossingsrichting aantal woningen Aardgas/Biogas Elektriciteit Warmte TJ

Hybride  13.547  12.478.595 0,02  673 Hybride ketel Gas + elektriciteit

All Electric  5.609 0,08  278 Volledig warmtepomp COP gem = 1,2

LT warmte  9.920 591  591 Aquathermie, LT restwarmte Vereist hulpelektriciteit

HT warmte  8.921 531  531 Geothermie Nog erg onzeker

Ht warmte gas  2.200  2.026.450  64 warmtenet uitbreiding Gasgestookt warmtenet

Nog nader te bepalen  61.343 0,85  3.043 

Totaal aantal woningen  101.540 

Scenario 1  129.895.293 0,10  1.122 Tot 2030, Hybride is tijdelijk, schil H en AE naar C

Scenario 2  14.505.046 0,95  1.122 Hybride=permanent, NNtB=AE, Schil H en AE,C

scenario 3  14.505.046 0,52  2.948 50% NNtB = warmtenet 50% = AE, Hybride is permanent

Financiering
Onlangs heeft de Rijksoverheid, via de Wet 
Collectieve Warmte, besloten dat de warmte-
infrastructuur (grotendeels) in publieke handen 
moet komen. Dat is goed nieuws, omdat grotere 
gemeenten nu echt aan de slag kunnen samen met 
provincies en (semi-)publieke warmtebedrijven als 
Firan en Enpuls. Hierdoor ontstaat een model waar 
ook de inkomsten lokaal kunnen blijven. Maar dat 
goede nieuws geldt voorlopig alleen voor de grotere 
gemeenten waar grote netten kunnen worden 
aangelegd. Voor kleine gemeenten en kernen blijft 
nog steeds dat ze (voorlopig) meestal onder de radar 

blijven van warmtenetten. Dat is ook in lijn met de 
Transitievisies Warmte die gemeenten in Rivierenland 
hebben opgeleverd. Juist voor kleine gemeenten kan 
het lastig zijn om de infrastructuur die nodig is voor 
een warmtenet aan te leggen, financieren en beheren. 
Provincie Gelderland kan daarin een helpende hand 
bieden met het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB). 
Het GWIB kan helpen in de planfase, maar ook met 
aanleg en financiering. Hiervoor wordt samen met de 
gemeenten een Lokaal Warmte Infrabedrijf opgezet. 
Dit kan versnellend werken in de transitie naar 
duurzame warmte voor kleinere kernen. 

Governance
Daarnaast zijn warmtebedrijven grote professionele 
organisaties met een stevige besturingsstructuur en 
in de wet vastgelegde gedragsregels (governance). 
Lokale initiatieven hebben noch die professionaliteit, 
noch de vooraf bepaalde gedragsregels. Daarnaast 
is het bestuur van de meeste energiecoöperaties 
op basis van vrijwilligheid en inzet. Willen we lokale 
warmtenetten in lokaal eigendom hebben en 
stimuleren, dan moet er zeker nog wat gebeuren 
aan die governance. Ook daar willen we ons op 
gaan richten qua onderzoek dit jaar. Vragen als: hoe 
werkt de rol van leverancier, welke risico’s loop ik 
als coöperatie, welke vergunningen moet ik hebben 
moeten allemaal duidelijk worden. Dat is er nu nog 
niet en daarmee een risico op stilstand.

Financiering
Onlangs heeft de Rijksoverheid, via de Wet 
Collectieve Warmte, besloten dat de warmte-
infrastructuur (grotendeels) in publieke handen 
moet komen. Dat is goed nieuws, omdat grotere 
gemeenten nu echt aan de slag kunnen samen met 
provincies en (semi-)publieke warmtebedrijven als 
Firan en Enpuls. Hierdoor ontstaat een model waar 
ook de inkomsten lokaal kunnen blijven. Maar dat 
goede nieuws geldt voorlopig alleen voor de grotere 
gemeenten waar grote netten kunnen worden 
aangelegd. Voor kleine gemeenten en kernen blijft 
nog steeds dat ze (voorlopig) meestal onder de radar 

blijven van warmtenetten. Dat is ook in lijn met de 
Transitievisies Warmte die gemeenten in Rivierenland 
hebben opgeleverd. Juist voor kleine gemeenten kan 
het lastig zijn om de infrastructuur die nodig is voor 
een warmtenet aan te leggen, financieren en beheren. 
Provincie Gelderland kan daarin een helpende hand 
bieden met het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB). 
Het GWIB kan helpen in de planfase, maar ook met 
aanleg en financiering. Hiervoor wordt samen met de 
gemeenten een Lokaal Warmte Infrabedrijf opgezet. 
Dit kan versnellend werken in de transitie naar 
duurzame warmte voor kleinere kernen. 

Governance
Daarnaast zijn warmtebedrijven grote professionele 
organisaties met een stevige besturingsstructuur en 
in de wet vastgelegde gedragsregels (governance). 
Lokale initiatieven hebben noch die professionaliteit, 
noch de vooraf bepaalde gedragsregels. Daarnaast 
is het bestuur van de meeste energiecoöperaties 
op basis van vrijwilligheid en inzet. Willen we lokale 
warmtenetten in lokaal eigendom hebben en 
stimuleren, dan moet er zeker nog wat gebeuren 
aan die governance. Ook daar willen we ons op 
gaan richten qua onderzoek dit jaar. Vragen als: hoe 
werkt de rol van leverancier, welke risico’s loop ik 
als coöperatie, welke vergunningen moet ik hebben 
moeten allemaal duidelijk worden. Dat is er nu nog 
niet en daarmee een risico op stilstand.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/21/wet-collectieve-warmtevoorziening-besluit-infrastructuur-in-publieke-handen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/21/wet-collectieve-warmtevoorziening-besluit-infrastructuur-in-publieke-handen
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Waterwinning
Naar aanleiding van een aantal langdurige 
droogteperiodes vorig jaar, bevolkingsgroei 
en economische groei heeft de provincie 
Gelderland beleid opgesteld hoe om te gaan 
met extra zoekgebieden voor drinkwater. Daarin 
zijn zoekgebieden aangewezen die moeten 
leiden tot aanvullende drinkwatergebieden 
(ASV gebieden). In deze zoekgebieden wordt 
nog geen water gewonnen, maar ze moeten 
beschermd worden. In Rivierenland liggen drie 
drinkwaterreserveringsgebieden: Twee ‘minder 
kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden’ 
(Betuwe-West-Buren en Tielerwaard) en één 
kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied 
(Winssen-Slijk-Ewijk).

Waar een ASV-gebied wordt aangewezen gelden 
stevige beperkingen voor wat er in de ondergrond 
mag. Die beperkingen zijn afhankelijk of er een 
kleilaag in de diepere ondergrond aanwezig 
is. Als deze kleilaag er is dan wordt het gebied 
‘minder kwetsbaar’ genoemd. Deze kleilaag 
beschermt het drinkwater tegen invloeden van 
bovenaf. Is deze kleilaag er, dan mag er boven 
die kleilaag nog best wat. Is die kleilaag er niet, 
we hebben het dan over een kwetsbaar gebied, 
dan worden de mogelijkheden erg beperkt. 
Maar ook als er nog wel wat mag, geldt er vaak 
nog een flinke beperking. De kleilaag is er wel 
in het westen van Rivierenland, maar niet in het 
oostelijke deel. In het oostelijk deel mogen dus 
in principe geen bodemenergiesystemen. Dat 
betekent bijvoorbeeld geen warmte-koude opslag 

of bodemwarmtepompen. In het westelijk deel mag 
er meer, maar tot de kleilaag en die ligt op ongeveer 
tussen de 65 en 75 meter diep. Daaronder mag niet 
geboord worden. Voor veel technieken die gebruik 

maken van aardwarmte is 75 meter niet diep 
genoeg. Bij zwaarwegende warmtebelangen kunnen, 
in goed overleg met provincie Gelderland, mogelijk 
ruimere mogelijkheden worden geboden. 

Bron: Provincie Gelderland



[ V O O R T G A N G S R A P P O R T A G E  R E S    /    F R U I T D E L T A  R I V I E R E N L A N D    /    A P R I L  2 0 2 3 ]               35

2.5.2 Kansen en verkenningen warmte

Pilot 2: Zonthermie in Zaltbommel
Deze pilot bevindt zich nog in de opstartfase. In 
Zaltbommel wordt gekeken naar Zonthermie 
(warmte door het opvangen van zonne-energie 
via thermische zonnepanelen). Er is een mogelijke 
locatie gevonden, waar zowel de woningen, als de 
glastuinbouw via zonthermie van warmte kunnen 
worden voorzien. Dit in combinatie met een 
seizoensopslag. 

Pilot 3: PVT in Neder-Betuwe
Deze pilot bevindt zich nog in de opstartfase. Samen 
met gemeente Neder-Betuwe wordt bekeken of 
PVT (een PVT-paneel is een zonnepaneel dat zowel 
elektriciteit als warmte opwekt) toegepast kan 
worden in een nog te bouwen wijk. Warmte en 
elektriciteit worden dan door inwoners lokaal in een 
zogenaamd micro-grid opgewekt, uitgewisseld en 
opgeslagen Een micro-grid is een miniversie van een 
klassiek stroomnet. 

De verwachting is dat zowel de pilot in Zaltbommel 
als in Neder-Betuwe nog voor de zomer van 2023 
daadwerkelijk kunnen starten.

Pilot 4: Geothermie
Voor hoge temperatuur verwarmen komt 
geothermie steeds als meest geschikte methode 
naar voren. Een kleinschalige pilot met geothermie 
is niet mogelijk, omdat er meestal voor duizenden 
woningen warmte vrijkomt en de kosten enkele 
tientallen miljoenen zijn. De gemeente Zaltbommel 

was van plan om zowel de tuinders als omliggende 
woningen van warmte te voorzien via geothermie, 
maar omdat er op de gewenste locatie niet genoeg 
warmte uit de ondergrond gehaald kan worden is 
besloten hier niet mee door te gaan. De provincie 
Gelderland heeft wel een vervolgonderzoek laten 
doen en daar komen toch andere mogelijke 
locaties naar voren. Daarom wil de provincie 
Gelderland samen met gemeenten en EBN een 

ontwikkelprogramma opstellen. Doel is om 
geothermie te versnellen. Uiteraard wordt hier  
de komende tijd verder naar gekeken.

Uiteindelijk zijn de pilots bedoeld om uit te vinden 
welke warmteoptie bij welke kern of wijk past 
en vooral hoe we die warmteopties zelf kunnen 
uitvoeren en beheren. Voor heel Rivierenland  
zou dat er uiteindelijk als volgt uit kunnen zien:

Pilots opgeschaald

Enspijk

Dodewaard

Zaltbommel

Aquathermie

PVT

PT (zonthermie)

Combinaties

Lage Temperatuur

Midden Temperatuur

Hoge Temperatuur
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Gereedschapskist vol kennis
Naast de kennis in techniek en temperatuur die 
met bovenstaande pilots wordt opgedaan, zijn 
er ook andere aspecten rondom gezamenlijke 
warmteoplossingen om over te leren. Zo is er 
ook aandacht hoe bijvoorbeeld de financiering 
van warmtenetten in elkaar zit, wie straks de rol 
van leverancier op zich moet nemen of welke 
organisatievorm waar het beste bij past. Al deze 
aspecten kun je zien als bouwblokken. Het idee is 
om al die bouwblokken in een ‘gereedschapskist’ 
te stoppen waar lokale initiatieven gebruik van 
kunnen maken.

In Nederland (en daarbuiten) wordt hierin al veel 
onderzocht en opgeschreven. Dat wiel hoeven we 
dus niet helemaal opnieuw uit te vinden. Wel is het 
nodig om deze te vertalen naar Rivierenland en 
weten toe te passen in Rivierenland. Daarom is het 
de intentie om de ‘gereedschapskist’ ook te voorzien 
van een lerende omgeving, waarbij kennis opgehaald 
wordt uit andere regio’s en kijken we hoe die 
toepasbaar is in Rivierenland en stellen we nieuwe 
leerdoelen. Deze leiden hopelijk weer tot nieuwe 
pilots en inzichten waardoor we steeds sneller 
en nauwkeuriger op ons doel af gaan; duurzame 
verwarming van onze huizen en gebouwen.

Lerend Netwerk Warmte in kleine Kernen

Masterclasses

Expert sessies

Kennis buitenland

nieuwe leerdoelen

Pilots Rivierenland Gereedschapskist

Welke kennis mist? Leer- en uitvoeringsproces kern X

Cureren, aanpassen, herschrijven

Kennis Nederland

LEAFLETS  
FINANCIEREN

LEAFLETS  
AANSTUREN

LEAFLETS  
REKENEN

LEAFLETS  
LEREN

Energie besparen en isoleren
Verduurzamen van het huis blijkt in praktijk lastiger 
dan gedacht. Maatregelen worden niet genomen 
omdat mensen niet precies weten hoe ze het aan 
moeten pakken, verschillende adviezen krijgen, 
wachten op wat de gemeente doet, het niet kunnen 
betalen of de overheid niet meer vertrouwen. 
Toch gaan steeds meer mensen wel over tot 
energiebesparende maatregelen en weten ze de 
weg naar Energieloket Rivierenland te vinden.
 
Elke gemeente werkt met het Energieloket 
waar inwoners advies kunnen krijgen. Ook is de 
landelijk overheid grootschalig aan de slag gegaan 
met subsidies en tools om inzicht te krijgen. De 
bekendheid van het Energieloket als dé plek voor 
onafhankelijk en advies op maat, vraagt wel om 
structurele communicatie.

Sinds de stijgende energieprijzen is er meer 
aandacht geweest voor energiebesparende 
tips in en rondom huis en (het voorkomen van) 
energiearmoede. De stijgende energieprijzen 
hebben er in de winter 2022-2023 toe geleid 
dat inwoners van Nederland fors minder 
energie zijn gaan gebruiken. Financiën blijken 
dus een duidelijke gedragsprikkel. Of deze 
gedragsaanpassing structureel is of slechts tijdelijk 
van aard, wordt pas duidelijk als de energieprijzen 
weer dalen. Structurele voorlichting onder meer 
door het Energieloket blijft belangrijk.

https://energieloketrivierenland.nl/
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Provinciaal

Actualisatie windbeleid
Het provinciaal windbeleid sluit niet goed aan op 
de Gelderse RES’en. Dat kan ertoe leiden dat de 
provincie als bevoegd gezag voor wind medewerking 
verleend aan initiatieven op locaties die niet in de 
RES zijn opgenomen. Daarom wordt het provinciaal 
windbeleid geactualiseerd. 

De provincie Gelderland doorloopt hiervoor in 2023 
een plan-MER procedure voor het actualiseren 
van het provinciaal windbeleid. Met een actueel 
windbeleid heeft de provincie een basis om te 
reageren op aanvragen voor windprojecten 
waarvoor de provincie bevoegd gezag is. In het plan-
MER worden de mogelijke milieueffecten onderzocht 
van windmolens en zonnevelden ten aanzien van 
de leefomgeving, natuur, energiesysteem en het 
landschap in de provincie. Het plan-MER wordt 
medio 2023 verwacht.

Het uitvoeren van een MER is ook verplicht op 
windprojectniveau. Dit betekent dat voor elk 
project een procedure moet worden uitgevoerd. 
Ook dit vraagt tijd. Te verwachten is dat het plan-
MER onderzoek van de provincie kan helpen bij de 
onderzoeken op projectniveau.

Omgevingsverordening
Gedeputeerde Staten heeft ervoor gekozen om 
de omgevingsverordening te gebruiken voor het 
vastleggen van de afspraken uit de RES. De werkwijze 
verandert niet: samen met de RES-partners de 
doelen behalen. De omgevingsverordening geeft 
hiervoor sturing. Deze werkwijze komt overeen met 
de regionale programmering woon- respectievelijk 
werklocaties die ook in de omgevingsverordening is 
opgenomen. De omgevingsverordening wordt naar 
verwachting in 2024 vastgesteld.

2.6  Borging van de RES in 
Omgevingsbeleid

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de 
RES-afspraken door alle overheden worden 
vastgelegd in beleid voor wind en zon en in 
de omgevingsvisies. 

Lokaal
Voor de zes Gelderse RES-regio’s is eind 2022 
een inventarisatie uitgevoerd waar gemeenten 
momenteel staan bij de uitvoering van de afspraken 
uit de RES 1.0 en in hoeverre dit verankerd is in 
lokaal omgevingsbeleid. Voor Rivierenland levert dit 
de volgende resultaten op:
• Zeven gemeenten hebben beleid voor zonne-

energie, alleen de gemeente Culemborg niet. 
In het gemeentelijk beleid wordt geborgd dat 
initiatieven gerealiseerd kunnen worden zoals is 
afgesproken in de RES. 

• Gemeente Tiel bereidt zon- en windbeleid voor 
waarover in het najaar van 2023 wordt besloten 
in de gemeenteraad.

• Gemeentelijk beleid voor windenergie ligt 
complexer. Zo wordt in West Maas en Waal 
geen medewerking verleend aan initiatieven 
voor windparken tot 2030. Drie gemeenten 
hebben geen beleid voor windenergie (grote 
windmolens). 

https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/de-6-regionale-energiestrategieen/onderzoeksagenda-milieu-voor-windbeleid-en-regionale-energiestrategie
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2.7 RES in breder perspectief
De brede samenwerking binnen de RES 
richt zich vanaf het begin op meer dan 
alleen de inpassing van zon en wind. Via 
de samenwerkingsagenda RES worden 
ook thema’s als energiebesparing, 
innovatie, warmte en energiearmoede 
opgepakt. In onze gebiedsagenda 
FruitDelta Rivierenland en het regio-
arrangement leggen we de relatie met 
de andere grote opgaven in onze regio. 

2.7.1 Samenwerkingsagenda RES

Energieloket
De acht gemeenten trekken als onderdeel 
van de uitvoering van RES 1.0 samen op in 
de opdrachtverlening aan het Energieloket 
Rivierenland. Hiervoor is de procedure doorlopen 
om het Energieloket als Dienst Algemeen 
Economisch Belang (DAEB) aan te wijzen. Dit 
zorgt voor de inwoners van Rivierenland dat zij 
langjarig gebruik kunnen maken van de diensten. 
Dit is nodig voor de lange periode die de hele 
energietransitie in beslag neemt. De regionaal 
georganiseerde DAEB-aanwijzing zorgt voor 
eenduidige afspraken en daarmee meer kwaliteit 
en minder overhead. De regionale samenwerking 
zorgt voor kwaliteitsverbetering in 2023 door het 
maken van goede afspraken over veilige uitwisseling 

van gegevens tussen gemeente en Energieloket. 
Ook werken we toe naar een Energieloket 2.0 waar 
inwoners via één internettool worden geadviseerd 
en, zonder bij een ander adres opnieuw gegevens 
in te vullen, worden doorverwezen naar 
marktpartijen: op kwaliteit geselecteerde adviseurs 
en installateurs.

Energie Expertiseteam bedrijven
Het “Energie Expertiseteam Rivierenland” gaat 
in 2023 van start met ondersteuning voor 
ondernemers die voortbouwt op de bestaande 
samenwerking van bedrijfsleven, lokale- en 
regionale coöperaties. Het is een bundeling 
en daardoor versterking van bestaande 
samenwerkingen in Rivierenland. Het team is voor 
ondernemers goed te bereiken voor adviezen.

Bij het vaststellen van RES 1.0 hebben meerdere 
gemeenteraden een motie aangenomen die opriep 
tot regionale samenwerking bij het benutten van 
bedrijfsdaken voor de opwek van energie uit zon.  
Het expertiseteam is een invulling van die moties.

In de regio is er een doeners-mentaliteit. Niet 
alleen praten maar vooral ook aanpakken. De vele 
familiebedrijven passen hierbij. Een regionaal Energie 
Expertiseteam Rivierenland wordt gedragen door de 
georganiseerde ondernemers, op bedrijventerreinen, in 
kernen en overige bedrijven. In het gebied van Rijn, Waal 
en Maas zetten partijen samen de schouders er onder!

Het Energie Expertiseteam start in de eerste helft van 
2023. In sommige gemeenten lopen al projecten die 
straks met het expertiseteam worden versterkt.

https://energieloketrivierenland.nl/
https://energieloketrivierenland.nl/
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Energieportaal Rivierenland
In het Energieportaal staan alle wind- en zonprojecten 
op kaart die bijdragen aan de RES 1.0. Dit is beschikbaar 
voor iedere inwoner in de regio. Minstens één keer 
per half jaar worden de gegevens geactualiseerd. Dan 
worden nieuwe projecten opgenomen en de voortgang 
van bestaande projecten vastgelegd. 

Het Energieportaal is ook instrument voor monitoring 
over de voortgang van de RES 1.0. De resultaten 
worden twee keer per jaar gepubliceerd. Ook is het de 
basis om landelijk onze voortgang te rapporteren aan 
de NPRES, net als de 29 andere RES-regio’s.

Voorkomen energiearmoede
De energietransitie moet voor iedereen haalbaar en 
betaalbaar zijn. Het afgelopen jaar is energiearmoede 
helaas een bekend begrip geworden, omdat een 
steeds grotere groep inwoners moeite kreeg met het 
betalen van de energierekening. In gemeenten helpen 
Energieloket Rivierenland, Energiebank Rivierenland en 
vele andere partijen deze inwoners bij het besparen van 
energie en het voorkomen dat schulden verder oplopen. 

2.7.2 CO2-reductie
Met de RES en onze Samenwerkings-agenda levert 
Rivierenland een belangrijke bijdrage aan de 
doelstelling aan het Gelders Energieakkoord om in 
2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen ten 
opzichte van 1990. Waar de landelijke opgave voor 
de RES zich richt op een bijdrage aan elektriciteit en 
warmte voor de gebouwde omgeving, gaat het Gelders 
Energieakkoord over 55% CO2-reductie in  
alle sectoren. 
De verwachting is dat in 2030 een CO2-reductie van 16% 
gehaald wordt via een gemiddelde energiebesparing 
van 1,5% per jaar en veranderingen in bijvoorbeeld 
elektrisch rijden, zonnepanelen op woningen en de 
duurzame verwarming van huizen. Samen met ons bod 
van 1,2 TWh uit de RES 1.0 leidt dit tot 34% CO2-reductie 
in 2030.
Met de huidige stand van de duurzame opwekprojecten 
in combinatie met de besparingen staan we op  
1 januari op een CO2-reductie van 24%. Om de 55% 
CO2-reductie dichterbij te brengen is dus meer nodig. 
Kansen liggen er in de sectoren industrie, landbouw 
(met name glastuinbouw en fruitteelt) en mobiliteit.

 (Bron: Energie Transitie Model.)
 

Innovatieversneller Rivierenland
De Innovatieversneller Rivierenland is 
een versnellingsprogramma, gericht op 
burgercoöperaties, innovatieve MKB-bedrijven 
en familiebedrijven die werken aan duurzame 
innovaties waarvan het product of de dienst zich nog 
in de ontwikkelingsfase bevindt, klaar is om door te 
groeien of de markt wil benaderen om investeringen 
op te halen. Ook de innovatieversneller komt mede 
voort uit enkele moties waarin bij het vaststellen van 
de RES 1.0 werd opgeroepen om naast wind en zon 
ook actief op zoek te gaan naar nieuwe duurzame 
ideeën en innovaties in Rivierenland.

https://energieportaal-rivierenland-prvgelderland.hub.arcgis.com/
https://regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
https://www.energiebanknederland.nl/
https://innovatieversnellerrivierenland.nl/
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2.7.3  Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland
De energietransitie is niet de enige grote 
maatschappelijke opgave waar in Rivierenland 
aan gewerkt wordt. De Gebiedsagenda FruitDelta 
Rivierenland is een werkwijze om de complexe 
opgaven in onze regio aan te kunnen pakken.

Met onze regionale aanpak en samenwerking kunnen 
we regio brede problemen beter en efficiënter 
aanpakken. Dit wordt gedaan samen met partners in 
het gebied, in een brede samenwerking zoals we die 
in de RES ook met elkaar hebben ontwikkeld.

De opgaven voor onze regio

1. Behouden en versterken innovatievermogen van 
krachtige regionale sectoren

2. Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt 
als gevolg van transitieopgaven, robotisering en 
automatisering

3. Inspelen op de groeiende vraag naar woningen en 
daarbij rekening houden met de woningbehoefte 
van inwoners, inclusief aandachtsgroepen

4. Beschermen van Rivierenlanders voor toekomstige 
risico’s als gevolg van klimaatverandering, zoals 
overstromingsgevaar, hittestress en droogte

5. Versnellen van de energietransitie in de regio 
en het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% 
in 2030

6. Behouden en verbeteren van de biodiversiteit in 
de regio

7. Verbeteren en behouden van benodigde 
regionale mobiliteit in een regio met een relatief 
lage bevolkingsdichtheid

8. Behouden en optimaliseren van de ruimtelijke 
kwaliteit bij een toenemende druk op de ruimte 
door onder andere woon- en transitieopgaven

2.7.4 Regio-arrangement
Er spelen veel ruimtelijk functionele opgaven. Voor 
Rijk en provincie aanleiding om in gesprek te gaan 
met waterschap en gemeenten om te kijken hoe dit 
gefaciliteerd kan worden. Dat betekent kiezen en 
slim combineren. 

In een regio-arrangement worden afspraken 
gemaakt met Rijk, gemeenten, waterschap 
en andere partners. Hiervoor wordt, ook in 
Rivierenland, in de eerste helft van 2023 een proces 
doorlopen om tot regionale afspraken te komen.

In een provinciale agenda zijn bestaande 
beleidsdoelen en -kaders gebundeld (waaronder 
de RES 1.0), bedoeld om inzicht te bieden in hoe 
opgaven in samenhang worden bekeken.  

Ook worden dilemma’s, kansen en knelpunten 
uitgelicht die vanuit een integrale blik naar voren 
komen. 

Op basis van Op basis van de agenda’s van 
Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen 
wordt gezamenlijk een interbestuurlijke agenda 
opgesteld en afspraken gemaakt op regio niveau: 
een regioarrangement. Dit regioarrangement is 
het gezamenlijke perspectief van Rijk, provincie, 
gemeenten en waterschappen op de opgaven voor 
Gelderland voor de komende 20 tot 30 jaar. Ieder 
regioarrangement bevat straks de bestuurlijke 
afspraken over hoe de opgaven in samenhang 
worden opgepakt, inclusief de ruimtelijke inpassing 
en de inzet van mensen en middelen. 

GEBIEDSAGENDA 

https://www.fruitdelta.nl/fruitdelta-gebiedsagenda/
https://www.fruitdelta.nl/fruitdelta-gebiedsagenda/
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3. Vooruitblik naar 2025 

We doen het goed in Rivierenland, 
maar als we niet doorpakken, halen 
we de ambitie 2030 niet. Als we ons 
RES 1.0 bod niet willen verdubbelen, 
zullen we onze huizen op een andere 
manier moeten gaan verwarmen dan 
met behulp van elektriciteit. Om de 
CO2-reductie van 55% in 2030 te halen 
zal er meer moeten gebeuren dan 
het behalen van de RES 1.0 ambitie, 
die ‘slechts’ tot 34% besparing leidt. 
Intensief samenwerken blijft daarom 
van belang.

Doorpakken op en versnellen van de uitvoering 
RES 1.0 kan door:
• Windprojecten die stagneren snel vlot te 

trekken om voortgang in vergunningverlening 
en uitvoering van de RES 1.0 ambitie mogelijk te 
maken.

• De zon/wind verhouding van duurzame opwek 
in ons RES-bod in evenwicht te houden om de 
infrastructuur zo stabiel mogelijk te houden en 
de maatschappelijke kosten van de net-infra zo 
laag mogelijk te houden.

• Snel en structureel gegevens te delen met 
Liander over mogelijke toekomstige woonwijken 
en andere energievragers, zodat de planning 
en versterkingsoperatie van het netwerk goed 
aansluit op de toekomstige behoefte.

• Netuitbreidingen door Tennet en Liander 
goed te prioriteren en belemmeringen in de 
uitvoering van de versterkingsoperatie waar 
mogelijk weg te nemen.

• Lokaal en regionaal door te werken aan slimme 
oplossingen zoals opslag, smart energy hubs en 
direct gebruik van elektriciteit.

• Snel duidelijkheid te geven binnen de 
Transitievisies warmte van gemeenten, hoe 
zij denken dat elke buurt, wijk of kern in de 
toekomst waarschijnlijk van warmte wordt 
voorzien. Dit geeft inwoners inzicht of zij op 
individueel niveau een oplossing moeten 
genereren of in de toekomst van een collectieve 
oplossing gebruik kunnen maken. Ook biedt dit 
inzicht in de toename van elektriciteitsvraag en 
benodigde versterking van de net-infrastructuur 
in elke kern.

• Inwoners die zelf en/of samen het initiatief 
nemen om collectief te verduurzamen en/of 
oplossingen voor het anders verwarmen van 
de woning/wijk willen starten, maximaal te 
faciliteren en te ondersteunen.

• Doorontwikkeling van gerichte communicatie 
en participatie voor en door onze inwoners en 
bedrijven.

• De samenhang tussen elektriciteit en warmte 
beter in beeld te krijgen, alsook de samenhang 
met andere energie vragende thema’s, zoals 
mobiliteit en glastuinbouw.
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Samenwerkingsagenda RES FruitDelta 
Rivierenland
Ook richting 2025 wordt er breed samengewerkt 
aan RES-gerelateerde onderwerpen die 
randvoorwaardelijk dan wel wenselijk zijn 
voor de uitvoering van de RES. Denk hierbij 
aan uitvoering van ingediende moties, maar 
ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
betaalbaarheid van energie.

Via de samenwerkingsagenda wordt gewerkt 
aan:
• Aandacht voor het voorkomen van 

energiearmoede en bieden van steun 
aan mensen die, om wat voor reden 
dan ook, niet mee kunnen komen in de 
energietransitie.

• Onderzoek kansen en aandachtspunten bij 
50% lokaal eigendom.

• Regio Dealprojecten (Innovatieversneller, 
energiearmoede, Energieportaal, 
aquathermie).

• Energiebesparing/Energieloket 
Rivierenland.

• Energie-expertiseteam Rivierenland.
• Smart-energy hubs.
• Kennisuitwisseling.
Dit wordt gedaan samen met de Stuurgroep 
partners en andere partners in de regio. 

De RES in het samenhangende regionale 
energiesysteem
De RES is daarnaast slechts één van de sectorale 
opgaven met impact op het regionale energiesysteem. 
Dit geldt onder meer ook voor laadinfra voor 
mobiliteit, de woonagenda, transitievisies warmte en 
het regionaal programma werklocaties.

Het Landelijk actieprogramma Netcongestie (LAN) 
richt zich op 3 sporen:

1. Sneller bouwen – sneller realiseren van 
netuitbreidingen.  
Aanpak waarin verschillende projecten in een gebied 
in samenhang worden aangestuurd door provincies, 
Rijk, gemeenten en netbeheerders. 

2. Sterker sturen – sturen op betere benutting van 
het net.  
Met regelgeving, contractvormen, nettarieven, etc. 
Door ACM, netbeheerders, Rijk in samenspraak met 
netgebruikers. 

3. Vergroten flexibele capaciteit – publiek-private 
acties voor slimme oplossingen.  
Industrieën en bedrijven ontwikkelen en benutten 
flexibel energiegebruik. Door netgebruikers, 
netbeheerders, Rijk, provincies, gemeenten en ACM.

Netcongestie doet zich, ook in onze regio, voor bij 
zowel het aanbieden van duurzaam opgewekte 
elektriciteit aan het elektriciteitsnet, als bij 
het leveren van elektriciteit aan bijvoorbeeld 
woningen en bedrijven. Van landelijk tot lokaal 
niveau wordt gewerkt aan het oplossen en 
voorkomen van knelpunten. 

In het kader van spoor 1 en 3 is in 2022 een 
samenwerking tussen provincie, TenneT, 
Liander en Gelderse RES-regio’s gestart: de 
Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS). Partners 
werken hierin samen aan het oplossen van 
regionale knelpunten, het voorkomen van 
nieuwe knelpunten, slimme oplossingen en 
kennisuitwisseling. 

De inbreng van Rivierenland binnen GEIS is 
momenteel nog beperkt tot duurzame opwek. 
Daarbij heeft, naast de inpassing van zon en wind, 
de elektriciteitsvraag voor de warmtevoorziening 
in onze regio onze speciale aandacht. Richting 
2025 zal dit moeten worden verbreed naar het 
hele energiesysteem (duurzame opwek en vraag). 

https://media.gelderland.nl/Ontwerp_beleidskader_GEIS_da06884705.pdf?updated_at=2022-12-06T14:35:31.427Z
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MER. Dan nog kan de plan-MER-procedure 
die provincie Gelderland doorloopt voor de 
actualisatie van haar windbeleid ook voor 
Rivierenland leiden tot nieuwe inzichten 
rondom de gemaakte keuzes in de RES 1.0 en 
reden zijn voor het maken van nieuwe keuzes 
in een RES 2.0.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat we er 
met het behalen van het RES 1.0-bod niet zijn. 
De energiebehoefte gaat richting 2050 door 

aardgasvrij wonen, elektrisch rijden en andere 
vormen van elektrificatie significant toenemen. 
Ook het doel van 55% CO2-reductie wordt met 
het behalen van het RES 1.0 bod niet gehaald. 
Meer maatregelen zijn dus nodig richting de 
doelstelling van 2050. Dan moet de uitstoot 
van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn, 
willen we voldoen aan het klimaatakkoord en 
de opwarming van de aarde niet verder laten 
oplopen dan 1,5 0C. 

Tijdig in gesprek over nieuwe afspraken
Op basis van deze voortgangsrapportage lijkt 
de ambitie van 1200 GWh in 2030 uit de RES 
1.0 haalbaar. Maar er zijn ook verschillende 
onzekerheden benoemd die kunnen leiden tot het 
maken van nieuwe (ruimtelijke) afspraken. Najaar 
2023 wordt daarom het politieke gesprek over nut 
en noodzaak van een RES 2.0 gestart.

Onzekerheden die kunnen leiden tot nieuwe 
(ruimtelijke) keuzes:
• Netcongestie. Regionaal wordt de ruimte voor 

netuitbreidingen en onderstations in beeld 
gebracht en waar mogelijk de uitvoering 
versneld. Daarbij wordt steeds lokaal gestart 
met zoeken naar oplossingen (samenwerken 
bij slimme oplossingen om beter van het 
bestaande net gebruik te maken). Daar waar 
projecten toch niet voor 2030 aangesloten 
kunnen worden, leidt dit mogelijk tot een 
heroverweging. 

• Raad van State procedures en landelijke 
normen voor geluid. Afhankelijk van de 
uitspraken en consequenties moeten mogelijk 
nieuwe keuzes worden gemaakt voor locaties 
voor wind. 

• Plan-MER actualisatie provinciaal windbeleid. 
Een plan-MER voor de RES 1.0 was op 
dat moment nog niet verplicht. Met de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat 
dat veranderen. Bij het opstellen van de RES 1.0 
zijn zorgvuldige integrale afwegingen gemaakt 
rondom landschap, netcapaciteit en draagvlak 
en is advies ingewonnen bij de commissie 

Raadsinformatiebijeenkomst in 2023



BIJLAGEN



De tabel bevat per gemeente en voor de regio als totaal de ontwikkeling 
van de onderdelen zon op gebouw, zonnevelden en windenergie. Per 
onderdeel zijn er drie categorieën opgenomen. De categorie ‘huidig’ is 
wat aanwezig is op 1 januari 2023. De categorie ‘pijplijn’ zijn de projecten 

RES 1.0 stand uitvoering 1 januari 2023

in ontwikkeling waar op 1 januari aan wordt gewerkt. De 
categorie ‘ambitie’, overig beleid is wat nog nodig is om het 
RES-bod van gemeenten en regio uit te voeren.
Het totaal van de RES 1.0 in 2030 komt in de tabel uit op 

1379 GWh. Dit is hoger dan het RES-bod van 1200 GWh 
omdat de RES 1.0 rekening houdt met tegenvallers.

Bron: Energieportaal Rivierenland

BIJLAGE 1: Voortgang opwek Elektriciteit per gemeente

fasering MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr

Wind op land huidig (in 2030!) 28 270 4 22 3 10 0 0 4 18 0 0 14 190 0 0 3 30

pijplijn voortraject 12 208 0 0 4 72 0 0 8 136 0 0 0 0 0 0 0 0

RO-procedure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vergunningaanvraag 3 60 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vergunningverlening 3 30 0 0 0 0 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subsidiebeschikking 
en bouw

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ambitie (nog te realiseren) 8 150 0 0 0 0 2 40 0 0 2 40 0 0 0 0 4 70

totaal 
2030

26 718 3 82 4 82 5 70 8 154 2 40 0 190 0 0 4 100

Totaal in pijplijn (= in ontwikkeling) 526 139 72 30 166 1 85 31 2

Totaal huidig 427 46 18 8 42 15 230 16 52

Totaal overige ambities (nog te realiseren) 425 49 10 88 24 74 80 8 92

Totaal RES 1.0 in 2030  1379 234 100 127 232 91 395 55 145

De tabel bevat per gemeente en voor de regio als totaal de ontwikkeling 
van de onderdelen zon op gebouw, zonnevelden en windenergie. Per 
onderdeel zijn er drie categorieën opgenomen. De categorie ‘huidig’ is 
wat aanwezig is op 1 januari 2023. De categorie ‘pijplijn’ zijn de projecten 

RES 1.0 stand uitvoering 1 januari 2023
Regio Buren Culemborg Maasdriel Neder-Betuwe Tiel West Betuwe West Maas en 

Waal
Zaltbommel

fasering MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr MW GWh/jr

Grootschalig Zon 
op gebouw >15 
kWp

huidig * 131 118 17 15 8 7 9 8 15 14 16 14 33 30 12 11 22 20

ambitie (nog te realiseren) 232 209 54 48 6 5 28 25 27 24 25 23 63 57 9 8 22 19

totaal 
2030

363 327 70 63 13 12 37 34 42 37 41 37 97 87 20 18 44 39

ha GWh/jr ha GWh/jr ha GWh/jr ha GWh/jr ha GWh/jr ha GWh/jr ha GWh/jr ha GWh/jr ha GWh/jr

Grootschalig Zon 
op veld >15 kWp

huidig 37 39 7 9 1 1 0 0 9 10 2 1 12 10 6 6 1 2

pijplijn voortraject 17 21 6 9 0 0 0 0 6 7 0 0 5 6 0 0 0 0

RO-procedure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vergunningaanvraag 95 142 48 71 0 0 0 0 0 0 0 0 21 39 25 31 1 2

Vergunningverlening 43 48 0 0 0 0 0 0 6 7 2 1 34 40 0 0 0 0

Subsidiebeschikking 
en bouw

14 16 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0

ambitie (nog te realiseren)
 

56 66 1 1 4 5 20 23 0  10 12 20 23 0 0 2 2

totaal 
2030

262 334 61 89 5 6 20 23 35 41 14 14 93 118 30 37 4 6

BIJLAGE 1: Voortgang opwek Elektriciteit per gemeente

in ontwikkeling waar op 1 januari aan wordt gewerkt. De 
categorie ‘ambitie’, overig beleid is wat nog nodig is om het 
RES-bod van gemeenten en regio uit te voeren.
Het totaal van de RES 1.0 in 2030 komt in de tabel uit op 

1379 GWh. Dit is hoger dan het RES-bod van 1200 GWh 
omdat de RES 1.0 rekening houdt met tegenvallers.

Bron: Energieportaal Rivierenland
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BIJLAGE 2 
Andere meetwaarden voortgang Elektriciteit

Andere meetwaarden als gevolg van verbetering 
Informatievoorziening energietransitie
Om de monitoring van de voortgang van de 
energietransitie en de opdracht van de 30 RES 
regio’s om 35 TWh op te wekken in 2030 goed in 
beeld te krijgen, is het van belang om toegankelijke 
bruikbare data beschikbaar te hebben. Deze moet 
consistent, betrouwbaar en goed vindbaar zijn. 
Dit betekent dat het belangrijk is dat iedereen 
terminologie op eenzelfde wijze toepast en 
dezelfde meetwaarde hanteert. In 2022 heeft de 
NPRES hiervoor een geactualiseerde begrippenlijst 
uitgebracht die is opgesteld door VIVET (Verbetering 
Informatievoorziening energietransitie), een 
samenwerkingsverband van vijf publieke 
organisaties, ondersteund door de ministeries van 
Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Concreet betekent 
het dat waar in de RES 1.0 een ambitie van 1,2 TWh 
werd genoemd, dit voortaan gecommuniceerd 
wordt als 1200 GWh.

Voor de monitoring van de opwek van duurzame 
energie worden drie belangrijke begrippen 
gehanteerd die de fase van ontwikkeling en 
realisatie weergeven: 

• Huidig: Installaties die volledig gerealiseerd 
en in bedrijf zijn. In deze fase is sprake van 
een daadwerkelijk vermogen en productie. 
Peildatum is het einde van het jaar (1 januari 
2023).

• Pijplijn: Initiatieven en projecten die in 
ontwikkeling zijn voordat ze daadwerkelijk 
produceren. Pijplijn is onderverdeeld 
in verschillende fases: voortraject, 
vergunningaanvraag, vergunningverlening en 
subsidiebeschikking en bouw. 

• Ambitie: Het aanvullende deel van een RES 
bieding waarmee het toegezegde RES bod 
wordt behaald in 2030. Deze plannen, die 
onderdeel zijn van het bod, moeten nog verder 
uitgewerkt worden. 

Naast deze drie begrippen heeft RES FruitDelta 
Rivierenland in de RES 1.0 drie typen kansrijke 
gebieden voor wind opgenomen: ambitie-, 
verkennings- en reservegebieden. De gebieden met 
stempel ‘ambitie’ vormen samen het RES 1.0 bod van 
Rivierenland.

Gegevens Rivierenland te bekijken in 
energieportaal
De gegevens over de voortgang van de uitvoering 
in Rivierenland is het hele jaar door voor 
iedereen toegankelijk via het energieportaal. Het 
energieportaal wordt minimaal twee keer per jaar 
geactualiseerd. De begrippen in deze praktische en 
visuele tool zijn recent aangepast op de landelijk 
afgesproken terminologie en meetwaarden.

De cijfers genoemd in deze voortgangsrapportage 
beschrijven de stand van zaken per 1 januari 2023 
en kunnen daarmee licht afwijken van de cijfers in 
het energieportaal.

https://regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2397355
https://energieportaal-rivierenland-prvgelderland.hub.arcgis.com/
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