
Initiatiefase Besluitvorming (GO / NO GO) Realisatiefase (Pilotfase 1 jaar)

Periode Q4-202 t/m Q4-2024
Q1-2025 

Q2-2025 t/m Q4-2025

Resultaat ✓ Plan van aanpak Bloei!
✓ Prototype Digitaal Platform
✓ Inzicht in het fysieke component van 

de hybride oplossing
✓ Inzicht in de bouw- en 

implementatiekosten van het hybride 
instrument.

✓ Inzicht in kwaliteitsvoorwaarden en 
risico’s

✓ Beeldvorming Raad

✓ Raadsbesluit om akkoord te gaan met 
het voorstel voor de implementatie 
van het hybride instrument en het 
voorstel voor het dekken van de 
kosten

✓ Directiebesluit nodig voor dekking uit 
ICT-reserve

✓ Bouwen van het Digitale Component
✓ Inbedding van rollen en taken
✓ Inbedding van optimaal werkende processen, goede instructies en werkafspraken (intern/extern)
✓ Uitwerken en concretiseren van het fysieke component
✓ Uitrol- en borgingstrategie

Kosten / 
Dekking

❑ Participatie / project               € 18.000    
❑ Planvorming & onderzoek      € 32.000  
❑ Bouwen Prototype                   €  5.000  
❑ Overig / onvoorzien                 €  5.500

Totaal (reeds gedekt uit 6210230 / 
38470) €50.000

Totaal bedrag (2025) waarover raad moet besluiten €105.500

KOSTENTYPE TOTAAL DEKKING FCL / ECL AKOORD NODIG

Bouwen /Hosting 
digitaal component

€40.000 Provinciale subsidie 6610230 / 38400 Akkoord raad is 
voorwaardelijk voor uitkeren 
subsidie

Ontwikkelen fysiek 
component 

€50.000 ICT reserve 6040941 / 71500 Akkoord raad nodig

Projectleider €50.450 Bloei! 6610230 / 38400 Vastgelegd in tweede 
bestuursrapportage 2024

Communicatie-
medewerker

€45.500 Bestemmingsreserve 
Kernenbeleid

(6610948 / 
71500)

Akkoord raad nodig

Participatie-
adviseur

€50.450 Bestemmingsreserve 
Kernenbeleid

(6610948 / 
71500)

Vastgesteld in mei 2024, bij 
vaststellen plan van aanpak 
kerngericht werken 

Faciliteren 
organisatiekracht 
kernen

€10.000 Bestemmingsreserve 
Kernenbeleid

(6610948 / 
71500)

Akkoord raad nodig

Opleiding 
medewerkers

€10.000 Organisatiebrede
opleidingsbudget

60040207 / 
38400

n.v.t.



Realisatiefase (pilotfase jaar 2) Perspectiefnota en begroting 
2027 Besluitvorming Q3 2026 

Periode Q1-2026 t/m Q4-2026 Q1 2027 en verder 

Resultaat ✓ Uitvoering geven aan hybride component
✓ Uitrollen digitaal component naar 5 nieuwe kernen
✓ Inbedding van rollen en taken
✓ Inbedding van optimaal werkende processen, goede instructies en werkafspraken (intern/extern)
✓ Uitwerken en concretiseren van het fysieke component
✓ Uitrol- en borgingstrategie

✓ Inbedden en borgen in organisatie
✓ Structurele inzet 

Kosten / 
Dekking

Inschatting

❑ Beheer en hosting                        € 7.000
❑ Opleiding- en ontwikkelkosten   € 10.000
❑ Communicatie & participatie   € 150.000 

Totaal bedrag (2026) waarover raad moet besluiten: €210.590

KOSTENTYPE TOTAAL DEKKING FCL/ECL AKOORD NODIG

Hosting digitaal 
component

€10.000 provinciale subsidie 6610230 / 38400 Akkoord raad is voorwaardelijk voor uitkeren 
subsidie

Implementeren fysiek 
component 

€10.000 ICT reserve 6040941 / 71500 Akkoord Raad nodig 

Projectleider €50.450 ICT reserve 6040941 / 71500 Akkoord Raad nodig 

Communicatie-
medewerker

€54.600 Bestemmingsreserve 
Kernenbeleid

(6610948 / 71500) Akkoord Raad nodig

Participatie-adviseur €60.540 Bestemmingsreserve 
Kernenbeleid

(6610948 / 71500) Akkoord Raad nodig

Faciliteren 
organisatiekracht kernen

€35.000 Bestemmingsreserve 
Kernenbeleid

(6610948 / 71500) Akkoord raad nodig

Opleiding medewerkers €25.000 Organisatiebrede
opleidingsbudget

60040207 / 38400 n.v.t.
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