
Voortgang (realisatie) aanpassingen kruispunten, Rotondes en 
Fietsknelpunten samen met de provincie Gelderland.

3 oktober 2023

Stand van zaken aanpak

kruisingen met provinciale wegen
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I.     Kruising Zeiving N848 – Nieuwe Zuiderlingedijk

II.    Kruising Laageinde, Laan van Leeuwenstein Parallelweg

aanpassing bestaande rotonde

III. Rotonde Hellouw 

IV. Kruising Oude Hoevenseweg –

Rijksstraatweg

Kruisingen met N wegen

Prioriteiten rotondes



4

Voor de gemeentelijke fusie zijn deze knelpunten bepaald:

1. Fietsschakel Waalbandijk Waardenburg, uitgevoerd in 2021

2. Kruising Zeiving (N848) – Nieuwe Zuiderlingdijk

3. N327 Schoolzone bij Bloeiende Betuwe

4. N327 Parallelweg veiligheid fietsers

5. N327 Rotonde Laageinde bij Lingeborgh

Alle punten op en langs de N327 worden gezamenlijk aangepakt.

De kruising Oude Hoevenseweg - Rijksstraatweg is nog geen project

Top 5 fietsknelpunten

Prioriteiten rotondes



5

I.     Rotonde Zeiving N848 – Nieuwe Zuiderlingedijk

II.    Omgeving Lingeborgh (Rotonde Laageinde en Laan van Leeuwenstein)

III. Rotonde Hellouw 

IV. Oude Hoevenseweg - Rijksstraatweg

Achtergrond per kruising

Prioriteiten rotondes
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- Veel aanrijdingen met zowel gewonden als dodelijke slachtoffers

- Hoge verkeersintensiteit met hoge snelheden

- Provincie draagt 50% van de eerder geraamde kosten

- Samenwerkingsovereenkomst gesloten

- Locatie is opnieuw onder de aandacht gebracht bij de gedeputeerde

I. Rotonde Zeiving N848 – Nieuwe Zuiderlingedijk

Prioriteiten rotondes
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- Hoge verkeersintensiteiten

- Veel fietsers en voetgangers die de N327 oversteken op verschillende 
plaatsen

- Combinatie met herinrichting Laageinde en Laan van Leeuwenstein 

- Ouders met auto’s rijden tussen fietsende kinderen

- Voor eind van het jaar ligt er een ontwerp met een raming

II. Omgeving Lingeborgh Rotonde Laageinde Laan van Leeuwenstein

Prioriteiten rotondes
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III. Rotonde Hellouw 

Prioriteiten rotondes
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- Relatief weinig verkeer op de N830 Graaf Reinaldweg

- Relatief duur omdat ongeveer de helft van de inwoners zal blijven kiezen 
voor de minder veilige kruising bij de Oudenhof

- Bestemmingsplan en grondverwerving wordt een uitdaging

- Provincie draagt zeer beperkt bij

- Relatief dure oplossing voor het resultaat wat er bereikt kan worden

III. Rotonde Hellouw 

Prioriteiten rotondes
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- Bekend punt van voor de aanleg van het vrijliggend fietspad

- Bijvangst uitkomst enquête sluipverkeer

- Gemeente heeft drempels aan laten leggen om “snel” oversteken te 
voorkomen

- Wij hebben de Provincie gevraagd om maatregelen om zicht te verbeteren

- Buurt bewoners hebben samen met VVN om maatregelen gevraagd

IV. Kruising Oude Hoevenseweg 

Prioriteiten rotondes
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Parallelweg N327

- De provincie deelt onze mening nog niet dat maatregelen 
noodzakelijk zijn

Parallelweg N327 bij Bloeiende Betuwe

- Onderzoek naar herbouw locatie school afwachten en dan maatregelen 

nemen

Overige punten van de Top 5 fietsknelpunten

Prioriteiten rotondes
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Raming van kosten en budgetten

Prioriteiten rotondes

Project Gemeentelij
k budget

Provinciaal 
budget Actuele raming Tekort gemeente

Rotonde Zeiving 750.000 750.000 3.600.000 1.050.000

Schoolomgeving 
Lingeborgh (Rotonde 
Laageinde en Laan van 
Leeuwenstein)

795.000 pm 1.700.000 905.000

Rotonde Hellouw 2.800.000 375.000 4.500.000 1.325.000

Oude Hoevenseweg 0 0 0
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Dit is een optie maar dan moet er wel duidelijkheid zijn over het stikstof punt

- De provincie heeft deze mogelijkheid niet voor alle projecten

- Zonder keuze liggen de projecten Nieuwe Zuiderlingedijk, Hellouw en bij de 
Lingeborgh voorlopig stil

Opties
1. Alle budgetten verhogen

Prioriteiten rotondes
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Bijvoorbeeld

Meest onveilige punten eerst aanpakken:

• Rotonde Zeiving N848 – Nieuwe Zuiderlingedijk

• Omgeving Lingeborgh (Rotonde Laageinde en Laan van Leeuwenstein)

Later aanpakken:

• Rotonde Hellouw

Hier wel de mogelijkheden voor kleine maatregelen op de kruisingen met de 
Graaf Reinaldweg onderzoeken

Opties
2. Stellen van prioriteiten

Prioriteiten rotondes
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- Provincie en gemeente gaan (nog) uit van realisatie van alle projecten

- Provincie moet ook prioriteren

- Stikstof oplossingen, en de kosten daarvan, zijn nog niet in zicht bij Rijk, 
Provincies en gemeenten

- Budgetten worden bij de provincie niet groter

- Hellouw

- Verkeerskundige onderbouwing blijft zwak

- Bestemmingsplan wijzigingen en onteigening waarschijnlijk via rechter

- Rotonde N848 

- ligt in Natura 2000

Actualiteit

Prioriteiten rotondes
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Vragen, meningen, opmerkingen

Mening vormen

Prioriteiten rotondes
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