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Korte terugblik

Klimaatakkoord (incl. RES aanpak) vastgesteld door o.a. VNG d.d. 29 
november 2019.

Notitie Uitgangspunten FruitDelta RES Rivierenland eind 2019 vastgesteld 
door raden, gedeputeerde staten (GS) en DB Waterschap Rivierenland 
(WSRL).

Concept RES bod FruitDelta Rivierenland als tussenstap vastgesteld door 
raden, GS en DB WSRL en ingediend bij Nationaal Programma RES d.d. 1 juni 
2020.

RES 1.0 FruitDelta Rivierenland in juni 2021 vastgesteld door door raden, 
provinciale Staten, en AB WSRL.

Geactualiseerde notitie uitgangspunten RES begin 2022 vastgesteld door 
raden, GS en DB WSRL.

https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Klimaatakkoord_28062019-1.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Notitie-uitgangspunten-RES-Rivierenland.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Concept-RES-20200331.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/RES-1.0-Rivierenland-6-april-2021.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Actualisatie-Notitie-uitgangspunten-RES-FruitDelta-Rivierenland-1.pdf


Kenmerken RES

• Nationaal programma RES (VNG, IPO, UvW, EZK, BZK)
• 30 RES-regio’s

• Elektriciteit, samen landelijk 35 TWh in 2030 met:
o Zon op dak, zon op veld
o Wind op land
o Vergunningen verleend voor 1-1-2025

• Warmte
o Gemeente- of regiogrensoverstijgende afspraken 

vraag – aanbod grote warmtebronnen.
o Benutten potentie kleinere bronnen



Ambitie Elektriciteit RES 1.0



Hoofdboodschappen voortgang RES 2023

• Voorzichtig optimistisch; 1,2 TWh haalbaar in 
2030, mits we alle zeilen bijzetten.

o Zon op dak loopt goed
o Zonnevelden flink in voorbereiding
o Wind stagneert om verschillende redenen

• Op dit moment geen aanleiding voor nieuwe regionale
afspraken in een RES 2.0.

• Warmte belangrijk aandachtspunt: veel kleine kernen, 
weinig grote bronnen



De regionale cijfers per 1 januari 2023



Ontwikkeling ‘huidig’ in GWh/jaar



Totaal ‘huidig’ in GWh/jaar



Wind stagneert in de pijplijn

Nu geen voortgang:
• Maasdriel (Lage Rooijen) 
• Culemborg 
• Neder-Betuwe (Midden-Betuwe)

Beperkte/geen voortgang in:
• Neder-Betuwe/Buren (PIP Echteld-Lienden)
• Zaltbommel
• Tiel (Energiedriehoek ism Buren/Neder-Betuwe)
• Maasdriel (ambitiegebied A2)

Verkennings- en reservegebieden achter de hand houden:
• West Maas en Waal
• West-Betuwe (A15 bij Vuren en bij Deil)
• Tiel, Wadenoijen
• Buren: kanaalzone (optie na 2030)



Belangrijkste oorzaken stagnatie wind 

• Wespendief
• Netcongestie
• Radarpost Herwijnen
• Raad van State procedures
• Draagvlak



De cijfers voor West Betuwe per 1 juli 2023

MW GWh/jr

Grootschalig Zon op gebouw >15 kWp huidig 30,4 27,0

ambitie Overig beleid 56,5 59,0

totaal 2030 86,9 86,0

ha GWh/jr

Grootschalig Zon op veld >15 kWp huidig 11,9 10,3

pijplijn voortraject 5,0 5,8

RO-procedure 0,0 0,0

Vergunningaanvraag 21,3 39,1

Vergunningverlening 34,5 40,0

Subsidiebeschikking en bouw 0,0 0,0

ambitie (overig beleid) 20,0 23,2

totaal 2030 92,7 118,4

aantal GWh/jr

Wind op land huidig 14,0 190,0

pijplijn voortraject 0,0 0,0

RO-procedure 0,0 0,0

Vergunningaanvraag 0,0 0,0

Vergunningverlening 0,0 0,0

Subsidiebeschikking en bouw 0,0 0,0

ambitie (overig beleid) 0,0 0,0

totaal 2030 14,0 190,0

Totaal in pijplijn (= in ontwikkeling) 84,9

Totaal huidig 227,3

Totaal overige ambities beleid 2030 76,5

Totaal RES 1.0 in 2030 1 juli 2023 394,4

fasering

West Betuwe



Warmte



Indeling op temperatuur

Lage Temp

Midden Temp

Hoge Temp

Aquathermie

Restwarmte

PVT

Restwarmte

Zonthermie

Geothermie

Enspijk

Neder Betuwe

Geldermalsen

Provincie

Zaltbommel

Buiten de regio

Temperatuurniveau Bron Pilotlocatie



Aquathermie

PVT

PT (zonthermie)

Combinaties

Enspijk

Dodewaard

Zaltbommel

Lage Temperatuur

Midden Temperatuur

Hoge Temperatuur

Tiel?

Warmtepilots in Rivierenland



Enspijk

Dodewaard

Aquathermie

PVT

PT (zonthermie)

Combinaties

Lage Temperatuur

Midden Temperatuur

Hoge Temperatuur

Alleen met juiste regie en middelen

Warmte: met opschaling veel potentie



Maar ook nog veel vragen…

 Hoe zou de warmtevoorziening 
er uit kunnen zien in … 2050?

 Welke technieken gebruiken we?

 Welke organisatievormen zijn er?

 Hoe financieren we dat?

 Van wie is het dan?

 Welke combinaties zijn 
realistisch?

 Wat is de impact daarvan op het 
nu?



SAMENWERKING 



Krapte op de arbeidsmarkt



Uitgelicht: netcongestie 

Op dit moment is er op vele plekken netcongestie. Hier wordt 
hard aan gewerkt door TenneT en Liander. 

RES ambitie haalbaar met combinatie van:
1. Ruimte bieden aan uitbreidingen onderstations, leidingen.
2. Integraal programmeren. Uitbreidingen in plaats en tijd 

afstemmen met investeringen in netinfrastructuur.
3. Stappen naar nieuw, slimmer energiesysteem met: cable-

pooling, tijdgestuurde contracten.



Uitgelicht: Medel

Toekomstrichting:
• Decentraal Energienetwerk van ondernemers 

(en in de toekomst inwoners)
• Samenwerken bij sturing vraag
• Samenwerken bij benutten opwek zon en wind
• Inclusief opslag (opvang pieken) in batterijen 

en op bedrijven zelf, waterstof als element in 
‘mix’ voor langdurige opslag



Alle ambities van de verschillende sectoren 
hebben impact op het elektriciteitsnet

2
1



Jan – sept Plan-MER procedure provincie Gelderland
actualisatie windbeleid

April Voortgangsrapportage RES naar colleges/raden
Idem DB Waterschap en GS provincie

11 April Regionale opiniërende raadsinformatiebijeenkomst

Mei/juni Besluitvorming colleges/lokale ronde langs raden

1 juli Indienen voortgangsrapportage RES bij NPRES

Vanaf september Start gesprek over nut & noodzaak nieuwe 
afspraken in een RES 2.0

De komende maanden (2023) 



Nodig van gemeente West Betuwe

1. Verkenningsgebieden achter de hand houden.
2. Ruimte bieden aan uitbreidingen onderstations, leidingen.
3. Stappen faciliteren naar nieuw, slimmer energiesysteem.
4. Warmtepotentie benutten met juiste regie en middelen.

Voor discussie: herkent u dit, lukt het u?


