
Planning & Control cyclus West Betuwe

Onderwerp Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Jaarrekeningen 2018 GNL

voorbereiding budgethouders 22/feb

voorbereiding financiën 29/apr

uitloop sociaal domein 22/apr

accountantscontrole 13-24 mei

collegebehandeling 21/mei 2 weken voor auditcie de stukken

Presidium 20/mei conceptstuk

6/jun
raad beeldvorming/ oordeelsvorming

raad besluitvorming 25/jun betreft definitieve cijfers 2018

1e tussenrapportage

voorbereiding budgethouders 15/mei

voorbereiding financiën 21/mei

collegebehandeling 28/mei

Presidium 20/mei

11/jun

raadsbehandeling 25/jun peildatum 1 mei met doorkijk

Perspectiefnota/CUP

Sprint 1 8/mrt

Bespreken PH 22/mrt

Sprint 2 5/apr

College opiniëren 16/apr
Workshop raad

Besluitvormend college 7/mei

Schrijven doelen en resultaten op basis van CUP 15/mei

opstellen perspectiefnota 21/mei

brugoverleg 8 en 15 mei

collegebehandeling 21/mei

collegebehandeling 28/mei

Presidium 20/mei
raad beeldvorming/ oordeelsvorming

11/jun

raadsbehandeling 2/jul peildatum 1 mei met doorkijk

2e tussenrapportage

voorbereiding budgethouders 5/sep

voorbereiding financiën 11/sep

collegebehandeling 17/sep

Presidium 16/sep

Auditcommissie in aanwezigheid van 
accountant

4 juni en  
11 juni

17 of 18 
april



raad beeldvorming/ oordeelsvorming

raadsbehandeling 22/okt peildatum 1 sept, mutaties tot medio september kunnen worden meegenomen

Begroting
voorbereiding budgethouders 16/aug

voorbereiding financiën 23/aug

brugoverleg 28/aug 4/sep

1e collegebehandeling 17/sep

2e collegebehandeling 24/sep
16 of 17 okt

raadsbehandeling 7/nov

1 okt en 8 
okt

raad informatie/ beeldvormende 
avond

3 weken van 
tevoren de 
stukken



peildatum 1 sept, mutaties tot medio september kunnen worden meegenomen
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