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Inleiding 

In de periode van november 2024 tot eind maart 2025 is het programma van eisen en wensen (PvEW) 

vernieuwing RIS/BIS met alle betrokken partijen opgesteld. Inmiddels is het PvEW afgerond en op 4 

april 2025 gepubliceerd op Tendernet.   

 

De klankbordgroep is vanaf januari 2025 op regelmatige basis geïnformeerd over de stand van zaken 

van het PvEW en meegenomen in de review van het PvEW om de wensen vanuit de raad te borgen. 

 

De stuurgroep vernieuwing RIS/BIS borgt de wensen vanuit het college en de afstemming tussen 

betrokken partijen van West Betuwe en de Bedrijfsvoeringsorganisatie. 

Planning proces 

De aanbesteding sluit op 11 juni 2025. In de tussenliggende periode zijn er twee vragenrondes voor 

geïnteresseerde partijen. Op 2 en 3 juli 2025 staan demo’s en gebruikerstesten van de aanbieders 

gepland. Zowel de griffie, bestuursadvies als leden van de klankbordgroep zijn betrokken bij de 

demo’s en gebruikerstesten. De streefdatum voor de definitieve gunning is 4 augustus 2025. 

Aanvang opdracht is gepland op 1 september en voorlopige datum ingebruikname 1 januari 2026, in 

ieder geval voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026. 

Financiën 

In de vergadering van het presidium bent u informeel en in beslotenheid geïnformeerd over de kosten 

voor het project. Deze kosten worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2025 

(incidentele kosten) en de perspectiefnota (structurele kosten 2026 e.v.) 

Migratie 

De stuurgroep heeft op basis van een advies van het Regionaal Archief Rivierenland en de 

Archiefinspecteur besloten de oude content van de gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen 

vervroegt over te brengen naar de archiefbewaarplaats, het e-depot van het RAR. 

 

 

 

 


